




**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**

Sídlo: Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3  
Zastoupená: plk. Ing. Lubomír Bureš, ředitel HZS Jihočeského kraje  
IČ: 708 82 835  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

**STŘECHY P.T.S. s.r.o.**

Sídlo: Velešín, Náměstí J. V. Kamarýta 49, PSČ 38232  
Zastoupená: Martinem Pospíšilem, jednatelem  
IČ: 2260 79 127  
DIČ: CZ26079127  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 12666

Bankovní spojení:   
Číslo účtu:  
Kontaktní osoba: Martin Pospíšil  
Tel./mail: 

(dále jen „zhotovitel“)

**(objednatel a zhotovitel společně dále též „smluvní strany“) uzavírají následující**

**Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)  
ke Smlouvě o dílo č. O57/CB/2016,  
(dále jen „smlouva“)**

**I.**

Smluvní strany se dohodly, že se mění a doplňuje smlouva v těchto ustanoveních:

**Článek II.  
Předmět díla**

Rozsah předmětu plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce, které nemohl objednatel při uzavírání smlouvy předvídat. Přehled dodatečných prací tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

**Část IV.  
Cena díla**

Smluvní strany se na základě odsouhlasených dodatečných prací dohodly na celkovém navýšení ceny prací ve výši:

Celkem vícepráce bez DPH  
DPH 21 %  
**Celkem s DPH**



**O tuto částku se navyšuje cena díla.**

## II.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v plném rozsahu v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. V případě neplatnosti či neúčinnosti jednotlivých ustanovení dodatku nebudou dotčena jeho ostatní ustanovení.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží smluvní strany po jednom stejnopise. Oba stejnopisy dodatku mají právní sílu originálu.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že po projednání dodatku se shodly na jeho obsahu ve všech bodech a dodatek uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle.

V Českých Budějovicích, dne **13. 07. 2016**

V **TELESINĚ** dne **20. 06. 2016**

v zastoupení:


plk. Mgr. Zdeněk Kala, MBA  
statutární zástupce ředitele



plk. Ing. Lubomír Bureš  
ředitel IZS Jihočeského kraje



Martin Pospíšil, jednatel  
STŘECHY P.T.S. s.r.o.





## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Oprava ciferník hodin, kopule	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP	
1	<b>Č.Budějovice Pražská 52 Věž</b>	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2016005	<b>Č.Budějovice Pražská 52 Věž</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	STŘECHY P.T.S. s.r.o.	Zakázkové číslo	2016005
Rozpočtoval		Počet listů	


### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
Z PSV celkem		Oborová přírážka	
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		Zařízení staveniště	
		Provoz investora	
HZS		Příprava a kalkulace + vedení zakázky	
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum : 15.06.2016	Datum : 15.06.2016	Datum :
Podpis : 	Podpis : 	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	
Základ pro DPH	0,0 %	
DPH	0,0 %	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		

Poznámka :



Stavba : 2016005 C.Budějovice Pražská 52 Věž  
Objekt : 1 Č.Budějovice Pražská 52 Věž

Rozpočet : 2  
Oprava ciferník hodin,kopule

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0				
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>				

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		
Mimostaveništní doprava	0	2,0		
Zařízení staveniště	0	0,0		
Provoz investora	0	0,0		
Příprava a kalkulace + vedení zakázky	0	0,0		
Rezerva rozpočtu	0	0,0		
<b>CELKEM VRN</b>				



## Položkový rozpočet

Stavba :	2016005 Č.Budějovice Pražská 52 Věž	Rozpočet: 2
Objekt :	1 Č.Budějovice Pražská 52 Věž	Oprava ciferník hodin, kopule

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						
1	764000	mtž+výr. Kopule s tělem TiZn	kpl	1,00		
2	764311831RT1	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45° z Pz plechu	m2	21,16		
3	7640000	mtž ciferníku podkladní plech pertlování mtž čísel hod.ručiček řezaných vod paprskem AL	kpl	4,00		
4	19471100	Plech Al Profal tl. 1 mm x 1000x2000	m2	21,16		
5	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1 088,26		
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				

