

DODATEK č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené Smluvními stranami podle § 2586 OZ
č. smlouvy Objednatele: SML 037/2020
č. smlouvy Zhotovitele: 24-2020

Objednatel

Název: **městská část Praha-Suchdol**
Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 16500 Praha-Suchdol
IČ: 00231231
DIČ: CZ00231231
Zastoupen: Ing. Petrem Hejlem, starostou městské části
Kontaktní osoby: Ing. Čestmír Mudruňka, tel. č. 222 361 427,
e-mail: [REDACTED]

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: Sinpps s.r.o.
Sídlo: Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4
IČ: 62584332
DIČ: CZ62584332
Zastoupen: Ing. Janem Božovským, jednatelem společnosti
Zápis v obchodním rejstříku: zapsaná v OR Praha, oddíl C, vložka 33665
Bankovní spojení: [REDACTED]
Kontaktní osoby: Ing. Jan Božovsky
tel. č.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Preambule

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek“) uzavřený v souladu s §222 odst. 6 ZZVZ ke smlouvě o dílo č. SML 037/2020 (24-2020) ze dne 22.4.2020 (dále jen „Smlouva“) vč. dodatku č.1, č. 2 a č. 3 ke na Zhotovení projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci „**Rekonstrukce komunikace Budovec-projekt**“.

I. Předmět dodatku

1. Předmět díla

Smluvní strany po dokončení výkonové fáze VF 1 a na základě rozpracované fáze VF 2 konstatují, že předmět díla, vycházející z projektové dokumentace pro ÚR (Pragoprojekt 04/2001) a z vydaného ÚR č.j. MCP6 11683/2006, ze dne 2. 3. 2006, byl upraven dle požadavků „Strategie adaptace na změnu klimatu“ hlavního města Prahy (výsadba zeleně pro zlepšování mikroklimatických podmínek, snižování dopadů extrémních teplot, zvyšování propustnosti ploch, nakládání s dešťovými vodami apod) a byly do předmětu díla zahrnuty návrh výsadeb pro jednotlivé lokality, včetně dendrologického průzkumu a dále konstatují, že do zpracování fáze VF 2 dodatečně vstoupil požadavek MHMP HOM jako majitele veřejného osvětlení (rozvody, stožáry VO) na jejich rekonstrukci.

2. Cena díla a platební podmínky

Smlouva č. SML 037/2020 (24-2020) se z uvedených důvodů mění takto:

Lhůty pro předání jednotlivých VF jsou uvedeny v harmonogramu v příloze č.7 která je součástí tohoto Dodatku. Příloha smlouvy č.6 se ruší.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3. Dodatek je vyhotoven ve 2 originálech. Každá Smluvní strana obdrží po 1 z nich.

4. Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

- příloha č. 7 smlouvy - Cena díla a termíny realizace

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. Petr Hejl
starosta městské části
za Objednatele

.....
Ing. Jan Božovský
jednatel
za Zhotovitele

Příloha SoD 037/2020 (24-2020) č. 7 Cena díla a termíny realizace

Výkonová fáze	Výkonová fáze – popis	Termíny a lhůty plnění	Jednotková cena za měsíc AD (Kč bez DPH)	Cena výkonové fáze (Kč bez DPH)	Platební kalendář -% z ceny VF	Podmínky fakturace
VF 1	Průzkumy podklady a zaměření	90 dnů od podpisu smlouvy	x	489 000	100,00 %	Předání VF 1
VF2	Dokumentace pro společné územní a stavební řízení a vodoprávní řízení	Předání konceptu DUSP - do 90 dnů od potvrzení tras původních i nově vyvolaných přeložek inženýrských sítí (VO, plynovod) a nově požadovaných sítí (vodovod, el. Kabele) správci a objednatelem, Předání projednané DUSP s DOSS - do 120 dnů od schválení konceptu DUSP objednatelem, na základě písemného pokynu.	x	1 564 536	50,00 %	Předání soupisu průběžné předávané a rozpracované projednávané dokumentace ve fázi konceptu DUSP, bez úprav VO, nových sítí a požadavků pro společné územní, vodoprávní a stavení řízení
					20,00 %	Předání projednané dokumentace pro společné územní, vodoprávní a stavební řízení včetně propočtu a stanovisek DOSS a dalších dotčených subjektů
			x		30,00 %	Nabytí právní moci všech Rozhodnutí,
VF3	Dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele (DPS)	Předání DPS do 90 dnů od pokynu Objednatele ke zpracování DPS	x	826 154	80,00 %	Předání DPS
	Zpracování kontrolního rozpočtu a výkazu výměr	30 dnů od předání DPS	x		20,00 %	Předání kompletního rozpočtu, výkazu výměr a soupisu prací a dodávek
VF 4	Výkon autorského dozoru (AD), předpokládaná doba stavby 24 měsíců,	x	4500	108 000		Průběžná měsíční fakturace po dobu realizace
Celkem VF 1- VF 4 - 1. etapa, Kč bez DPH				2 987 690		