

Číslo smlouvy objednatele: 3/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 498/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 821/2017
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 891/2017
Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1075/2018
Číslo dodatku č. 5 objednatele: 1413/2019
Číslo dodatku č. 6 objednatele: 651/2020
Číslo dodatku č. 7 objednatele: 1139/2020
Číslo dodatku č. 8 objednatele: S/SÚSJMK/2021/1075
Číslo dodatku č. 9 objednatele: S/SÚSJMK/2022/255
Číslo dodatku č. 10 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1180
Ev.č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 10 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

II/379 Tišnov, most 379-005 – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PIS PECHAL, s.r.o.

sídlem Lidická 1876/42, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena: Ing. Antonínem Pechalem, CSc., jednatelem

IČO: 023 65 952
sp. zn. C 81002

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 19. 1. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 5. 2017, ve znění dodatku č. 2 ze dne 24. 8. 2017, ve znění dodatku č. 3 ze dne 30. 11. 2017, dodatku č. 4 ze dne 25. 10. 2018, ve znění dodatku č. 5 ze dne 11. 12. 2019, ve znění dodatku č. 6 ze dne 21. 5. 2020, ve znění dodatku č. 7 ze dne 14. 10. 2020, ve znění dodatku č. 8 ze dne 16. 12. 2021 a ve znění dodatku č. 9 ze dne 25. 4. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 10.

Zdůvodnění:

- Původní dokumentace DSP byla zpracována již v roce 2017. Od té doby byla vybudována cyklostezka před a za mostem, na kterou se nyní je třeba napojit (bude nutné geodetické zaměření stávajícího stavu, jelikož je stavba cyklostezky provedena mírně odlišně od dokumentace, která byla při zpracovávání DSP k dispozici). Průzkum PAU.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 9 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena

CENA CELKEM BEZ DPH

730.750,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 10 zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 10, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 10 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 10 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 10 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 10 je aktualizovaná příloha č. 1 smlouvy – kalkulace ceny.

V Brně, dne 14. 12. 2022

V Brně, dne 16. 12. 2022

Ing. Antonín Pechal, CSc.

jednatel společnosti

PIS PECHAL, s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH

doplňkové zaměření, průzkum PAU	
CENA CELKEM BEZ DPH	730 750