

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 1609/2022
Číslo smlouvy Konzultanta: 12-2112-0100

Smluvní strany:

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu Smlouvy a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], referent oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

a

Konzultant: Sweco Hydroprojekt a.s.
sídlo: Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016
statutární orgán: Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
zastoupená: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel divize 131
IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha 4
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

I.

1. Smlouva o poskytnutí služeb byla uzavřena dne 26. 8. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VVC, Modernizace řídicích systémů VD a PK – zpracování technické části Požadavků objednatele a související služby**“, ve kterém byla nabídka Konzultanta akceptována.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. XII. odst. 8. smlouvy o poskytnutí služeb dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun lhůty pro splnění milníku č. 4 o 32 dnů a posun lhůty pro splnění milníku č. 7 o 32 dnů. A to z důvodu nutnosti zpracování projektu pravidel IT bezpečnosti pro operační technologie. A dále rozšíření možnosti zpracování analýzy rizik o Performance Level.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o poskytnutí služeb tak, že příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1 v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o poskytnutí služeb.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o poskytnutí služeb, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o poskytnutí služeb provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
příloha č. 1: Rozsah služeb ze dne 2. 12. 2022

Objednatel:

Konzultant:

.....
[redacted]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik