

6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D1_01	Registrační číslo Změnového listu (ZL): ZL Č.106
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01 Budova G1 a G2		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: Doplnění atiky v 1NP				
Položka, popis: Tento změnový list řeší doplnění atiky v 1.NP nad spojovacím krčkem z budovy G1 do budovy G				
Důvod změny: Z důvodu doplnění atiky				
Přílohy: 1.položkový rozpočet, 2. schéma zakreslení				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 36 904,- Kč bez DPH konečná cena: 36 904,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 36 904,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplni GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplni GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dnů		celkový počet dnů: 0		NE Vyplni GD
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 08. 12. 2022	
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Vyjádření autorského dozoru v příloze.		Datum a podpis: 07. 12. 2022	
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Jedná se o doplnění atiky ve 2. NP a 6. NP		Datum a podpis: 08. 12. 2022	
Vyjádření zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 13. 12.	
Vyjádření zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL		Datum a podpis: 14. 12. 2022	
Důvod zamítnutí (vyplni 0):				
Rozdělovník:		1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD		

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č.106 - DOPLNĚNÍ ATIK NA OBJEKTU G1 VE 2NP A 6NP

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 01.11.2022

Zadavatel:
Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				36 904,05
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZ!		#ODKAZ!
snížená	15,00%	#ODKAZ!		#ODKAZ!
Cena s DPH	v	CZK		44 653,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.106 - DOPLNĚNÍ ATIK NA OBJEKTU G1 VE 2NP A 6NP

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 01.11.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		36 904,05	44 653,90
D1_01	Budova G1 a G2	36 904,05	44 653,90
D1_01_1- D12	Stavební - Dotazy 2020_11_04	36 904,05	44 653,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.106 - DOPLNĚNÍ ATIK NA OBJEKTU G1 VE 2NP A 6NP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 01.11.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IC:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IC:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IC:

DIC:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

36 904,05

DPH základní
snížena

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

44 653,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.106 - DOPLNĚNÍ ATIK NA OBJEKTU G1 VE 2NP A 6NP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo:

Praha

Datum:

01.11.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel

IMOS Brno, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

 HSV - Práce a dodávky HSV
 3 - Svislé a kompletní konstrukce

36 904,05
36 904,05
36 904,05
SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.106 - DOPLNĚNÍ ATIK NA OBJEKTU G1 VE 2NP A 6NP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo: Praha

Datum: 01.11.2022


Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

 Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
 Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							36 904,05	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				36 904,05	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				36 904,05	
65	K	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí Doplnění atiky ve 2NP, viz schéma zakreslení 7,1*0,925+3,85*0,925	m2	10,129	627,20	6 352,75	CS ÚRS 2018 01
66	K	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí Doplnění atiky ve 2NP, viz schéma zakreslení 7,1*0,925+3,85*0,925	m2	10,129	60,20	609,75	CS ÚRS 2018 01
144	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí Doplnění atiky v 6NP, viz schéma zakreslení 3,5*0,625*2	m2	4,375	435,60	1 905,75	CS ÚRS 2018 01
145	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí Doplnění atiky v 6NP, viz schéma zakreslení 3,5*0,625*2	m2	4,375	60,20	263,38	CS ÚRS 2018 01
143	K	311321711	Nosná zeď ze ŽB tř. C 35/45 bez výztuže Doplnění atiky ve 2NP a 6NP, viz schéma zakreslení 7,1*0,925*0,2+3,85*0,925*0,2+3,5*0,625*0,2	m3	2,463	3 356,00	8 266,67	CS ÚRS 2018 01
203	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 Doplnění atiky ve 2NP a 6NP, viz schéma zakreslení 0,095*0,057*0,057	t	0,165	39 307,59	6 485,75	CS ÚRS 2018 01
	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru Doplnění atiky ve 2NP a 6NP, viz schéma zakreslení 0,2*20+0,2*12+0,2*10	m	8,400	1 550,00	13 020,00	CS ÚRS 2022 02



[REDACTED]

[REDACTED]

