

---

**Dodatek č.1**  
**Smlouvy o dílo ze dne 23. 3. 2022**

**Smluvní strany**

**Objednatel**                    **Královéhradecký kraj**

IČO                                708 89 546  
DIČ                                CZ70889546  
se sídlem                        Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zastoupen                        Mgr. Martin Červíček, hejtman Královéhradeckého kraje

bankovní spojení            Komerční banka Hradec Králové  
číslo účtu                        ██████████

dále také jako „objednatel“ a

**Zhotovitel**                    **GIST, s.r.o.**

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou oddíl C vložka 6566 dne 1.7.1994

IČO                                609 16 851  
DIČ                                CZ60916851  
se sídlem                        Collinova 421, 500 03 Hradec Králové  
zastoupen                        Ing. Roman Šatalík, jednatel

bankovní spojení            Komerční banka  
číslo účtu                        ██████████

dále také jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel také společně jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 3. 2022, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Rozšíření obsahu a servisní podpory datového skladu Královéhradeckého kraje.**

## Článek 1

### Účel dodatku

Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. III (Doba a místo plnění) odst. 1, dle čl. XIII (Závěrečná ustanovení) odst. 1, dle Přílohy č. 2 (Harmonogram) původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), a to v souvislosti s prodloužením fáze Reportingu o 4 měsíce z důvodu zpoždění způsobeného nedodáním zdrojových dat třetí stranou, a tím i prodloužení celkové doby plnění na 13 měsíců.

## Článek 2

### Vymezení rozsahu změn

1. Tímto dodatkem se mění **čl. III (Doba a místo plnění), odst. 1**, který nové zní:

*Zhotovitel se zavazuje za součinnosti Objednatele provést realizaci Díla nejpozději **do 13 měsíců od výzvy objednatel**, přičemž zahájení prací započne neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy. Rámcový harmonogram prací je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.*

2. Tímto dodatkem se mění **Příloha č. 2 smlouvy o dílo (Harmonogram)**, která nové zní:

Realizační fáze		Popis činnosti	Doba plnění
1)	Detailní analýza	Detailní analýza, jejíž Implementační projekt, který bude obsahovat zpřesněný popis datových zdrojů, popis datových pump (ETL), popis datových struktur v jednotlivých vrstvách datového skladu, popis „tabular modelu“ - dimenzí, atributů a sledovaných hodnot.	<b>2 měsíce</b>
2)	implementace	Realizace datových pump - ETL procesů, realizace jednotlivých vrstev datového skladu, vytvoření „tabular“ modelu	<b>5 měsíců</b>
3)	Reporty	Tvorba reportů, školení tvorby reportů, asistenční a metodická podpora, ověřování díla	<b>6 měsíců</b>
4)	Akceptace díla		<b>do 13 měsíců</b>

3. Všechny ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny

### Článek 3

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Pokud bude tento dodatek smlouvy v listinné podobě, tak tento dodatek bude vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho jeden stejnopis dodatku obdrží zhotovitel a tři stejnopisy obdrží objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28.3. 2022 hejtman Královéhradeckého kraje.

Za objednatele

V Hradci Králové

Za zhotovitele

V Hradci Králové

Ing. Roman Šatalík  
Šatalík  
.....  
.....

.....ně podepsal  
.....oman Šatalík  
.....: 2022.12.12  
.....1 +01'00'

Mgr. Martin Červíček  
hejtman Královéhradeckého kraje

Ing. Roman Šatalík  
jednatel

