

číslo smlouvy objednatele: SMLO-113/1073/OST/20/2021

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování projektové dokumentace s názvem

„Silnice III/340 30, Ostřešany“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) PRODIN a.s.

sídlo : K Vápence 2745, 530 02 Pardubice,

zastoupený **Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva**

IČ: 252 92 161; DIČ: CZ25292161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

Bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu [redacted]

Kontaktní osoby

ve věcech technických:

Ing. Michal Hornýš, vedoucí střediska silničních staveb, tel.:+420724322580, e-mail:

ve věcech smluvních vyjma podpisu této smlouvy:

(dále jen zhotovitel)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Email: [redacted].cz

Zastoupená :

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

Ing. Miroslav Němec – ředitel

ve věcech smlouvy:

[redacted] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

[redacted] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

[redacted] technický náměstek

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.05.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-113/1073/OST/20/2021, dne 14.04.2022 a dne 16.8.2022 dodatek č. 2 dodatek č. 1 na **vypracování projektové dokumentace s názvem „Silnice III/340 30, Ostřešany“**.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:

Ukončení prací na projektové dokumentaci:

DUSP i PDPS do 31.03.2023.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 12.12.2022 vč. odůvodnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

V Pardubicích dne : 13.12.2022


V Pardubicích dne : 13.12.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

silnic
je

Ing. Miroslav Nemeček
ředitel organizace



Ing. Michal Hornýš
prokurista PRODIN a.s.

PRODIN a.s.
K Vápence 2745
530 02 Pardubice
IČO 25292161
DIČ CZ25292161

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
530 53 Pardubice

[REDACTED]
ID datové schránky: wrjftqq

Váš dopis / ze dne

Naše značka
3111/21/067

Vyřizuje / linka
[REDACTED]

V Pardubicích dne
12.12.2022

Žádost o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo Vaše č. SMLO-113/1073/OST/20/2021

Vážení,

touto cestou Vás žádáme o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro akci s názvem „**Silnice III/340 30, Ostřešany**“ v souladu s článkem 11. odstavcem 11.2. této smlouvy. Žádáme o úpravu termínu dokončení, neboť projednání s účastníky stavebního řízení a dotčenými orgány státní správy vyžaduje delší lhůty oproti původnímu předpokladu.

Navrhujeme úpravu článku 4. DOBA PLNĚNÍ takto:

4.1. Předpoklad zahájení prací je: květen 2021

Předpoklad ukončení prací je: DUSP i PDPS do 31. 3. 2023.

Prosíme o Vaše stanovisko.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Ing. Michal Hornýš


prokurista

PRODIN a.s.

**PRODIN**

PRODIN a. s.
K Vápence 2745
Zelené Předměstí
530 02 Pardubice

IČO: 25292161
DIČ: CZ25292161

 Prodin a.s.
www.prodin.cz

[23]