

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 6. 2022

číslo smlouvy Objednatele: 45526/2022-SŽ-GŘ-O8

číslo smlouvy Zhotovitele: ---

Smluvní strany:

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234

zastoupen: **Ing. Alešem Krejčím, náměstkem GŘ pro ekonomiku**

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Deloitte Advisory s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 113225

Praha 2 - Vinohrady, Italská 2581/67, PSČ 120 00

IČO: 275 82 167, DIČ: CZ27582167

zastoupená: **Ing. Jakubem Sovou, partnerem na základě plné moci**

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají

tento dodatek č. 1, č.j. 83722/2022-SŽ-GŘ-O8 (dále jen „**Dodatek**“) jako dohodu o změně **Smlouvy o dílo**, číslo smlouvy Objednatele: 45526/2022-SŽ-GŘ-O8, číslo smlouvy Zhotovitele: ---, uzavřené smluvními stranami dne 29. 6. 2022, uveřejněné v registru smluv dne 29. 6. 2022 (dále jen „**Smlouva**“).

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Tento Dodatek smluvní strany uzavírají v souladu s článkem 9.7 Smlouvy.
- 1.2 Tento dodatek uzavírají smluvní strany z důvodu nutnosti prodloužit lhůtu plnění, neboť na straně Objednatele došlo k prodlení s předáním cílového konceptu navrženého řešení Zhotoviteli, který je nezbytný k dokončení etapy 3 Zhotovitelem a tím i celého Díla. Předání cílového konceptu navrženého řešení je závislé na spolupráci s externím subjektem – dodavatelem IT řešení ve smyslu etapy 3, který dosud nebyl Objednateli předán. Vzhledem k výše uvedenému Objednatel prodlužuje dobu plnění etapy 3, 4 a 5 do doby předání díla od externího dodavatele a jeho akceptace Zhotovitelem. Zároveň se mění související ustanovení týkající se fakturace.

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Z hlediska § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) se nejedná o takovou změnu závazku, která by naplnila ust. § 222 odst. 3 ZZVZ, tj. že a) neumožňuje účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, b) nemění ekonomickou rovnováhu ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a c) nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Nejedná se proto o podstatnou změnu závazku. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat ve smyslu § 222 odst. 6 písm. a) ZZVZ, tzn. že došlo k prodloužení externího dodavatele, které zadavatel nemohl předvídat, a proto se ocitl v prodloužení vůči svému dodavateli. Prodloužením lhůty k plnění naplňuje svůj záměr splnit závazek obsažený ve smlouvě.
- 2.2 V souvislosti s výše uvedeným v čl. 1.2 a 2.1 tohoto Dodatku se **mění čl. 4.2** Smlouvy týkající se doby plnění díla takto:

Původní znění:

4.2 Zhotovitel je povinen provést a předat Dílo nejpozději do:

- *Etapa 1 - 4 (fixní část) do 4 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo*
- *Etapa 5 (ad hoc práce) do 6 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo*

Nové znění:

4.2 Zhotovitel je povinen provést a předat Dílo nejpozději do:

- *Etapa 1 - 2 (fixní část) do 4 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo*
- *Etapa 3 - 4 (fixní část) a 5 (ad hoc práce) do dne, kdy Objednatel akceptuje dílo provedené osobou spočívající v dodání IT řešení ve smyslu etapy 3 (čtvrtý bod specifikace etapy 3 uvedený v čl. 2.1 této Smlouvy - Předmět díla)*

- 2.3 V souvislosti s výše uvedeným v čl. 1.2 a 2.1 tohoto Dodatku se **mění čl. 3.3** Smlouvy takto:

Původní znění:

3.3 Zhotovitel je oprávněn zaslat fakturu za etapu 1 – 4 po dokončení etapy 4 na základě předávacího protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami, který bude přílohou faktury.

Nové znění:

3.3 Zhotovitel je oprávněn zaslat fakturu za etapu 1 – 4 po úplném dokončení všech čtyř etap na základě předávacího protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami, který bude přílohou faktury.

- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.
- 3.2 Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

- 3.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 3.4 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu tohoto Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 3.5 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.6 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.7 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti bez změny.
- 3.8 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek z jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel.
- 3.9 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Za Objednatele

Podepsáno elektronicky: 15. 12. 2022

.....

Ing. Aleš Krejčí

náměstek GŘ pro ekonomiku
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele

Podepsáno elektronicky: 15. 12. 2022

.....

Ing. Jakub Sova

partner na základě plné moci
Deloitte Advisory s.r.o.