

**Dodatek č. 90/00067881/2022/1/2022
ke smlouvě o dílo ze dne 17.10.2022**

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou jako zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

s názvem

„Realizace expozice – Tramping ještě žije, nejen v Dolním Posázaví“

mezi:

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, p.o.

Masarykovo náměstí 16, 254 01 Jílové u Prahy

IČO: 000 67 881

Zastoupený: PhDr. et Mgr. Šárkou Juřinovou, ředitelkou muzea

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s.

č. ú.: [REDACTED]

dále jen objednatel – na straně jedné

a

„M plus“, spol. s r.o.

se sídlem Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 Praha 7

zastoupeným JUDr. Kateřinou Soukupovou, jednatelkou

IČO: 43001432, DIČ: CZ43001432

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č.ú.: [REDACTED]

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: JUDr. Kateřina Soukupová

Ve věcech technických je oprávněn jednat: JUDr. Jan Brynda

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4355

dále jen zhotovitel – na straně druhé

I. Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 17.10.2022 smlouvu o dílo uzavřené jako výsledek zadávacího řízení s názvem „Realizace expozice – Tramping ještě žije, nejen v Dolním Posázaví“, uveřejněné v registru smluv pod číslem 20638777 (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění a dle čl. 2.7 smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

II. Obsah dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo.
2. Tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu smlouvy v návaznosti na dodatečné požadavky zadavatele nad rámec původního vymezení rozsahu díla

- I. Vícepráce (dodatečné dodávky v hodnotě 145.600,- Kč bez DPH)

Podrobnosti viz Změnový list č. 1 – Vícepráce

V návaznosti na uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. 4.1. smlouvy o dílo, který nově zní:

Celková cena díla v Kč bez DPH	3.292.981,00 Kč
--------------------------------	------------------------

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami a jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické formě.
- II. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří přílohy:
 - Změnový list č. 1 - Vícepráce

Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují zástupci smluvních stran svými podpisy:

ZaObjednatele:

zazhotovitele

V _____ dne _____

V _____ dne _____

PhDr. et Mgr.ŠárkouJuřinová
Ředitelka muzea

JUDr. Kateřina Soukupová
jednatelkaspolečnosti

Změnový list č. 1 – Vícepráce

		Cena celkem bez DPH v Kč
1.	Vícepráce k zajištění ovládání vstupního osvětlení vycházející ze skutečného stavu elektro, které jsme ve fázi projektové nemohli zjistit a PD skutečného provedení elektro není k dispozici <ul style="list-style-type: none"> - inteligentní jednotky iNELSController pro 4 okruhy, 4 ks x 11.000 Kč - úpravy a přizpůsobení kabeláže za expozičními stěnami (práce + materiál) - ovládání a řízení centrálně, programování (včetně práce programátora a technika) 8 hod x 1.500 Kč + 2 hod x 800 Kč 	 44.000,00 18.000,00 13.600,00 75.000,00
2.	Vícepráce k zajištění ovládání osvětlení vitrín vycházející ze skutečných možností elektrorozvodů zjištěných při realizaci <ul style="list-style-type: none"> - 7x trafo 25W, 12V, instalace 7 ks x 1.600 Kč - úpravy a přizpůsobení kabeláže (práce + materiál), napojení vitrín - ovládání a řízení osvětlení vitrín centrálně, programování (7 hod x 1.500 Kč) 	 11.200,00 14.800,00 10.500,00 36.500,00
3.	Vícepráce k zajištění ovládání osvětlení táboráku/ ohniště, kamen, petrolejky a napojení na řízení	4.500,00
4.	Dodatečné úpravy expozičních stěn a jejich konstrukčních prvků pro zajištění odvětrání (po zjištění stavu zdí), materiál + práce	29.600,00
	Cena celkem bez DPH	145.600,00