

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML3/0242/2022 uzavřené v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") dne 13. 10. 2022

I. Smluvní strany

1. Město Kraslice

se sídlem: Nám. 28. října 1438, Kraslice 358 01
statutární orgán: Ing. Jan Šimek, starosta
IČ: 00259438
DIČ: CZ 00259438
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 927391/0100
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Ing. Jan Šimek, starosta
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. KV Realinvest, s.r.o.

se sídlem: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903
zastoupený: Lukášem Kolářem, jednatelem společnosti
odpovědný pracovník ve věcech technických a smluvních:
Lukáš Kolář

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 25771

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo** (dále jen "dodatek").

II. Obsah dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 10. 2022 smlouvu o dílo č. SML3/0242/2022, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Revitalizace sídliště Sever Kraslice – I. etapa“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se mění tak, jak je níže uvedeno.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) popsané v čl. II. odst. 3 tohoto dodatku s odkazem na přílohu č. 1, a naopak neprovádět některé práce (tzv. méněpráce), které byly původně předmětem smlouvy o dílo, a které jsou popsány v čl. II odst. 3 tohoto dodatku s odkazem na přílohu č. 1 a byly nepředvídatelné v době jejího uzavření.
3. Smluvní strany se proto dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve Smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden v soupisu prací, který je

přílohou dodatku s tím, že o tyto práce a dodávky se rozšiřuje sjednaný rozsah Předmětné stavby dle Smlouvy o dílo, a naopak neprovede práce uvedené ve stejné příloze.

4. S ohledem na úpravě předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny díla podle článku V. odst. 5.1. smlouvy o dílo formou zvýšení o 44.496,10 Kč bez DPH, tj. **celková cena díla se sjednává ve výši 1.386.796,57 Kč bez DPH** /dále jen „Cena za provedení díla“. Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná, nedohodnou-li se strany písemným dodatkem jinak.
5. V ostatním se smlouva nemění, zejména nadále platí dohodnuté termíny plnění dle čl. IV. smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že tento dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2014 Sb. zašle správci registru město Kraslice.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
3. Tato smlouva je elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží 1 vyhotovení – elektronický originál.
4. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Kraslice č. 0124/2022-RM/5 ze dne 14. 12. 2022.

Příloha č. 1 Soupis víceprací a méněprací ze dne 5. 12. 2022

Za objednatele:


Za zhotovitele:

V Kraslicích dne



Ing. Jan Šimek
starosta

V Karlových Varech dne



Lukáš Kolár
jednatel společnosti