

## DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. SML3/0163/2022 uzavřené v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") dne 30. 06. 2022

### I. Smluvní strany

#### 1. Město Kraslice

se sídlem: Nám. 28. října 1438, Kraslice 358 01  
statutární orgán: Ing. Jan Šimek, starosta  
IČ: 00259438  
DIČ: CZ 00259438  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
Číslo účtu: 927391/0100  
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Ing. Jan Šimek, starosta  
*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

#### 2. KV Realinvest, s.r.o.

se sídlem: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary  
IČ: 29113903  
DIČ: CZ29113903  
zastoupený: Lukášem Kolářem, jednatelem společnosti  
odpovědný pracovník ve věcech technických a smluvních:  
Lukáš Kolář

tel:

tel:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 25771

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo** (dále jen "dodatek").

### II. Obsah dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 06. 2022 smlouvu o dílo č. SML3/0163/2022, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Opravy chodníků ve vnitrobloku sídliště Sever, Kraslice (ul. Barvířská, Opletalova)“ (dále jen „smlouva o dílo“), Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.09.2022 a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.11.2022. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se mění tak, jak je níže uvedeno.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) popsané v čl. II. odst. 3, které jsou popsány v čl. II odst. 3 smlouvy o dílo a byly nepředvídatelné v době jejího uzavření.
3. Smluvní strany se proto dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve Smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden v soupisu prací, který je

přílohou dodatku s tím, že o tyto práce a dodávky se rozšiřuje sjednaný rozsah Předmětné stavby dle Smlouvy o dílo.

4. S ohledem na úpravě předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny díla podle článku IV. odst. 4.1. smlouvy o dílo formou zvýšení o 225 669,40 Kč bez DPH, tj. **celková cena díla se sjednává ve výši 5 312 171,40 Kč bez DPH** /dále jen „Cena za provedení díla“/. Základní celková cena díla bez DPH byla 4 676 463,15 Kč, dodatkem č. 1 zvýšena o 311 854,89 Kč na 4 988 318,04 Kč, dodatkem č. 2 zvýšeno o 98 183,96 Kč na 5 086 502,- Kč, a tímto dodatkem č. 3 o částku 225 669,40 Kč na celkovou částku 5 312 171,40 Kč bez DPH. Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná, nedohodnou-li se strany písemným dodatkem jinak.
5. V ostatním se smlouva nemění, zejména nadále platí dohodnuté termíny plnění dle čl. V. smlouvy.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že tento dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2014 Sb. zašle správci registru město Kraslice.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
3. Tato smlouva je elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží 1 vyhotovení – elektronický originál.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady města Kraslice č. 0125/2022-RM/5 ze dne 14. 12. 2022.

Příloha č. 1 Soupis víceprací a méněprací ze dne 5. 12. 2022

Za objednatele:


Za zhotovitele:

V Kraslicích dne 14. 12. 2022



Ing. Jan Šimek  
starosta

V Karlových Varech dne 14. 12. 2022



Lukáš Kolár  
jednatel společnosti