

DODATEK č.7

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 21. 7. 2021

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany

1) Objednatel: **Česká zemědělská univerzita v Praze**
sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
zástupce ve věcech technických: XXXXX
bank. spojení: XXXXX
číslo účtu: XXXXX
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

2) Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o.**
sídlo: **Libušina třída 826/23, 623 00 Brno - Kohoutovice**
zastoupený: Ing. Jan Polický, jednatel
zástupce ve věcech technických: XXXXX
bank. spojení: XXXXX
č. ú.: XXXXX
IČO: 00558010
DIČ: CZ00558010
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 143
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku v souladu s čl. XII. odst. 4 Smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami dne 21. 7. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 9. 2021, ve znění Dodatku č.2 ze dne 17. 12. 2021, ve znění Dodatku č.3 ze dne 26. 4. 2022, ve znění Dodatku č.4 ze dne 22. 6. 2022, ve znění Dodatku č.5 ze dne 29. 7. 2022 (dále jen „Smlouva“) a ve znění Dodatku č.6 ze dne 3. 10. 2022, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III.“ (dále jen „Stavba“).

Čl. I. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl. II. odst. 3 a čl. IV. odst. 5 Smlouvy dohodly, že v rámci Stavby je nezbytné uzavřít tento termínový a věcný dodatek z důvodu dalších změn, které nastaly v souvislosti s pokračující realizací Stavby.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že rozsah věcných změn, zahrnujících uživatelské, jiná srovnatelná řešení a nepředvídatelné změny, které nebyly obsahem původního závazku ze Smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou definované obsahem změnových listů (dále jen „ZL“) č. 12, 13, 16, 17 a 20, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

- 3) Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy je zcela v souladu s § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že ceny za provedení dodatečných prací (víceprací) a za neprováděné práce (méněpráce) dle odst. 2 článku I. tohoto dodatku činí:

ZL č.12

celková cena víceprací ZL č.12 bez DPH	117 735,83Kč
--	--------------

ZL č.13

celková cena víceprací ZL č.13 bez DPH	1 302 000,00Kč
--	----------------

ZL č.16

celková cena víceprací ZL č.16 bez DPH	11 805,77Kč
--	-------------

ZL č.17

celková cena víceprací ZL č.17 bez DPH	763 635,18Kč
celk. cena méněprací ZL č.17 bez DPH	-244 622,85Kč
celková cena ZL č.17 bez DPH	519 012,33Kč

ZL č.20

celková cena víceprací ZL č.20 bez DPH	5 598 281,73Kč
celk. cena méněprací ZL č.20 bez DPH	-5 619 748,24Kč
celková cena ZL č.20 bez DPH	-21 466,51Kč

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle odst. 2. článku I. tohoto dodatku činí částku ve výši 7 793 459,-Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za neprováděné práce (méněpráce) dle odst. 2. článku I. tohoto dodatku činí částku ve výši – 5 864 371,-Kč bez DPH.

V souvislosti s výše popsányi změnami se cena za provedení Díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy zvyšuje o částku 1 929 088,-Kč bez DPH.

Cena za zhotovení Díla tak nově činí po zaokrouhlení: **211 021 017,-Kč bez DPH.**

- 5) Dále se smluvní strany dohodly, v souvislosti se změnami architektonického řešení fasád dle ZL č.20, na aktualizaci časového harmonogramu postupu provedení díla a na změně klíčového milníku plnění díla č.18 "Dokončení kontaktního zateplovacího systému včetně venkovních žaluzií a přípravy kotvení pro skleněnou fasádu a vertikální zelenou fasádu" v rozsahu rozdělení činností klíčového milníku na úkol č.18a „Dokončení montáže izolantu kontaktního zateplovacího systému (mimo atik) vč. přípravy kotvení pro vertikální zelenou fasádu“ ve stávajícím termínu 17.12.2022 a na úkol č.18b „Kontaktní zateplovací systém – omítkoviny“ v novém termínu do 11. 4. 2023.

- 6) Smluvní strany se dále prohlašují, že v souladu s čl. VII. odst.8 (po předchozím s písemným souhlasu Objednatele) je aktualizován seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Díla, aktualizovaný seznam je přílohou tohoto Dodatku.
- 7) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá prováděním výše uvedených víceprací řídí Smlouvou.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá vzájemně mezi Smluvními stranami dle předmětu tohoto Dodatku před jeho účinností se započítají na plnění dle tohoto Dodatku.
- 2) Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě v jednom vyhotovení.
- 3) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku Smlouvy dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona. Zhotovitel rovněž bere na vědomí a souhlasí, že bude spolupůsobit při výkonu kontroly dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu tohoto dodatku.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto Dodatku:

- 1) příloha č. 1 - ZL č. 12
- 2) příloha č. 2 - ZL č. 13
- 3) příloha č. 3 - ZL č. 16
- 4) příloha č. 4 - ZL č. 17
- 5) příloha č. 5 - ZL č. 20
- 6) příloha č. 6 – aktualizovaný Harmonogram
- 7) příloha č. 7 – aktualizovaný seznam poddodavatelů

Zhotovitel:

Objednatel:

V dne

V Praze dne

Esox, spol. s r.o.
Ing. Jan Polický, jednatel

Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Jakub Kleindienst, kvestor