

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. 0417/R8600/20/RS (objednatel)
č. 0351/2022 (zhotovitele)
ze dne 20.1.2022

na provedení Stavebních prací
„Rekonstrukce obvodového pláště budovy ČS a VDJ Na Vidouli, P5“

Smluvní strany :

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva
společně
IČ: 25656112
DIČ: CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.
se sídlem: Praha 4 – Michle, Nuselská 132/499, PSČ 140 00
zastoupená:
IČ : 48026921
DIČ: CZ48026921
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14304
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 3. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce. Práce bude provádět akreditovaný subdodavatel v koordinaci se zhotovitelem stavby.

Článek I.

1. Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.4, který zní:
2.1.4 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky:
2. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 5.1., který nově zní takto:
5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.4 činí bez DPH **6 565 603,00 Kč**

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH	59 114 964,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	2 475 602,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	1 645 860,00 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH	6 565 603,00 Kč
Celková cena bez DPH	69 802 029,00 Kč
DPH 21%	

Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1: Soupis dodatečných a neprovedených prací – položkový rozpočet

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
