

## DODATEK č. 10

ke Smlouvě o dílo (číslo objednatele: 655-2014-529101) uzavřené dne 18. 07. 2014 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. LXXV, přechodného ustanovení zák. č. 303/2013 Sb., ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“).

### Smluvní strany:

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj</b>
Adresa:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
ID DS:	z49per3
IČ / DIČ:	013 12 774 / CZ 013 12 774, není plátce DPH
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj
Telefon / fax:	355 311 718 / 729 922 139
e-mail:	karlovarsky.kraj@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb
Telefon / fax:	725 403 871
E-mail:	t.valina@spucr.cz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
(dále jen „objednatel“)	

**a**

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GEO Hrubý spol. s r.o.</b>
Adresa:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
zastoupený:	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXX
tel./fax:	XXX / XXX
E-mail:	XXX
ID DS:	s47646
bankovní spojení:	KB Plzeň
číslo účtu:	21106-381/0100
IČ / DIČ:	252 27 751 / CZ 25227751
(dále jen „zhotovitel“)	

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 10235.

V souladu s ustanovením Čl. XIII. bodu 3. uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 10 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. a II. tohoto dodatku.

## Čl. I

### Vymezení rozsahu změn – změna údajů v identifikaci objednatele

Na základě personálních změn na straně objednatele dochází ke změně některých identifikačních údajů objednatele ve Smlouvě:

#### Původní znění:

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj</b>
Adresa:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
ID DS:	z49per3
IČ / DIČ:	013 12 774 / CZ 013 12 774, není plátce DPH
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj
Telefon / fax:	355 311 718 / 729 922 139
e-mail:	karlovasky.kraj@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb
Telefon / fax:	727 956 741/ 729 922 139
E-mail:	cheb.pk@spucr.cz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
(dále jen „objednatel“)	

#### Nové znění:

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj</b>
Adresa:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
ID DS:	z49per3
IČ / DIČ:	013 12 774 / CZ 013 12 774, není plátce DPH
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj
Telefon / fax:	355 311 718 / 729 922 139
e-mail:	karlovasky.kraj@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb
Telefon / fax:	725 403 871
E-mail:	t.valina@spucr.cz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
(dále jen „objednatel“)	

## Čl. II

### Vymezení rozsahu změn – změna rozsahu předmětu díla

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla při zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Poustka u Františkových Lázní, a to tak, že dílčí fakturační celek 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ a Stabilizace hranic pozemků, jehož cena byla sjednána ve výši 140.000 Kč bez DPH, se vypouští.

Smlouva je tak ukončena řádným splněním hlavních fakturačních celků 1. Přípravné práce a 2. Návrhové práce a dílčího fakturačního celku 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI.

Změna rozsahu předmětu díla se netýká zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ostroh.

Smluvní strany pro úplnost konstatují, že práva z odpovědnosti za vady a záruky zůstávají u celků, které byly splněny zachována tak, jak je uvedeno ve Smlouvě.

### **1. Změna Přílohy č. 1a Smlouvy (Krycí list) – KoPÚ Poustka u Františkových Lázní**

**Příloha č. 1a** Smlouvy (Krycí list nabídkové ceny – KoPÚ Poustka u Františkových Lázní) se mění následovně:

Původní znění:

Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.1.A	Analýza odtokových poměrů a studie odtokových poměrů	ha	336	100,00	33 600,00	1.4.2015
1.1.B	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	336	200,00	67 200,00	1.4.2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	336	100,00	33 600,00	1.4.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	10	1 000,00	10 000,00	1.1.2016
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	323	300,00	96 900,00	1.1.2016
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	7	1 500,00	10 500,00	1.1.2016
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	6	2 000,00	12 000,00	1.1.2016
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100bm	90	500,00	45 000,00	1.2.2016
			18	500,00	9 000,00	30.3.2016
	- stabilizace plastovou značkou	bod	159	70,00	11 130,00	1.2.2016
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0			
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100bm	0			
0						
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona					
	- vytyčení pozemků	100bm	120	500,00	60 000,00	1.2.2016
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0	70,00	0	1.2.2016
1.6	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	335	200,00	67 000,00	1.6.2016
<i>(stabilizace bodů odpovídá 70% všech lomových bodů)</i>						
<b>Přípravné práce celkem (1.1.A.-1.6.) bez DPH</b>						<b>455 930,00</b>

<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	319	200,00	63 800,00	30.8.2017
			4	200,00	800,00	
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	17	2 000,00	34 000,00	30.8.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0			
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů	ha	17	6 000,00	102 000,00	30.8.2017
	Předběžný geotechnický průzkum pro MVN	bm	17	7 930,00	134 810,00	
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	319	300,00	95 700,00	12.11.2018
			4	300,00	1 200,00	
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	2 000	6 000	12.3.2019
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH</b>						<b>438 310,00</b>

<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>							Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100bm	490	200,00	98 000,00	4	
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1 400	30,00	42 000,00		
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	335	250,00	83 750,00	4	
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.– 3.2.) bez DPH</b>						<b>223 750,00</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.A. – 1.6.) bez DPH	455 930,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	438 310,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	223 750,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 117 990,00 Kč</b>
DPH	234 777,90 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 352 767,90 Kč</b>

Nové znění:

Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.1.A	Analýza odtokových poměrů a studie odtokových poměrů	ha	336	100,00	33 600,00	1.4.2015
1.1.B	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	336	200,00	67 200,00	1.4.2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	336	100,00	33 600,00	1.4.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	10	1 000,00	10 000,00	1.1.2016
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	323	300,00	96 900,00	1.1.2016

	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	7	1 500,00	10 500,00	1.1.2016
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	6	2 000,00	12 000,00	1.1.2016
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100bm	90	500,00	45 000,00	1.2.2016
			18	500,00	9 000,00	30.3.2016
	- stabilizace plastovou značkou	bod	159	70,00	11 130,00	1.2.2016
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0			
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100bm	0			
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0			
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona					
	- vytyčení pozemků	100bm	120	500,00	60 000,00	1.2.2016
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0	70,00	0,00	1.2.2016
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	335	200,00	67 000,00	1.6.2016
<i>(stabilizace bodů odpovídá 70% všech lomových bodů)</i>						
<b>Přípravné práce celkem (1.1.A.-1.6.) bez DPH</b>						<b>455 930,00</b>

<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	319	200,00	63 800,00	30.8.2017
			4	200,00	800,00	
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	17	2 000,00	34 000,00	30.8.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0			
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů	ha	17	6 000,00	102 000,00	30.8.2017
	Předběžný geotechnický průzkum pro MVN	bm	17	7 930,00	134 810,00	
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	319	300,00	95 700,00	12.11.2018
			4	300,00	1 200,00	
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	2 000	6 000	12.3.2019
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH</b>						<b>438 310,00</b>

<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100bm	0	200,00	0,00	4
	Stabilizace hranic pozemků	bod	0	30,00	0,00	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	335	250,00	83 750,00	4
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.– 3.2.) bez DPH</b>						<b>83 750,00</b>

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.A. – 1.6.) bez DPH	455 930,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	438 310,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	83 750,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>977 990,00 Kč</b>
DPH	205 377,90 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 183 367,90 Kč</b>

## **2. Změna článku VII. bod 1 Smlouvy**

V souvislosti se změnou Příloh č. 1a Smlouvy dochází ke změně čl. VII. bodu 1 Smlouvy následovně:

### *Původní znění:*

- pro katastrální území Poustka u Františkových Lázní

1. Přípravné práce celkem (1.1.A. – 1.6.) bez DPH	455 930,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	438 310,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	223 750,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 117 990,00 Kč</b>
DPH 21%	234 777,90 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 352 767,90 Kč</b>

### *Nové znění:*

- pro katastrální území Poustka u Františkových Lázní

1. Přípravné práce celkem (1.1.A. – 1.6.) bez DPH	455 930,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	438 310,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.2.) bez DPH	83 750,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>977 990,00 Kč</b>
DPH 21%	205 377,90 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 183 367,90 Kč</b>

Ostatní ujednání článku VII. zůstávají beze změn.

### **Odůvodnění:**

Zhotovitel podal žádost k FC 3.1. - Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ a Stabilizace hranic pozemků, kde z důvodu stávající ekonomické situace, neobvykle vysoké inflace a výrazného zvýšení cen nákladů zboží i služeb, které mají zásadní vliv na cenu zpracování hlavního celku, žádá o

ukončení SoD bez plnění FC 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ a Stabilizace hranic pozemků.

Vzhledem k akceptaci zmíněných důvodů ze strany objednatele se smluvní strany dohodly, že se hlavní celek FC 3.1. - Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ a Stabilizace hranic pozemků vypouští a Smlouva o dílo je tak ukončena řádným splněním hlavních celků 1., 2. a FC 3.2.

Uvedená změna je provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### **Čl. III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 10 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Tento Dodatek č. 10 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 10 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne 14. 12. 2022

V Plzni dne 14. 12. 2022

.....

za objednatele:

Ing. Šárka Václavíková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

.....

za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Hrubý  
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.