

## **DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**na zpracování Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti a Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby**

**„Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem - Střekov –  
Ústí nad Labem západ“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-5035/2020/Svj

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901/5423520072

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **Společnost „VALBEK-PRODEX“**

##### **Vedoucí společník**

**Valbek, spol. s r.o.** se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3, středisko Praha, V Olšinách  
2300/75, 100 00 Praha 10

IČO: 48266230 DIČ: CZ48266230

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 4487

zastoupená Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou

Bankovní spojení: [REDACTED]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

a

**Společník**

**Valbek SK, spol. s r.o.** se sídlem: Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava

IČ: 17314569, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166

odštěpný závod

**Valbek SK, spol. s r.o., odštěpný závod** se sídlem: V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 76169

zastoupena: Ing. Františkem Hanušem, vedoucím odštěpného závodu

číslo smlouvy: **20PH69005**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 26.01.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti a Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem - Střekov – Ústí nad Labem západ“ ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 26.01.2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 11.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**Úprava lhůt k provedení Díla**, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že dílčí etapa prací č. 7 se posouvá na termín 16.11.2022, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je skutečnost, kdy v průběhu projednávání stavby a následném podání žádosti o stavební povolení došlo mezi ČD, a.s., a Ústeckým krajem k podpisu smlouvy o prodeji několika pozemků, tč. již zastavěných silnicí II/613. Bylo tedy třeba přepracovat po zápisu tohoto prodeje do KN záborový elaborát stavby, a následně znovu projednat s oběma dotčenými vlastníky změnu v rámci vyznačení souhlasu dle §184a stavebního zákona.

V důsledku výše uvedeného bylo společné povolení vydáno až 17.10.2022, přičemž právní moci nabylo dne 4.11.2022 a Objednateli bylo předáno dne 16.11.2022.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 2.

## I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Mění se termín 7. dílčí etapy tak, že se posouvá na datum 16.11.2022.**
- 2. Ruší se stávající znění článku 4 Lhůty provedení díla, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

### **Článek 4 – Lhůty k provedení díla**

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

#### **Harmonogram plnění**

<b><i>Etapa</i></b>	<b><i>Termín plnění</i></b> <i>(nejzazší termín</i> <i>pro předání</i> <i>příslušné části díla)</i>	<b><i>Popis činností prováděných</i></b> <b><i>v dílčí etapě</i></b>	<b><i>Podmínky dokončení</i></b> <b><i>dílčí etapy</i></b>
<b>Zahájení prací</b>	<b>po nabytí účinnosti SOD</b>	-	-

<b>1. dílčí etapa</b>	<b>do 2 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	Návrh ZP k připomínkám vč. EH	Předávací protokol podepsaný objednatel (fakturace 5% z ceny díla bez AD)
<b>2. dílčí etapa</b>	<b>do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	ZP po zapracování připomínek vč. EH	Předávací protokol podepsaný objednatel (fakturace 3% z ceny díla bez AD)
<b>3. dílčí etapa</b>	<b>do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	Projednání ZP vč. EH, na CK MD Zhotovitel poskytne součinnost nutnou pro pojednání v CK MD	Předložení ZP na CK MD – zápis z CK MD (fakturace 2% z ceny díla bez AD)
<b>4. dílčí etapa</b>	<b>do 7 měsíců od schválení ZP v CK MD</b>	Návrh technického řešení DUSP + PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol podepsaný objednatel (fakturace 30% z ceny díla bez AD)
<b>5. dílčí etapa</b>	<b>do 2 měsíců od termínu 4. dílčí etapy</b>	Dílčí předání DUSP + PDPS se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol podepsaný objednatel (fakturace 25% z ceny díla bez AD)
<b>6. dílčí etapa</b>	<b>do 2 měsíců od termínu 5. dílčí etapy</b>	Podání žádosti o společné povolení.	Potvrzení o podání žádosti o společné povolení od stavebního úřadu (bez fakturace)
<b>7. dílčí etapa</b>	<b>do 16.11.2022</b>	Nabytí právní moci společného povolení	Společné povolení, vč. nabytí právní moci. Předávací protokol podepsaný objednatel (fakturace 10% z ceny díla bez AD)
<b>8. dílčí etapa</b>	<b>do 2 měsíců od termínu 5. dílčí etapy</b>	DUSP + PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, návrhem ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol podepsaný objednatel (fakturace 25% z ceny díla bez AD)
<b>9. dílčí etapa - ukončení díla</b>	<b>8 měsíců (předpoklad 03/2023-10/2023)</b>	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 8 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta)

## Článek 6 – Platební podmínky

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 1 a 2 odst. 5.2. A smlouvy, ve výši ■■■ celkové ceny bez AD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 1 a 2 odst. 5.2. A smlouvy, ve výši ■■■ celkové ceny bez AD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 1 a 2 odst. 5.2. A smlouvy, ve výši ■■■ celkové ceny bez AD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- d) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění - do 7 měsíců od schválení ZP v CK MD**, fakturace dle položek č. 1 až 7 odst. 5.2. B smlouvy, ve výši ■■■ celkové ceny bez AD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- e) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **5. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců od termínu 4. dílčí etapy**, fakturace ceny dle položek č. 1 až 7 odst. 5.2. B smlouvy, ve výši ■■■ celkové ceny bez AD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- f) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **6. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců od termínu 5. dílčí etapy**, bez fakturace ceny dle smlouvy.
- g) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **7. dílčí etapa plnění - do 16.11.2022**, fakturace dle položek č. 1 až 7 odst. 5.2. B smlouvy, ve výši ■■■ celkové ceny bez AD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- h) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **8. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců od termínu 5. dílčí etapy**, fakturace ceny dle položek č. 1 až 17 odst. 5.2. B smlouvy, ve výši ■■■ celkové ceny bez AD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- i) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **9. dílčí etapa plnění - do 8 měsíců od zahájení realizace stavby**, fakturace ceny dle položky č. 18 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

**Za objednatele:**

V Praze



15.12.2022 16:21

Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

**Za zhotovitele:**

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2022.12.12  
15:34:20 +01'00'

.....  
Ing. Petra Kopková  
jednatelka společnosti  
Valbek, spol. s r.o.