


**DODATEK Č. 1****ke Smlouvě o dílo č. SML-00183-2022-947 ze dne 30. 8. 2022****(Pehlinský potok, ř. km 0,590 – 1,435)****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:  na základě pověření ze dne 21. 12. 2020ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**TERMA a.s.**



se sídlem Za Škodovkou 788/2a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

IČO: 150 61 663

DIČ: CZ15061663

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2436

zastoupen: Bc. Josefem Vejsem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná:   


bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 0176818893/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00183-2022-947 ze dne 30. 8. 2022 (dále jen „*dodatek*“):

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2022 Smlouvu o dílo č. SML-00183-2022-947 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „*Pehlínský potok, ř. km 0,590 – 1,435*“, evidenční číslo zakázky: S947/2022/267 (dále jen „*dílo*“).
2. Při realizaci díla dle smlouvy byly zjištěny změny v rozsahu nutných oprav oproti schválené projektové dokumentaci. Přesný rozsah množství poškozených dlažeb ve dně a obou březích při zpracování projektové dokumentace nebylo pod nánosy sedimentu možné určit. Přesný rozsah bylo možné stanovit až po provedeném očištění stávajícího opevnění. Mezi profily PF7 a PF8 na LB provedl přespárování a opravení dlažeb bez našeho souhlasu pobřežník, proto zde odečítáme méněpráce.  
Rozsah víceprací a méněprací je doložen příloženým výkazem výměr více a méněprací.  
Rozsah víceprací a méněprací byl odsouhlasen zápisem ve stavebním deníku dne 17. 10. 2022, práce jsou nutné k dokončení díla.  
Jejich ocenění bylo provedeno v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy takto:  
- vícepráce 84 798,14 Kč bez DPH,  
- méněpráce 14 538,42 Kč bez DPH,  
tj. zvýšení oproti ceně za dílo dle smlouvy činí **70 259,72 Kč bez DPH**.
3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první, smlouvy, která nově zní takto:  
Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 1 604 697,70 Kč bez DPH, slovy: jeden milion šest set čtyři tisíc šest set devadesát sedm korun českých a sedmdesát haléřů bez DPH.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 16. 11. 2022
  - Příloha č. 2 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Hradci Králové, dne .....

V ....., dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Lesy České republiky, s.p.

.....

**Bc. Josef Vejs**  
předseda představenstva  
TERMA a.s.