

MUKUP007ISHR

## DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

---

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2022/D/0056

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 50 - 6063

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** město Kuřim  
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

Zastoupený ve věcech  
smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou  
IČO: 00281964  
DIČ: CZ00281964  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 22824641/0100

Ve věcech technických za město Kuřim je oprávněna jednat:  
Ing. Pavla Kubová, referentka odboru investičního  
e-mail: [kubova@kurim.cz](mailto:kubova@kurim.cz); tel: +420 777 072 934

Technický zástupce města Kuřimi na základě mandátní smlouvy:  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky,  
603 00 Brno  
Oprávnění zaměstnanci:  
vedoucí oddělení realizace staveb xxxxx  
e-mail: xxxxx  
technický dozor stavebníka, xxxxx  
e-mail: xxxxx  
e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: [bvk@bvk.cz](mailto:bvk@bvk.cz)

(„objednatel“)

**Zhotovitel:** Dopravní stavby Brno, s.r.o.  
Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno

Zastoupený: společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5062  
xxxxx, jednatelem  
IČO: 45474281  
DIČ: xxxxx  
Bankovní spojení: xxxxx  
xxxxx

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:  
xxxxx, provozní ředitel  
Tel.: xxxxx, e-mail: xxxxx  
xxxxx, vedoucí střediska vodohospodářských a dopravních staveb  
Tel.: xxxxx

(„zhotovitel“)

### II. Předmět dodatku Smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 27. 5. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Kuřim, VDJ II – rekonstrukce stavební části armaturní komory“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“) je:
  - a) změna čl. II Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu plnění díla,
  - b) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím a méněpracím,
  - c) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení, spočívající v nahrazení původní Přílohy č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací novou aktualizovanou Přílohou č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací a doplnění Přílohy č. 2 - Změnový list č. 1
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

### III. Změna ustanovení Smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět Smlouvy o dílo se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených vícepracích a méněpracích v rámci stavby:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce („vícepráce“) v rámci objektů

SO 01 Bourací práce	82 754,56 Kč bez DPH
SO 02 Stavební práce	66 877,11 Kč bez DPH
- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (méněpráce“) v rámci objektů

SO 01 Bourací práce	- 8 000,00 Kč bez DPH
PS01 Elektroinstalace a MaR	- 212 526,00 Kč bez DPH

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č.1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

- 2) Článek IV. odst. 1 ve znění

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH **7 260 038,59 Kč“**

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)“

#### **se mění a nově zní**

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH **7 189 144,26 Kč“**

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)“

3) Článek XV odst. 12 se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento Dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.
- 5) Tento Dodatek bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.
- 6) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem.

#### Doložka

Tento Dodatek byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi  
č. usn. R/2022/0519 ze dne 23. 11. 2022.

V Kuřimi dne 24. 11. 2022  
Za objednatele:

V Brně dne  
Za zhotovitele:

.....  
Město Kuřim  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský  
starosta města Kuřimi

.....  
Dopravní stavby Brno, s.r.o.  
xxxxx  
jednatel