

Zakázka	KARLOVY VARY - Projekty z MAP - ZŠ Truhlářská, ZŠ Konečná
---------	-----------------------------------------------------------

ZL č. Dod. č.	Popis a důvod změny	Změna závazku ze smlouvy § 222	Rozšíření	Zúžení	Hodnota změny	Hodnota změny max. 10/15 % odst. 4.	Hodnota změny max. 50 % odst. 5. a 6.	Cenový nárůst	Cenový nárůst max. 30 % odst. 9
Původní hodnota závazku v CZK bez DPH			8 347 500,00 Kč						
	Změna závazku odst. 4	4			499 349,80 Kč	5,98%		-114 810,20 Kč	
	ZS Konečná-chemie-stavební část - parapety		11 844,62 Kč		11 844,62 Kč	0,14%		11 844,62 Kč	
	ZS Konečná - chemie - omítky		53 511,99 Kč		53 511,99 Kč	0,64%		53 511,99 Kč	
	ZS Konečná-chemie-ZTI - nové rozvody		21 895,11 Kč		21 895,11 Kč	0,26%		21 895,11 Kč	
	ZS Konečná-chemie-silnoproud - el.rozvody ke stolům žáků		26 036,40 Kč		26 036,40 Kč	0,31%		26 036,40 Kč	
	ZS Konečná silnoproud - odpočet maleb			-16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	0,19%		-16 000,00 Kč	
	ZS Konečná-chemie-slaboproud - odpočet maleb			-16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	0,19%		-16 000,00 Kč	
	ZS Truhlářská,Školní - kuchyňka-silnoproud - odpočet omítek			-16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	0,19%		-16 000,00 Kč	
	ZS Truhlářská, budova Školní - kuchyňky-slaboproud - IT			-258 480,00 Kč	258 480,00 Kč	3,10%		-258 480,00 Kč	
	ZS Truhlářská - odpočet maleb			-600,00 Kč	600,00 Kč	0,01%		-600,00 Kč	
	ZS Truhlářská - venkovní úpravy -stavební část		78 981,68 Kč		78 981,68 Kč	0,95%		78 981,68 Kč	
					0,00 Kč	0,00%		0,00 Kč	
	Změna závazku odst. 5	5			0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
	Změna závazku odst. 6	6			0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
	Změna závazku odst. 5 a 6	5 a 6						0,00 Kč	0,00%
	Změna závazku odst. 7	7			0,00 Kč			0,00 Kč	
					0,00 Kč	0,00%	0,00%	0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč	0,00%	0,00%	0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč	0,00%	0,00%	0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč	0,00%	0,00%	0,00 Kč	0,00%
Nová hodnota závazku v CZK bez DPH			8 232 688,80 Kč					-114 810,20 Kč	

Zakázka		Karlovy Vary Projekty z MAP - ZŠ Truhlářská, ZŠ Konečná		
Původní hodnota závazku v CZK bez DPH		8 347 500,00 Kč		
Popis a důvod změny	Rozšíření	Zúžení	Cenová změna	
Změna				
ZS Konečná - chemie	1 423 593,15 Kč			1 423 593,15 Kč
vícepráce	53 511,99 Kč			53 511,99 Kč
	11 844,62 Kč			11 844,62 Kč
	21 895,11 Kč			21 895,11 Kč
	26 036,40 Kč			26 036,40 Kč
méněpráce		-16 000,00 Kč		-16 000,00 Kč
		-16 000,00 Kč		-16 000,00 Kč
náprava administrativ.chyby	19 674,95 Kč			19 674,95 Kč
dílčí změna závazku				1 524 556,22 Kč
Změna				755 376,92 Kč
ZS Truhlářská, budova Skolní - kuchyňka	1 050 131,87 Kč			1 050 131,87 Kč
méněpráce		-16 000,00 Kč		-16 000,00 Kč
		-600,00 Kč		-600,00 Kč
odpočet navíc oceněného oddílu v nabídce		-258 480,00 Kč		-258 480,00 Kč
náprava administrativ.chyby		-19 674,95 Kč		-19 674,95 Kč
dílčí změna závazku				755 376,92 Kč
Změna				
ZS Truhlářská - venkovní úpravy	5 873 774,98 Kč			5 873 774,98 Kč
vícepráce	78 981,68 Kč			78 981,68 Kč
dílčí změna závazku				5 952 756,66 Kč
Nová hodnota závazku v CZK bez DPH				8 232 689,80 Kč

