

## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**Název zakázky: Dodatek č. 1 - D1 Mostní závěry-most ev.č. D1-55..1**

Číslo řídicího dokumentu: 18DBE-000063

Číslo související veřejné zakázky 18ZA-003675

Název související veřejné zakázky: **D1 Mostní závěry-most ev.č. D1-55..1**

### Smluvní strany

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem IČO:

DIČ:

právní forma: bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech

technických:

e-mail:

tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

**Cirmon s.r.o.**

se sídlem IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku: právní

forma: bankovní spojení: zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)


a

Panská zahrada 424/1, Koloděje, 190 16 Praha 9

021 042 147

CZ02142147

C 216086 vedená u městského soudu v Praze společnost s.r.o.



(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

### **Preamble**

Smluvní strany uzavřely dne 7. 11. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výměna středové lamely mostního závěru, výměna příčníků (traverz) včetně ložisek Pro provádění oprav platí požadavky platných technických předpisů (ČSN EN, ČSN, TKP a TP) doplněné o požadavky a specifikace výrobce mostního závěru. Oprava bude provedena v úseku dálnice D1 v km 52, 838P

### **I. Zdůvodnění dodatku**

1. Z důvodu stávající zimní údržby a s ní spojené nevhodné klimatické podmínky byl Zhotovitel nucen přerušit prováděné práce. V rámci realizace zakázky jsou prováděny svářečské práce, pokládka hydroizolace, aplikace protikorozi ochrany atd., které ale vzhledem ke klimatickým podmínkám nejsou možné realizovat.

### **II. Změna Smlouvy**

1. Na základě tohoto Dodatku č. 1 se znění ve Smlouvě o dílo v příloze č. 1 Doba pro dokončení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

2.

<b>Název Pod-článku Smluvních podmínek</b>	<b>Číslo Pod-článku Smluvních podmínek</b>	<b>Údaje</b>
Doba pro dokončení	1.1.9	55 kalendářních dnů s tím, že pokud budou práce zasahovat do ZÚ (30. 11. - 1. 4.), budou práce přerušeny a znovu zahájeny po konci ZÚ

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE  
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ  
TRANSAKCE, VE  
ZNĚNÍ  
POZDĚJŠÍCH  
PŘEDPISŮ*

2022.12.19 09:30:33+01'00'

