



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Název veřejné zakázky: **Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4**

DODATEK Č. 3 DOHODY O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY A ZAKÁZKY

Tento dodatek dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky byl sepsán

mezi

Statutárním městem Brno

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

zastoupeným JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

k podpisu tohoto dodatku č. 3 dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky byl Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z8/40 konané dne 06.09.2022 pověřen vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

(dále též jen „SMB“),

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným [REDACTED]

(dále též jen „ŘSD“),

Dopravním podnikem města Brna, a. s.

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 25508881

DIČ: CZ 25508881

zastoupená Ing. Milošem Havránkem, předsedou představenstva

a Ing. Josefem Veselým, členem představenstva *Mgr. Markem Viskotem*

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2463

(dále též jen „DPMB“),



Teplárnami Brno, a. s.

Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

IČO: 46347534

DIČ: CZ 46347534

zastoupená RNDr. Jiřím Hermanem, předsedou představenstva a Janem Šmídkem,

místopředsedou představenstva *Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva*

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.

B 786

(dále též jen „**TB**“),

číslo Dohody SMB:5619113640.....

číslo Dohody DPMB:

číslo Dohody ŘSD:

číslo Dohody TB:017/808.....

(společně dále jen "**Objednatel**") na jedné straně

a

Společníky společnosti „**Výstavba tramvajové tratě Plotní**“

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.

B 2211

a

Společník II: STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zastoupená Ing. Janem Hýzlem, prokuristou a Ing. Tomášem Hozou, prokuristou

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.

B 7634

a

Společník III: Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno

IČO: 454 74 281

DIČ: CZ45474281

zastoupená Ing. Martinem Matuškou, jednatelem společnosti
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C
5062

(dále jen "**Zhotovitel**") na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen „**Smluvní strany**“).

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 18.12.2017 byla mezi Smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy o dílo Objednatele: SmB: 5647055062; DPMB: 17/1159/5080; ŘSD: 03PT-003253, Teplárny: 0/17/808, číslo smlouvy Zhotovitele: 21706601/0930/17/VHS a DS, jejímž předmětem byla realizace díla „Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4“ (dále též jen „**Dílo**“), k níž byl mezi smluvními stranami dne 28.03.2019 uzavřen dodatek č. 1, jehož předmětem byla mj. změna smluvní ceny z důvodů změn Díla (smlouva o dílo ve znění jejího dodatku č. 1 dále jen „**Smlouva o dílo**“).
2. Smluvní strany dále prohlašují, že mezi nimi byla uzavřena dohoda o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky ze dne 29.08.2019, uveřejněné v registru smluv dne 12.09.2019 pod ID smlouvy: 9303598, ID verze: 10119542, jejímž předmětem je zejména vypořádání závazků ze Smlouvy o dílo, k níž byl dne 17.06.2020 uzavřen dodatek č. 1, uveřejněný v registru smluv dne 29.07.2020 pod ID smlouvy: 12189984, ID verze: 13400484, a dne 31.05.2021 Dodatek č. 2, uveřejněný v registru smluv dne 01.07.2021 pod ID smlouvy: 15568007, ID verze: 17088603 (dohoda o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky ve znění jejího dodatku č. 1 a 2 dále též jen „**Dohoda**“).
3. Dle čl. II. odst. 2 věty druhé Dohody se smluvní strany dohodly, že obsah vzájemných práv a povinností, který Dohodou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané Smlouvy o dílo, která tvoří přílohu Dohody a takto je budou vykonávat, přičemž obsah příloh je totožný se zněním zrušené Smlouvy o dílo. S ohledem k danému ujednání bude pro účely tohoto dodatku k výkladu termínů, jež nejsou v tomto dodatku blíže popsány, použit význam, který je jim připisován v textu Smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany dále prohlašují, že Dílo bylo již kompletně předáno, a to postupně takto:
 - a) v rozsahu Stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu statutárního města Brna dne 30.6.2021;
 - b) v rozsahu Stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic dne 12.8.2021;
 - c) v rozsahu Stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna, a.s. dne 12.8.2021;
 - d) v rozsahu Stavebních objektů realizovaných v rámci Stavby v zájmu Tepláren Brno, a.s. dne 12.8.2021;

(výše popsaná data předání Díla jednotlivým osobám na straně Objednatele dále též jen „**Předání Díla**“). Předání celého Díla proběhlo před koncem Doby pro dokončení Díla. Předáním Díla nejsou ukončena plnění Zhotovitele dle Dohody, resp. Smlouvy o dílo jakožto

smlouvy na veřejnou zakázku a Zhotovitel pokračuje v plnění svých závazků v rozsahu, který dle odst. 4 Smlouvy o dílo není provedením Díla (dále též jen „**Zbývající práce**“).

5. Smluvní strany se postupem učiněným v souladu s čl. III. odst. 3 Dohody dohodly na změně rozsahu Díla, rozsahu Zbývajících prací a Smluvní ceny, a to:
 - a) změn Díla (variací), které byly provedeny před Předáním Díla, uvedených ve změnových listech, jejichž přehled je uveden v čl. II. odst. 4 písm. a) tohoto dodatku (dále též jen „**Změnové listy A**“),
 - b) změn rozsahu Zbývajících prací po Předání Díla, které jsou uvedeny ve změnových listech popsanych v čl. II. odst. 4 písm. b) tohoto dodatku a které byly vyvolány požadavky nezbytnými pro řádné splnění Zbývajících prací a s tím spojeného vypořádání práv třetích osob dotčených vlastní realizací Díla (dále též jen „**Změnové listy B**“),přičemž Změnové listy A a Změnové listy B jsou dále označovány dále též jen „**Změnové listy**“. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že práce uvedené ve Změnových listech nemění celkovou povahu Díla a činností Zhotovitele dle Smlouvy o dílo.
6. Obsah Změnových listů byl/je tímto odsouhlasen Objednatel v souladu s Pod-článkem 3.1 ve spojení s Článkem 13 [Variace a úpravy] Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel FIDIC (dále též jen „**Smluvní podmínky**“) a Postupem při Variacích, který tvořil přílohu nabídky Zhotovitele.
7. Smluvní strany se dohodly na dalších úpravách a vymezení konkrétních práv a povinností z Dohody tak, jak je uvedeno dále v tomto dodatku.

II.

Změna Smluvní ceny (přehled změnových listů)

1. Smluvní strany potvrzují, že došlo k zadání a podpisu Změnových listů, které měly vliv na předmět Díla, rozsah Zbývajících prací a tím i vliv mj. na Smluvní cenu. Změnové listy mění v nich uvedenou část předmětu plnění Zhotovitele s v nich uvedeným důsledkem pro Smluvní cenu, a to v souladu s Postupem při Variacích, který tvořil přílohu nabídky Zhotovitele. Smluvní strany se dohodly, že Změnové listy uvedené v Příloze č. 3 tohoto dodatku jsou okamžikem účinnosti tohoto dodatku potvrzeny a nabývají účinnosti společně s tímto dodatkem.
2. Smluvní strany potvrzují, že došlo k doměření skutečných výměr již dokončeného a Objednatel převzatého Díla. Výsledky takových měření jsou obsaženy jak ve změnových listech schválených předchozími dodatky Dohody, tak ve Změnových listech A tohoto dodatku.
3. V případě, že při měření plnění u prací, které jsou předmětem Změnových listů B, budou zjištěny rozdíly oproti předpokladům při jejich sjednání, má Zhotovitel právo na zaplacení jen v rozsahu skutečně provedených prací, nejvíce však ve výši uvedené ve Změnových listech B, tedy nemá nárok na zaplacení doměrku nad rámec předpokladů uvedených ve Změnových listech B.
4. **Přehled Změnových listů, jejich základního předmětu a důsledků pro Smluvní cenu:**
 - a) **Změnové listy A**

ZBV č. 5/114.3 – SO 201.30/1 Kamerový systém DPMB-oblast Brno jih:

Cena méněprací: - 540 052,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 540 052,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/115.3 – SO 201.31/1 Kamerový systém DPMB-oblast Brno střed:

Cena méněprací: - 270 026,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 270 026,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/116.1 – SO 430.30.02/1 Tramvajová trať Plotní, kabelovod DPMB:

Cena méněprací: - 2 115 617,75 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 2 115 617,75 Kč bez DPH

ZBV č. 5/117.3 – SO 600.22/2 Parovod 2xDN100 – Plotní – J64:

Cena méněprací: - 1 047 964,68 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 1 047 964,68 Kč bez DPH

ZBV č. 5/118.2 – SO 100.10.1/3 Ul. Svatopetrská – Dorných 1.část, komunikace:

Cena méněprací: - 1 154 400,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 1 136 850,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 17 550,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/119.1 – SO 800.10/2 Kabelovod Dorných - Svatopetrská:

Cena méněprací: - 6 261,36 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 6 261,36Kč bez DPH

ZBV č. 5/120.1 – SO 800.30/2 Kabelovod Plotní:

Cena méněprací: - 900 237,70 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 900 237,70Kč bez DPH

ZBV č. 5/121.3 – SO 201.30/2 Kamerový systém DPMB-oblast Brno jih:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 2 095 362,09 Kč bez DPH
Cena změny: 2 095 362,09 Kč bez DPH

ZBV č. 5/122.3 – SO 201.31/2 Kamerový systém DPMB-oblast Brno střed:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 1 061 395,38 Kč bez DPH

Cena změny: 1 061 395,38 Kč bez DPH

ZBV č. 5/123.3 – SO 202.10/1 Kamerový systém BKOM-Dornych-oblast Brno jih:

Cena méněprací: - 410 797,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 739 166,12 Kč bez DPH

Cena změny: 328 369,12 Kč bez DPH

ZBV č. 5/124.3 – SO 202.30/1 Kamerový systém BKOM-oblast Brno střed:

Cena méněprací: - 303 870,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 939 702,60 Kč bez DPH

Cena změny: 635 832,60 Kč bez DPH

ZBV č. 5/125.3 – SO 202.40/1 Kamerový systém BKOM-oblast Brno střed:

Cena méněprací: - 135 013,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 515 618,14 Kč bez DPH

Cena změny: 380 605,14 Kč bez DPH

ZBV č. 5/126.3 – SO 300.31.1/2 Plotní 1. část - Kanalizace:

Cena méněprací: - 386 942,61 Kč bez DPH

Cena víceprací: 381 008,36 Kč bez DPH

Cena změny: - 5 934,25 Kč bez DPH

ZBV č. 5/127.3 – SO 300.41.1/2 Dornych - Kanalizace:

Cena méněprací: - 108 696,51 Kč bez DPH

Cena víceprací: 150 480,44 Kč bez DPH

Cena změny: 41 783,93 Kč bez DPH

ZBV č. 5/128.5 – SO 100.35.1/2 Křižovatka Zvonařka – Plotní, komunikace:

Cena méněprací: - 137 522,37 Kč bez DPH

Cena víceprací: 280 292,55 Kč bez DPH

Cena změny: 142 770,18 Kč bez DPH

ZBV č. 5/129.3 – SO 300.22.1/1 Nová ulice - Kanalizace:

Cena méněprací: - 2 073 679,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 2 073 679,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/130.3 – SO 300.22.2/1 Nová ulice – Kanalizační přípojky:

Cena méněprací: - 26 998,50 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 26 998,50 Kč bez DPH

ZBV č. 5/131.3 – SO 704.10.02/2 Veřejné osvětlení, ul. Nová Agrozet po Plotní:

Cena méněprací: - 9 713,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 9 713,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/132.3 – SO 704.10.03/2 Veřejné osvětlení, ul. Kovářská:

Cena méněprací: - 9 713,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 9 713,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/133.1 – SO 704.20.01/2 Veřejné osvětlení, ul. Dornych 1. část:

Cena méněprací: - 25 417,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 25 417,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/134.3 – SO 704.20.02/2 Veřejné osvětlení, ul. Nová (Rosická):

Cena méněprací: - 1 127 084,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 1 127 084,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/135.3 – SO 704.30.01/2 Veřejné osvětlení, ul. Plotní:

Cena méněprací: - 9 713,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 9 713,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/136.3 – SO 704.30.02/2 Veřejné osvětlení, ul. Spěšná:

Cena méněprací: - 9 713,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 9 713,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/137.3 – SO 704.40.01/2 Veřejné osvětlení, ul. Dornych 2. část:

Cena méněprací: - 19 426,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 19 426,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/138.3 – SO 130.20.12/1 Demolice obj. Plotní č.37, k.ú. Trnitá, č.p. 766, 765/1 :

Cena méněprací: - 1 493 695,94 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 1 493 695,94 Kč bez DPH

ZBV č. 5/139.1 – SO 100.13.1/1 Ul. Kovářská, komunikace:

Cena méněprací: - 35 875,13 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 35 875,13 Kč bez DPH

ZBV č. 5/140.3 – SO 100.20.2-2/2 4ZM2 nové oplocení:

Cena méněprací: - 209 047,80 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 209 047,80 Kč bez DPH

ZBV č. 5/141.3 – SO 100.20.2-3/2 Nové oplocení, vč. demolice stávajícího:

Cena méněprací: - 370 823,80 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 370 823,80 Kč bez DPH

ZBV č. 5/142.3 – SO 100.21.1/1 Ul. Nová (Rosická), komunikace – podíl ŘSD:

Cena méněprací: - 1 442 005,35 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 1 442 005,35 Kč bez DPH

ZBV č. 5/143.3 – SO 100.21.1/1 Ul. Nová (Rosická), komunikace – podíl SMB:

Cena méněprací: - 1 442 005,35 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 1 442 005,35 Kč bez DPH

ZBV č. 5/144.3 – SO 100.21.2/1 Ul. Nová (Rosická), chodníky:

Cena méněprací: - 733 320,13 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 733 320,13 Kč bez DPH

ZBV č. 5/145.1 – SO 100.32.1B/3 Ul. Plotní – 2. část, komunikace:

Cena méněprací: - 20 670,75 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 20 670,75 Kč bez DPH

ZBV č. 5/146.1 – SO 100.34.1/1 Ul. Spěšná, komunikace:

Cena méněprací: - 26 980,13 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 26 980,13 Kč bez DPH

ZBV č. 5/147.3 – SO 121.20.01/1 Vegetační úpravy – sadové úpravy, Brno střed:

Cena méněprací: - 193 575,60 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 193 575,60 Kč bez DPH

ZBV č. 5/148.3 – SO 121.40.01/1 Vegetační úpravy – sadové úpravy, Brno střed:

Cena méněprací: - 115 943,63 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 115 943,63 Kč bez DPH

ZBV č. 5/149.3 – SO 100.40.1B/2 Ul. Dornych 3. část, komunikace:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 305 245,96 Kč bez DPH
Cena změny: 305 245,96 Kč bez DPH

ZBV č. 5/150.3 – SO 500.20.02/1 STL plynovod PE 160 – Dornych, 3. část:

Cena méněprací: - 83 906,58 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 83 906,58 Kč bez DPH

ZBV č. 5/151.1 – SO 500.20.10/1 STL přípojky Dornych, 2. a 3. část:

Cena méněprací: - 48 954,81 Kč bez DPH
Cena víceprací: 27 475,45 Kč bez DPH
Cena změny: - 21 479,36 Kč bez DPH

ZBV č. 5/152.1 – SO 500.20.11/1 STL přepojení Škrobáren:

Cena méněprací: - 17 783,05 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 17 783,05 Kč bez DPH

ZBV č. 5/153.3 – SO 500.40.01/1 STL plynovod PE 160 – Dornych, 4. část:

Cena méněprací: - 28 627,40 Kč bez DPH
Cena víceprací: 214 339,56 Kč bez DPH
Cena změny: 185 712,16 Kč bez DPH

ZBV č. 5/154.3 – SO 500.34.02/2 STL plynovod PE 110 – Plotní, 2. část:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 406 310,26 Kč bez DPH
Cena změny: 406 310,26 Kč bez DPH

ZBV č. 5/155.1 – SO 500.35.01/1 STL plynovod PE 63 - Železniční:

Cena méněprací: - 973,08 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 973,08 Kč bez DPH

ZBV č. 5/156.3 – SO 101.20/3 DZ – II. etapa:

Cena méněprací: - 530 766,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 790 367,00 Kč bez DPH

Cena změny: 259 601,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/157.3 – SO 101.30/2 DZ – III. etapa:

Cena méněprací: - 125 641,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 430 953,30 Kč bez DPH

Cena změny: 305 312,30 Kč bez DPH

ZBV č. 5/158.3 – SO 101.40/1 DZ – IV. etapa:

Cena méněprací: - 112 449,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 194 864,00 Kč bez DPH

Cena změny: 82 415,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/159.3 – SO 102.2/2 Portály dopravního značení:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 672 166,92 Kč bez DPH

Cena změny: 672 166,92 Kč bez DPH

ZBV č. 5/160.3 – SO 300.42.1/2 Úzká - Kanalizace:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 33 994,00 Kč bez DPH

Cena změny: 33 994,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/161.3 – SO 130.30.01-01/3 Protihluková stěna, clona Dornych:

Cena méněprací: - 27 929,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 27 929,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/162.3 – SO 152.20.20-01/1 Doplnění rozvaděče:

Cena méněprací: - 13 975,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 13 975,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/163.3 – SO 500.10.01/3 STL plynovodu PE 225 – Dornych, 1. část:

Cena méněprací: - 10 445,70 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena změny: - 10 445,70 Kč bez DPH

ZBV č. 5/164.3 – SO 500.20.01/2 STL plynovod PE 225 – Dornych, 2.část:

Cena méněprací: - 36 924,60 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 36 924,60 Kč bez DPH

ZBV č. 5/165.3 – SO 200.10.03/1 Vodovodní řady – ulice: Kovářská:

Cena méněprací: - 16 207,55 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 16 207,55 Kč bez DPH

ZBV č. 5/166.1 – SO 200.20.01/1 Vodovodní řady – ulice: Dornych, Spěšná:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 4 757,07 Kč bez DPH
Cena změny: 4 757,07 Kč bez DPH

ZBV č. 5/167.3 – SO 200.21.02/1 Vodovodní přípojky – ulice: Dornych:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 44 716,16 Kč bez DPH
Cena změny: 44 716,16 Kč bez DPH

ZBV č. 5/168.1 – SO 200.30.01/1 Vodovodní řady – ulice: Svatopetrská:

Cena méněprací: - 199 605,95 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 199 605,95 Kč bez DPH

ZBV č. 5/169.1 – SO 200.30.02/1 Vodovodní řady – ulice: Plotní, Kovářská:

Cena méněprací: - 124 801,61 Kč bez DPH
Cena víceprací: 7 883,57 Kč bez DPH
Cena změny: - 116 918,04 Kč bez DPH

ZBV č. 5/170.1 – SO 200.30.03/1 Vodovodní řady – ulice: Plotní, Železniční:

Cena méněprací: - 16 327,79 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 16 327,79 Kč bez DPH

ZBV č. 5/171.1 – SO 200.30.05/1 Vodovodní řady – ulice: Zvonařka:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 318,77 Kč bez DPH
Cena změny: 318,77 Kč bez DPH

ZBV č. 5/172.1 – SO 200.30.06/1 Vodovodní řady – ulice Dornych, Přízova:

Cena méněprací: - 8 652,69 Kč bez DPH
Cena víceprací: 8 292,24 Kč bez DPH
Cena změny: -360,45 Kč bez DPH

ZBV č. 5/173.1 – SO 200.30.07/1 Vodovodní řady – ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní:

Cena méněprací: - 4 164,62 Kč bez DPH
Cena víceprací: 29 929,12 Kč bez DPH
Cena změny: 25 764,50 Kč bez DPH

ZBV č. 5/174.3 – SO 200.31.01/1 Vodovodní přípojky – ulice: Plotní, Zvonařka:

Cena méněprací: - 311 416,98 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 311 416,98 Kč bez DPH

ZBV č. 5/175.3 – SO 200.31.02/1 Vodovodní přípojky – ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych, Komárov:

Cena méněprací: - 148 827,85 Kč bez DPH
Cena víceprací: 28 699,11 Kč bez DPH
Cena změny: - 120 128,74 Kč bez DPH

ZBV č. 5/176.1 – SO 200.40.02/1 Vodovodní řady – ulice: Zvonařka:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 5 983,46 Kč bez DPH
Cena změny: 5 983,46 Kč bez DPH

ZBV č. 5/177.3 – SO 200.41.01/1 Vodovodní řady – ulice: Dornych, Zvonařka:

Cena méněprací: - 62 436,59 Kč bez DPH
Cena víceprací: 611,12 Kč bez DPH
Cena změny: - 61 825,47 Kč bez DPH

ZBV č. 5/178.3 – SO 130.30.04/3 Demolice obj. Dornych 60:

Cena méněprací: - 1 153 505,73 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 1 153 505,73 Kč bez DPH

ZBV č. 5/179.1 – SO 500.11.01/1 STL plynovod PE 63 – Kovářská:

Cena méněprací: - 2 692,20 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 2 692,20 Kč bez DPH

ZBV č. 5/180.3 – SO 500.11.10/1 STL přípojky Kovářská:

Cena méněprací: - 10 437,55 Kč bez DPH
Cena víceprací: 31 680,51 Kč bez DPH
Cena změny: 21 242,96 Kč bez DPH

ZBV č. 5/181.1 – SO 500.20.12/1 STL přepojení sléváren UXA:

Cena méněprací: - 4 465,98 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 4 465,98 Kč bez DPH

ZBV č. 5/182.1 – SO 500.20.13/1 STL přepojení obchodu LIDL:

Cena méněprací: - 3 582,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 1 402,38 Kč bez DPH
Cena změny: - 2 179,62 Kč bez DPH

ZBV č. 5/183.1 – SO 500.20.20-35/1 Dopojení domovních instalací Dornych, 2. a 3. část:

Cena méněprací: - 3 600,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 3 600,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/184.3 – SO 500.26.01/1 STL plynovod PE 160 - Zvonařka:

Cena méněprací: - 106 442,10 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 106 442,10 Kč bez DPH

ZBV č. 5/185.1 – SO 500.26.10/1 STL přípojky Zvonařka:

Cena méněprací: - 3 007,90 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 3 007,90 Kč bez DPH

ZBV č. 5/186.3 – SO 500.32.10/1 STL přípojky Široká:

Cena méněprací: - 38 332,80 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 38 332,80 Kč bez DPH

ZBV č. 5/187.3 – SO 500.32.11-13/1 Dopojení domovních instalací Široká:

Cena méněprací: - 43 891,75 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 43 891,75 Kč bez DPH

ZBV č. 5/188.1 – SO 500.33.01/1 STL plynovod PE 63 - Svatopetrská:

Cena méněprací: - 32 826,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 4 049,73 Kč bez DPH
Cena změny: - 28 776,27 Kč bez DPH

ZBV č. 5/189.1 – SO 500.33.10/1 STL přípojky Svatopetrská:

Cena méněprací: - 4 726,86 Kč bez DPH
Cena víceprací: 602,36 Kč bez DPH
Cena změny: - 4 124,50 Kč bez DPH

ZBV č. 5/190.1 – SO 500.33.11-20/1 Dopojení domovních instalací Svatopetrská:

Cena méněprací: - 900,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 900,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/191.3 – SO 500.34.01/2 STL plynovod PE 160 – Plotní, 1. část:

Cena méněprací: - 74 838,96 Kč bez DPH
Cena víceprací: 26 274,40 Kč bez DPH
Cena změny: - 48 564,56 Kč bez DPH

ZBV č. 5/192.1 – SO 500.34.10/1 STL přípojky Plotní, 1. část:

Cena méněprací: - 23 939,15 Kč bez DPH
Cena víceprací: 5 771,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 18 168,15 Kč bez DPH

ZBV č. 5/193.1 – SO 500.34.11-32/1 Dopojení domovních instalací Plotní, 1. část:

Cena méněprací: - 5 040,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 5 040,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/194.1 – SO 500.34.40/1 STL přípojky Plotní, 2. část:

Cena méněprací: - 15 437,94 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 15 437,94 Kč bez DPH

ZBV č. 5/195.1 – SO 500.34.41-46/1 Dopojení domovních instalací Plotní, 2. část:

Cena méněprací: - 1 440,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 1 440,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/196.1 – SO 500.35.10/1 STL přípojky Železniční:

Cena méněprací: - 11 476,48 Kč bez DPH
Cena víceprací: 5 176,59 Kč bez DPH
Cena změny: - 6 299,89 Kč bez DPH

ZBV č. 5/197.1 – SO 500.35.11-19/1 Dopojení domovních instalací Železniční:

Cena méněprací: - 3 329,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 3 329,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/198.1 – SO 500.36.02/1 STL plynovod PE 160 – Zvonařka, 2. část:

Cena méněprací: - 26 983,66 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 26 983,66 Kč bez DPH

ZBV č. 5/199.1 – SO 500.40.10/1 STL přípojky Dornych, 4.část:

Cena méněprací: - 1 521,36 Kč bez DPH
Cena víceprací: 1 816,73 Kč bez DPH
Cena změny: 295,37 Kč bez DPH

ZBV č. 5/200.1 – SO 500.40.11-13/1 Dopojení domovních instalací Dornych, 4. část:

Cena méněprací: - 1 080,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 1 080,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/201.1 – SO 300.11.1/3 Komárovské nábřeží – Dornych - Kanalizace:

Cena méněprací: - 132 592,90 Kč bez DPH
Cena víceprací: 31 094,86 Kč bez DPH
Cena změny: - 101 498,04 Kč bez DPH

ZBV č. 5/202.3 – SO 300.11.2/1 Komárovské nábřeží – Dornych – Kanalizační přípojky:

Cena méněprací: - 54 348,86 Kč bez DPH
Cena víceprací: 79 358,37 Kč bez DPH
Cena změny: 25 009,51 Kč bez DPH

ZBV č. 5/203.1 – SO 300.13.1/1 Kovářská - Kanalizace:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 1 484,33 Kč bez DPH
Cena změny: 1 484,33 Kč bez DPH

ZBV č. 5/204.1 – SO 300.21.1/2 Dornych - Kanalizace:

Cena méněprací: - 10 838,49 Kč bez DPH
Cena víceprací: 13 942,63 Kč bez DPH
Cena změny: 3 104,14 Kč bez DPH

ZBV č. 5/205.3 – SO 300.21.2/1 Dornych – Kanalizační přípojky:

Cena méněprací: - 493 895,09 Kč bez DPH

Cena víceprací: 301 664,61 Kč bez DPH

Cena změny: - 192 230,48 Kč bez DPH

ZBV č. 5/206.1 – SO 300.31.1/3 Plotní 1. část - Kanalizace:

Cena méněprací: - 45 063,80 Kč bez DPH

Cena víceprací: 300 620,10 Kč bez DPH

Cena změny: 255 556,30 Kč bez DPH

ZBV č. 5/207.3 – SO 300.31.2/1 Plotní 1. část – Kanalizační přípojky:

Cena méněprací: - 220 084,16 Kč bez DPH

Cena víceprací: 304 340,29 Kč bez DPH

Cena změny: 84 256,13 Kč bez DPH

ZBV č. 5/208.1 – SO 300.32.1/1 Plotní 2. část - Kanalizace:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 7 405,56 Kč bez DPH

Cena změny: 7 405,56 Kč bez DPH

ZBV č. 5/209.3 – SO 300.32.2/1 Plotní 2. část – Kanalizační přípojky:

Cena méněprací: - 10 926,37 Kč bez DPH

Cena víceprací: 3 543,77 Kč bez DPH

Cena změny: - 7 382,60 Kč bez DPH

ZBV č. 5/210.1 – SO 300.41.1/3 Dornych - Kanalizace:

Cena méněprací: - 178,08 Kč bez DPH

Cena víceprací: 5 654,56 Kč bez DPH

Cena změny: 5 476,48 Kč bez DPH

ZBV č. 5/211.3 – SO 300.41.2/2 Dornych – Kanalizační přípojky:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 187 334,35 Kč bez DPH

Cena změny: 187 334,35 Kč bez DPH

ZBV č. 5/212.1 – SO 300.42.1/3 Úzká - Kanalizace:

Cena méněprací: - 1 386,78 Kč bez DPH

Cena víceprací: 503,89 Kč bez DPH

Cena změny: - 882,89 Kč bez DPH

ZBV č. 5/213.3 – SO 100.31.1/6 Ul. Plotní – 1. část, komunikace:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 81 160,00 Kč bez DPH
Cena změny: 81 160,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/214.3. – SO 100.30.1/3 Ul. Svatopetrská – 2. část, komunikace:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 256 820,00 Kč bez DPH
Cena změny: 256 820,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/215.3 – SO 300.11.2/2 Komárovské nábřeží – Dornych - Kanalizační přípojky:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 197 601,80 Kč bez DPH
Cena změny: 197 601,80 Kč bez DPH

ZBV č. 5/217.3 – SO 100.10.2-1/4 Ul. Svatopetrská – Dornych 1. část, chodníky:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 61 065,00 Kč bez DPH
Cena změny: 61 065,00 Kč bez DPH

ZBV č. 5/219.5 – SO 100.32.2/1 Ul. Plotní – 2.část, chodníky:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 66 697,58 Kč bez DPH
Cena změny: 66 697,58 Kč bez DPH

ZBV č. 5/220.3 – SO 130.30.04/4 Demolice obj. Dornych 60:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 1 153 505,73 Kč bez DPH
Cena změny: 1 153 505,73 Kč bez DPH

ZBV č. 5/221.3 – SO ON+VN/1 Nestavební náklady:

Cena méněprací: - 2 221 005,46 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 2 221 005,46 Kč bez DPH

ZBV č. 5/222.3 – SO ON+VN/2 Nestavební náklady:

Cena méněprací: - 456 082,43 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 456 082,43 Kč bez DPH

ZBV č. 5/223.3 – SO ON+VN/3 Nestavební náklady:

Cena méněprací: - 866 113,34 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 866 113,34 Kč bez DPH

ZBV č. 5/224.3 – SO ON+VN/4 Nestavební náklady:

Cena méněprací: - 93 043,77 Kč bez DPH
Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena změny: - 93 043,77 Kč bez DPH

ZBV č. 5/226.3 – SO 804.30/1 Optický kabel DPmB – oblast Brno jih:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 364 425,47 Kč bez DPH
Cena změny: 364 425,47 Kč bez DPH

ZBV č. 5/227.3 – SO 804.31/1 Optický kabel DPmB – oblast Brno střed:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 862 156,02 Kč bez DPH
Cena změny: 862 156,02 Kč bez DPH

ZBV č. 5/228.3 – SO 100.31.1/7 Ul. Plotní – 1. část, komunikace:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 39 675,00 Kč bez DPH
Cena změny: 39 675,00 Kč bez DPH

b) Změnové listy B

ZBV č. 5/216.3 – SO 101.30/3 DZ – III. etapa:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 273 371,77 Kč bez DPH
Cena změny: 273 371,77 Kč bez DPH

ZBV č. 5/218.3 – SO 100.35.2/2 Křižovatka Zvonařka – Plotní, chodníky:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 39 935,93 Kč bez DPH
Cena změny: 39 935,93 Kč bez DPH

ZBV č. 5/225.3 – SO 300.42.1/4 Úzká - Kanalizace:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 138 104,89 Kč bez DPH
Cena změny: 138 104,89 Kč bez DPH

ZBV č. 5/229.3 – SO 100.22.1/2 Vnitroblok, komunikace:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací: 2 528 331,13 Kč bez DPH

Cena změny: 2 528 331,13 Kč bez DPH

ZBV č. 5/230.3 – SO 101.30/4 DZ – III. etapa:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 676 835,35 Kč bez DPH

Cena změny: 676 835,35 Kč bez DPH

ZBV č. 5/231.3 – SO 130.30.04/5 Demolice obj. Dorných 60:

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 1 372 270,16 Kč bez DPH

Cena změny: 1 372 270,16 Kč bez DPH

5. Smluvní strany se dohodly, že změna smluvní ceny dle Smlouvy o dílo, resp. dle Dohody, včetně dosud sjednaných změn, je uvedena v následující tabulce:

Původní cena dle smlouvy o dílo dle nabídky Zhotovitele (bez DPH)	1 197 447 545,43 Kč
Cena méněprací dle Dohody (bez DPH)	-5 797 863,67 Kč
Cena víceprací dle Dohody (bez DPH)	4 250 530,76 Kč
Výsledná změna ceny dle Dohody (bez DPH)	-1 547 332,91 Kč
Upravená smluvní cena dle Dohody (bez DPH)	1 195 900 212,52 Kč
Cena méněprací celkem dle dodatku č. 1 k Dohodě (bez DPH)	-63 450 894,40 Kč
Cena víceprací celkem dle dodatku č. 1 k Dohodě (bez DPH)	65 113 526,24 Kč
Výsledná změna ceny dle dodatku č. 1 k Dohodě (bez DPH)	1 662 631,84 Kč
Upravená smluvní cena dle dodatku č. 1 k Dohodě (bez DPH)	1 197 562 844,36 Kč
Cena méněprací celkem dle dodatku č. 2 k Dohodě (bez DPH)	-11 741 318,98 Kč
Cena víceprací celkem dle dodatku č. 2 k Dohodě (bez DPH)	25 366 501,39 Kč
Výsledná změna ceny dle dodatku č. 2 k Dohodě (bez DPH)	13 625 182,41 Kč
Upravená smluvní cena dle dodatku č. 2 k Dohodě (bez DPH)	1 211 188 026,77 Kč
Cena méněprací celkem dle dodatku č. 3 k Dohodě (bez DPH)	-25 022 674,99 Kč
Cena víceprací celkem dle dodatku č. 3 k Dohodě (bez DPH)	19 932 459,60 Kč
Výsledná změna ceny dle dodatku č. 3 k Dohodě (bez DPH)	-5 090 215,39 Kč
Upravená smluvní cena dle dodatku č. 3 k Dohodě (bez DPH)	1 206 097 811,38 Kč

III.

Změny rozsahu Zbývajících prací

1. Práce dle Změnových listů B jsou součástí Zbývajících prací a nejsou tak součástí Díla ani Stavby ve smyslu Dohody a Smluvních podmínek. Na samotné provádění prací uvedených ve Změnových listech B se přiměřeně užijí ujednání Dohody, resp. Smlouvy o dílo, vztahující

se ke zhotovování Díla, není-li v tomto dodatku či samostatnou dohodou mimo tento dodatek sjednáno něco jiného.

2. S ohledem na povahu prací uvedených ve Změnových listech B jakožto součásti Zbývajících prací ve smyslu ujednání čl. I. odst. 6 tohoto dodatku, se na tyto nevztahuje Doba pro dokončení Díla, přičemž jsou prováděny po Předání Díla, k němuž již došlo před uzavřením tohoto dodatku. Doba zhotovení u jednotlivých prací uvedených ve Změnových listech B je proto s ohledem na jejich charakter uvedena samostatně v každém ze Změnových listů B.
3. Pro práce uvedené ve Změnových listech B se tímto dodatkem sjednává záruka za jakost, kterou se Zhotovitel zavazuje, že výsledek příslušných činností, předaný Objednateli, bude po dobu uvedenou jako „Záruční doba“ v příslušném Změnovém listu B způsobilý k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti, přičemž záruční doba běží od převzetí příslušného plnění. Pro práva a povinnosti z takto sjednané záruky za jakost se nepoužije úprava Dohody a Smluvních podmínek, nýbrž se použije úprava zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Na záruku za jakost sjednanou tímto dodatkem se nevztahuje úprava Pod-článku 4.25 Smluvních podmínek.

IV.

Vypořádání Claimů Zhotovitele

1. V průběhu plnění Dohody uplatnil Zhotovitel u Objednatele Claimy Zhotovitele dle Článku 20.1. Smluvních podmínek. Jednotlivé Claimy Zhotovitele jsou uloženy u Správce stavby.
2. Veškeré Claimy Zhotovitele uplatněné ke dni uzavření tohoto dodatku jsou uvedeny v Příloze č. 4 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany tímto prohlašují a činí nesporným, že uzavřením tohoto dodatku jsou veškeré Claimy Zhotovitele uvedené v Příloze č. 4 tohoto dodatku zcela vypořádány a uspokojeny.
4. Zhotovitel se vzdává práva na nároky, které ke dni uzavření tohoto dodatku mohl uplatnit u Objednatele jako Claim, či je jako Claim uplatnil, ale nejsou vypořádány a uspokojeny tímto dodatkem, a to včetně práva na jejich oznámení Objednateli či Správci stavby. Tímto ujednáním není dotčeno právo Zhotovitele uplatnit Claimy ze skutečností nastalých po uzavření tohoto dodatku.

V.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek se vyhotovuje v deseti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
2. Tento dodatek lze uzavřít a měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním osob oprávněných ke smluvnímu jednání. Smluvní ujednání mezi smluvními stranami mohou být založena nebo měněna, jen byl-li návrh (nabídka) akceptován bez dodatků či odchylek.
3. Všechna ostatní ujednání Dohody zůstávají nadále v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek, včetně metadat, byl zveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek k uveřejnění zašle správci registru smluv statutární město Brno.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. SMB, DPMB, ŘSD a TB jsou při nakládání s veřejnými prostředky povinni dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona) jako povinné subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb. Smluvní strany se dohodly, že SMB, DPMB, ŘSD a TB jsou každý samostatně oprávněni bez dalšího zveřejnit obsah celého tohoto dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv, tak jiným způsobem. Smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje žádné jejich obchodní tajemství, ani jiné informace, které by nemohly být zveřejněny či poskytnuty dle zákona č. 106/1999 Sb. Za shora uvedená ujednání či postup dle těchto ujednání si nebudou smluvní strany nic platit ani jinak nahrazovat či poskytovat. Tato ujednání zůstávají zachována i v případě zániku tohoto dodatku či Dohody jako celku, či v případě jejich neplatnosti, neboť podle vůle smluvních stran mají zůstat platnými a účinnými bez ohledu na dodatek, resp. Dohodu samotnou. Zhotovitel bere na vědomí, že si SMB, DPMB, ŘSD a TB vyhrazují každý samostatně konečné právo rozhodnout, které informace budou uveřejněny.
7. V případě, že se kterékoli ustanovení dodatku stane neúčinným, neplatným nebo nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná. V takovém případě se smluvní strany dohodly, že toto neúčinné, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bude nahrazeno jakýmkoli účinným, platným či vymahatelným ustanovením, které odpovídá hospodářskému účelu tohoto nahrazeného ustanovení, a smluvní strany uzavřou jakékoli nezbytné změny Dohody, aby toto nahrazené ustanovení nabylo účinnosti.
8. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení tohoto dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu tohoto dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že tímto dodatkem nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních stran. Na důkaz toho tento dodatek podepisují.

Příloha č. 1: Rekapitulace změnových listů

Příloha č. 2: Sumace změnových listů včetně kategorizace změn

Příloha č. 3: (je na elektronickém datovém nosiči) Změnové listy ZBV č. 5/114.3 až 5/231.3

Příloha č. 4: Seznam Claimů Zhotovitele

Doložka:

Dodatek č. 3 k dohodě o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky ze dne 29.08.2019 byl schválen Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z8/40 dne 06.09.2022.

Datum: 16.11.2022

Podpis

Jméno:

Funkce:

za Objednatele

Statutární město Brno

Datum:

21.11.2022

Podpis

Jméno:

Funkce:

za Objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum:

Podpis

Jméno:

Funkce:

za Objednatele

Teplárny Brno, a.s.

Datum:

9.12.2022

Podpis

Jméno:

Funkce:

za Objednatele

Teplárny Brno, a.s.

Datum:

14.12.2022

Podpis

Jméno:

Funkce:

za Objednatele

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Datum:

14.12.2022

Podpis


Jméno:

Funkce:

za Objednatele

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Datum:




Podpis

Jméno: Ing. Robert Suchánek,
Funkce: předseda představenstva

za Zhotovitele

IMOS Brno, a.s.

Datum:




Podpis

Jméno: Ing. Jan Hýzl, Ing. Tomáš Hoza
Funkce: prokuristé

za Zhotovitele

STRABAG a.s.

Datum:



Podpis

Jméno: Ing. Martin Matuška
Funkce: jednatel

za Zhotovitele

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

