

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy

Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

1)

2)

3)

4)

2. Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupen:

„Společnost ECS + SST, Silnice III/4682 Třinec-Kaštanová“

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod
Ostrava, Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava – Kunčičky

tvořená společnost:

Společník 1 (Správce)

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení:

EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

45274924

CZ45274924

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561

Komerční banka, a.s., č. ú. 190580105/0100

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:

Společník 2

Se sídlem:

Zastoupen:

Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec

IČO:

47674539

DIČ:

CZ47674539

Zapsán v obch. rejstříku:

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka č. 637

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních:Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:**II.**

1. Při provádění stavby „Silnice III/4852 Třinec – rekonstrukce ul. Kaštanová“ definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 91/OIÚ-SO/2022-Lu a číslo zhotovitele 030128M0166/1847.2209440JMO ze dne 07.07.2022 zaměřením stavby došlo k upřesnění (zvýšení nebo snížení) výměr některých prací a dodávek. V případě navýšení se jedná zejména o zvýšení skutečné plošné výměry konstrukčních vrstev vozovky, v případě snížení se jedná o kratší délku dešťové kanalizace včetně souvisejících položek zemních prací a materiálu. Smluvní strany se dále dohodly na provedení prací, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci, avšak jsou nutné k dokončení stavby. Jedná se zejména o silniční obrubníky kolem vozovky mimo chodníky v místě zvýšeného terénu, dále se jedná o navýšení vozovky nutné k přespádování silnice kvůli odvodnění, sanace zeminy pod dvěma autobusovými zálivy a náhrada zábradelního svodidla silničním svodidlem, kde se za svodidlem nachází plot.
2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo, a to na práce specifikované v ZBV ze dne 6.12.2022.
3. Dodatek ke Smlouvě o dílo je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně/DPH základní sazba 21 %
Původní cena bez DPH	22 773 992,22

Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	3 613 335,39
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	3 776 934,79
Nová cena bez DPH	22 610 392,82
DPH	4 748 182,49
Nová cena vč. DPH	27 358 575,31

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.


1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ


obchodně-investiční náměstek


V Ostravě dne 7.12.2022


za objednatele



ředitel organizace

V Ostravě dne 7.12.2022


za zhotovitele EUROVIA CS, a.s.


ředitel závodu Ostrava

za zhotovitele Strojírny a stavby Třinec, a.s.


předseda představenstva


za zhotovitele Strojírny a stavby Třinec, a.s.


místopředseda představenstva

