

**Dohoda o ukončení zakázky formou
Dodatku č. 1 k
Prováděcí smlouvě č. S-029/DOP/2018
(č. smlouvy zhotovitele 17NO00015)
ze dne 22. 2. 2018 (dále jen „Prováděcí smlouva“)**

K rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6. 3. 2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru.

Název akce: III/11533 Beroun, okružní křižovatka, PD


Objednatel:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

IČO: 708 91 095, DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Libor Lesak, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, PhD., MBA, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sdružení NOVA

zastoupené jediným společníkem Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III

středisko Praha, V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

zastoupeným: Ing. Františkem Hanušem, ředitelem střediska Praha

IČO: 48266230, DIČ: CZ48266230

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. František Hanuš, ředitel střediska Praha

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. František Hanuš, ředitel střediska Praha

Ke dni 1. 5. 2020 přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti NOVÁK & PARTNER, s.r.o na nástupnickou společnost Valbek, spol. s r.o., IČ: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, Spisová značka: C 4487. Součástí přecházejícího jmění jsou i práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv. Tato skutečnost byla zadavateli oznámena datovou schránkou dne 5. 5. 2020.

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel, společně dále také jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

PREAMBULE

- smluvní strany uzavřely dne 22. 2. 2018 Prováděcí smlouvu k Rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6. 3. 2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru, na akci: III/11533 Beroun, okružní křižovatka, PD (dále jen „předmětná zakázka“),
- v průběhu zpracování projektové dokumentace okružní křižovatky došlo ke zjištění skutečností, které je nutné řešit výrazně nad rámec původní technické specifikace, tento fakt způsobuje v rámci stavby okružní křižovatky tyto kolize:
- větve OK vedoucí směrem k podjezdu pod dálnicí D5 se dostávají na limitní výškové hodnoty,
- provizorní komunikace – při stavbě okružní křižovatky musí být trvale zachována obsluha vlakového a autobusového nádraží Zavadilka a Jarov, dále musí být zachován provoz čerpací stanice OMV. Provoz nelze vést po stávajících komunikacích vzhledem k rozdílným výškám stávajícího terénu a nové nivelety okružní křižovatky. Před výstavbou je nutné vybudovat provizorní komunikace, které nebudou v prostorové kolizi s hlavními stavebními objekty okružní křižovatky. To vyvolává nutnost dalších přeložek a ochrany stávajících sítí, nad rámec samotné okružní křižovatky,
- přeložka DUN – v souvislosti se stavbou okružní křižovatky a nového přemostění je nutné zajistit přeložku DUN, která je nyní v kolizi se stavbou okružní křižovatky,
- odhad stavebních nákladů akce je několikanásobně vyšší oproti původnímu rozsahu zakázky, předpokládá se cca 130 000 000,- Kč,
- v důsledku výše uvedených skutečností mohl Zhotovitel do dne podpisu této Dohody na díle provést v rámci plnění jen jeho určitou část,
- došlo celkově k okolnostem, které nemohla v době uzavření Prováděcí smlouvy ani jedna ze Smluvních stran předpokládat a které podstatným způsobem změnily podmínky, které byly součástí zadávací dokumentace předmětné zakázky jako Dílčí veřejné zakázky k Rámcové smlouvě.

Smluvní strany se vzhledem k těmto skutečnostem dohodly na uzavření této Dohody formou Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě na ukončení předmětné zakázky za dále uvedených podmínek.

Čl. I.

Předmět Dohody

1. Smluvní strany se po zvážení veškerých okolností **dohodly na ukončení platnosti Prováděcí smlouvy, a to s účinky ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 1.**
2. Dne 22. 5. 2018 byl předán koncept dokumentace k územnímu řízení, vystavena faktura č. 2018800011 a bylo proplaceno 116 631,90 Kč s DPH. Faktura je přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 1.

3. Následně byly projektové práce přerušeny z důvodu nutné úpravy DUR vzhledem ke koordinaci se zakázkou „III/11533 okružní křižovatka – přeložka dešťové usazovací nádrže.“
4. Písemné výstupy dosud poskytnutých služeb na předmětné zakázce, i ve fázi rozpracovanosti, předá Poskytovatel Zadavateli nejpozději ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 1.
5. Uzavřením tohoto Dodatku č. 1 považují Smluvní strany své finanční závazky týkající se úhrady ceny za poskytnuté plnění dle Prováděcí smlouvy za vypořádané.
6. Smluvní strany konstatují, že ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 1 není ani jedna z nich vůči druhé Smluvní straně v prodlení se splněním jakéhokoli svého závazku plynoucího či souvisejícího s plněním dle Prováděcí smlouvy.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a jeho textu rozumí.
2. Tento Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, z nichž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.
3. Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy byl schválen Radou kraje Usnesením č. 020-44/2022/RK ze dne 1. 12. 2022.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti nabývá dnem uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Zadavatel.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Žádost o ukončení smlouvy
- Příloha č. 2 – Záznam z jednání 13. 9. 2022
- Příloha č. 3 - Faktura č. 2018800011

V Praze dne

V Praze dne

Objednatel:
Středočeský kraj



Libor Lesák
Datum: 2022.12.16

Libor Lesák
radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

Zhotovitel:
Valbek, spol. s.r.o.



Ing. František Hanuš
Datum: 2022.12.08

Ing. František Hanuš
ředitel střediska Praha

Středočeský kraj
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Váš dopis zn.: č.j.
Ze dne:

Naše značka: 20PH01014
Valbek spol. s r.o.

Vyřizuje: Ing. Petra Kopková



Datum: 4.11.2022
Praha

Věc: Žádost o ukončení prováděcí smlouvy

Název akce: III/11533 Beroun, okružní křižovatka – PD

Číslo smlouvy objednatele: S-029/DOP/2018

Rámcová smlouva č. S-0453/DOP/2017

Vážení,

na základě projednání zakázky „**III/11533 Beroun, okružní křižovatka – PD**“ na Městském úřadě Beroun dne 13.9.2022 Vás tímto žádáme o zrušení prováděcí smlouvy č. S-029/DOP/2018 ze dne 22.02.2018.

V rámci zpracování okružní křižovatky Koněpruská x D5 byla provedena koordinace s novým přemostěním Litavky (součást stavby „Paralelní komunikace Beroun – Králův Dvůr (úsek C1)“, které je plánováno zaústit právě do řešené okružní křižovatky. Vzhledem k nutnosti zachování průtočných poměrů (Q100) byla navržena niveleta nového mostního objektu výrazně výše oproti stávajícímu terénu v místě okružní křižovatky (cca 2,5 m). Tento fakt způsobuje v rámci stavby okružní křižovatky tyto kolize, které je třeba řešit:

- Větve OK vedoucí směrem k podjezdu pod dálnici D5 se dostávají na limitní výškové hodnoty.
- Přeložky inženýrských sítí – navíc oproti půdorysným kolizím stávajících inženýrských sítí se samotnou okružní křižovatkou je třeba doplnit přeložky IS z důvodu rozdílných výšek stávajícího terénu a nové nivelety okružní křižovatky v délce cca 200 m. Jedná se o plynovod, sdělovací a silové kabely. Předpokládají se rovněž úpravy na stávající dešťové kanalizaci. U některých inž. sítí je riziko i dvojího přeložení, kdy definitivní přeložka bude možná až v době realizace finálního silničního tělesa křižovatky.
- Provizorní komunikace – při stavbě okružní křižovatky musí být trvale zachována obsluha vlakového a autobusového nádraží, místní části Zavadilka a Jarov. Dále musí být zachována obsluha OMV. Dle jednání se zástupci OMV je potřeba během výstavby OK zajistit příjezd k této stanici jak od dálnice D5, tak i od Berouna. Provoz nelze vést po stávajících komunikacích vzhledem k rozdílným výškám stávajícího terénu a nové nivelety okružní křižovatky. Je tedy nutné vybudovat provizorní komunikace, které nebudou v prostorové kolizi s hlavními stavebními objekty okružní křižovatky. Provizorní komunikace vyvolávají nutnost nad rámec samotné okružní křižovatky další přeložky a ochrany stávajících sítí.
- Přeložka DUN – v souvislosti se stavbou okružní křižovatky a nového přemostění je třeba zajistit přeložku DUN, která je nyní v kolizi s oběma stavbami.

Odhad stavebních nákladů akce je několikanásobně vyšší oproti původnímu rozsahu zakázky, předpokládá se cca 130 mil Kč.

Pro eliminaci investičních nákladů je nutné snížit niveletu zmíněného nového mostu přes řeku Litavku. Ten je však součástí samostatné stavby a je na něj vydáno pravomocné stavební povolení. Aby bylo možné tento most výškově přepracovat, je nutné jej ze stavby „Paralelní komunikace Beroun – Králův Dvůr (úsek C1)“ vyjmout a přičlenit ke stavbě nové okružní křižovatky a projednat změnu mostu formou změny stavby před dokončením a samotnou okružní křižovatkou včetně všech provizorií formou společného povolení.

Valbek, spol. s r.o.
V Olšínách 2300/75, 100 00, Praha 10
IČ: 48266230
tel.: +420 221 592 050
www.valbek.cz

Takto zvolený postup zajistí:


- optimalizaci investičních nákladů,
- optimalizaci zemních prací v podobě snížení výšky násypů a tím i zvýšení komfortů uživatelů,
- ochranu veřejného zájmu v podobě zajištění adekvátní obslužnosti vlakového a autobusového nádraží, místní části Zavadilka, Jarov,
- minimalizaci dopadů na majitele sousedních nemovitostí.

Průběh zakázky:

- dne 22.5.2018 byl předán koncept dokumentace k územnímu řízení a vystavena faktura č. 2018800011
- důvodem přerušení prací byly nutné úpravy DUR vzhledem ke koordinaci se zakázkou „III/11533 Beroun, okružní křižovatka – přeložka dešťové usazovací nádrže“

Předem děkujeme za pochopení.

S pozdravem



Ing. František
Hanuš
Datum: 2022.11.07

Ing. František
ředitel střediska řízení
Valbek, spol. s r.o.

Příloha: zápis z jednání dne 13.9.2022

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

III/11553 Beroun, okružní křižovatka (DÚR)

Zakázkové číslo / název zakázky: 20PH01014 / III/11553 Beroun, okružní křižovatka (DÚR)

Místo jednání: zasedací místnost MěÚ Beroun

Datum: 13. 09. 2022

Čas: 9:00 až cca 10:00

Účastníci: dle prezenční listiny

Rozdělovník: všichni zúčastnění, emailem

Přílohy: Prezenční listina

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

1. Účel jednání

Jednání se uskutečnilo za účelem koordinace řešených záměrů v území.

2. Průběh jednání, závěr

Koordinace záměru paralelní komunikace s II/605:

-

Stavba III/11553 Beroun, okružní křižovatka:

- stavba je koordinována s ostatními záměry v území, viz jednání z 25.8.2022
 - o Paralelní komunikace Beroun-Králův Dvůr, úsek C1 (investor KSÚS SK) – s ohledem na vydané platné stavební povolení bude úprava nivelety mostu s ohledem na napojení do OK řešena souběžně s přípravou PDPS změnou stavby před jejím dokončením
 - o Opravy dálničních mostů ev. č. D5-023.2 resp. mostu ev. č. D5-023.1 (investor ŘSD ČR).
- projektant s ohledem na komplikovanost prodloužení a zastropení stávající DÚN, viz jednání z 25.8.2022 jednoznačně doporučuje vybudovat novou DÚN mimo plochy dotčené stavbou komunikací
 - o k tomuto projektant svolá za účasti specialistů vodařů samostatné jednání s vlastníkem stávající DÚN (OMV)
- neznámý vlastník kanalizační stoky v ulici Koněpruské
 - o v návaznosti na jednání z 25.8.2022 projektant oslovil správce komunikace p. Motala (oblast Kladno), který upřesnil, že ve správě KSÚS SK jsou uliční vpusti a jejich přípojky
 - o na jednání pak projektant požádal, Ing. Mišinu, zda by pomohl prověřit jestli vlastní stoka není ve správě města Beroun, mohlo by se pravděpodobně jednat o odlehčovací stoku dešťové kanalizace
- objednatel s ohledem na úsporu času požaduje místo samostatného územního a stavebního řízení zpracovat dokumentaci (DUSP) a IČ pro vydání společného povolení.

Vypracováno: V Praze, 19.09.2022


Zapsal: Ing. Tomáš Trachta

PREZENČNÍ LISTINA

Z jednání: III/11533 Beroun, okružní křižovatka (DÚR)

Konáno dne:
13.9.2022 v prostorách MěÚ Beroun, Husovo nám. 68/1, 26601 Beroun

	organizace	jméno a příjmení
1	VALBEK	TOMÁŠ TRACHTA
2	MÚ BORSO	DAVID MINAŘÍK
3	W	MICHAL MAJKA
4	KSÚS	ALEŠ ČERMÁK
5	KSÚS	PETR HÁBOVNÍK
6	PROMIKA	PETR PEŠTAL
7	Mojí kn. Dův	HRABAK
8	Deba (x.1)	Petr Uchedl
9		
10		
11		
12		



Bankovní spojení	Raiffeisenbank a.s. 6203830247 / 5500	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 2018800011 konstantní symbol: 0308	Novák ■ Partner
IBAN	CZ1855000000006203830247		
SWIFT	RZBC CZ PP		

Adresa dodavatele NOVÁK & PARTNER, s.r.o. V Olšínách 2300/75 Praha 10 - Strašnice /část/ 10000 IČ: 48585955 DIČ: CZ48585955	Adresa příjemce Středočeský kraj Zborovská 81/11 Praha 5 150 21 Česká republika
--	---

Sídlo příjemce Středočeský kraj Zborovská 81/11 Praha 5 150 21 IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095	Datum splatnosti 15.08.2018 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 22.05.2018 Forma úhrady Převodní příkaz
	Datum vystavení dokladu 31.5.2018

17NO00015 - III/11533 Beroun, okružní křižovatka - PD
 SOD č. S-0029/DOP/2018

Číslo karty	Název	DPH %	Cena/MJ	Množství	MJ	Celkem
PROJ001	1a) DUR - koncept (60% z částky 160.650,-Kč)	21,0	96 390,00	1,00	-	96 390,00 Kč

C E L K E M bez DPH: **96 390,00 Kč**

DPH - DAŇOVÝ DOKLAD	Kód DPH	Sazba	Základ	Daň
	PTN21	21,0 % Zdola	96 390,00 CZK	20 241,90 CZK
			96 390,00 CZK	20 241,90 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
Celkem	116 631,90 CZK
- Záloha	0,00 CZK
K úhradě:	116 631,90 CZK

Ing. František H a n u š
 jednatel společnosti

ROZÚČTOVÁNÍ FAKTURY

Účet	DPH	Střed.	Zakázka	VS	Měna	Má dáti	Dal	Kurz
601/200	PTN21	N00	17NO0001000000015		CZK	0,00	96 390,00	1,0000
311/101		N00	17NO0001000000015	2018800011	CZK	116 631,90	0,00	1,0000
343/221	PTN21	N00	17NO0001000000015	2018800011	CZK	0,00	20 241,90	1,0000

Usnesení č. 020-44/2022/RK ze dne 1.12.2022

„III/11533 Beroun, okružní křižovatka, PD“ – Dohoda o ukončení zakázky formou Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě č. S-0029/DOP/2018.

Rada kraje po projednání

I. s o u h l a s í

s uzavřením Dohody o ukončení zakázky formou Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě č. S-0029/DOP/2018 ze dne 22. 2. 2018 k akci „III/11533 Beroun, okružní křižovatka, PD,“ dle přílohy č. 2 k Tisku . č. 2752(2022)

II. u k l á d á

radnímu pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Liboru Lesákovi podepsat Dohodu o ukončení zakázky formou Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě č. S-0029/DOP/2018, dle přílohy č. 2 k Tisku č. 2752(2022) na akci „III/11533 Beroun, okružní křižovatka, PD"

Termín: 1. 2. 2023

Odpovídá: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

III. u k l á d á

Krajskému úřadu Středočeského kraje zajistit finanční kontrolu Dohody o ukončení zakázky formou Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě č. S-0029/DOP/2018, dle přílohy č. 2 k Tisku č. 2752(2022) a po jeho uzavření uveřejnit Dodatek č. 1 v registru smluv

Termín: 2. 1. 2023

Odpovídá: Bc. Zdeněk Škaloud, vedoucí Odboru dopravy

IV. u k l á d á

Krajskému úřadu Středočeského kraje zajistit zveřejnění uzavřené Dohody o ukončení zakázky formou Dodatku č. 1 dle přílohy č. 2 k Tisku č. 2752(2022) na profilu zadavatele

Termín: 16. 2. 2023

Odpovídá: Mgr. Ivana Jindřichová,MPA, vedoucí Odboru krajského investora