


DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování projektové dokumentace

**„Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Vrchlického – projektová dokumentace
včetně informačního modelu (BIM)“**


Evidenční číslo dodatku č. 1: DS202201501
Agendové číslo dodatku č. 1: DS202200662/1

I. Smluvní strany

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
ve věcech technických: Pavlem Smaržem, technický specialista oddělení přípravy a
řízení projektů
ve věcech plnění díla a převzetí prací: Ing. Michaela Maturová, vedoucí odboru strategického
rozvoje a dotací
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: 

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: TECHNICO Opava s.r.o.
se sídlem: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava
zastoupené: Ing. Martinem Uličným, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Matějem Kudlíkem, hlavním inženýrem projektu
IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204
bankovní spojení: 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, sl. 21841

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „Dodatek“)

II. Předmět

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.5.2022 Smlouvu o dílo č. DS202200662 (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je zpracování kompletní projektové dokumentace a další činnosti v rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Vrchlického“. V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba sjednaný rozsah plnění změnit, v důsledku čehož se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění týkající se rozsahu prostor dotčených budoucími stavebními úpravami. Jedná se o méněpráce v projektové dokumentaci, kdy zpracovaná projektová dokumentace a následné stavební úpravy se nebudou týkat půdních prostor nad objektem tělocvičny. Ze statického průzkumu bylo zjištěno, že stavební úpravy nad prostorem tělocvičny nejsou vhodné. Další případné stavební úpravy, které by zajistily statiku budovy, by byly pro Objednatele ekonomicky nevhodné, a proto se rozhodl je nerealizovat.
3. Dále se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění spočívající ve zpracování návrhu sanačního opatření proti vlhkosti v 1.PP objektu.
4. S odkazem na § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

III. Cena

1. Změna plnění uvedená výše nemá vliv na celkovou cenu za dílo sjednanou v čl. VII odst.1 SOD, která se tímto dodatkem nemění.

Celkový objem méněprací bez DPH:	150 000,00 Kč
Celkový objem víceprací bez DPH:	150 000,00 Kč

Rozdíl prací změny celkem bez DPH:	0 Kč
------------------------------------	-------------

Celková cena díla bez DPH	5 840 000,00 Kč
DPH 21%	1 226 400,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	7 066 400,00 Kč

IV. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.
3. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.
4. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením 21. schůze Rady města Liberec č. 1106/2022 ze dne 15.11.2022.

V Liberci dn

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Ing. Martin Uličný
jednatel

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města Liberce