

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
Projekt:	Přístaviště na Orlické nádrži					
Projekt/stavba:	Urbanisticko - dispozičně - technické řešení přístavní infrastruktury					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 6	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	13.12.2022	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	Kotas & Partners, s.r.o., náměstí I. P. Pavlova 1785/3, 120 00 Praha 2 - Nové Město					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun dílčích termínů plnění , posun celkového termínu plnění					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/001/P/SoD/2021					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					13.12.2022
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Společnost Kotas & Partners, s. r. o. zpracovává k záměru "Přístaviště na Orlické nádrži" urbanisticko - dispozičně - technické řešení přístavní infrastruktury dle uzavřené SoD č. S/ŘVC/001/P/SoD/2021 a Dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5. Byl zpracován a odevzdán koncept části A. Urbanisticko-dispoziční řešení. S ohledem na skutečnost, že přístup na jednotlivé lokality, resp. varianty řešení v jednotlivých lokalitách, je často přes pozemky soukromého vlastníka, je nezbytné pro výběr vítězné varianty projednat urbanisticko-dispoziční řešení i s těmito vlastníky. I přes veškeré úsilí, které Zhotovitel vynaložil k zajištění tohoto projednání, ke dni zjištění změny nebylo možné jednání z důvodu omezených časových možností oslovených vlastníků uskutečnit. Z toho důvodu navrhuje další posun termínu plnění bodu A. - čistopis do 28. 2. 2023, bodu B. potom do 13. 5. 2023. Uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3.						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní						
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.						
b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.						
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.						
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:						

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou		870.000,00 Kč
Cena SoD po změně		870.000,00 Kč
jedná se o změnu o 0 %		0,- Kč
Časový vliv na termín dokončení díla:		
Dojde k posunu dílčích termínů plnění bodu A. - čistopis a B. Dochází k posunu celkového termínu dokončení díla do 13. 5. 2023.		
VYJÁDŘENÍ TDS:		
Nebyl sjednán		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
Není relevantní		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
Není relevantní		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčích termínů plnění bodu A - čistopis a B. a k posunu celkového termínu dokončení díla. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.	
číslo smlouvy : S/ŘVC/001/P/SoD/2021	Předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu: A. - čistopis	266.200,00 Kč	3/2023
B.	302.500,00 Kč	6/2023
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	