

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

č. dodatku objednatele: 750/6918/22/3

I. Preambule

- I.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3, kterým se mění oddíl V. Cena díla, odst. V.1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby **Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni**, uzavřené dne 02.05.2022, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 31.10.2022 a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 07.12.2022, a to z důvodu změn vzniklých během výstavby, které jsou podrobněji popsány v příloze tohoto Dodatku č. 3.

II. Smluvní strany

- II.1 Objednatel:

Město Třeboň

zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou města
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

datová schránka ID: 4cbbvj4

bankovní spojení: XXXXXX

číslo účtu: XXXXXX

telefon: XXXXXX

e-mail: XXXXXX

dále jen **objednatel**

Technický dozor stavebníka (TDS):

Zdeněk Musil, autorizovaný stavitel

U Rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice

mobil: XXXXXX, e-mail: XXXXXX

- II.2 Zhotovitel:

Lesostavby Třeboň a.s.

zastoupená Ing. Pavlem Šimou, předsedou představenstva

se sídlem: Novohradská 226, Třeboň II, 379 01 Třeboň

spisová značka: B 553 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

datová schránka ID: idtexsd

bankovní spojení: XXXXXX, číslo účtu: XXXXXX

bankovní spojení: XXXXXX, číslo účtu: XXXXXX

telefon: XXXXXX

e-mail: XXXXXX

dále jen **zhotovitel**

- II.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů

provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

XXXXXX, ředitel obchodního úseku, XXXXXX, ředitel úseku správy, dopravy a mechanizace – ve věcech smluvních (tel. XXXXXX)

XXXXXX, ředitel úseku správy, dopravy a mechanizace – ve věcech smluvních

XXXXXX, výrobní ředitel – ve věcech technických (tel. XXXXXX)

za objednatele:

PaedDr. Jan Váňa, starosta města Třeboň – ve věcech smluvních

XXXXXX, vedoucí odboru rozvoje a investic – ve věcech technických (tel. XXXXXX, e-mail: XXXXXX)

XXXXXX, referent odboru rozvoje a investic – ve věcech technických (tel. XXXXXX, mobil: XXXXXX, e-mail: XXXXXX)

technický dozor stavebníka (TDS): XXXXXX, autorizovaný stavitel (tel. XXXXXX, e-mail: XXXXXX)

III. Předmět dodatku

III.1 Rada města Třeboně svým usnesením č. 141/2022-5, ze dne 14.12.2022 schválila uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 750/6918/22 ze dne 02.05.2022 na zhotovení stavby „**Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni**“ se zhotovitelem Lesostavby Třeboň a.s., IČ 47239328, Novohradská 226, Třeboň II, 379 01 Třeboň, jehož předmětem je navýšení celkové ceny díla z důvodu změn vzniklých během výstavby.

III.2 Předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 je změna oddílu V. Cena díla, odst. V.1, a to takto:

Odst. V.1, oddílu V. Cena díla se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této Smlouvy, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a tohoto Dodatku č. 3, jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených ve Smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu Smlouvy, zadávací dokumentace, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a tohoto Dodatku č. 3.

Cena dle Smlouvy o dílo celkem bez DPH	15.646.401,19 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 2 celkem bez DPH	15.846.797,27 Kč

Změnový list – ZL 2	+ 899.957,06 Kč
(Cena Dodatku č. 3 celkem bez DPH)	

Celková cena díla dle Dodatku č. 3 celkem bez DPH	16.746.754,33 Kč
DPH	3.516.818,41 Kč
CELKOVÁ cena za dílo celkem včetně DPH	20.263.572,74 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

- IV.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo 750/6918/22 ze dne 02.05.2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31.10.2022 a Dodatku č. 2 ze dne 07.12.2022, nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění.
- IV.2 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Pakliže se na tento dodatek vztahuje zákonná nebo dobrovolně převzatá povinnost zveřejnění v režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejní tento dodatek v registru smluv objednatel. Dnem uveřejnění v registru smluv nabude tento dodatek účinnosti. Obě smluvní strany si před podpisem tohoto dodatku navzájem v písemné formě sdělí, považují-li některé údaje uvedené v tomto dodatku za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Takové údaje, s výjimkou vymezení předmětu dodatku a data uzavření dodatku, nebudou v registru smluv uveřejněny. Nesdělí-li smluvní strana tuto informaci ve lhůtě uvedené výše, má se za to, že obsah dodatku za obchodní tajemství nepovažuje. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním dodatku i v případě dobrovolně převzaté povinnosti tak učinit.
- IV.3 Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- IV.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou následující přílohy:

Změnový list – ZL 2

V Třeboni: 16.12.2022

V Třeboni: 19.12.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PaedDr. Jan Váňa
starosta města

XXXXXX
ředitel obchodního úseku

XXXXXX, ředitel úseku správy,
dopravy a mechanizace