

## ZMĚNOVÝ LIST č. 2

STAVBA:	<b>Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni</b>
OBJEDNATEL:	<b>MĚSTO TŘEBOŇ</b> , Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
ZHOTOVITEL:	<b>Lesostavby Třeboň, a.s.</b> , Novohradská 226, 379 01 Třeboň
AUTORSKÝ DOZOR:	<b>INVENTE, s.r.o.</b> , Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice
TDI:	<b>Zdeněk Musil</b> , U rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice

Změnový list č. 2 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

<b>Stavební objekt</b>	<b>Odpočet z rozpočtu</b>	<b>Přípočet k rozpočtu</b>	<b>Rozdíl</b>
Objekt SO 101 Komunikace, zpevněné plochy a odvodnění komunikace Méněpráce – konstrukční vrstvy komunikace nad výkopem pro plynovod Vícepráce – sanace podloží, výměna v aktivní zóně tl. 30 cm odvodňovací žlab před vjezd k čp. 890	- 541.833,68 Kč	+ 1.441.790,74 Kč	+ 899.957,06 Kč
<b>Součet</b>	<b>- 541.833,68 Kč</b>	<b>+ 1.441.790,74 Kč</b>	<b>+ 899.957,06 Kč</b>

Provedení změny bude mít finanční dopad:

**Navýšení/snížení ceny díla + 899.957,06 Kč bez DPH**

Termín dokončení díla se tímto Dodatkem č. 3 (ZL č. 2) nemění a zůstává dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 do 20.12.2022.

.....  
INVENTE, s.r.o.  
XXXXXXXXXX

.....  
TDI  
XXXXXXXXXX

.....  
Město Třeboň  
XXXXXXXXXX

.....  
Lesostavby Třeboň, a.s.  
XXXXXXXXXX