



Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo
„Rekonstrukce sníženého přízemí a 1. PP budovy na adrese Žerotínovo
náměstí 1, Brno, PSČ 601 82“

*uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 10. 5. 2016 podle ustanovení § 2586
a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
(dále jen „Dodatek č. 1“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:*

1.

Název: Jihomoravský kraj
sídlo: Brno, Žerotínovo náměstí 449/3, PSČ 601 82
zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
bankovní spojení (číslo účtu): 
ID datové schránky: x2pbqzq
kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy jsou:

- 
- 

kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních, finančních a věcech podstatných pro plnění této smlouvy je:

- 



(dále jen „objednatel“)

a

2.

Název: PSK Group, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu C, vložka 37115
Zastoupený: Radkem Kočkou, jednatelem společnosti
Sídlo: Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno
IČ: 255 97 710
DIČ: CZ255 97 710
ID datové schránky: bcwvnfr
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy:

- 
- 
- 

(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel dodatku

1. Účelem Dodatku č. 1 je zejména sjednání rozsahu víceprací nezbytných k realizaci stavby „Rekonstrukce sníženého přízemí a 1. PP budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno, PSČ 601 82“, jejichž potřeba vyvstala v průběhu výstavby, přičemž tyto práce nemohou být technicky odděleny od původních stavebních prací a jsou nezbytné pro dokončení stavby. Účelem Dodatku č. 1 je dále dohoda smluvních stran o vyloučení některých prací a dodávek z předmětu plnění (méněpráce).

II. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran o provedení víceprací nad rozsah stavebních prací sjednaný mezi smluvními stranami Smlouvou o dílo „Rekonstrukce sníženého přízemí a 1. PP budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno, PSČ 601 82“ ze dne 10.5.2016 (dále jen „**Smlouva**“). Předmětem Dodatku č. 1 je dále dohoda smluvních stran o vyloučení některých prací a dodávek z předmětu plnění sjednaného ve Smlouvě. Rozsah víceprací a méněprací je dán obsahem změnových protokolů č. 1, 2, 3, 4, 5, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1 jako jeho přílohy.

2. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

- a) **Článek V. Cena a platební podmínky, odst. 17 Smlouvy**, který zní:

*„17. Cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) činí **25.228.457,04 Kč bez DPH**. Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr), který je přílohou č. 2 Smlouvy (dále jen „**Položkový rozpočet**“).“*

se s účinností ode dne uzavření tohoto dodatku nahrazuje textem:

*„17. Cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) činí **25.123.664,48 Kč bez DPH**. Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr), který je přílohou č. 2 Smlouvy (dále jen „**Položkový rozpočet**“).“*

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení je určeno objednateli a jedno vyhotovení zhotoviteli.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace změnových protokolů
Příloha č. 2 – Změnový protokol č. 1
Příloha č. 3 – Změnový protokol č. 2
Příloha č. 4 – Změnový protokol č. 3
Příloha č. 5 – Změnový protokol č. 4
Příloha č. 6 – Změnový protokol č. 5

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec dodatku své podpisy.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 1 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 30.6.2016 na 150. schůzi usnesením č. 10194/16/R150.

Za objednatele:

V Brně dne 30. 6. 2016

Za zhotovitele:

V Brně dne 28. 6. 2016

za Jihomoravský kraj
JUDr. Michal Hašek
hejtman

za PSK Group, spol. s r.o.
Radek Kočka
jednatel společnosti