

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.7.2022

který spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

Smluvní strany:

1) Nemocnice Tábor, a.s.

se sídlem: kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor

IČ: 26095203

DIČ: CZ26095203

právní forma: akciová společnost

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1463

zastoupená: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva

MUDr. Janou Chocholovou, členem představenstva

bankovní spojení: 199229020/0300

(dále jen „Objednatel“);

2) PŠV stavby s.r.o.,

s místem podnikání/se sídlem: Turovec 24, 391 21 Turovec

IČ: 07608659

DIČ: CZ07608659

č. účtu: 286306434/0300, vedený u ČSOB a.s.

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 28155

zastoupená: Milanem Vanžurou, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel mohou být dále označováni společně jen jako „Smluvní strany“, příp. kterýkoli samostatně též jako „Smluvní strana“ (dále v textu jen „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“ nebo též „Účastník dohody“)

Preambule

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21.7.2022 uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení ev.č 02/05/2022/OBCH Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je „Výstavba nových parkovacích stání v areálu Nemocnice Tábor, a.s.“. Vzhledem k tomu, že v průběhu vlastní stavby vznikly nerealizované činnosti, smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

I.

Předmět Dodatku

- A. Smluvní strany se v souladu s čl. 2, odst. 2.12 Smlouvy dohodly na změně rozsahu Díla specifikovaného v čl. II odst. 2.1. a 2.2. Smlouvy a jejích přílohách Příloze č. 1 (Projektová dokumentace) a Příloze č. 2 (Rozpočet) z důvodu změn uvedených ve změnovém listu, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy a jeho nedílnou součástí.
- B. Smluvní strany se dále dohodly, v souvislosti se změnou rozsahu Díla, na změně ceny Díla dle čl. III Smlouvy.
- Cena za zhotovení Díla byla stanovenou dohodou Smluvních stran na základě podkladů pro provedení Díla, a činí:
- | | |
|---|--------------------|
| Cena Díla dle Smlouvy celkem bez DPH: | 8.888.888,- Kč |
| Méněpráce: | -22.244,49,- Kč |
| Cena Díla po změně provedené tímto Dodatkem č. 1 bez DPH: | 8.866.643,59,- Kč. |
- Cena Díla je blíže specifikována ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (Příloha č. 1 Dodatku Smlouvy).
- C. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.

II.

Závěrečná ustanovení


1. Pokud není v tomto Dodatku výslovně uvedeno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem používané v tomto Dodatku význam definovaný ve Smlouvě.
2. Tento Dodatek je možné měnit a doplňovat jen písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti od 24.11.2022. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Pro uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv se přiměřeně použijí ujednání odst. 12.1. Smlouvy.
4. Jestliže jakýkoli závazek vyplývající z tohoto Dodatku nebo jakékoli ustanovení tohoto Dodatku (včetně jakéhokoli odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným, neúčinným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku či Smlouvy tím zůstane nedotčena. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná, neúčinná, nevymahatelná či zdánlivá ustanovení ustanoveními platnými, účinnými, vymahatelnými a nikoli zdánlivými, která svým obsahem a smyslem odpovídají nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
5. Tento Dodatek byl sepsán ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž každý z Účastníků obdrží po jednom (1) vyhotovení.
6. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem nedochází k podstatné změně závazků ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tento Dodatek neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Zhotovitel prohlašuje, že při uzavírání tohoto Dodatku nejedná v postavení slabší strany ve smyslu § 433 Občanského zákoníku. Na důkaz toho připojují Smluvní strany vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Za Objednatele:


V Táboře dne 24.11. 2022



Ing. Ivo Houška, MBA
předseda představenstva
Nemocnice Tábor, a.s.




MUDr. Jana Chocholová
člen představenstva
Nemocnice Tábor, a.s.



01

Za Zhotovitele:

V Táboře dne 24.11. 2022



Změnový list č.1

Název akce: Výstavba nových parkovacích stání v areálu Nemocnice Tábor, a.s.

Objednatel: Nemocnice Tábor, a.s.

Zhotovitel: PŠV stavby s.r.o.

Projektant: PŠV stavby s.r.o.

Stavební objekt/část stavby: Parkovací stání

Technický popis změny stavby: Odpočet části sadových úprav a likvidace suti v rozsahu položkového rozpočtu méněprací

Dopad na cenu: méněpráce: -22.244,49 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení / snížení ceny o: -22.244,49 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: Bez vlivu

Součástí tohoto změnového listu je položkový rozpočet méněprací

ZL vypracoval stavbyvedoucí:

22.11.2022

Vyjádření projektanta: Se změnou souhlasím.

22.11.2022

Technický dozor investora:

22.11.2022

Schvalovací doložka objednatele:

Ing. Ivo Houška, MBA 23.11.2022

MUDr. Jana Chocholová 23.11.2022

Ing. František PĚKNÍČEK
Stavbyvedoucí
Nemocnice Tábor, a.s.
Tábor, 391 01
IČO: 252 200 111
DIČ: CZ022001111

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 017 **Nemocnice Tábor a.s. - Výstavba nových parkovacích stání v areálu**

Zadavatel **Nemocnice Tábor, a.s.** IČO: 26095203
Kpt. Jaroše 2000/10 DIČ: Skupinove_DPH
39003 Tábor

Zhotovitel: **PŠV stavby s.r.o.** IČO: 7608659
Turovec 24 DIČ: CZ07608659
391 21 Turovec

Vypracoval:


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	22 244,49 CZK
Základní DPH	21 %	4 671,34 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 26 915,83 CZK

v **Táboře** dne **23.11.2022**



Za objednatel

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
001	SO 01 - Příprava území	0,00	7 504,49	1 575,94	9 080,43	34
001	SO 01 - Příprava území	0,00	7 504,49	1 575,94	9 080,43	34
002	SO 02 - Zpevněné plochy	0,00	14 740,00	3 095,40	17 835,40	66
002	SO 02 - Zpevněné plochy	0,00	14 740,00	3 095,40	17 835,40	66
Celkem za stavbu		0,00	22 244,49	4 671,34	26 915,83	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	017	Nemocnice Tábor a.s. - Výstavba nových parkovacích stání v areálu
O:	001	SO 01 - Příprava území
R:	001	SO 01 - Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				7 504,49		9 080,43		
39	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	91,51825	10,00	915,18	21,00	1 107,37	832-1	RTS 22/ I
40	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 013,40150	1,00	2 013,40	21,00	2 436,21	801-3	RTS 22/ I
41	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	91,51825	50,00	4 575,91	21,00	5 536,85	801-3	RTS 22/ I

Celkem						7 504,49
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	017	Nemocnice Tábor a.s. - Výstavba nových parkovacích stání v areálu
O:	002	SO 02 - Zpevněné plochy
R:	002	SO 02 - Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				14 740,00		17 835,40		
6	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	670,00000	20,00	13 400,00	21,00	16 214,00	823-1	RTS 22/ I
9	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	670,00000	1,00	670,00	21,00	810,70	823-1	RTS 22/ I
10	00572472R	směs travní luční, dlouhodobá	kg	3,35000	200,00	670,00	21,00	810,70	SPCM	RTS 22/ I

Celkem	14 740,00
---------------	------------------