

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 01/VZv/2022 ze dne 17.3. 2022

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Město Jilemnice

Se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČO: 00275808
Zastoupené: Bc. Davidem Hlaváčem - starosta
Tel. a fax: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: **ELEKTROS, spol. s r.o.**
Sídlo / místo podnikání: 512 32 Martinice v Krkonoších 253
IČO: 15043487
DIČ: CZ15043487
Jednající: Aleš Zítka, ředitel a jednatel společnosti, [REDACTED]
Bankovní spojení, vč. čísla účtu: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 03. 2022 Smlouvu o dílo č. 01/VZv/2022, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Jilemnice – veřejné osvětlení, ulice Hanče a Vrbaty“ (dále jen „smlouva“).
2. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v přílohách tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o vícepráce, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 315 018,- Kč bez DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	2 789 814,- Kč
Cena víceprací bez DPH	315 018,- Kč
DPH 21 %	652 015,-Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních víceprací včetně DPH	3 756 847,- Kč

4. Původní hodnota závazku ze Smlouvy činila 2 789 814,- Kč bez DPH. Změny dodatku č. 1 spočívající ve vícepracích činí částku ve výši 315 018,- Kč bez DPH. Hodnota dodatečných stavebních prací činí dle dodatku č. 1 celkem 315 018,- Kč bez DPH, tj. 11,3 % původní hodnoty závazku a tedy nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku.

5. V průběhu realizace díla v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností došlo k nutnosti provést určité činnosti, které si současně vyžádaly další dny pro realizaci díla navíc. S ohledem na dodatečné stavební činnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla o přiměřenou dobu potřebnou k realizaci předmětných prací. V důsledku uvedených víceprací se mění ustanovení článku smlouvy IV. Termín plnění, dokončení a předání díla. **Podle nového znění je termín plnění stanoven do 30. 11. 2022.**
6. Objednatel uzavírá tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým realizuje změny Smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) Změnový list č. 1; 2) Soupis prací; 3) Žádost o prodloužení termínu.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Jilemnice č. 5/91RM/22 ze dne 12.10. 2022.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Příloha k ZL č. 1, 2, 3 – soupis prací

Příloha č. 3: Příloha k ZL č. 1 – žádost o prodloužení termínu

Zhotovitel:

Elektros, spol. s.r.o.

Objednatel:

Město Jilemnice

V JILEMNICI v.k. dne 28.10. 2022

Aleš Zítka, ředitel a jednatel spol.

28. 10. 2022

V Jilemnici dne.....

David Hlaváč, starosta Jilemnice

ZMĚNOVÝ LIST

Název zakázky: „Jilemnice – veřejné osvětlení, ulice Hanče a Vrbaty“		
Smlouva:	Smlouva o dílo č. 01/VZv/2022 ze dne 17. 03. 2022	Číslo ZL
Objednatel:	Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČO: 00275808	1
Zhotovitel:	ELEKTROS spol. s r.o., 512 32 Martinice v Krkonoších 253, IČO: 15043487	
Název ZL:	Dodatečné stavební práce a prodloužení termínu plnění	
Předmět změny: 1. Vícepráce: - dle přílohy 2. Prodloužení termínu plnění		
VÍCEPRÁCE: Z důvodu nepředvídatelných technických okolností (kolize nového podzemního vedení kabelů VO s podzemním vedením plynovodu a telefonních sítí – nutná změna trasy původně vedené v zeleném pásu, nyní ve vozovce – hlubší výkopy, likvidace výkopku a jeho náhrada štěrkodrtí, nové asfaltové povrchy – časově podstatně náročnější práce – prodloužení termínu). Vícepráce + 315 018,- Kč bez DPH. Celková změna na rozpočet projektu + 315 018,- Kč bez DPH.		
PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PLNĚNÍ: V důsledku nepředpokládaných víceprací vzniklých během výstavby, bude nutné prodloužit termín plnění. Dokončení a předání stavby do 30.11.2022		
Vliv změn na termín dokončení:	ANO	
Vliv změn na celkovou cenu:	ANO	
Přílohy: 1) soupis prací – vícepráce, 2) žádost o prodloužení termínu		
Podpis zhotovitele:	Název zhotovitele: ELEKTROS, spol. s.r.o.	
Datum: 27.10.2022		
Vyjádření a podpis zástupce objednatele: [redacted] vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku <i>S obsahem změnového listu souhlasím.</i> [redacted]		
[redacted] zástupce objednatele, oddělení investic <i>S obsahem změnového listu souhlasím.</i> [redacted]		
Datum: 27.10.2022		

ELEKTROS, s.r.o.

51232

Martinice v Krkonoších 253

program CELEKTRO

ozn.stavby: 2022/007/J

název akce: Město Jilemnice

objekt: Veřejné osvětlení - ul. Hanče a Vrbaty

A - hlavní trasa s vodovodem

/ vícepráce/

REKAPITULACE CENY

	%	základ	cena
1 materiál zemní+stavební			6 377
2 zemní práce			182 266
3 PPV pro zemní práce	1.00	188 643	1 886
4 materiál+výkony celkem			190 529
5 NÁKLADY hl.III celkem			190 529
6 cena bez DPH			190 529
7 DPH základní sazba	21.00	190 529	40 011
8 CENA vč.DPH (Kč)			230 540

datum: 16.05.2022

vypracoval:

ozn.stavby: 2022/007/J

název akce: Město Jilemnice

popis: Veřejné osvětlení - ul. Hanče a Vrbaty

A - hlavní trasa s vodovodem

/ vícepráce /

SOUPIS POLOŽEK

p.č.	č.položky	popis položky	množství	cena/mj	Cena	ČKP
MATERIÁL ZEMNÍ+STAVEBNÍ						recykl/mj
1	000046112	šterkopisek 0-16mm	4.38	1050.00/m3	4599	1
2	000046114	písek kopaný 0-2mm	1.75	940.00/m3	1645	1
3	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	25.00	5.30/m	133	1
Součet					6377 Kč	/celkem
ZEMNÍ PRÁCE						
4	460200154	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.4/kol.5	25.00	299.00/m	7475	1
5	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	25.00	22.70/m	568	1
6	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	25.00	8.30/m	208	1
7	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	6.13	730.00/m3	4475	1
8	460650015	podklad nebo zához šterkopiskem	4.38	130.00/m3	569	1
9	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	25.00	90.00/m3	2250	2
10	460200254	navýšení ceny výkopu v komunikaci/misto vol.ter./	311.00	471.00/m	146481	3
11	460200258	navýšení ceny výkopu v komunikaci /0.2m hloubky/	54.00	329.80/m	17809	4
12	460080101	rozbourání skalnatého podloží v trase výkopu	0.70	3473.00/m3	2431	5
Součet					182266 Kč	

datum: 16.05.2022

vypracoval:

ozn.stavby: 2022/057/J
název akce: Město Jilemnice
objekt: Veřejné osvětlení - ul. Hanče a Vrbaty
A - hlavní trasa s vodovodem
/ vícepráce 2 /

REKAPITULACE CENY

	%	základ	cena
1 zemní práce			52 281
2 PPV pro zemní práce	1.00	52 281	523
<hr/>			
3 materiál+výkony celkem			52 804
<hr/>			
4 NÁKLADY hl.III celkem			52 804
<hr/>			
5 cena bez DPH			52 804
6 DPH základní sazba	21.00	52 804	11 089
<hr/>			
7 CENA vč.DPH (Kč)			63 893

datum: 05.10.2022
vypracoval:

ozn.stavby: 2022/057/J

název akce: Město Jilemnice

popis: Veřejné osvětlení - ul. Hanče a Vrbaty
A - hlavní trasa s vodovodem
/ vícepráce 2 /

SOUPIS POLOŽEK

p.č.	č.položky	popis položky	množství	cena/mj	Cena	ČKP
		ZEMNÍ PRÁCE				
1	460200254	navýšení ceny výkopu v komunikaci/misto vol.ter./	111.00	471.00/m	52281	* 3
		Součet			52281 Kč	

datum: 05.10.2022

vypracoval:

ozn.stavby: 2022/060/J

název akce: Město Jilemnice

objekt: Veřejné osvětlení - ul. Hanče a Vrbaty

C - spojka s ulicí Jizerskou

/ vícepráce 1 /

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	zemní práce			70 975
2	PPV pro zemní práce	1,00	70 975	710
3	materiál+výkony celkem			71 685
4	NAKLADY hl.III celkem			71 685
5	cena bez DPH			71 685
6	DPH základní sazba	21,00	71 685	15 054
7	CENA vč.DPH (Kč)			86 739

Datum: 11.10.2022

Vypracoval:

ozn.stavby: 2022/060/J
název akce: Město Jilemnice
objekt: Veřejné osvětlení - ul. Hanče a Vrbaty
C - spojka s ulicí Jizerskou
/ vícepráce 1 /

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Zemní práce						
1	460200255	navýšení ceny výkopu v komunikaci/místo vol.ter./	m	25,00	2839,00	70 975
2		- včetně asfaltování finálních povrchů				
součet						70 975

Datum: 11.10.2022

Vypracoval:

ELEKTROS, spol. s r.o., MARTINICE V KRKONOŠÍCH

Adresat:

Město Jilemnice
Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice



*ELEKTROS, spol. s r.o.,
512 32 Martinice v Krk. 253
IČO – 150 43 487
DIČ – CZ150 43 487
Č.Ú. [redacted]*

*Tel.: [redacted]
Vyřizuje*

*Zapsáno v OR u Kraj. soudu
v Hradci Králové
oddíl C, vložka 411
zapsáno 16. května 1991*

11. 10. 2022

Žádost o prodloužení termínu dokončení a předání díla

Žádáme o prodloužení termínu dokončení a předání díla na akci „Jilemnice – veřejné osvětlení, ulice Hanče a Vrbaty“ prováděné dle smlouvy o dílo č. 01/VZv/2022 z 17. března 2022 o jeden měsíc

do 30. 11. 2022

z důvodu opožděných předávek stavebních prací.

Děkuji

