

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 019/22

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění na zhotovení díla:

„Rekonstrukce ulice Wolkerova“

uzavřené dne 25.08.2022

I. Smluvní strany

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

IČO: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Mgr. Karlem Hoškem**, 2. místostarostou

ve věcech technických: **Ing. Pavlem Volfem**, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

EKOZIS spol. s r.o.

se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

IČO: 410 31 024

DIČ: CZ41031024

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Ing. Petr Blažek**, jednatel

ve věcech technických: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 365042/0800

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

Dále jen: **Zhotovitel**

na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na úpravě výše uvedené smlouvy o dílo, a to následovně:

III. Předmět díla

Do odstavce III. Předmět díla, se doplňuje bod 1.1 v následujícím znění:

- 1.1 Na základě požadavku objednatele se předmět díla rozšiřuje o dodatečné práce (vícepráce) a odpočet neprovedených prací (méněprací). Jejich rozsah je podrobně specifikován nabídkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou tohoto dodatku.
- 1.2 Odůvodnění – v průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a nemohl je předpokládat. Jedná se vyfrézování asfaltového povrchu komunikace podél přídlažby, kdy vzhledem ke stavu komunikace byla navržena menší šířka vyfrézování a následné zaasfaltování a osazení betonových obrub v místech přechodu mezi prováděným

chodníkem a přilehlými pozemky v místech vjezdů a vchodů, kdy bylo potřeba překonat rozdílné výšky na malé vzdálenosti a v místech, kde by dlažba byla bez pevné opory. Tyto změny byla projednány s projektantem stavby.

- 1.3 S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku IV. Cena díla, odstavce 2. takto :

IV. Cena díla

Původní text v bodě 2., se nahrazuje následujícím:

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Původní cena dle SoD č. 019/22 (bez DPH)	2 850 000,00 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	-179 190,32 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	50 176,00 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	2 720 985,68 Kč
DPH 21%	571 406,99 Kč
Celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH 21%	3 292 392,67 Kč

(Slovy: třimiliondvěstědevadesátdvatisícetřístadevadesádvá korun českých a šedesátšedm haléřů)

Cena díla je doložena nabídkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou tohoto dodatku.

XVIII. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se řídí právem České republiky.
2. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem neupravené zůstávají v platnosti a nemění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení RM č. 175/22 ze dne 12.12.2022.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 019/22, nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha : soupis víceprací a méněprací

Za objednatele:

V Šumperku dne:

12. 12. 2022

Za zhotovitele:


V Zábřehu dne 12.12.2022

Mesto Šumperk
Mgr. Karel Hošek
2.místostarosta

EKOZIS spol. s r. o.
Ing. Petr Blažek
jednatel

Rekonstrukce ulice Wolkerova - DODATEK č. 1, méněpráce - vícepráce

MÉNĚPRÁCE	-179 190,32
SO_000: Příprava území	-56 264,94
001: Zemní práce	-35 650,50
009: Ostatní konstrukce a práce	-20 614,44
SO_100: Komunikace	-107 925,38
005: Komunikace	-93 672,38
009: Ostatní konstrukce a práce	-14 253,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	-15 000,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	-15 000,00
VÍCEPRÁCE	50 176,00
SO_100 VP: VP - Komunikace	50 176,00
009: Ostatní konstrukce a práce	50 176,00
Celkem (bez DPH)	-129 014,32
DPH 21%	-27 093,01
Celkem (vč. 21% DPH)	-156 107,32



Rekonstrukce ulice Wolkerova - DODATEK č. 1, méněpráce - vícepráce

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena celkem
MÉNĚPRÁCE						-179 190,32
SO_000: Příprava území						-56 264,94
001: Zemní práce						-35 650,50
3.	113154253	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	-107,00	135,00	-14 445,00
4.	113154254	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	-100,50	211,00	-21 205,50
009: Ostatní konstrukce a práce						-20 614,44
1.	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	-35,42	102,00	-3 612,84
2.	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	-177,10	16,00	-2 833,60
4.	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-35,42	400,00	-14 168,00
SO_100: Komunikace						-107 925,38
005: Komunikace						-93 672,38
1.	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	-117,00	27,00	-3 159,00
2.	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-117,00	318,00	-37 206,00
3.	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	-108,00	31,00	-3 348,00
4.	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-108,00	426,00	-46 008,00
9.	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	-4,00	255,00	-1 020,00
10.	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	-4,12	625,00	-2 574,38
12.	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-1,40	255,00	-357,00
009: Ostatní konstrukce a práce						-14 253,00
5.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-24,00	265,00	-6 360,00
6.	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-18,36	192,00	-3 525,12
7.	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	-6,12	174,00	-1 064,88
9.	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	-9,00	169,00	-1 521,00
10.	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-9,00	198,00	-1 782,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						-15 000,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						-15 000,00
22.	011314000	Archeologický dohled	soub	-1,00	15 000,00	-15 000,00
VÍCEPRÁCE						50 176,00
SO_100 VP: VP - Komunikace						50 176,00
009: Ostatní konstrukce a práce						50 176,00
36.	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	448,00	112,00	50 176,00

