
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/130.3 – SO 300.22.2/1 – Nová ulice – Kanalizační přípojky

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 26 998,50 Kč na 0,00 Kč, tedy o – **26 998,50 Kč**.


V předložené změně dochází k vynulování objektu. Objekt nebude realizován.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.

V Brně dne 3. 12. 2021



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Nová ulice - Kanalizační přípojky	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 300.22.2/1	Číslo ZBV: 5/130.3
--	---	------------------------------

Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 927 85 Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno IČ: 255 088 81	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 659 933 90 Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno IČ: 463 475 34
---	---

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČ: 253 22 257
--

Rekapitulace ZBV č. 5/130.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/130.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/130.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/130.3	-26 998,50	0,00	-26 998,50

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/130.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/130.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/130.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/130	-26 998,50	0,00	-26 998,50

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/130.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 300.22.2/1
Název SO/PS:	Nová ulice – Kanalizační přípojky

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	26 998,50 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-26 998,50 Kč, -100,0% z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 208 869 823,97 Kč, 100,95 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší odpočet stavebního objektu SO 300.22.2.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):

Změny záporné jsou vyvolány z důvodu neprovedení prací v množství, které bylo předpokládáno zadávací dokumentací. Ve skutečnosti byly tyto práce odečteny z důvodu požadavku investora.

Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, Odst. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Tato změna řeší Změny ve stavebním objektu SO 300.22.2.

Předmětem této ZBV je odpočet stavebního objektu SO 300.22.2. Na žádost investora stavby bylo rozhodnuto, že tento stavební objekt nebude realizován. Investor má v prostoru Nová ulice (Rosická) mezi ulicemi Plotní a Dorných jiné investiční záměry, než bylo uvedeno v zadávací dokumentaci stavby. Z tohoto důvodu nemohl Zhotovitel Změnu předpokládat.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 300.22.2:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	837352221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	-22,000	548,00	-12 056,00	-100,00%
2	597109470	koleno kameninové glazované DN200mm 15° spojovací systém F tř. 240	kus	-11,000	1 188,00	-13 068,00	-100,00%

Příloha č. 4

3	597118530	ucpávka kameninová glazovaná DN200mm spojovací systém F, tř.160	kus	-11,000	163,00	-1 793,00	-100,00%
35	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	-0,288	283,00	-81,50	-100,00%
36	030001000	Zařízení staveniště	kpl	-1,000	0,00	0,00	0,00%
37	070001000	Provozní vlivy	kpl	-1,000	0,00	0,00	0,00%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 11. 01. 2022

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 20. 04. 2022

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 300.22.2/1	Číslo ZBV: 5/130.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Nová ulice - Kanalizační přípojky		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 300.22.2.

Předmětem této ZBV je odpočet stavebního objektu SO 300.22.2. Na žádost investora stavby bylo rozhodnuto, že tento stavební objekt nebude realizován. Investor má v prostoru Nové ulice (Rosické) mezi ulicemi Plotní a Domych jiné investiční záměry, než bylo uvedeno v zadávací dokumentaci stavby. Z tohoto důvodu nemohl Zhotovitel Změnu předpokládat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-26 998,50	0,00	-26 998,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	[redacted]	datum	4. 2. 2022	podpis	[redacted]
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	[redacted]	datum		podpis	[redacted]
Supervize	jméno	[redacted]	datum		podpis	[redacted]
Správce stavby	jméno	[redacted]	datum	11. 01. 2022	podpis	[redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Obejdnatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	[redacted]	datum	20. 04. 2022	podpis	[redacted]
Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum	10. 01. 2022	podpis	[redacted]
			Číslo paré:			1

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/130.3

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 300.22.2/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Nová ulice - Kanalizační přípojky	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
26 998,50

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	26 998,50	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-26 998,50	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-26 998,50	0,00	-26 998,50	-100,00%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

10. 01. 2022

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor):

4. 2. 2022

SOUHLASÍM

Správce stavby

11. 01. 2022

SOUHLASÍM

Statutární město Brno

Představitel

20. 04. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/130.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 300.22.2 Nová ulice - Kanalizační přípojky

Číslo a název rozpočtu: 300.22.2 Nová ulice - Kanalizační přípojky

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. SO 300.22.2/1

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Zemní práce											
1	837352221	Montáž kameninových tvarovek Jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	22,000	0,000	-22,000	548,00	12 056,00	-12 056,00	0,00	0,00	-12 056,00	-100,00%
2	597109470	koleno kameninové glazované DN200mm 15° spojovací systém F tř. 240	kus	11,000	0,000	-11,000	1 188,00	13 068,00	-13 068,00	0,00	0,00	-13 068,00	-100,00%
3	597118530	ucpávka kameninová glazovaná DN200mm spojovací systém F, tř.160	kus	11,000	0,000	-11,000	163,00	1 793,00	-1 793,00	0,00	0,00	-1 793,00	-100,00%
	997	Přesun sutě						26 917,00	-26 917,00	0,00	0,00	-26 917,00	-100,00%
	998	Přesun hmot											
35	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	0,288	0,000	-0,288	283,00	81,50	-81,50	0,00	0,00	-81,50	-100,00%
	998	Přesun hmot						81,50	-81,50	0,00	0,00	-81,50	-100,00%
	VRN3	Zařízení staveniště											
36	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,000	-1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VRN3	Zařízení staveniště						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VRN7	Provozní vlivy											
37	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	0,000	-1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VRN7	Provozní vlivy						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Celkem						26 998,50	-26 998,50	0,00	0,00	-26 998,50	-100,00%

Za Zhotovitele:

Datum: 10. 01. 2022

Za Objednatele:

Datum: 11. 01. 2022

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 208 869 823,97
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,95%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,25%
5=(27/1)*100	Sledování záporných změn (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	7,57%


6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	8 109 685,82	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,68%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	12,13%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=148224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)			Změny kladné			limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné				
							22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33				34=32+33	35=32+33	36=32+33	37
				- 90 808 155,53	102 030 434,07	11 422 278,54	- 3 183 273,73	191 604,21	- 2 991 669,52	- 6 886 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 68 540 836,85	76 650 522,67	8 109 685,82	145 191 359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 497 836,47	18 611 964,49	2,57%	30 809 800,96	0,00
300 1	1/1.3	SMB	Komárovské nádraží - Dornych - Kanalizace	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28							- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	1 833 396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 2	1/2.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61							- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	3 318 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 3	1/3.3	SMB	Plotní 1. část - Kanalizace	- 2 080 294,49	1 361 995,79	- 718 888,70							- 2 080 294,49	1 361 995,79	- 718 888,70	3 441 680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 4	1/4.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 644 523,68	407 097,12	- 237 426,56							- 644 523,68	407 097,12	- 237 426,56	1 051 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 3	1/5.5	SMB	Protihluková stěna, clona Dornych	0,00	348 748,42	348 748,42							0,00	348 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 1	1/6.3	SMB	Ul. Kovářská, chodník	- 711,42	5 505,27	4 793,85							- 711,42	5 505,27	4 793,85	6 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 2	1/7.3	SMB	Ul. Dornych 2. část, chodník	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66							- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	12 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 3	1/8.3	RSD	Křibovtka Dornych - Zvonarka komunikace	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20							- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	14 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 4	1/9.3	RSD	Ul. Dornych - 3. část, komunikace	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20							- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	16 523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 2	1/10.3	RSD	Dopravní značení - II. etapa	0,00	4 023,03	4 023,03							0,00	4 023,03	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 2	2/12.3	TB	Parovod ZxON250 - Dornych	- 282 818,80	3 189 589,99	2 906 771,19							- 282 818,80	3 189 589,99	2 906 771,19	3 471 408,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 1	2/12.3	SMB	Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, chodník	0,00	682 434,40	682 434,40							0,00	682 434,40	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 1	2/13.3	SMB	Komárovské nádraží - Dornych - Kanalizace	- 82 075,20	889 806,84	807 731,64							- 82 075,20	889 806,84	807 731,64	971 882,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 1	2/14.2	RSD	Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, komunikace	- 1 348 720,81	1 373 626,78	- 23 945,05							- 1 348 720,81	1 373 626,78	- 23 945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 2	2/15.2	RSD	Ul. Dornych 2. část, komunikace	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65							- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 3	2/16.2	RSD	Křibovtka Dornych - Zvonarka komunikace	- 632 809,80	612 184,31	- 10 625,49							- 632 809,80	612 184,31	- 10 625,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 4	2/17.2	RSD	Ul. Dornych 3. část, komunikace	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59							- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 3	2/18.3	SMB	Demolice obj. Plotní č. 6a k.ú. Tmítá č.p. 768/18	0,00	6 453 450,78	6 453 450,78							0,00	6 453 450,78	6 453 450,78	6 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 3	2/19.3	SMB	Demolice obj. Plotní č. 6a k.ú. Tmítá č.p. 768/18	0,00	1 445 353,48	1 445 353,48							0,00	1 445 353,48	1 445 353,48	1 445 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 3	2/20.3	SMB	Demolice obj. Plotní č. 6a k.ú. Tmítá č.p. 768/18	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48							0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701 1	2/21.3	RSD	Přeložky vedení E ON	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00							- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701 2	2/22.3	SMB	Přeložky vedení E ON	- 6 413 681,00	0,00	- 6 413 681,00							- 6 413 681,00	0,00	- 6 413 681,00	6 413 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701 3	2/23.3	SMB	Přeložky vedení E ON	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00							- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	2 009 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701 4	2/24.3	SMB	Přeložky vedení E ON	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00							- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	6 014 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 1	2/25.3	SMB	Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská	- 5 140 338,98	0,00	- 5 140 338,98							- 5 140 338,98	0,00	- 5 140 338,98	5 140 338,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 1	2/26.3	RSD	Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04							- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	2 418 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802 1	2/27.3	SMB	Přeložky kabelů UPC oblast Svatopetrská	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91							- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	4 253 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802 2	2/28.3	RSD	Přeložky kabelů UPC Dornych	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53							- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	2 999 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 1	2/29.3	SMB	STL přípojky Svatopetrská - Dornych	0,00	225 108,33	225 108,33							0,00	225 108,33	225 108,33	225 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 1	2/30.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	0,00	118 001,25	118 001,25							0,00	118 001,25	118 001,25	118 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 4	2/31.3	SMB	Ul. Plotní - 3. část, komunikace	0,00	3 215 237,13	3 215 237,13							0,00	3 215 237,13	3 215 237,13	3 215 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 1	2/32.3	SMB	Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, chodník	0,00	3 014 141,44	3 014 141,44							0,00	3 014 141,44	3 014 141,44	3 014 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 2	2/33.3	SMB	Stavební úpravy obj. Dornych č. 60 k.ú. Tmítá č.p. 747 (vje)	- 4 854 728,32	0,00	- 4 854 728,32							- 4 854 728,32	0,00	- 4 854 728,32	4 854 728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 3	2/34.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	4 370 561,60	4 370 561,60							0,00	4 370 561,60	4 370 561,60	4 370 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 1	2/35.5	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Kovářská	0,00	45 804,12	45 804,12							0,00	45 804,12	45 804,12	45 804,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 1	2/36.5	SMB	Čerpadlo podzemní vody během realizace kanalizace - I-IV	- 1 710 430,70	0,00	- 1 710 430,70	</																		



Souřadnice vytyčovaných bodů

Číslo bodu	Y [m]	X [m]	Z [m]	Poznámka
1	597.409344	1161.854073	-	Hrana rozdělení realizované části
2	597.403620	1161.866185	-	Hrana rozdělení realizované části

Souřadný systém: S-JTSK
 Výškový systém: B.p.v.
 Přesnost vytyčení dle ČSN 7304201 a 7304202
 Pro vytyčení bude použita platná vytyčovací síť stavby