
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/138.3 – SO 130.20.12/1 – Demolice obj. Plotní č.37,
k.ú.Trnitá,č.p.766,765/1

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 1 493 695,94 Kč na 0,00 Kč, tedy
o – 1 493 695,94 Kč.

V předložené změně dochází k vynulování objektu. Objekt bude vyjmut z plnění stavby
zhotovitele.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.

V Brně dne 3. 12. 2021



Přehled dokladů

Číslo ZBV:	5/138.3
Název a evidenční číslo Stavby:	Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Demolice obj. Plotní č.37,k.ú.Trnitá,č.p.766,765/1
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 130.20.12/1

[illegible]

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Demolice obj. Plotní č.37,k.ú.Trnitá,č.p.766,765/1

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 130.20.12/1

Číslo ZBV:

5/138.3

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/138.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/138.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/138.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/138.3	-1 493 695,94	0,00	-1 493 695,94

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/138.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/138.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/138.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/138	-1 493 695,94	0,00	-1 493 695,94

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/138.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 130.20.12/1
Název SO/PS:	Demolice obj. Plotní č.37,k.ú.Trnitá,č.p.766,765/1

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	1 493 695,94 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-1 493 695,94 Kč, -100,0 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 206 165 349,03 Kč, 100,73 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Na základě jednání investora stavby s vlastníkem nemovitosti Plotní č. 37, nemohl být objekt zdemolován z důvodu nesouhlasu vlastníka nemovitosti s demolicí.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změny a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné jsou vyvolány z důvodu neprovedení prací v množství, které bylo předpokládáno zadávací dokumentací. Ve skutečnosti byly tyto práce vyjmuty z plnění Zhotovitele.
Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Tato ZBV řeší změny ve stavebním objektu SO 130.20.12.

Na základě jednání investora stavby s vlastníkem nemovitosti Plotní č. 37, nemohl být objekt zdemolován z důvodu nesouhlasu vlastníka nemovitosti s demolicí. Při zpracovávání zadávací dokumentace bylo předpokládáno, že do doby realizace demolice objektu Plotní č. 37 budou zajištěny všechna potřebná povolení. Jelikož tato povolení zajištěna nebyla, řeší tato ZBV vyjmutí stavebního objektu SO 130.20.12 z plnění stavby Zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností byla tato změna zařazena do skupiny 3 jako změna nepředvídaná.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 130.20.12:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	113107185T00	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 250 mm	m2	-60,000	-12 840,00	-100,00%
2	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-1,026	-143,33	-100,00%
3	131201109R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	-0,513	-15,90	-100,00%

Příloha č. 4

4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	-1,026	-94,39	-100,00%
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	-1,026	-19,49	-100,00%
6	171201201TT1	Poplatek za skládku zeminy	t	-1,693	-186,22	-100,00%
7	174101101R00	jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-64,822	-6 676,67	-100,00%
8	583909001	Recyklát ze stavební suti	t	-123,162	-7 389,72	-100,00%
9	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-268,900	-2 420,10	-100,00%
10	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	-6,723	-1 122,74	-100,00%
11	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	-268,900	-13 176,10	-100,00%
12	583909001	Ornice	m3	-51,558	-25 779,00	-100,00%
13	584121111R00	Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti	m2	-25,500	-10 557,00	-100,00%
14	593811020	panel silniční IZD 3/10t 300x150x15 cm (obratovost 10x)	kus	-5,723	-21 987,77	-100,00%
15	113106241R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou	m2	-25,500	-2 295,00	-100,00%
16	990109001	Odpojení objektu od kanalizace	kpl	-1,000	-32 738,00	-100,00%
17	990109002	Odpojení objektu od vody	kpl	-1,000	-19 643,00	-100,00%
18	990109003	Odpojení objektu od plynu	kpl	-1,000	-13 095,00	-100,00%
19	990109004	Odpojení objektu od elektro	kpl	-1,000	-13 095,00	-100,00%
20	990109005	Odpojení objektu od slaboproudu	kpl	-1,000	-13 095,00	-100,00%
21	981011312R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %	m3	-351,000	-81 783,00	-100,00%
22	981011314R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %	m3	-414,000	-124 324,20	-100,00%
23	981511111R00	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázděného na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	-64,822	-103 974,49	-100,00%

Příloha č. 4

24	712300833R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé,	m2	-96,435	-4 146,71	-100,00%
25	998001123T00	Přesun demolice objekt v -21m	t	-134,893	-167 941,79	-100,00%
26	712300834R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny každé další vrstvy,	m2	-192,870	-4 243,14	-100,00%
27	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	-104,500	-9 718,50	-100,00%
28	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	-191,402	-6 699,07	-100,00%
29	763732112D00	Demontáž příhradových vazníků konstrukční délky do 18 m	m	-107,500	-15 265,00	-100,00%
30	765323810D00	z vlnovek na bednění s lepenkou do suti	m2	-94,967	-6 742,66	-100,00%
31	767911130D00	Demontáž oplocení, strojové pletivo výšky do 2,0 m	m	-36,000	-10 188,00	-100,00%
32	338171122R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	-19,000	-5 472,00	-100,00%
33	767911140R00	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 2,0 do 4,0 m	m	-47,000	-14 570,00	-100,00%
34	767912110R00	Montáž oplocení z pletiva ostnatého drátu, ve výšce do 2 m	m	-141,000	-10 716,00	-100,00%
35	767900040DA0	Demontáž oplocení z pletiva vč. odvozu a poplatku za skládku sutě (beton)	m	-47,000	-102 178,00	-100,00%
36	31327504R	pletivo drátěné 4-hranné; h = 2,00 m; velikost ok 50 mm; d drátu 2,20 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená	m	-47,000	-3 995,00	-100,00%
37	31478154R	drát napínací pr. 2,90 mm; povrch. úprava PVC; balení 100m	m	-141,000	-423,00	-100,00%
38	40445960R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60/3pozink.	m	-49,400	-12 004,20	-100,00%
39	767PC	Napínací šrouby pro oplocení z drátěného pletiva	kus	-57,000	-8 436,00	-100,00%
40	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	-273,614	-820,84	-100,00%
41	220182032T00	Smyčkování kabelu(spojky) odpojení	kus	-1,000	-4 583,00	-100,00%

Příloha č. 4

42	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	-337,421	-62 422,89	-100,00%
43	979083117K	Vodorovné přemístění kontaminov. suti na skládku do 6000 m s naložením a se složením	t	-117,003	-30 420,78	-100,00%
44	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	-7 709,844	-115 647,66	-100,00%
45	979099001	Třídění odpadu	t	-327,017	-188 034,78	-100,00%
46	979098192	Poplatek za skládku - izolační materiál + eternitové tašky	t	-4,596	-28 086,16	-100,00%
47	979098141T00	Poplatek za skládku - spalitelného odpadu	t	-13,471	-889,09	-100,00%
48	979098191T00	Poplatek za skládku - netříděné suti	t	-308,950	-74 148,00	-100,00%
49	979098191_K	Poplatek za skládku kontaminované-netříděné suti	t	-117,003	-99 452,55	-100,00%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: ... [REDACTED] ...

datum: 11. 01. 2022

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNÉ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: ... [REDACTED] ...

datum: 20. 04. 2022

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Demolice obj. Plotní č.37,k.ú.Trnitá,č.p.766,765/1	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 130.20.12/1	Číslo ZBV: 5/138.3
---	--	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 130.20.12.

Na základě jednání investora stavby s vlastníkem nemovitosti Plotní č. 37, nemohl být objekt zdemolován z důvodu nesouhlasu vlastníka nemovitosti s demolicí. Při zpracovávání zadávací dokumentace bylo předpokládáno, že do doby realizace demolice objektu Plotní č. 37 budou zajištěny všechna potřebná povolení. Jelikož tato povolení zajištěna nebyla, řeší tato ZBV vyjmutí stavebního objektu SO 130.20.12 z plnění stavby Zhotovitele.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 493 695,94	0,00	-1 493 695,94

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 4.2.2022	podpis
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 11.01.2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	datum 20.04.2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 10.01.2022	podpis
			Číslo paré: 1

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/138.3**

Název Stavby:	Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 130.20.12/1		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Demolice obj. Plotní č.37,k.ú.Trnitá,č.p.766,765/1		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 493 695,94

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 493 695,91	-0,03

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-1 493 695,94	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-1 493 695,94	0,00	-1 493 695,94	-100,00%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

10. 01. 2022

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor):

4. 2. 2022
SOUHLASÍM

Správce stavby

11. 01. 2022

Statutární město Brno

Souhlasím

20. 04. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/138.3													
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Číslo a název SO/PS: SO 130.20.12/1 Demolice obj. Plotní č.37,k.ú.Trnitá,č.p.766,765/1 Číslo a název rozpočtu: SO 130.20.12/1 Demolice obj. Plotní č.37,k.ú.Trnitá,č.p.766,765/1								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) Č. SO 130.20.12/1 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Zemní práce											
1	113107185T00	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 250 mm	m2	60,000	0,000	-60,000	214,00	12 840,00	-12 840,00	0,00	0,00	-12 840,00	-100,00%
2	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	1,026	0,000	-1,026	139,70	143,33	-143,33	0,00	0,00	-143,33	-100,00%
3	131201109R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	0,513	0,000	-0,513	31,00	15,90	-15,90	0,00	0,00	-15,90	-100,00%
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	1,026	0,000	-1,026	92,00	94,39	-94,39	0,00	0,00	-94,39	-100,00%
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	1,026	0,000	-1,026	19,00	19,49	-19,49	0,00	0,00	-19,49	-100,00%
6	171201201TT1	Poplatek za skládku zeminy	t	1,693	0,000	-1,693	110,00	186,22	-186,22	0,00	0,00	-186,22	-100,00%
7	174101101R00	jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	64,822	0,000	-64,822	103,00	6 676,67	-6 676,67	0,00	0,00	-6 676,67	-100,00%
8	583909001	Recyklát ze stavební suti	t	123,162	0,000	-123,162	60,00	7 389,72	-7 389,72	0,00	0,00	-7 389,72	-100,00%
9	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	268,900	0,000	-268,900	9,00	2 420,10	-2 420,10	0,00	0,00	-2 420,10	-100,00%
10	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	6,723	0,000	-6,723	167,00	1 122,74	-1 122,74	0,00	0,00	-1 122,74	-100,00%
11	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	268,900	0,000	-268,900	49,00	13 176,10	-13 176,10	0,00	0,00	-13 176,10	-100,00%
12	583909001	Ornice	m3	51,558	0,000	-51,558	500,00	25 779,00	-25 779,00	0,00	0,00	-25 779,00	-100,00%
	1	Zemní práce						69 863,66	-69 863,66	0,00	0,00	-69 863,66	-100,00%
	5	Komunikace											
13	584121111R00	Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti	m2	25,500	0,000	-25,500	414,00	10 557,00	-10 557,00	0,00	0,00	-10 557,00	-100,00%
14	593811020	panel silniční IZD 3/10t 300x150x15 cm (obratovost 10x)	kus	5,723	0,000	-5,723	3 842,00	21 987,77	-21 987,77	0,00	0,00	-21 987,77	-100,00%
15	113106241R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou	m2	25,500	0,000	-25,500	90,00	2 295,00	-2 295,00	0,00	0,00	-2 295,00	-100,00%
	5	Komunikace						34 839,77	-34 839,77	0,00	0,00	-34 839,77	-100,00%
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání											

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	990109001	Odpojení objektu od kanalizace	kpl	1,000	0,000	-1,000	32 738,00	32 738,00	-32 738,00	0,00	0,00	-32 738,00	-100,00%
17	990109002	Odpojení objektu od vody	kpl	1,000	0,000	-1,000	19 643,00	19 643,00	-19 643,00	0,00	0,00	-19 643,00	-100,00%
18	990109003	Odpojení objektu od plynu	kpl	1,000	0,000	-1,000	13 095,00	13 095,00	-13 095,00	0,00	0,00	-13 095,00	-100,00%
19	990109004	Odpojení objektu od elektro	kpl	1,000	0,000	-1,000	13 095,00	13 095,00	-13 095,00	0,00	0,00	-13 095,00	-100,00%
20	990109005	Odpojení objektu od slaboproudu	kpl	1,000	0,000	-1,000	13 095,00	13 095,00	-13 095,00	0,00	0,00	-13 095,00	-100,00%
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						91 666,00	-91 666,00	0,00	0,00	-91 666,00	-100,00%
	98	Demolice											
21	981011312R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %	m3	351,000	0,000	-351,000	233,00	81 783,00	-81 783,00	0,00	0,00	-81 783,00	-100,00%
22	981011314R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %	m3	414,000	0,000	-414,000	300,30	124 324,20	-124 324,20	0,00	0,00	-124 324,20	-100,00%
23	981511111R00	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázdného na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	64,822	0,000	-64,822	1 604,00	103 974,49	-103 974,49	0,00	0,00	-103 974,49	-100,00%
	98	Demolice						310 081,69	-310 081,69	0,00	0,00	-310 081,69	-100,00%
	712	Povlakové krytiny											
24	712300833R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé,	m2	96,435	0,000	-96,435	43,00	4 146,71	-4 146,71	0,00	0,00	-4 146,71	-100,00%
	712	Povlakové krytiny						4 146,71	-4 146,71	0,00	0,00	-4 146,71	-100,00%
	99	Staveništní přesun hmot											
25	998001123T00	Přesun demolice objekt v -21m	t	134,893	0,000	-134,893	1 245,00	167 941,79	-167 941,79	0,00	0,00	-167 941,79	-100,00%
	99	Staveništní přesun hmot						167 941,79	-167 941,79	0,00	0,00	-167 941,79	-100,00%
	712	Povlakové krytiny											
26	712300834R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny každé další vrstvy,	m2	192,870	0,000	-192,870	22,00	4 243,14	-4 243,14	0,00	0,00	-4 243,14	-100,00%
	712	Povlakové krytiny						4 243,14	-4 243,14	0,00	0,00	-4 243,14	-100,00%
	762	Konstrukce tesařské											


Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm ²	m	104,500	0,000	-104,500	93,00	9 718,50	-9 718,50	0,00	0,00	-9 718,50	-100,00%
28	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m ²	191,402	0,000	-191,402	35,00	6 699,07	-6 699,07	0,00	0,00	-6 699,07	-100,00%
	762	Konstrukce tesařské						16 417,57	-16 417,57	0,00	0,00	-16 417,57	-100,00%
	763	Montované konstrukce - dřevostavby, sádrokartony											
29	763732112D00	Demontáž příhradových vazníků konstrukční délky do 18 m	m	107,500	0,000	-107,500	142,00	15 265,00	-15 265,00	0,00	0,00	-15 265,00	-100,00%
	763	Montované konstrukce - dřevostavby, sádrokartony						15 265,00	-15 265,00	0,00	0,00	-15 265,00	-100,00%
	765	Krytiny tvrdé											
30	765323810D00	z vlnovek na bednění s lepenkou do sutí	m ²	94,967	0,000	-94,967	71,00	6 742,66	-6 742,66	0,00	0,00	-6 742,66	-100,00%
	765	Krytiny tvrdé						6 742,66	-6 742,66	0,00	0,00	-6 742,66	-100,00%
	767	Konstrukce zámečnické											
31	767911130D00	Demontáž oplocení, strojové pletivo výšky do 2,0 m	m	36,000	0,000	-36,000	283,00	10 188,00	-10 188,00	0,00	0,00	-10 188,00	-100,00%
32	338171122R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m ³ do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	19,000	0,000	-19,000	288,00	5 472,00	-5 472,00	0,00	0,00	-5 472,00	-100,00%
33	767911140R00	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 2,0 do 4,0 m	m	47,000	0,000	-47,000	310,00	14 570,00	-14 570,00	0,00	0,00	-14 570,00	-100,00%
34	767912110R00	Montáž oplocení z pletiva ostnatého drátu, ve výšce do 2 m	m	141,000	0,000	-141,000	76,00	10 716,00	-10 716,00	0,00	0,00	-10 716,00	-100,00%
35	767900040DA0	Demontáž oplocení z pletiva vč. odvozu a poplatku za skládku sutě (beton)	m	47,000	0,000	-47,000	2 174,00	102 178,00	-102 178,00	0,00	0,00	-102 178,00	-100,00%
36	31327504R	pletivo drátěné 4-hranné; h = 2,00 mm; velikost ok 50 mm; d drátu 2,20 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená	m	47,000	0,000	-47,000	85,00	3 995,00	-3 995,00	0,00	0,00	-3 995,00	-100,00%
37	31478154R	drát napínací pr. 2,90 mm; povrch. úprava PVC; balení 100m	m	141,000	0,000	-141,000	3,00	423,00	-423,00	0,00	0,00	-423,00	-100,00%
38	40445960R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60/3pozink.	m	49,400	0,000	-49,400	243,00	12 004,20	-12 004,20	0,00	0,00	-12 004,20	-100,00%
39	767PC	Napínací šrouby pro oplocení z drátěného pletiva	kus	57,000	0,000	-57,000	148,00	8 436,00	-8 436,00	0,00	0,00	-8 436,00	-100,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	273,614	0,000	-273,614	3,00	820,84	-820,84	0,00	0,00	-820,84	-100,00%
	767	Konstrukce zámečnické						168 803,04	-168 803,04	0,00	0,00	-168 803,04	-100,00%
	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky											
41	220182032T00	Smyčkování kabelu(spojky) odpojení	kus	1,000	0,000	-1,000	4 583,00	4 583,00	-4 583,00	0,00	0,00	-4 583,00	-100,00%
	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky						4 583,00	-4 583,00	0,00	0,00	-4 583,00	-100,00%
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot											
42	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	337,421	0,000	-337,421	185,00	62 422,89	-62 422,89	0,00	0,00	-62 422,89	-100,00%
43	979083117K	Vodorovné přemístění kontaminov. suti na skládku do 6000 m s naložením a se složením	t	117,003	0,000	-117,003	260,00	30 420,78	-30 420,78	0,00	0,00	-30 420,78	-100,00%
44	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	7 709,844	0,000	-7 709,844	15,00	115 647,66	-115 647,66	0,00	0,00	-115 647,66	-100,00%
45	979099001	Třídění odpadu	t	327,017	0,000	-327,017	575,00	188 034,78	-188 034,78	0,00	0,00	-188 034,78	-100,00%
46	979098192	Poplatek za skládku - izolačný materiál + eternitové tašky	t	4,596	0,000	-4,596	6 111,00	28 086,16	-28 086,16	0,00	0,00	-28 086,16	-100,00%
47	979098141T00	Poplatek za skládku - spalitelného odpadu	t	13,471	0,000	-13,471	66,00	889,09	-889,09	0,00	0,00	-889,09	-100,00%
48	979098191T00	Poplatek za skládku - netříděné suti	t	308,950	0,000	-308,950	240,00	74 148,00	-74 148,00	0,00	0,00	-74 148,00	-100,00%
49	979098191_K	Poplatek za skládku kontaminované- netříděné suti	t	117,003	0,000	-117,003	850,00	99 452,55	-99 452,55	0,00	0,00	-99 452,55	-100,00%
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						599 101,91	-599 101,91	0,00	0,00	-599 101,91	-100,00%
		Celkem						1 493 695,94	-1 493 695,94	0,00	0,00	-1 493 695,94	-100,00%

Za Zhotovitele:

Datum:

10. 01. 2022



Za Objednatele:

Datum:

11. 01. 2022



