
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/131.3 – SO 704.10.02/2 – Veřejné osvětlení, ul. Nová Agrozet po Plotní

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 5 567 794,00 Kč na 5 558 081,00 Kč, tedy o – 9 713,00 Kč.


V předložené druhé změně dochází pouze k úpravě výměr položek z nabídky. Nové položky se zde nevyskytují.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.

V Brně dne 9. 12. 2021



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Veřejné osvětlení, ul.Nová Agrozet po Plotní	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 704.10.02/2	Číslo ZBV: 5/131.3
---	--	------------------------------

Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 927 85 Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno IČ: 255 088 81	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 659 933 90 Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno IČ: 463 475 34
--	---

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/131.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/131.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/131.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/131.3	-9 713,00	0,00	-9 713,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/131.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/131.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/131.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/131	-9 713,00	0,00	-9 713,00

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/131.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 704.10.02/2
Název SO/PS:	Veřejné osvětlení, ul.Nová Agrozet po Plotní

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	5 321 339,00 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-9 713,00 Kč, -0,18 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 208 860 110,97 Kč, 100,95 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Předmětem této doměrkové ZBV je upřesnění celkové množství provedených prací již zrealizovaného objektu SO 704.10.02.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):

Změny záporné jsou vyvolány z důvodu neprovedení prací v množství, které bylo předpokládáno zadávací dokumentací. Veškeré práce byly provedeny v rozsahu dle skutečnosti.

Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Tato změna řeší přesné provedení množství prací v souladu s projektem dle realizační dokumentace. Po celkovém provedení tohoto stavebního objektu bylo upřesněno množství položek, které byly provedeny dle skutečnosti.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 704.10.02:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
60	747541	MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS	KUS	-1,000	-9 713,00	-100,00%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [redacted]

Podpis: [redacted]

11. 01. 2022
datum:

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [redacted]

Podpis: [redacted]

20. 04. 2022
datum:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Veřejné osvětlení, ul. Nová Agrozet po Plotní	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 704.10.02/2	Číslo ZBV: 5/131.3
--	--	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:













Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 704.10.02.

Tato změna řeší přesné provedení množství prací v souladu s projektem dle realizační dokumentace. Po celkovém provedení tohoto stavebního objektu bylo upřesněno množství položek, které byly provedeny dle skutečnosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-9 713,00	0,00	-9 713,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	5.7.2022	podpis	
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum		podpis	
Supervize	jméno		datum		podpis	
Správce stavby	jméno		datum	11.01.2022	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.						
Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno		datum	20.04.2022	podpis	
Zhotovitel	jméno		datum	10.01.2022	podpis	

Číslo paré:

1

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/131.3

Název Stavby:	Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 704.10.02/2		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Veřejné osvětlení, ul. Nová Agrozet po Plotní		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 321 339,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	246 455,00	5 567 794,00	246 455,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-9 713,00	0,00	246 455,00	4,63%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-9 713,00	5 558 081,00	236 742,00	4,45%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

10. 01. 2022

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor):

6. 2. 2022
SOUHLASÍM

Správce stavby

11. 01. 2022

SOUHLASÍM

Statutární město Brno

Souhlasím

20. 04. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/131.3										ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. SO 704.10.02/2					
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Číslo a název SO/PS: SO 704.10.02 Veřejné osvětlení, ul.Nová Agrozet po Plotní Číslo a název rozpočtu: SO 704.10.02 Veřejné osvětlení, ul.Nová Agrozet po Plotní										Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	0	Všeobecné konstrukce a práce													
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	140,000	140,000	140,000	0,000	250,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
2	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	17,500	17,500	17,500	0,000	320,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00%
3	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	100,000	100,000	100,000	0,000	320,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
4	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	5,000	5,000	5,000	0,000	250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00%
	0	Všeobecné konstrukce a práce							73 850,00	73 850,00	0,00	0,00	73 850,00	0,00	0,00%
	1	Zemní práce													
5	11343	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	13,000	13,000	13,000	0,000	3 770,00	49 010,00	49 010,00	0,00	0,00	49 010,00	0,00	0,00%
6	11343B	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA	tkm	195,000	195,000	195,000	0,000	68,00	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00%
7	11354	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	15,000	15,000	15,000	0,000	195,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00%
8	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	40,000	40,000	40,000	0,000	1 100,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00%
9	13173B	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KN	860,000	860,000	860,000	0,000	75,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00%
10	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	240,000	240,000	240,000	0,000	1 408,00	337 920,00	337 920,00	0,00	0,00	337 920,00	0,00	0,00%
11	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KN	1 750,000	1 750,000	1 750,000	0,000	75,00	131 250,00	131 250,00	0,00	0,00	131 250,00	0,00	0,00%
12	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	190,000	190,000	190,000	0,000	261,00	49 590,00	49 590,00	0,00	0,00	49 590,00	0,00	0,00%
	1	Zemní práce							692 455,00	692 455,00	0,00	0,00	692 455,00	0,00	0,00%
	4	Vodorovné konstrukce													
13	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	60,000	60,000	60,000	0,000	729,00	43 740,00	43 740,00	0,00	0,00	43 740,00	0,00	0,00%
	4	Vodorovné konstrukce							43 740,00	43 740,00	0,00	0,00	43 740,00	0,00	0,00%
	5	Komunikace													
14	56414	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 50MM	M2	17,500	17,500	17,500	0,000	519,00	9 082,50	9 082,50	0,00	0,00	9 082,50	0,00	0,00%
15	564611	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU JEMNÉHO TL 50MM	M2	17,500	17,500	17,500	0,000	519,00	9 082,50	9 082,50	0,00	0,00	9 082,50	0,00	0,00%
16	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	60,000	60,000	60,000	0,000	438,00	26 280,00	26 280,00	0,00	0,00	26 280,00	0,00	0,00%
	5	Komunikace							44 445,00	44 445,00	0,00	0,00	44 445,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	13	14
	7	Přidružená stavební výroba													
17	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	m	1 695,000	1 695,000	1 695,000	0,000	131,00	222 045,00	222 045,00	0,00	0,00	222 045,00	0,00	0,00%
18	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	m	30,000	30,000	30,000	0,000	329,00	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00	9 870,00	0,00	0,00%
19	702231	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100 MM	m	700,000	700,000	700,000	0,000	494,00	345 800,00	345 800,00	0,00	0,00	345 800,00	0,00	0,00%
20	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	m	1 695,000	1 695,000	1 695,000	0,000	31,00	52 545,00	52 545,00	0,00	0,00	52 545,00	0,00	0,00%
21	709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	30,000	30,000	30,000	0,000	90,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00%
22	709120	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU	KUS	30,000	30,000	30,000	0,000	195,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00%
23	709210	KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABLEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	55,000	55,000	55,000	0,000	652,00	35 860,00	35 860,00	0,00	0,00	35 860,00	0,00	0,00%
24	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	m	1 695,000	1 695,000	1 695,000	0,000	52,00	88 140,00	88 140,00	0,00	0,00	88 140,00	0,00	0,00%
25	709612	DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY	m	1 695,000	1 695,000	1 695,000	0,000	43,00	72 885,00	72 885,00	0,00	0,00	72 885,00	0,00	0,00%
26	709692	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	10,000	10,000	10,000	0,000	340,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00%
	7	Přidružená stavební výroba							839 095,00	839 095,00	0,00	0,00	839 095,00	0,00	0,00%
	74	Elektroinstalace - silnoproud													
27	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	m	1 695,000	1 695,000	1 695,000	0,000	71,00	120 345,00	120 345,00	0,00	0,00	120 345,00	0,00	0,00%
28	741C04	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2	KUS	10,000	10,000	10,000	0,000	168,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00%
29	741C05	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	70,000	70,000	70,000	0,000	112,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00%
30	741C06	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	70,000	70,000	70,000	0,000	179,00	12 530,00	12 530,00	0,00	0,00	12 530,00	0,00	0,00%
31	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	1 695,000	1 695,000	1 695,000	0,000	293,00	496 635,00	496 635,00	0,00	0,00	496 635,00	0,00	0,00%
32	742H42	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 4 DO 16 MM2	m	700,000	700,000	700,000	0,000	293,00	205 100,00	205 100,00	0,00	0,00	205 100,00	0,00	0,00%
33	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROI OD 4 DO 16 MM2	KUS	134,000	134,000	134,000	0,000	196,00	26 264,00	26 264,00	0,00	0,00	26 264,00	0,00	0,00%
34	742K22	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2	KUS	25,000	25,000	25,000	0,000	4 383,00	109 575,00	109 575,00	0,00	0,00	109 575,00	0,00	0,00%
35	742K23	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2	KUS	10,000	10,000	10,000	0,000	4 383,00	43 830,00	43 830,00	0,00	0,00	43 830,00	0,00	0,00%
36	742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	m	2 395,000	2 395,000	2 395,000	0,000	44,00	105 380,00	105 380,00	0,00	0,00	105 380,00	0,00	0,00%
37	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	82,000	82,000	82,000	0,000	157,00	12 874,00	12 874,00	0,00	0,00	12 874,00	0,00	0,00%
38	742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	m	1 695,000	1 695,000	1 695,000	0,000	31,00	52 545,00	52 545,00	0,00	0,00	52 545,00	0,00	0,00%
39	742Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	10,000	10,000	10,000	0,000	340,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	13	14
40	743122-R01	S1 - Stožár 10m s jednoduchým výložníkem 1,5m – 1x svítidlo LED 78W vč. základu - specifikace dle přílohy Sestavy osvětlovacích stožárů	KUS	11,000	11,000	11,000	0,000	33 066,00	363 726,00	363 726,00	0,00	0,00	363 726,00	0,00	0,00%
41	743122-R04	S4 - Sestava na TS s jednoduchým výložníkem 1,5m – 1x svítidlo LED 78W - specifikace dle přílohy Sestavy osvětlovacích stožárů	KUS	7,000	7,000	7,000	0,000	30 068,00	210 476,00	210 476,00	0,00	0,00	210 476,00	0,00	0,00%
42	743122-R06	S6 - Sestava na TS s jednoduchým výložníkem 2,5m – 1x svítidlo LED 78W - specifikace dle přílohy Sestavy osvětlovacích stožárů	KUS	1,000	1,000	1,000	0,000	30 068,00	30 068,00	30 068,00	0,00	0,00	30 068,00	0,00	0,00%
43	743122-R07	S7 - Sestava na TS s jednoduchým výložníkem 2,5m – 1x svítidlo LED 112W - specifikace dle přílohy Sestavy osvětlovacích stožárů	KUS	2,000	2,000	2,000	0,000	34 976,00	69 952,00	69 952,00	0,00	0,00	69 952,00	0,00	0,00%
44	743122-R09	S9 - Stožár 8m s jednoduchým výložníkem 1m – 1x svítidlo LED 52W vč. základu - specifikace dle přílohy Sestavy osvětlovacích stožárů	KUS	8,000	8,000	8,000	0,000	30 612,00	244 896,00	244 896,00	0,00	0,00	244 896,00	0,00	0,00%
45	743122-R22	S22 - Provizorní osvětlení stezek pro chodce na staveništi - specifikace dle přílohy Sestavy osvětlovacích stožárů	KUS	10,000	10,000	10,000	0,000	17 631,00	176 310,00	176 310,00	0,00	0,00	176 310,00	0,00	0,00%
46	743122-R23	Přemístění provizorního osvětlení stezek pro chodce na staveništi	KUS	30,000	30,000	30,000	0,000	6 972,00	209 160,00	209 160,00	0,00	0,00	209 160,00	0,00	0,00%
47	743722-R01	ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ VO	KUS	6,000	6,000	6,000	0,000	23 209,00	139 254,00	139 254,00	0,00	0,00	139 254,00	0,00	0,00%
48	743Z11	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	KUS	26,000	26,000	26,000	0,000	2 008,00	52 208,00	52 208,00	0,00	0,00	52 208,00	0,00	0,00%
49	743Z31	DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	26,000	26,000	26,000	0,000	438,00	11 388,00	11 388,00	0,00	0,00	11 388,00	0,00	0,00%
50	743Z35	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	26,000	26,000	26,000	0,000	677,00	17 602,00	17 602,00	0,00	0,00	17 602,00	0,00	0,00%
51	743Z39	DEMONTÁŽ ROZVADĚČE OSVĚTLENÍ	KUS	5,000	5,000	5,000	0,000	1 271,00	6 355,00	6 355,00	0,00	0,00	6 355,00	0,00	0,00%
52	743Z73	DEMONTÁŽ - ZAZDĚNÍ A ZAPRAVENÍ OTVORU PO KABELOVÉ SKŘÍŇI	KUS	2,000	2,000	2,000	0,000	6 972,00	13 944,00	13 944,00	0,00	0,00	13 944,00	0,00	0,00%
53	743Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	40,000	40,000	40,000	0,000	340,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00%
54	747111	KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE	KUS	7,000	7,000	7,000	0,000	3 537,00	24 759,00	24 759,00	0,00	0,00	24 759,00	0,00	0,00%
55	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000	1,000	1,000	0,000	23 908,00	23 908,00	23 908,00	0,00	0,00	23 908,00	0,00	0,00%
56	747214	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. Kč	KUS	10,000	10,000	10,000	0,000	23 908,00	239 080,00	239 080,00	0,00	0,00	239 080,00	0,00	0,00%
57	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000	1,000	1,000	0,000	10 360,00	10 360,00	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00%
58	747416	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICÍ SÍŤĚ DÉLKY PÁSKU PŘES 500 DO 1000 M	KUS	2,000	2,000	2,000	0,000	3 287,00	6 574,00	6 574,00	0,00	0,00	6 574,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
59	747511	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2	KUS	12,000	12,000	12,000	0,000	2 739,00	32 868,00	32 868,00	0,00	0,00	32 868,00	0,00	0,00%
60	747541	MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS	KUS	1,000	1,000	0,000	-1,000	9 713,00	9 713,00	9 713,00	-9 713,00	0,00	0,00	-9 713,00	-100,00%
61	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	150,000	150,000	150,000	0,000	587,00	88 050,00	88 050,00	0,00	0,00	88 050,00	0,00	0,00%
62	747702	ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ	HOD	60,000	120,000	120,000	0,000	648,00	38 880,00	77 760,00	0,00	0,00	77 760,00	0,00	0,00%
63	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	150,000	150,000	150,000	0,000	1 067,00	160 050,00	160 050,00	0,00	0,00	160 050,00	0,00	0,00%
64	747706	ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN	HOD	30,000	30,000	30,000	0,000	687,00	20 610,00	20 610,00	0,00	0,00	20 610,00	0,00	0,00%
74	Elektroinstalace - sílnoproud								3 411 789,00	3 450 669,00	-9 713,00	0,00	3 440 956,00	-9 713,00	-0,28%
8	Potrubí														
65	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	5,000	5,000	5,000	0,000	4 233,00	21 165,00	21 165,00	0,00	0,00	21 165,00	0,00	0,00%
8	Potrubí								21 165,00	21 165,00	0,00	0,00	21 165,00	0,00	0,00%
96	Bourání konstrukcí														
66	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	40,000	40,000	40,000	0,000	3 238,00	129 520,00	129 520,00	0,00	0,00	129 520,00	0,00	0,00%
67	96615B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	960,000	960,000	960,000	0,000	68,00	65 280,00	65 280,00	0,00	0,00	65 280,00	0,00	0,00%
96	Bourání konstrukcí								194 800,00	194 800,00	0,00	0,00	194 800,00	0,00	0,00%
999	Nové položky														
501	999039	Příplatek za dodávku regulátoru výkonu svítidel	kus	0,000	29,000	29,000	0,000	2 875,00	0,00	83 375,00	0,00	0,00	83 375,00	0,00	0,00%
502	999040	Příplatek za dodávku stožárů se zesílenou stěnou 5 mm	kus	0,000	18,000	18,000	0,000	6 900,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00%
999	Nové položky								0,00	207 575,00	0,00	0,00	207 575,00	0,00	100,00%
		Celkem							5 321 339,00	5 567 794,00	-9 713,00	0,00	5 558 081,00	-9 713,00	4,45%

Za Zhotovitele:

Datum: 10. 01. 2022

Za Objednatele:

Datum:

11. 01. 2022

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 208 860 110,97
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,95%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,25%
5=(27/1)*100	Sledování záporných změn (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 19, odst. (5), písm. b)	7,57%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	8 099 972,82	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,68%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	12,13%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		Smluvní kompenzační nároky		
							22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37		38=(38/1)*100	39=(36+37)
				- 90 817 868,53	102 030 434,07	11 412 565,54	- 3 183 273,73	191 804,21	- 2 991 669,52	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 68 550 548,85	76 659 522,67	8 099 972,82	145 201 072,52	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 964,49	2,57%	30 809 800,96	0,00
740.2	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení, vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.3	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Plotní	- 46 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	0,00	- 46 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	- 46 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.4	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Spáňská	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.5	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Dornych - 2. část	0,00	372 880,00	372 880,00	0,00	0,00	0,00	372 880,00	372 880,00	0,00	0,00	372 880,00	372 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.3	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Úzká	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/86.3	RSD	Křížovka Dornych - Zvonarka komunikace	- 78 860,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	0,00	- 78 860,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	- 78 860,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/87.3	RSD	Křížovka Zvonarka - Plotní komunikace	- 204 864,21	203 978,50	- 885,71	0,00	0,00	- 204 864,21	203 978,50	- 885,71	0,00	- 204 864,21	203 978,50	- 885,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.3	3/88.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní 2. část	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/89.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/90.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/91.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/92.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/93.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	0,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/94.3	SMB	Ul. Nová Agrozet, Komárovská - Plotní, chodníky	0,00	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	0,00	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/95.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	3/96.3	SMB	Vnitroblok, komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	3/97.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	3/98.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.2	3/99.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.39 k.ú.Komárov č.p.1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/100.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část chodníky	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	4/101.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6 k.ú.Trnitá č.p.769/18	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	4/102.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.33 obceř. firmy Famko	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.2	4/103.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.33 k.ú.Trnitá č.p.756/4 (příjez)	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.3	4/104.5	DPMB	Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed	0,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	0,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.3	4/105.5	DPMB	Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	4/106.5	SMB	Ulice Plotní - 2. část, komunikace	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56	0,00	0,00	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56	0,00	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	4/107.3	SMB	Demolice obj. Dornych č.6	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	0,00	0,00	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	0,00	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.3	4/108.3	SMB	Úzká - Kanalizace	0,00	231 456,61	231 456,61	0,00	0,00	0,00	231 456,61	231 456,61	0,00	0,00	231 456,61	231 456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.2	4/109.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	0,00	44 981,76	44 981,76	0,00	0,00	0,00	44 981,76	44 981,76	0,00	0,00	44 981,76	44 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	4/110.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	0,00	0,00	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	0,00	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	4/111.3	SMB	Ul. Plotní - 2. část komunikace	0,00	878 854,46	878 854,46	0,00	0,00	0,00	878 854,46	878 854,46	0,00	0,00	878 854,46	878 854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.3	4/112.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Úzká	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51	0,00	0,00	0,00	1 291 544,51	1 291 544,														