
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/135.3 – SO 704.30.01/2 – Veřejné osvětlení, ul. Plotní

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 10 150 345,50 Kč na 10 140 632,50 Kč, tedy o – **9 713,00 Kč**.


V předložené druhé změně dochází k úpravě výměr položek. Nové položky se zde nevyskytují.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.

V Brně dne 9. 12. 2021



Přehled dokladů

Číslo ZBV:	5/135.3
Název a evidenční číslo Stavby:	Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Veřejné osvětlení, ul. Plotní
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 704.30.01/2

[illegible]

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Veřejné osvětlení, ul. Plotní

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 704.30.01/2

Číslo ZBV:

5/135.3

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/135.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/135.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/135.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/135.3	-9 713,00	0,00	-9 713,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/135.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/135.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/135.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/135	-9 713,00	0,00	-9 713,00

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/135.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 704.30.01/2
Název SO/PS:	Veřejné osvětlení, ul. Plotní

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	9 865 236,50 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-9 713,00 Kč, -0,10 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 207 688 183,97 Kč, 100,86 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Předmětem této doměrkové ZBV je upřesnění celkové množství provedených prací již zrealizovaného objektu SO 704.30.01.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné jsou vyvolány z důvodu neprovedení prací v množství, které bylo předpokládáno zadávací dokumentací. Veškeré práce byly provedeny v rozsahu dle skutečnosti.
Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Tato změna řeší přesné provedení množství prací v souladu s projektem dle realizační dokumentace. Po celkovém provedení tohoto stavebního objektu bylo upřesněno množství položek, které byly provedeny dle skutečnosti.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 704.30.01:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
79	747541	MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS	KUS	-1,000	-9 713,00	-100,00%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [redacted]

Podpis: [redacted]

11. 01. 2022

datum: [redacted]

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [redacted]

Podpis: [redacted]

20. 04. 2022

datum: [redacted]

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Veřejné osvětlení, ul. Plotní	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 704.30.01/2	Číslo ZBV: 5/135.3
--	--	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	Paré č. 1 2 3 4-7	Příjemce Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) Zhotovitel Projektant Objednatelé
--	-------------------------------	--

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 704.30.01.

Tato změna řeší přesné provedení množství prací v souladu s projektem dle realizační dokumentace. Po celkovém provedení tohoto stavebního objektu bylo upřesněno množství položek, které byly provedeny dle skutečnosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-9 713,00	0,00	-9 713,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	4.2.2022	podpis	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum		podpis	
Supervize	jméno		datum		podpis	
Správce stavby	jméno		datum	11.01.2022	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno		datum	20.04.2022	podpis	
Zhotovitel	jméno		datum	10.01.2022	podpis	

Číslo paré:

1

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/135.3**

Název Stavby:	Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 704.30.01/2		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Veřejné osvětlení, ul. Plotní		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
9 865 236,50

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-48 591,00	333 700,00	10 150 345,50	285 109,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-9 713,00	0,00	333 700,00	3,38%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-58 304,00	10 140 632,50	275 396,00	2,79%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

10. 01. 2022

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor):

6. 2. 2022
SOUHLASÍM

Správce stavby

11. 01. 2022

SOUHLASÍM

Statutární město Brno

SOUHLASÍM

20. 04. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/135.3															
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Číslo a název SO/PS: SO 704.30.01 Veřejné osvětlení, ul. Plotní Číslo a název rozpočtu: SO 704.30.01 Veřejné osvětlení, ul. Plotní									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
									č. SO 704.30.01/2						
									Skupina Změn: 3						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	0	Všeobecné konstrukce a práce													
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	220,000	220,000	220,000	0,000	250,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
2	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	7,500	7,500	7,500	0,000	320,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
3	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	195,000	195,000	195,000	0,000	320,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00%
4	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	10,000	10,000	10,000	0,000	250,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
	0	Všeobecné konstrukce a práce							122 300,00	122 300,00	0,00	0,00	122 300,00	0,00	0,00%
	1	Zemní práce													
5	11343	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	5,000	5,000	5,000	0,000	3 770,00	18 850,00	18 850,00	0,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00%
6	11343B	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA	tkm	75,000	75,000	75,000	0,000	68,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00%
7	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	20,000	20,000	20,000	0,000	195,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00%
8	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	11,000	11,000	11,000	0,000	195,00	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00%
9	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	30,000	30,000	30,000	0,000	1 100,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00%
10	13173B	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KN	585,000	585,000	585,000	0,000	75,00	43 875,00	43 875,00	0,00	0,00	43 875,00	0,00	0,00%
11	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	480,000	480,000	480,000	0,000	1 408,00	675 840,00	675 840,00	0,00	0,00	675 840,00	0,00	0,00%
12	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KN	3 510,000	3 510,000	3 510,000	0,000	75,00	263 250,00	263 250,00	0,00	0,00	263 250,00	0,00	0,00%
13	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	360,000	360,000	360,000	0,000	261,00	93 960,00	93 960,00	0,00	0,00	93 960,00	0,00	0,00%
	1	Zemní práce							1 139 920,00	1 139 920,00	0,00	0,00	1 139 920,00	0,00	0,00%
	4	Vodorovné konstrukce													
14	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	120,000	120,000	120,000	0,000	729,00	87 480,00	87 480,00	0,00	0,00	87 480,00	0,00	0,00%
	4	Vodorovné konstrukce							87 480,00	87 480,00	0,00	0,00	87 480,00	0,00	0,00%
	5	Komunikace													
15	56414	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 50MM	M2	7,500	7,500	7,500	0,000	519,00	3 892,50	3 892,50	0,00	0,00	3 892,50	0,00	0,00%
16	58251	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	5,000	5,000	5,000	0,000	398,00	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	587205	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTÝ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	10,000	10,000	10,000	0,000	268,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00%
	5	Komunikace							8 562,50	8 562,50	0,00	0,00	8 562,50	0,00	0,00%
	7	Přidružená stavební výroba													
18	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	m	3 970,000	3 970,000	3 970,000	0,000	131,00	520 070,00	520 070,00	0,00	0,00	520 070,00	0,00	0,00%
19	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	m	25,000	25,000	25,000	0,000	329,00	8 225,00	8 225,00	0,00	0,00	8 225,00	0,00	0,00%
20	702231	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DÉLENÁ DN DO 100 MM	m	1 430,000	1 430,000	1 430,000	0,000	494,00	706 420,00	706 420,00	0,00	0,00	706 420,00	0,00	0,00%
21	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	m	3 970,000	3 970,000	3 970,000	0,000	31,00	123 070,00	123 070,00	0,00	0,00	123 070,00	0,00	0,00%
22	709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	60,000	60,000	60,000	0,000	90,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00%
23	709120	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU	KUS	60,000	60,000	60,000	0,000	195,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00%
24	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	90,000	90,000	90,000	0,000	652,00	58 680,00	58 680,00	0,00	0,00	58 680,00	0,00	0,00%
25	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	m	3 970,000	3 970,000	3 970,000	0,000	52,00	206 440,00	206 440,00	0,00	0,00	206 440,00	0,00	0,00%
26	709612	DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY	m	3 970,000	3 970,000	3 970,000	0,000	43,00	170 710,00	170 710,00	0,00	0,00	170 710,00	0,00	0,00%
27	709692	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA UKLIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	35,000	35,000	35,000	0,000	340,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00%
	7	Přidružená stavební výroba							1 822 615,00	1 822 615,00	0,00	0,00	1 822 615,00	0,00	0,00%
	74	Elektroinstalace - silnoproud													
28	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	m	3 970,000	3 970,000	3 970,000	0,000	71,00	281 870,00	281 870,00	0,00	0,00	281 870,00	0,00	0,00%
29	741C04	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2	KUS	80,000	80,000	80,000	0,000	83,00	6 640,00	6 640,00	0,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00%
30	741C05	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	152,000	152,000	152,000	0,000	112,00	17 024,00	17 024,00	0,00	0,00	17 024,00	0,00	0,00%
31	741C06	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	140,000	140,000	140,000	0,000	179,00	25 060,00	25 060,00	0,00	0,00	25 060,00	0,00	0,00%
32	742242	VEDENÍ VENKOVNÍ NN, ZÁVĚSNÝ KABEL NAD TŘÍ ŽÍLY OD 10 DO 25 MM2	m	60,000	60,000	60,000	0,000	320,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00%
33	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	m	345,000	345,000	345,000	0,000	51,00	17 595,00	17 595,00	0,00	0,00	17 595,00	0,00	0,00%
34	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	3 625,000	3 625,000	3 625,000	0,000	293,00	1 062 125,00	1 062 125,00	0,00	0,00	1 062 125,00	0,00	0,00%
35	742H42	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 4 DO 16 MM2	m	1 430,000	1 430,000	1 430,000	0,000	293,00	418 990,00	418 990,00	0,00	0,00	418 990,00	0,00	0,00%
36	742K11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	40,000	40,000	40,000	0,000	196,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00%
37	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	194,000	194,000	194,000	0,000	196,00	38 024,00	38 024,00	0,00	0,00	38 024,00	0,00	0,00%
38	742K22	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2	KUS	30,000	30,000	30,000	0,000	4 383,00	131 490,00	131 490,00	0,00	0,00	131 490,00	0,00	0,00%
39	742K23	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2	KUS	15,000	15,000	15,000	0,000	4 383,00	65 745,00	65 745,00	0,00	0,00	65 745,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40	742013	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	m	5 400,000	5 400,000	5 400,000	0,000	44,00	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	237 600,00	0,00	0,00%
41	742015	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	194,000	194,000	194,000	0,000	157,00	30 458,00	30 458,00	0,00	0,00	30 458,00	0,00	0,00%
42	742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	m	3 970,000	3 970,000	3 970,000	0,000	31,00	123 070,00	123 070,00	0,00	0,00	123 070,00	0,00	0,00%
43	742Z23-R01	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN V MAJETKU DORN	m	140,000	140,000	140,000	0,000	31,00	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00%
44	742Z23-R02	ÚPRAVA KABELOVÉHO VEDENÍ NN V MAJETKU DORN	KUS	1,000	1,000	1,000	0,000	74 709,00	74 709,00	74 709,00	0,00	0,00	74 709,00	0,00	0,00%
45	742Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	35,000	35,000	35,000	0,000	340,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00%
46	743122-R01	S1 - Stožár 10m s jednoduchým výložníkem 1,5m – 1x svítidlo LED 78W vč. základu - specifikace dle přílohy Sestavy osvětlovacích stožárů	KUS	10,000	10,000	10,000	0,000	33 066,00	330 660,00	330 660,00	0,00	0,00	330 660,00	0,00	0,00%
47	743122-R04	S4 - Sestava na TS s jednoduchým výložníkem 1,5m – 1x svítidlo LED 78W - specifikace dle přílohy Sestavy osvětlovacích stožárů	KUS	22,000	22,000	22,000	0,000	30 068,00	661 496,00	661 496,00	0,00	0,00	661 496,00	0,00	0,00%
48	743122-R05	S5 - Sestava na TS s dvojitým výložníkem 2,5m – 2x svítidlo LED 78W - specifikace dle přílohy Sestavy osvětlovacích stožárů	KUS	8,000	8,000	8,000	0,000	31 295,00	250 360,00	250 360,00	0,00	0,00	250 360,00	0,00	0,00%
49	743122-R06	S6 - Sestava na TS s jednoduchým výložníkem 2,5m – 1x svítidlo LED 78W - specifikace dle přílohy Sestavy osvětlovacích stožárů	KUS	9,000	9,000	9,000	0,000	30 068,00	270 612,00	270 612,00	0,00	0,00	270 612,00	0,00	0,00%
50	743122-R07	S7 - Sestava na TS s jednoduchým výložníkem 2,5m – 1x svítidlo LED 112W - specifikace dle přílohy Sestavy osvětlovacích stožárů	KUS	1,000	1,000	1,000	0,000	30 068,00	30 068,00	30 068,00	0,00	0,00	30 068,00	0,00	0,00%
51	743122-R09	S9 - Stožár 8m s jednoduchým výložníkem 1m – 1x svítidlo LED 52W vč. základu - specifikace dle přílohy Sestavy osvětlovacích stožárů	KUS	1,000	1,000	1,000	0,000	30 612,00	30 612,00	30 612,00	0,00	0,00	30 612,00	0,00	0,00%
52	743122-R12	S12 - Stožár 10m s dvojitým výložníkem 1,5m – 2x svítidlo LED 78W vč. základu - specifikace dle přílohy Sestavy osvětlovacích stožárů	KUS	1,000	1,000	1,000	0,000	45 337,00	45 337,00	45 337,00	0,00	0,00	45 337,00	0,00	0,00%
53	743122-R14	S14 - Stožár 10m zakomponovaný do PHS - 1x svítidlo LED 78W s výložníkem 1m vč. základu - specifikace dle přílohy Sestavy osvětlovacích stožárů	KUS	1,000	1,000	1,000	0,000	33 066,00	33 066,00	33 066,00	0,00	0,00	33 066,00	0,00	0,00%
54	743122-R15	S15 - Sestava na PHS, výložník 0,5m ve výšce 3,5m – 1x svítidlo LED 15W - specifikace dle přílohy Sestavy osvětlovacích stožárů	KUS	5,000	5,000	5,000	0,000	33 066,00	165 330,00	165 330,00	0,00	0,00	165 330,00	0,00	0,00%
55	743122-R16	S16 - Sestava na PHS, výložník 0,5m ve výšce 3,9m – 1x svítidlo LED 15W - specifikace dle přílohy Sestavy osvětlovacích stožárů	KUS	1,000	1,000	1,000	0,000	31 839,00	31 839,00	31 839,00	0,00	0,00	31 839,00	0,00	0,00%
56	743122-R17	S17 - Stožár 10m s jednoduchým výložníkem 1,5m s přípravou pro čidlo hustoty dopravy – 1x svítidlo LED 78W vč. základu - specifikace dle přílohy Sesta	KUS	1,000	1,000	1,000	0,000	43 704,00	43 704,00	43 704,00	0,00	0,00	43 704,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
57	743122-R19	S19 - Sestava na PHS, přisazené svítidlo LED 29W - specifikace dle přílohy Sestavy osvětlovacích stožárů	KUS	14,000	14,000	14,000	0,000	15 343,00	214 802,00	214 802,00	0,00	0,00	214 802,00	0,00	0,00%
58	743122-R20	S20 - Osvětlení podloubí, přisazené svítidlo LED 50W - specifikace dle přílohy Dispozice umístění svítidel v podloubí obj. Plotní č.39	KUS	3,000	0,000	0,000	0,000	16 197,00	48 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
59	743122-R21	S21 - Osvětlení pod mostem, přisazené svítidlo LED 29W, včetně pomocných konstrukcí - specifikace dle přílohy Sestavy osvětlovacích stožárů	KUS	2,000	2,000	2,000	0,000	16 197,00	32 394,00	32 394,00	0,00	0,00	32 394,00	0,00	0,00%
60	743122-R22	S22 - Provizorní osvětlení stezek pro chodce na staveništi - specifikace dle přílohy Sestavy osvětlovacích stožárů	KUS	10,000	10,000	10,000	0,000	17 631,00	176 310,00	176 310,00	0,00	0,00	176 310,00	0,00	0,00%
61	743122-R23	Přemístění provizorního osvětlení stezek pro chodce na staveništi	KUS	30,000	30,000	30,000	0,000	6 972,00	209 160,00	209 160,00	0,00	0,00	209 160,00	0,00	0,00%
62	743722-R01	ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ VO	KUS	7,000	7,000	7,000	0,000	23 209,00	162 463,00	162 463,00	0,00	0,00	162 463,00	0,00	0,00%
63	743C11	SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTIČÍCH PRVKŮ	KUS	1,000	1,000	1,000	0,000	14 942,00	14 942,00	14 942,00	0,00	0,00	14 942,00	0,00	0,00%
64	743Z11	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	KUS	55,000	55,000	55,000	0,000	2 008,00	110 440,00	110 440,00	0,00	0,00	110 440,00	0,00	0,00%
65	743Z11-R01	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M V MAJETKU DORN	KUS	7,000	7,000	7,000	0,000	2 008,00	14 056,00	14 056,00	0,00	0,00	14 056,00	0,00	0,00%
66	743Z31	DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	55,000	55,000	55,000	0,000	438,00	24 090,00	24 090,00	0,00	0,00	24 090,00	0,00	0,00%
67	743Z35	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	55,000	55,000	55,000	0,000	677,00	37 235,00	37 235,00	0,00	0,00	37 235,00	0,00	0,00%
68	743Z35-R01	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M V MAJETKU DORN	KUS	7,000	7,000	7,000	0,000	677,00	4 739,00	4 739,00	0,00	0,00	4 739,00	0,00	0,00%
69	743Z35-R02	OPĚTOVNÁ MONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU SE SVÍTIDLEM VÝŠKY DO 15 M V MAJETKU DORN	KUS	1,000	1,000	1,000	0,000	6 746,00	6 746,00	6 746,00	0,00	0,00	6 746,00	0,00	0,00%
70	743Z39	DEMONTÁŽ ROZVADĚČE OSVĚTLENÍ	KUS	6,000	6,000	6,000	0,000	1 271,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	7 626,00	0,00	0,00%
71	743Z73	DEMONTÁŽ - ZAZDĚNÍ A ZAPRAVENÍ OTVORU PO KABELOVÉ SKŘÍŇI	KUS	2,000	2,000	2,000	0,000	6 972,00	13 944,00	13 944,00	0,00	0,00	13 944,00	0,00	0,00%
72	743Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	90,000	90,000	90,000	0,000	340,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00%
73	747111	KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE	KUS	8,000	8,000	8,000	0,000	3 537,00	28 296,00	28 296,00	0,00	0,00	28 296,00	0,00	0,00%
74	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	7,000	7,000	7,000	0,000	8 965,00	62 755,00	62 755,00	0,00	0,00	62 755,00	0,00	0,00%
75	747214	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. Kč	KUS	20,000	20,000	20,000	0,000	3 985,00	79 700,00	79 700,00	0,00	0,00	79 700,00	0,00	0,00%
76	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000	1,000	1,000	0,000	10 360,00	10 360,00	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00%
77	747416	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNÍ SÍŤ DÉLKY PÁSKU PŘES 500 DO 1000 M	KUS	4,000	4,000	4,000	0,000	3 287,00	13 148,00	13 148,00	0,00	0,00	13 148,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
78	747511	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽILY DO 5X25 MM2	KUS	26,000	26,000	26,000	0,000	2 934,00	76 284,00	76 284,00	0,00	0,00	76 284,00	0,00	0,00%
79	747541	MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS	KUS	1,000	1,000	0,000	-1,000	9 713,00	9 713,00	9 713,00	-9 713,00	0,00	0,00	-9 713,00	-100,00%
80	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	200,000	200,000	200,000	0,000	587,00	117 400,00	117 400,00	0,00	0,00	117 400,00	0,00	0,00%
81	747702	ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ	HOD	50,000	100,000	100,000	0,000	648,00	32 400,00	64 800,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00%
82	747702-R01	ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ SKŘÍNĚ E.ON PRO PROVIZORNÍ NÁPOJENÍ OSVĚTLENÍ SMYČKY, DLE POJISU PROVIZORNÍHO STAVU	KUS	1,000	1,000	1,000	0,000	12 551,00	12 551,00	12 551,00	0,00	0,00	12 551,00	0,00	0,00%
83	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	200,000	200,000	200,000	0,000	1 067,00	213 400,00	213 400,00	0,00	0,00	213 400,00	0,00	0,00%
84	747706	ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN	HOD	50,000	50,000	50,000	0,000	687,00	34 350,00	34 350,00	0,00	0,00	34 350,00	0,00	0,00%
74		Elektroinstalace - silnoproud							6 265 259,00	6 249 068,00	-9 713,00	0,00	6 239 355,00	-9 713,00	-0,16%
8		Potrubí													
85	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	5,000	5,000	5,000	0,000	4 064,00	20 320,00	20 320,00	0,00	0,00	20 320,00	0,00	0,00%
8		Potrubí							20 320,00	20 320,00	0,00	0,00	20 320,00	0,00	0,00%
91		Doplňující konstrukce a práce													
86	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	20,000	20,000	20,000	0,000	459,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00%
91		Doplňující konstrukce a práce							9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00%
96		Bourání konstrukcí													
87	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	80,000	80,000	80,000	0,000	3 238,00	259 040,00	259 040,00	0,00	0,00	259 040,00	0,00	0,00%
88	96615B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	1 920,000	1 920,000	1 920,000	0,000	68,00	130 560,00	130 560,00	0,00	0,00	130 560,00	0,00	0,00%
96		Bourání konstrukcí							389 600,00	389 600,00	0,00	0,00	389 600,00	0,00	0,00%
999		Nové položky													
501	999039	Příplatek za dodávku regulátoru výkonu svítidel	kus	0,000	76,000	76,000	0,000	2 875,00	0,00	218 500,00	0,00	0,00	218 500,00	0,00	0,00%
502	999040	Příplatek za dodávku stožárů se zesílenou stěnou 5 mm	kus	0,000	12,000	12,000	0,000	6 900,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00%
999		Nové položky							0,00	301 300,00	0,00	0,00	301 300,00	0,00	100,00%
		Celkem							9 865 236,50	10 150 345,50	-9 713,00	0,00	10 140 632,50	-9 713,00	2,79%

Za Zhotovitele:

Datum:

10. 01. 2022

Za Objednatel:

Datum:

11. 01. 2022

