



## TŘEBOŇ, BRANNÁ - ČOV A KANALIZACE (1. a 2. etapa)

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

[www.mzp.cz](http://www.mzp.cz)      [www.sfzp.cz](http://www.sfzp.cz)

### DODATEK č. 1

k Příkazní smlouvě ze dne 12.04.2021 na kompletní výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci akce „Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“.

Číslo smlouvy příkazce: 750/6280/21

Číslo smlouvy příkazníka: 03-4922-10982/21

### 1. Smluvní strany

název: Město Třeboň  
sídlo: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň  
zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města  
IČO: 00247618  
DIČ: CZ00247618  
bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxx  
tel: xxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
(jako příkazce)

a

název: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
sídlo: Nábřežní 4, 150 00 Praha 5  
zastoupený: Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedkyní představenstva  
Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva  
zastoupených ve  
věcech smluvních: xx  
IČO: 47116901  
DIČ: CZ47116901  
bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxx  
tel: xxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
(jako příkazník)

### I. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 12.04.2021 Příkazní smlouvu, jejímž předmětem je závazek příkazníka provést pro příkazce kompletní výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci akce „Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1.a 2. etapa)“.

- 2) V průběhu plnění příkazní smlouvy smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily prodloužení termínu plnění o třicet dnů z důvodu prodloužení termínu provádění stavebních prací na akci „Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“.
- 3) Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně příkazní smlouvy v čl. 2 (Předmět smlouvy) spočívající v prodloužení doby plnění příkazní smlouvy a v čl. 5 (Odměna a způsob její úhrady) spočívající ve změně ceny odměny.

## **II. Změny příkazní smlouvy**

### **1) V článku 2 Předmět smlouvy se poslední věta v odst. 2.1. ruší a nově nahrazuje takto:**

Předpokládaný termín provádění stavby: dle smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, ve znění pozdějších dodatků.

### **2) V článku 5 Odměna a způsob její úhrady se znění v odst. 5.3. ruší a nově nahrazuje takto:**

#### **- V průběhu realizace stavby**

- Vypracování oznámení o zahájení stavby OIP 2.000,00 Kč
- Aktualizace plánů BOZP 13.000,00 Kč
- Činnost koordinátora BOZP v průběhu výstavby 320.000,00 Kč

Cena bez DPH	335.000,00 Kč
DPH 21 %	70.350,00 Kč
Cena včetně DPH	405.350,00 Kč

## **III. Závěrečná ustanovení dodatku**

- 1) Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy ze dne 12.04.2021 pro kompletní výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci akce Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
- 2) Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí objednatel.
- 4) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek č. 1 následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

V Třeboni dne 19.12.2022  
příkazce:

V Praze dne 12.12.2022  
příkazník:

.....  
PaedDr. Jan Váňa  
starosta města

.....  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

v zastoupení podepsal Mgr. Aleš Kolář,  
místostarosta města

