

---

## Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/136.3 – SO 704.30.02/2 – Veřejné osvětlení, ul. Spěšná

---

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu ze 767 316,00 Kč na 757 603,00 Kč, tedy o – 9 713,00 Kč.

V předložené druhé změně dochází k úpravě výměr položek. Nové položky se zde nevyskytují.

### Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.

V Brně dne 9. 12. 2021





## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Veřejné osvětlení, ul. Spěšná</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 704.30.02/2</b>	Číslo ZBV: <b>5/136.3</b>
--	--	------------------------------

Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 927 85  Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno IČ: 255 088 81	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 659 933 90  Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno IČ: 463 475 34
--	---

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"  
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
IČ: 253 22 257

## Rekapitulace ZBV č. 5/136.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/136.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/136.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/136.3	-9 713,00	0,00	-9 713,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/136.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/136.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/136.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/136	-9 713,00	0,00	-9 713,00

**Průvodní list zařazení do skupiny  
pro ZBV číslo: 5/136.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 704.30.02/2
Název SO/PS:	Veřejné osvětlení, ul. Spěšná

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	9 865 236,50 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-9 713,00 Kč, -1,31 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 207 678 470,97 Kč, 100,85 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Předmětem této doměrkové ZBV je upřesnění celkové množství provedených prací již zrealizovaného objektu SO 704.30.02.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

**ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ:** Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):  
Změny záporné jsou vyvolány z důvodu neprovedení prací v množství, které bylo předpokládáno zadávací dokumentací. Veškeré práce byly provedeny v rozsahu dle skutečnosti.  
Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODSŤ. (3) ZZVZ:**  
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

**ANO / NE**

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):** Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Tato změna řeší přesné provedení množství prací v souladu s projektem dle realizační dokumentace. Po celkovém provedení tohoto stavebního objektu bylo upřesněno množství položek, které byly provedeny dle skutečnosti.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 704.30.02:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
42	747541	MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS	KUS	-1,000	-9 713,00	-100,00%

**ZPRACOVATEL:**

Správce stavby

Jméno: [REDAKCE]

Podpis: [REDAKCE]

11. 01. 2022  
datum: .....

**SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:**

Statutární město Brno

Jméno: [REDAKCE]

Podpis: [REDAKCE]

20. 04. 2022  
datum: .....

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Veřejné osvětlení, ul. Spěšná</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 704.30.02/2</b>	Číslo ZBV: <b>5/136.3</b>
--	--	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

**Objednatel:**

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Tepláky Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

**Zhotovitel:** Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 704.30.01.

Tato změna řeší přesné provedení množství prací v souladu s projektem dle realizační dokumentace. Po celkovém provedení tohoto stavebního objektu bylo upřesněno množství položek, které byly provedeny dle skutečnosti.

**Údaje v Kč bez DPH:**

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-9 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 713,00</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
		4. 2. 2022	
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
		11. 01. 2022	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	datum	podpis
		20. 04. 2022	
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		10. 01. 2022	

Číslo paré:

1

**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro celou ZBV číslo: 5/136.3**

<b>Název Stavby:</b> Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	<b>Skupina</b> 3
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 704.30.02/2</b>	
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Veřejné osvětlení, ul. Spěšná</b>	

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
741 286,00

**Poznámka:** Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	26 030,00	767 316,00	26 030,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-9 713,00	0,00	26 030,00	3,51%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-9 713,00	757 603,00	16 317,00	2,20%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

10. 01. 2022

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor):

4. 2. 2022

SOUHLASÍM

Správce stavby

11. 01. 2022

SOUHLASÍM

Statutární město Brno

Pacek/tašek

20. 04. 2022

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/136.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: SO 704.30.02 Veřejné osvětlení, ul. Spěšná									č. SO 704.30.02/2						
Číslo a název rozpočtu: SO 704.30.02 Veřejné osvětlení, ul. Spěšná									Skupina Změn: 3						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>													
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	12,000	12,000	12,000	0,000	250,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
2	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	12,000	12,000	12,000	0,000	320,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00%
3	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	1,000	1,000	1,000	0,000	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00%
0		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>							<b>7 090,00</b>	<b>7 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1		<b>Zemní práce</b>													
4	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	5,000	5,000	5,000	0,000	1 100,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
5	13173B	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KN	150,000	150,000	150,000	0,000	75,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00%
6	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	35,000	35,000	35,000	0,000	1 408,00	49 280,00	49 280,00	0,00	0,00	49 280,00	0,00	0,00%
7	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KN	230,000	230,000	230,000	0,000	75,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00%
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	20,000	20,000	20,000	0,000	261,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00%
1		<b>Zemní práce</b>							<b>88 500,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4		<b>Vodorovné konstrukce</b>													
9	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	10,000	10,000	10,000	0,000	729,00	7 290,00	7 290,00	0,00	0,00	7 290,00	0,00	0,00%
4		<b>Vodorovné konstrukce</b>							<b>7 290,00</b>	<b>7 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7		<b>Přidružená stavební výroba</b>													
10	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	m	195,000	195,000	195,000	0,000	131,00	25 545,00	25 545,00	0,00	0,00	25 545,00	0,00	0,00%
11	702231	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DÉLENÁ DN DO 100 MM	m	170,000	170,000	170,000	0,000	494,00	83 980,00	83 980,00	0,00	0,00	83 980,00	0,00	0,00%
12	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	m	195,000	195,000	195,000	0,000	31,00	6 045,00	6 045,00	0,00	0,00	6 045,00	0,00	0,00%
13	709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	4,000	4,000	4,000	0,000	90,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00%
14	709120	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU	KUS	4,000	4,000	4,000	0,000	195,00	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00%
15	709210	KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍŤÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	10,000	10,000	10,000	0,000	652,00	6 520,00	6 520,00	0,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00%
16	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	m	195,000	195,000	195,000	0,000	52,00	10 140,00	10 140,00	0,00	0,00	10 140,00	0,00	0,00%
17	709612	DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY	m	195,000	195,000	195,000	0,000	43,00	8 385,00	8 385,00	0,00	0,00	8 385,00	0,00	0,00%
18	709692	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	3,000	3,000	3,000	0,000	340,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00%

Poř. č. rol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívejší ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	13	14
	<b>7</b>	<b>Přidružená stavební výroba</b>							<b>142 775,00</b>	<b>142 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>74</b>	<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>													
19	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	m	195,000	195,000	195,000	0,000	71,00	13 845,00	13 845,00	0,00	0,00	13 845,00	0,00	0,00%
20	741C05	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	6,000	6,000	6,000	0,000	112,00	672,00	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00%
21	741C06	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA PŮVRCH/KONSTRUKCI	KUS	6,000	6,000	6,000	0,000	179,00	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00%
22	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	195,000	195,000	195,000	0,000	293,00	57 135,00	57 135,00	0,00	0,00	57 135,00	0,00	0,00%
23	742H42	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 4 DO 16 MM2	m	170,000	170,000	170,000	0,000	293,00	49 810,00	49 810,00	0,00	0,00	49 810,00	0,00	0,00%
24	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	10,000	10,000	10,000	0,000	196,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00%
25	742K22	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2	KUS	2,000	2,000	2,000	0,000	4 383,00	8 766,00	8 766,00	0,00	0,00	8 766,00	0,00	0,00%
26	742K23	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2	KUS	2,000	2,000	2,000	0,000	4 383,00	8 766,00	8 766,00	0,00	0,00	8 766,00	0,00	0,00%
27	742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	m	365,000	365,000	365,000	0,000	44,00	16 060,00	16 060,00	0,00	0,00	16 060,00	0,00	0,00%
28	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	10,000	10,000	10,000	0,000	157,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00%
29	742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	m	195,000	195,000	195,000	0,000	31,00	6 045,00	6 045,00	0,00	0,00	6 045,00	0,00	0,00%
30	742Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	3,000	3,000	3,000	0,000	309,00	927,00	927,00	0,00	0,00	927,00	0,00	0,00%
31	743122-R09	S9 - Stožár 8m s jednoduchým výložníkem 1m – 1x svítidlo LED 52W vč. základu - specifikace dle přílohy Sestavy osvětlovacích stožárů	KUS	2,000	2,000	2,000	0,000	30 612,00	61 224,00	61 224,00	0,00	0,00	61 224,00	0,00	0,00%
32	743122-R22	S22 - Provizorní osvětlení stezek pro chodce na staveništi - specifikace dle přílohy Sestavy osvětlovacích stožárů	KUS	3,000	3,000	3,000	0,000	17 631,00	52 893,00	52 893,00	0,00	0,00	52 893,00	0,00	0,00%
33	743122-R23	Přemístění provizorního osvětlení stezek pro chodce na staveništi	KUS	9,000	9,000	9,000	0,000	6 972,00	62 748,00	62 748,00	0,00	0,00	62 748,00	0,00	0,00%
34	743Z11	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	KUS	3,000	3,000	3,000	0,000	2 008,00	6 024,00	6 024,00	0,00	0,00	6 024,00	0,00	0,00%
35	743Z31	DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	3,000	3,000	3,000	0,000	438,00	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00%
36	743Z35	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	3,000	3,000	3,000	0,000	677,00	2 031,00	2 031,00	0,00	0,00	2 031,00	0,00	0,00%
37	743Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	5,000	5,000	5,000	0,000	309,00	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00%
38	747Z13	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000	1,000	1,000	0,000	23 908,00	23 908,00	23 908,00	0,00	0,00	23 908,00	0,00	0,00%
39	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000	1,000	1,000	0,000	10 360,00	10 360,00	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00%
40	747414	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNÍ SÍŤ DÉLKY PÁSKU PŘES 100 DO 200 M	KUS	1,000	1,000	1,000	0,000	3 287,00	3 287,00	3 287,00	0,00	0,00	3 287,00	0,00	0,00%
41	747511	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2	KUS	1,000	1,000	1,000	0,000	2 934,00	2 934,00	2 934,00	0,00	0,00	2 934,00	0,00	0,00%



Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	13	14
42	747541	MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS	KUS	1,000	1,000	0,000	-1,000	9 713,00	9 713,00	9 713,00	-9 713,00	0,00	0,00	-9 713,00	-100,00%
43	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	25,000	25,000	25,000	0,000	587,00	14 675,00	14 675,00	0,00	0,00	14 675,00	0,00	0,00%
44	747702	ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ	HOD	10,000	20,000	20,000	0,000	648,00	6 480,00	12 960,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00%
45	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	25,000	25,000	25,000	0,000	1 067,00	26 675,00	26 675,00	0,00	0,00	26 675,00	0,00	0,00%
46	747706	ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN	HOD	5,000	5,000	5,000	0,000	2 794,00	13 970,00	13 970,00	0,00	0,00	13 970,00	0,00	0,00%
<b>74</b>		<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>							<b>466 411,00</b>	<b>472 891,00</b>	<b>-9 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463 178,00</b>	<b>-9 713,00</b>	<b>-2,05%</b>
<b>96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>													
47	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	6,000	6,000	6,000	0,000	3 238,00	19 428,00	19 428,00	0,00	0,00	19 428,00	0,00	0,00%
48	96615B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	144,000	144,000	144,000	0,000	68,00	9 792,00	9 792,00	0,00	0,00	9 792,00	0,00	0,00%
<b>96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>							<b>29 220,00</b>	<b>29 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>999</b>		<b>Nové položky</b>													
501	999039	Příplatek za dodávku regulátoru výkonu svítidel	kus	0,000	2,000	2,000	0,000	2 875,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00%
502	999040	Příplatek za dodávku stožárů se zesílenou stěnou 5 mm	kus	0,000	2,000	2,000	0,000	6 900,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00%
<b>999</b>		<b>Nové položky</b>							<b>0,00</b>	<b>19 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Celkem</b>							<b>741 286,00</b>	<b>767 316,00</b>	<b>-9 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757 603,00</b>	<b>-9 713,00</b>	<b>2,20%</b>

Za Zhotovitele:

Datum: 10. 01. 2022

Za Objednatele:

Datum:

11. 01. 2022

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 207 678 470,97
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,85%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,25%
5=(27/1)*100	Sledování záporných položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(10/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 18, odst. (6), písm. b)	7,67%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	6 943 749,82	bez ABS
7=(5/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,58%	
8=1*10,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	12,22%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*10,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(36/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-30	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávát se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Skupiny změn						Sledování změn						Smluvní kompenzační nároky						
							- 1 - Vyhrazená změna (Doměrky)		- 2 - Záměna položek (Započítávání)		- 3 - Nepředvidanost		- 4 - Nezbytnost		- 5 - Změny de minimis		- 6 -								
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36=(30/1)*100	37	38=36+37	40	
300.1	1/1.3	SMB	Komárovská nábrežní - Dornych - Kanalizace	- 1 061 626,07	771 770,76	- 289 855,28			0,00				- 1 061 626,07	771 770,76	- 289 855,28	1 833 396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
300.2	1/2.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61			0,00				- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	3 318 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
300.3	1/3.3	SMB	Plotní 1. část - Kanalizace	- 2 080 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70			0,00				- 2 080 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70	3 441 680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
300.4	1/4.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 844 523,68	407 097,12	- 437 426,56			0,00				- 844 523,68	407 097,12	- 437 426,56	1 051 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
130.3	1/5.5	SMB	Prohluková stěna cóna Dornych	0,00	348 748,42	348 748,42			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
100.1	1/6.3	SMB	Ul. Kovářská, chodníky	- 711,42	5 605,27	4 893,85			0,00				- 711,42	5 605,27	4 893,85	6 216,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
100.2	1/7.3	SMB	Ul. Dornych 2. část, chodníky	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66			0,00				- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	12 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
100.2	1/8.3	RSD	Křžovatka Dornych - Zvonarka komunikace	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20			0,00				- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	14 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
100.4	1/9.3	RSD	Ul. Dornych - 3. část komunikace	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20			0,00				- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	16 026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
101.2	1/10.3	RSD	Dopravní značení - II. etapa	0,00	4 023,03	4 023,03			0,00				0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
600.2	2/11.3	TB	Parovod 2xDN250 - Dornych	- 282 816,80	3 188 589,90	2 905 773,10			0,00				- 282 816,80	3 188 589,90	2 905 773,10	3 471 486,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
100.1	2/12.3	SMB	Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část chodníky	0,00	682 434,40	682 434,40			0,00				0,00	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
300.1	2/13.3	SMB	Komárovská nábrežní - Dornych - Kanalizace	- 82 075,20	890 009,84	807 934,64			0,00				- 82 075,20	890 009,84	807 934,64	951 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
100.1	2/14.2	RSD	Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část komunikace	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05			0,00				- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
100.2	2/15.2	RSD	Ul. Dornych 2. část komunikace	- 2 571 231,05	2 528 189,30	- 43 041,65			0,00				- 2 571 231,05	2 528 189,30	- 43 041,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
100.2	2/16.2	RSD	Křžovatka Dornych - Zvonarka komunikace	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49			0,00				- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
100.4	2/17.2	RSD	Ul. Dornych 3. část komunikace	- 641 248,92	625 492,33	- 15 756,59			0,00				- 641 248,92	625 492,33	- 15 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
130.3	2/18.3	SMB	Demolice obl. Plotní č. 6a k. ú. Trnitá, č. p. 768/18	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78			0,00				0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
130.3	2/19.3	SMB	Demolice obl. Plotní č. 6a k. ú. Trnitá, č. p. 768/18	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46			0,00				0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
130.3	2/20.3	SMB	Demolice obl. Plotní č. 6a k. ú. Trnitá, č. p. 768/18	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48			0,00				0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
701.1	2/21.3	RSD	Přeložky vedení E.ON	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00			0,00				- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
701.2	2/22.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00			0,00				- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	5 413 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
701.3	2/23.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00			0,00				- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	2 009 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
701.4	2/24.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00			0,00				- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	6 014 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
601.1	2/25.3	SMB	Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96			0,00				- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	5 140 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
601.1	2/26.3	RSD	Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04			0,00				- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	2 418 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
602.1	2/27.3	SMB	Přeložky kabelů UPC oblast Svatopetrská	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91			0,00				- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	4 253 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
602.2	2/28.3	RSD	Přeložky kabelů UPC Dornych	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53			0,00				- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	2 999 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
500.1	2/29.3	SMB	STL přeložky Svatopetrská - Dornych	0,00	225 108,33	225 108,33			0,00				0,00	225 108,33	225 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
500.1	2/30.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	0,00	118 001,25	118 001,25			0,00				0,00	118 001,25	118 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
100.4	2/31.3	SMB	Ul. Plotní - 3. část komunikace	0,00	3 215 237,13	3 215 237,13			0,00				0,00	3 215 237,13	3 215 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
100.1	2/32.3	SMB	Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, chodníky	0,00	3 014 141,44	3 014 141,44			0,00				0,00	3 014 141,44	3 014 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
152.2	2/33.3	SMB	Stavební úpravy obl. Dornych č. 60 k. ú. Trnitá, č. p. 747 (vje)	- 4 854 728,32	0,00	- 4 854 728,32			0,00				- 4 854 728,32	0,00	- 4 854 728,32	4 854 728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
100.3	2/34.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	4 370 561,60	4 370 561,60			0,00				0,00	4 370 561,60	4 370 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
200.1	2/35.5	SMB	Vodovodní připojky - ulice Dornych Kovářská	0,00	45 804,12	45 804,12			0,00				0,00	45 804,12	45 804,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
301.1	2/36.5	SMB	Čerpaní podzemní vody během realizace kanalizace - I-IV	- 1 710 430,70	0,00	- 1 710 430,70			0,00				- 1 710 430,70	0,00	- 1 710 430,70	1 710 430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
200.2	2/37.5	SMB	Vodovodní připojky - ulice Dornych Zvonarka	0,00	120 805,84	120 805,84			0,00				0,00	120 805,84	120 805,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	120 805,84	0,00		
600.2	2/38.5	SMB	Kabelovod Dornych	- 1 298 290,97	155 009,57	- 1 143 281,40			0,00																

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 207 678 470,97
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,85%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,25%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	7,67%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	6 943 749,82	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,58%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	12,22%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Skupiny změn						Změny de minimis				Smluvní kompenzační nároky								
							- 1 - Vyhrazená změna (Doměrky)		- 2 - Záměna položek (Započítávání)		- 3 - Nepředvidanost		- 4 - Nezbytnost		- 5 - Změny de minimis										
18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(36/1)*100	39=(36+37)	40			
				- 91 799 508,53	102 030 434,07	10 230 925,54	- 3 208 690,73	161 604,21	- 3 917 086,52	- 6 688 268,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 69 708 772,85	76 650 522,67	6 943 749,82	146 357 295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 964,46	2,57%	30 809 800,96	0,00
740.2	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení vnitroblok	- 1 167 139,00	0,00	- 1 167 139,00	0,00	0,00	0,00	- 1 167 139,00	0,00	- 1 167 139,00	0,00	- 1 167 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.3	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	0,00	0,00	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.4	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Sošánská	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.5	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Dorných 2 část	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.3	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Úzká	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	3/86.3	RSD	Křižovatka Dorných - Zvonarka, komunikace	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	0,00	0,00	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/87.3	RSD	Křižovatka Zvonarka - Plotní, komunikace	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	0,00	0,00	0,00	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	0,00	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.3	3/88.3	SMB	ST, plynovod PE 110 - Plotní, 2 část	0,00	674 271,30	674 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	674 271,30	674 271,30	0,00	0,00	674 271,30	674 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/89.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/90.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/91.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/92.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/93.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/94.5	SMB	Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodníky	0,00	27 364,20	27 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27 364,20	27 364,20	0,00	0,00	27 364,20	27 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/95.5	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	3/96.3	SMB	Vnitroblok, komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	0,00	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	3/97.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	0,00	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	3/98.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	0,00	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.2	3/99.3	SMB	Stavební úpravy obl. Plotní č.39 k.ú. Komárov č.p.1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	0,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/100.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, chodníky	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	4/101.3	SMB	Demolice obl. Plotní č.86 k.ú. Trmítá č.p. 768/18	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	4/102.3	SMB	Demolice obl. Plotní č.33 obceiny firmy Famko	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	0,00	0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.2	4/103.3	SMB	Stavební úpravy obl. Plotní č.33 k.ú. Trmítá č.p. 758/4 (průjez)	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	0,00	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.3	4/104.5	DPMB	Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed	0,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.3	4/105.5	DPMB	Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	4/106.5	SMB	Ulice Plotní - 2. část, komunikace	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56	0,00	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	4/107.3	SMB	Demolice obl. Dorných 60	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	0,00	0,00	0,00	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	0,00	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.4	4/108.3	SMB	Úzká - Kanalizace	0,00	231 456,61	231 456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	231 456,61	231 456,61	0,00	0,00	231 456,61	231 456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.2	4/109.3	TB	Parovod ždDN100 - Plotní - J64	0,00	44 981,76	44 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44 981,76	44 981,76	0,00	0,00	44 981,76	44 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	4/110.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	0,00	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	4/111.3	SMB	Ul. Plotní - 2. část, komunikace	0,00	878 854,46	878 854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	878 854,46	878 854,46	0,00	0,00	878 854,46	878 854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.3	4/112.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Úzká	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51	0,00	0,00	0,																