
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/219.5 – SO 100.32.2/1 – Ul. Plotní - 2. část, chodníky

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu ze 7 164 123,99 Kč na 7 234 429,23 Kč, tedy o + **70 305,24 Kč**.

V předložené změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky a vyskytuje se zde jedna nová položka:


- Pol. č. 501 – 587206 - PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM, navrhovaná jednotková cena 438,00 Kč/m².
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 704.10.02). Vážený průměr stavby činí 365,14 Kč/m². **Konzultant navrhuje vysvětlit použití jednotkové ceny.**

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Konzultant navrhuje zpracovat připomínku.

V Brně dne 8. 6. 2022



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

UI. Plotní - 2. část, chodníky

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 100.32.2/1

Číslo ZBV:

5/219.5

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/219.5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/219.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/219.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/219.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/219.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/219.5	0,00	66 697,58	66 697,58

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/219.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/219	0,00	66 697,58	66 697,58

ZBV - krycí list

Číslo paré:

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/219.5**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 100.32.2/1
Název SO/PS:	Ul. Plotní – 2. část, chodníky

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	7 164 123,99 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	66 697,58 Kč, 0,93 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 202 598 752,63 Kč, 100,43 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Po provedení demolice rampy nadchodu směrem k ÚAN byla provedena úprava povrchu po demolici dodlážděním se zakončením obrubou.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné nejsou vyvolány.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 – Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ):

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.32.2.

Po odstranění původní rampy na nadchod a posléze i původní kamenné opěry či křídla této rampy, jejichž demolice byla provedena v rámci zadávací dokumentace, bylo nutné provést urovnání povrchu po demolici, a na hraně parcel zhotovit pro stávající dlážděný povrch ukončující obrubu. Úprava povrchu po demolici dodlážděním, které je zakončeno obrubou, bylo provedeno v rámci požadavku investora nad rámec zadávací dokumentace.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 100.32.2:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
4	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	29,461	9 574,82	0,28%
11	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	99,030	31 095,42	10,11%
8	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	14,855	1 054,71	0,43%
1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	14,855	1 589,49	0,43%
11	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	14,855	5 303,24	0,43%

501	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	49,515	21 687,57	100,00%
-----	--------	---	----	--------	-----------	---------

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: ...

[REDACTED]

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis:

[REDACTED]

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): UI. Plotní - 2. část, chodníky	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 100.32.2/1	Číslo ZBV: 5/219.5
---	---	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.32.2.

Po odstranění původní rampy na nadchod a posléze i původní kamenné opěry či křídla této rampy, jejichž demolice byla provedena v rámci zadávací dokumentace, bylo nutné provést urovnání povrchu po demolicí, a na hraně parcel zhotovit pro stávající dlážděný povrch ukončující obrubu. Úprava povrchu po demolicí dodlážděním, které je zakončeno obrubou, bylo provedeno v rámci požadavku investora nad rámec zadávací dokumentace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	66 697,58	66 697,58

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum
Supervize	jméno	datum
Správce stavby	jméno	datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	datum
Zhotovitel	jméno	datum

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/219.5**

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.32.2/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Ul. Plotní - 2. část, chodníky	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
7 164 123,99

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	7 164 123,99	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	66 697,58	66 697,58	0,93%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	7 230 821,57	66 697,58	0,93%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

[Redacted]

Projektant (autorský dozor):

[Redacted]

Statutární město Brno

[Redacted]

[Redacted]

Správce stavby

[Redacted]

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/219.5

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Číslo a název SO/PS: SO 100.35.2 Křižovatka Zvonařka - Plotní, chodníky Číslo a název rozpočtu: SO 100.35.2 Křižovatka Zvonařka - Plotní, chodníky								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. SO 100.32.2/1 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	01 PÚ	příprava území demolice, odstranění, fréza											
1	11317	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	1,800	1,800	0,000	400,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00%
50	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC	M3	257,537	257,537	0,000	1 052,00	270 928,92	0,00	0,00	270 928,92	0,00	0,00%
2	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	753,572	753,572	0,000	430,00	324 035,96	0,00	0,00	324 035,96	0,00	0,00%
3	11343	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	42,190	42,190	0,000	995,00	41 979,05	0,00	0,00	41 979,05	0,00	0,00%
5	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	546,200	546,200	0,000	83,00	45 334,60	0,00	0,00	45 334,60	0,00	0,00%
6	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	112,000	112,000	0,000	132,00	14 784,00	0,00	0,00	14 784,00	0,00	0,00%
7	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	12,458	12,458	0,000	947,00	11 797,73	0,00	0,00	11 797,73	0,00	0,00%
8	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	417,572	417,572	0,000	51,00	21 296,17	0,00	0,00	21 296,17	0,00	0,00%
2	12190	PŘEVSTVENÍ ORNICE	M3	1 252,716	1 252,716	0,000	52,00	65 141,23	0,00	0,00	65 141,23	0,00	0,00%
3	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	15,000	15,000	0,000	329,00	4 935,00	0,00	0,00	4 935,00	0,00	0,00%
45	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	7,000	7,000	0,000	1 554,00	10 878,00	0,00	0,00	10 878,00	0,00	0,00%
	01 PÚ	příprava území demolice, odstranění, fréza						811 830,66	0,00	0,00	811 830,66	0,00	0,00%
	02 STAVBA	výkopy, sanace, násypy, drenáže, gabiony											
4	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I 99,03*0,85*0,35	M3	10 682,735	10 712,196	29,461	325,00	3 471 888,88	0,00	9 574,82	3 481 463,70	9 574,82	0,28%
13	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	49,100	49,100	0,000	186,00	9 132,60	0,00	0,00	9 132,60	0,00	0,00%
15	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	3 487,000	3 487,000	0,000	13,00	45 331,00	0,00	0,00	45 331,00	0,00	0,00%
16	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	1 554,000	1 554,000	0,000	33,00	51 282,00	0,00	0,00	51 282,00	0,00	0,00%
17	18243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	1 554,000	1 554,000	0,000	21,00	32 634,00	0,00	0,00	32 634,00	0,00	0,00%
18	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	9 324,000	9 324,000	0,000	6,00	55 944,00	0,00	0,00	55 944,00	0,00	0,00%
10	711116	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC	M2	220,000	220,000	0,000	189,00	41 580,00	0,00	0,00	41 580,00	0,00	0,00%
	02 STAVBA	výkopy, sanace, násypy, drenáže, gabiony						3 707 792,48	0,00	9 574,82	3 717 367,30	9 574,82	0,26%


Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
	02.02 CHRÁNIČKY	založení chrániček											
20	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	21,000	21,000	0,000	308,00	6 468,00	0,00	0,00	6 468,00	0,00	0,00%
22	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	36,000	36,000	0,000	432,00	15 552,00	0,00	0,00	15 552,00	0,00	0,00%
21	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	14,250	14,250	0,000	2 413,00	34 385,25	0,00	0,00	34 385,25	0,00	0,00%
	02.02 CHRÁNIČKY	založení chrániček						56 405,25	0,00	0,00	56 405,25	0,00	0,00%
	03 STAVBA	odvodnění UV, šterbiny, přídlažba, spáry, obruby											
47	9111B1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	88,000	88,000	0,000	3 392,00	298 496,00	0,00	0,00	298 496,00	0,00	0,00%
11	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	980,000	1 079,030	99,030	314,00	307 720,00	0,00	31 095,42	338 815,42	31 095,42	10,11%
	03 STAVBA	odvodnění UV, šterbiny, přídlažba, spáry, obruby						606 216,00	0,00	31 095,42	637 311,42	31 095,42	5,13%
	K Cch	konstrukce skladby C chodníková tl.350											
8	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	3 450,000	3 464,855	14,855	71,00	244 950,00	0,00	1 054,71	246 004,71	1 054,71	0,43%
1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	3 450,000	3 464,855	14,855	107,00	369 150,00	0,00	1 589,49	370 739,49	1 589,49	0,43%
11	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	3 450,000	3 464,855	14,855	357,00	1 231 650,00	0,00	5 303,24	1 236 953,24	5 303,24	0,43%
		<i>doplnění novou dlažbou: 99,03 * 0,15 m</i>											
	K Cch	konstrukce skladby C chodníková tl.350						1 845 750,00	0,00	7 947,43	1 853 697,43	7 947,43	0,43%
	K Cch NIPI	konstrukce skladby C chodníková tl.350											
8	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	154,000	154,000	0,000	71,00	10 934,00	0,00	0,00	10 934,00	0,00	0,00%
1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	154,000	154,000	0,000	107,00	16 478,00	0,00	0,00	16 478,00	0,00	0,00%
11	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	154,000	154,000	0,000	506,00	77 924,00	0,00	0,00	77 924,00	0,00	0,00%
	K Cch NIPI	konstrukce skladby C chodníková tl.350						105 336,00	0,00	0,00	105 336,00	0,00	0,00%
	K Cp	konstrukce skladby C chodníková přejízdná tl.420											
8	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TRĚ I TL DO 150MM	M2	37,000	37,000	0,000	249,00	9 213,00	0,00	0,00	9 213,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	37,000	37,000	0,000	107,00	3 959,00	0,00	0,00	3 959,00	0,00	0,00%
11	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	37,000	37,000	0,000	396,00	14 652,00	0,00	0,00	14 652,00	0,00	0,00%
	K Cp	konstrukce skladby C chodníková přejízdná tl.420						27 824,00	0,00	0,00	27 824,00	0,00	0,00%
	K Cp NIPI	konstrukce skladby C chodníková přejízdná tl.420											
8	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TRĚ I TL DO 150MM	M2	3,200	3,200	0,000	249,00	796,80	0,00	0,00	796,80	0,00	0,00%
1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	3,200	3,200	0,000	107,00	342,40	0,00	0,00	342,40	0,00	0,00%
11	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	3,200	3,200	0,000	572,00	1 830,40	0,00	0,00	1 830,40	0,00	0,00%
	K Cp NIPI	konstrukce skladby C chodníková přejízdná tl.420						2 969,60	0,00	0,00	2 969,60	0,00	0,00%
	999	Nové položky											
501	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM <i>předláždění stávající dlažby: 99,03 m * 0,5 m</i>	M2	0,000	49,515	49,515	365,14	0,00	0,00	18 079,91	18 079,91	18 079,91	100,00%
	999	Nové položky						0,00	0,00	18 079,91	18 079,91	18 079,91	100,00%
		Celkem						7 164 123,99	0,00	66 697,58	7 230 821,57	66 697,58	0,93%

501	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	cenová hladina:	vážený průměr dle položek ze SOD
-----	--------	--	----	-----------------	----------------------------------


Za Zhotovitele:

Datum:



Za Objednatele:

Datum:



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 174 067,69	bez ABS
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 202 598 752,63	7=(61)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,18%	
3=(21)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,43%	8=10*3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%				
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%				
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,55%	ABS			

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,45%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=10*5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,58%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 876 498,54 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 489 501,46	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny kladné		
							22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37		38=(39/1)*100	39=36+37
				- 102 376 507,04	107 527 714,24	5 151 207,20	- 4 049 588,92	655 768,61	- 3 393 820,31	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 79 442 873,17	81 616 940,86	2 174 067,69	161 059 814,03	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 678 662,07	2,58%	30 876 498,54	0,00
740.2	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení, vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00			0,00				- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	1 197 139,00			0,00				0,00%	0,00	
740.3	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00			0,00				- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	382 291,00			0,00				0,00%	0,00	
740.3	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Spěšná	0,00	26 030,00	26 030,00			0,00				0,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00			0,00				0,00%	0,00	
740.4	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Dornych 2.část	0,00	372 680,00	372 680,00			0,00				0,00	372 680,00	372 680,00	372 680,00			0,00				0,00%	0,00	
140.3	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Úzká	0,00	212 280,00	212 280,00			0,00				0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00			0,00				0,00%	0,00	
100.2	3/86.3	RSD	Křižovatka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91			0,00				- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	156 074,65			0,00				0,00%	0,00	
100.3	3/87.3	RSD	Křižovatka Zvonarka - Plotní, komunikace	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71			0,00				- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	408 642,71			0,00				0,00%	0,00	
500.3	3/88.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní, 2.část	0,00	974 271,30	974 271,30			0,00				0,00	974 271,30	974 271,30	974 271,30			0,00				0,00%	0,00	
100.3	3/89.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00				0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00				0,00%	0,00	
100.3	3/90.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93			0,00				0,00	796 133,93	796 133,93	796 133,93			0,00				0,00%	0,00	
100.3	3/91.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	295 831,22	295 831,22			0,00				0,00	295 831,22	295 831,22	295 831,22			0,00				0,00%	0,00	
100.3	3/92.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42			0,00				0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	2 719 545,42			0,00		0,00	2 719 545,42	0,23%	2 719 545,42	
100.3	3/93.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	49 926,00	49 926,00			0,00				0,00	49 926,00	49 926,00	49 926,00			0,00		0,00	49 926,00	0,00%	49 926,00	
100.3	3/94.5	SMB	Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodníky	0,00	27 394,20	27 394,20			0,00				0,00	27 394,20	27 394,20	27 394,20			0,00		0,00	27 394,20	0,00%	27 394,20	
100.3	3/95.5	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84			0,00				0,00	205 695,84	205 695,84	205 695,84			0,00		0,00	205 695,84	0,02%	205 695,84	
100.2	3/96.3	SMB	Vnitroblok, komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18			0,00				- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	3 162 870,18			0,00				0,00%	0,00	
300.2	3/97.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75			0,00				- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	2 457 939,75			0,00				0,00%	0,00	
300.2	3/98.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
152.2	3/99.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.39 k.ú. Komárov č.p.1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00			0,00				- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	5 874 186,00			0,00				0,00%	0,00	
100.3	3/100.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, chodníky	0,00	152 953,17	152 953,17			0,00				0,00	152 953,17	152 953,17	152 953,17			0,00				0,00%	0,00	
130.3	4/101.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a.k.ú. Trnítá č.p.768/18	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19			0,00				0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	5 733 818,19			0,00				0,00%	0,00	
130.3	4/102.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.33, objektu firmy Famko	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00			0,00				- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	562 255,00			0,00				0,00%	0,00	
152.2	4/103.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.33 k.ú. Trnítá č.p.758/4 (průjezd)	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18			0,00				- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	3 064 481,18			0,00				0,00%	0,00	
203.3	4/104.5	DPMB	Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed	0,00	550 144,00	550 144,00			0,00				0,00	550 144,00	550 144,00	550 144,00			0,00		0,00	550 144,00	0,05%	550 144,00	
400.3	4/105.5	DPMB	Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20			0,00				0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	4 549 189,20			0,00		0,00	4 549 189,20	0,38%	4 549 189,20	
100.3	4/106.5	SMB	Ulice Plotní - 2. část, komunikace	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56			0,00				0,00	8 429 196,56	8 429 196,56	8 429 196,56			0,00		0,00	8 429 196,56	0,70%	8 429 196,56	
130.3	4/107.3	SMB	Demolice obj. Dornych 60	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73			0,00				- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	1 448 710,73			0,00		0,00	1 448 710,73	0,00%	1 448 710,73	
300.4	4/108.3	SMB	Úzká - Kanalizace	0,00	231 456,61	231 456,61			0,00				0,00	231 456,61	231 456,61	231 456,61			0,00				0,00%	0,00	
800.2	4/109.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	0,00	44 981,76	44 981,76			0,00				0,00	44 981,76	44 981,76	44 981,76			0,00				0,00%	0,00	
100.3	4/110.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37			0,00				0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	2 231 303,37			0,00				0,00%	0,00	
100.3	4/111.3	SMB	Ul. Plotní - 2. část, komunikace	0,00	878 854,46	878 854,46			0,00				0,00	878 854,46	878 854,46	878 854,46			0,00				0,00%	0,00	
140.3	4/112.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Úzká	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51			0,00				0,00	1 291 544,51	1 291 544,51	1 291 544,51			0,00				0,00%	0,00	
301.1	4/113.5	SMB	Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - I-IV	- 8 091 884,80	0,00	- 8 091 884,80			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		- 8 091 884,80	0,00	0,00%	8 091 884,80	
201.3	5/114.3	DPMB	Kamerový systém DPMB-oblast Brno jih	- 540 052,00	0,00	- 540 052,00			0,00				- 540 052,00	0,00	- 540 052,00	540 052,00			0,00				0,00%	0,00	
201.3	5/115.3	DPMB	Kamerový systém DPMB-oblast Brno střed	- 270 026,00	0,00	- 270 026,00			0,00				- 270 026,00	0,00	- 270 026,00	270 026,00			0,00				0,00%	0,00	
430.3	5/116.1	DPMB	Tramvajová trať Plotní, kabelovod DPMB	- 2 115 617,75	0,00	- 2 115 617,75	- 2 115 617,75	0,00	- 2 115 617,75	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
600.2	5/117.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	- 1 047 964,68	0,00	- 1 047 964,68			0,00				- 1 047 964,68	0,00	- 1 047 964,68	1 047 964,68			0,00				0,00%	0,00	
100.1	5/118.2	RSD	Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, komunikace	- 1 154 400,00	1 136 850,00	- 17 550,00			0,00		- 1 154 400,00	1 136 850,00	- 17 550,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
800.1	5/119.1	SMB	Kabelovod Dornych - Svatopetrská	-																					

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 174 067,69	bez ABS
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 202 598 752,63	7=(61)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,18%	
3=(21)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,43%	8=10,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	
4=(241)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%				
5=(271)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%				
41=(191)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,55%	ABS			

9=(311)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,45%	ABS
10=(351)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=10,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(391)*100	Sledování limitu 15 %	2,58%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 876 498,54 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 489 501,46	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny kladné		
							22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37		38=(391)*100	39=36+37
				- 102 376 507,04	107 527 714,24	5 151 207,20	- 4 049 588,92	655 768,61	- 3 393 820,31	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 79 442 873,17	81 616 940,86	2 174 067,69	161 059 814,03	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 678 662,07	2,58%	30 876 498,54	0,00
130.34	5/161.3	SMB	Prothluková stěna, clona Dornych	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00			0,00			- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	27 929,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
152.24	5/162.3	SMB	Doplnění rozvaděče	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00			0,00			- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	13 975,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.16	5/163.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70			0,00			- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	10 445,70			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.26	5/164.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 2. část	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60			0,00			- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	36 924,60			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.16	5/165.3	SMB	Vodovodní řady - ulice: Kovářská	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65			0,00			- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	16 207,65			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.26	5/166.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Spěšná	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	44 716,16	44 716,16			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.2	5/167.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych	0,00	44 716,16	44 716,16	0,00	44 716,16	44 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44 716,16	44 716,16			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.34	5/168.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	44 716,16	44 716,16			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.34	5/169.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	44 716,16	44 716,16			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.34	5/170.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	44 716,16	44 716,16			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.34	5/171.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvoňarka	0,00	318,77	318,77	0,00	318,77	318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	44 716,16	44 716,16			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.34	5/172.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přizova	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	44 716,16	44 716,16			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.34	5/173.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44 716,16	44 716,16			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.34	5/174.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Plotní, Zvoňarka	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00	0,00	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	311 416,98			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.34	5/175.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	0,00	0,00	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	177 526,96			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.44	5/176.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvoňarka	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	44 716,16	44 716,16			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.44	5/177.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvoňarka	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	0,00	0,00	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	63 047,71			0,00	0,00			0,00%	0,00		
130.34	5/178.3	SMB	Demolice obj. Dornych 60	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	0,00	0,00	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	1 153 505,73			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.11	5/179.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Kovářská	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	0,00	0,00	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	2 692,20			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.11	5/180.3	SMB	STL přípojky Kovářská	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	0,00	0,00	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	42 118,06			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.26	5/181.1	SMB	STL přípojky sleváren LUXA	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	0,00	0,00	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	4 465,98			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.26	5/182.1	SMB	STL přípojky obchodu LIDL	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	0,00	0,00	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	1 402,38			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.26	5/183.1	SMB	Dopojení domovních instalací Dornych, 2. a 3. část	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	0,00	0,00	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	3 600,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.26	5/184.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Zvoňarka	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	0,00	0,00	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	106 442,10			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.26	5/185.1	SMB	STL přípojky Zvoňarka	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	0,00	0,00	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	3 007,90			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.33	5/186.3	SMB	STL přípojky Široká	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	0,00	0,00	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	38 332,80			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.33	5/187.3	SMB	Dopojení domovních instalací Široká	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	0,00	0,00	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	43 891,75			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.33	5/188.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Svatopetrská	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	0,00	0,00	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	28 776,27			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.33	5/189.1	SMB	STL přípojky Svatopetrská	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	0,00	0,00	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	4 124,50			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.33	5/190.1	SMB	Dopojení domovních instalací Svatopetrská	- 900,00	0,00	- 900,00	- 900,00	0,00	- 900,00	0,00	0,00	- 900,00	0,00	- 900,00	900,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.34	5/191.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Plotní, 1. část	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	0,00	0,00	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	101 113,36			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.34	5/192.1	SMB	STL přípojky Plotní, 1. část	- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15	- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15	0,00	0,00	- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15	18 168,15			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.34	5/193.1	SMB	Dopojení domovních instalací Plotní, 1. část	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	0,00	0,00	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	5 040,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.34	5/194.1	SMB	STL přípojky Plotní, 2. část	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94	0,00	0,00	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94	15 437,94			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.34	5/195.1	SMB	Dopojení domovních instalací Plotní, 2. část	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	0,00	0,00	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	1 440,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.35	5/196.1	SMB	STL přípojky Železniční	- 11 476,48	5 176,59	- 6 299,89	- 11 476,48	5 176,59	- 6 299,89	0,00	0,00	- 11 476,48	5 176,59	- 6 299,89	6 299,89			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.35	5/197																								

FOTODOKUMENTACE

