

---

## Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/220.3 – SO 130.30.04/4 - Demolice obj. Dornych 60

---

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 5 162 173,69 Kč na 6 315 679,42 Kč, tedy o + **1 153 505,73 Kč**.


V předložené čtvrté změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky a z předchozí změny, nové položky se zde nevyskytují.

### Závěr:

**Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.**

**Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.**

V Brně dne 8. 6. 2022





## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Demolice obj. Dorných 60**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**SO 130.30.04/4**

Číslo ZBV:

**5/220.3**

Objednatel: Statutární město Brno  
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
 IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
 IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.  
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno  
 IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.  
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno  
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"  
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
 IČ: 253 22 257

## Rekapitulace ZBV č. 5/220.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/220.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/220.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/220.3	0,00	1 153 505,73	1 153 505,73

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/220.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/220.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/220.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/220	0,00	1 153 505,73	1 153 505,73

ZBV - krycí list

Číslo paré:

**Průvodní list zařazení do skupiny  
pro ZBV číslo: 5/220.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 130.30.04/4
Název SO/PS:	Demolice obj. Dornych 60

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	<b>1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);</b>
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	4 105 975,50 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	1 153 505,73 Kč, 28,09 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 203 752 258,36 Kč, 100,53 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Předmětem této ZBV je opětovné navrácení stavebního objektu k opatrnému dobourání objektu Dornych 60 na žádost investora v návaznosti na ZBV č. 5/178.3.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

**ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ:** Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):  
Změny záporné nejsou vyvolány.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:**  
(NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

**ANO / NE**

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny** (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 130.30.04.

Tato změna řeší přesné provedení množství prací v souladu dle požadavku investora. Objekt je v návaznosti na ZBV č. 5/178.3 opětovně navrácen do plnění stavebního díla Zhotoviteli, který na žádost provedl opatrné dobourání předmětné nemovitosti Dornych 60.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 130.30.04:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
2	120901121RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou	m3	22,400	55 753,60	4,14%
3	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou	m3	15,000	56 100,00	10,71%
4	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	110,000	16 830,00	14,67%

## Příloha č. 4

5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	220,000	9 900,00	14,67%
6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	110,000	8 910,00	14,67%
7	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 50 m	m3	110,000	21 120,00	18,33%
8	950900010RA0	Demontáže střešních konstrukcí krov, s krytinou pálenou	m2	40,000	16 240,00	20,00%
10	979990102T00	Likvidace suti - směs betonu a cihel	t	1 046,510	268 953,07	20,98%
11	979990108T0	Likvidace suti - železobeton	t	37,500	22 368,75	12,00%
12	979990121T00	Likvidace suti - asfaltové pásy	t	1,400	11 601,80	28,00%
13	979990162T00	Likvidace suti - dřevo+sklo	t	17,629	7 915,51	32,05%
16	950900030RA0	Demontáže střešních konstrukcí krov, s krytinou z pozink. plechu	m2	107,000	31 565,00	19,35%
19	712400832RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	94,000	4 230,00	16,61%
21	767996804R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	1 334,000	33 350,00	12,51%
501	981511111R00	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázděného na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	367,000	588 668,00	200,55%

**ZPRACOVATEL:**

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

**SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:**

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: ... [REDACTED]

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Demolice obj. Dornych 60</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 130.30.04/4</b>	Číslo ZBV: <b>5/220.3</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

**Objednatel:**

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
 Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
 Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno  
 Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

**Zhotovitel:** Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4-7</td> <td style="text-align: center;">Objednatelé</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4-7	Objednatelé
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4-7	Objednatelé										

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 130.30.04.

Tato změna řeší přesné provedení množství prací v souladu dle požadavku investora. Objekt je v návaznosti na ZBV č. 5/178.3 opětovně navrácen do plnění stavebního díla Zhotoviteli, který na žádost provedl opatrné dobourání předmětné nemovitosti Dornych 60.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,00</b>	<b>1 153 505,73</b>	<b>1 153 505,73</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum	
Supervize	jméno		datum	
Správce stavby	jméno		datum	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno		datum	
Zhotovitel	jméno		datum	

Číslo paré:

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro celou ZBV číslo: 5/220.3**

<b>Název Stavby:</b> Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	<b>Skupina</b> <b>3</b>
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 130.30.04/4</b>	
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Demolice obj. Dornych 60</b>	

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
4 105 975,50

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-1 644 091,08	2 700 289,27	5 162 173,69	1 056 198,19

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	1 153 505,73	3 853 795,00	93,86%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-1 644 091,08	6 315 679,42	2 209 703,92	53,82%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

[Redacted]

Projektant (autorský dozor):

[Redacted]

Statutární město Brno

[Redacted]

Správce stavby

[Redacted]

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/220.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Číslo a název SO/PS: SO 130.30.04/4 Demolice obj. Dornych 60 Číslo a název rozpočtu: SO 130.30.04 Demolice obj. Dornych 60									ZMĚNA SOUPOISU PRACÍ (SO/PS) č. SO 130.30.04/4						
									Skupina Změn: 3						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	113106121R00	<b>Zemní práce</b> Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	100,000	100,000	100,000	0,000	45,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
2	120901121RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou	m3	600,000	540,600	563,000	22,400	2 489,00	1 493 400,00	1 345 553,40	0,00	55 753,60	1 401 307,00	55 753,60	4,14%
3	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou	m3	150,000	140,000	155,000	15,000	3 740,00	561 000,00	523 600,00	0,00	56 100,00	579 700,00	56 100,00	10,71%
4	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	750,000	750,000	860,000	110,000	153,00	114 750,00	114 750,00	0,00	16 830,00	131 580,00	16 830,00	14,67%
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	1 500,000	1 500,000	1 720,000	220,000	45,00	67 500,00	67 500,00	0,00	9 900,00	77 400,00	9 900,00	14,67%
6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	750,000	750,000	860,000	110,000	81,00	60 750,00	60 750,00	0,00	8 910,00	69 660,00	8 910,00	14,67%
7	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 50 m	m3	750,000	600,000	710,000	110,000	192,00	144 000,00	115 200,00	0,00	21 120,00	136 320,00	21 120,00	18,33%
1		<b>Zemní práce</b>							<b>2 445 900,00</b>	<b>2 231 853,40</b>	<b>0,00</b>	<b>168 613,60</b>	<b>2 400 467,00</b>	<b>168 613,60</b>	<b>7,55%</b>
95		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>													
8	950900010RA0	Demontáže střešních konstrukcí krov, s krytinou pálenou	m2	180,000	200,000	240,000	40,000	406,00	73 080,00	81 200,00	0,00	16 240,00	97 440,00	16 240,00	20,00%
95		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>							<b>73 080,00</b>	<b>81 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 240,00</b>	<b>97 440,00</b>	<b>16 240,00</b>	<b>20,00%</b>
D96		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>													
9	979990000T00	Likvidace kovového odpadu	t	12,000	12,000	12,000	0,000	-500,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00%
10	979990102T00	Likvidace suti - směr betonu a cihel	t	1 508,000	4 988,000	6 034,510	1 046,510	257,00	387 556,00	1 281 916,00	0,00	268 953,07	1 550 869,07	268 953,07	20,98%
11	979990108T0	Likvidace suti - železobeton	t	400,000	312,500	350,000	37,500	596,50	238 600,00	186 406,25	0,00	22 368,75	208 775,00	22 368,75	12,00%
12	979990121T00	Likvidace suti - asfaltové pásy	t	6,000	5,000	6,400	1,400	8 287,00	49 722,00	41 435,00	0,00	11 601,80	53 036,80	11 601,80	28,00%
13	979990162T00	Likvidace suti - dřevo+sklo	t	55,000	55,000	72,629	17,629	449,00	24 695,00	24 695,00	0,00	7 915,51	32 610,51	7 915,51	32,05%
14	979990181T00	Likvidace suti - PVC podlahová krytina	t	12,500	12,500	12,500	0,000	553,00	6 912,50	6 912,50	0,00	0,00	6 912,50	0,00	0,00%
15	979990201T00	Likvidac suti - azbestocementové výrobky	t	80,000	0,000	0,000	0,000	2 417,00	193 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
D96		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							<b>894 845,50</b>	<b>1 535 364,75</b>	<b>0,00</b>	<b>310 839,13</b>	<b>1 846 203,88</b>	<b>310 839,13</b>	<b>20,25%</b>
95		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>													
16	950900030RA0	Demontáže střešních konstrukcí krov, s krytinou z pozink. plechu	m2	500,000	553,000	660,000	107,000	295,00	147 500,00	163 135,00	0,00	31 565,00	194 700,00	31 565,00	19,35%




Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>							<b>147 500,00</b>	<b>163 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 565,00</b>	<b>194 700,00</b>	<b>31 565,00</b>	<b>19,35%</b>
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>													
17	962300011RA0	Bourání komínů z cihel, s jedním průduchem	m	30,000	30,000	30,000	0,000	338,00	10 140,00	10 140,00	0,00	0,00	10 140,00	0,00	0,00%
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>							<b>10 140,00</b>	<b>10 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>98</b>	<b>Demolice</b>													
18	981012313R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 20 %, MVC	m3	1 190,000	2 633,910	2 633,910	0,000	194,00	230 860,00	510 978,54	0,00	0,00	510 978,54	0,00	0,00%
	<b>98</b>	<b>Demolice</b>							<b>230 860,00</b>	<b>510 978,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 978,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>712</b>	<b>Povlakové krytiny</b>													
19	712400832RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	520,000	566,000	660,000	94,000	45,00	23 400,00	25 470,00	0,00	4 230,00	29 700,00	4 230,00	16,61%
	<b>712</b>	<b>Povlakové krytiny</b>							<b>23 400,00</b>	<b>25 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 230,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>4 230,00</b>	<b>16,61%</b>
	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>													
20	762631802R00	Demontáž vrat včetně kování plochy do 8 m2	m2	50,000	50,000	50,000	0,000	605,00	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00%
	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>							<b>30 250,00</b>	<b>30 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>													
21	767996804R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	10 000,000	10 666,000	12 000,000	1 334,000	25,00	250 000,00	266 650,00	0,00	33 350,00	300 000,00	33 350,00	12,51%
	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>							<b>250 000,00</b>	<b>266 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 350,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>33 350,00</b>	<b>12,51%</b>
	<b>999</b>	<b>Nové položky</b>													
501	981511111R00	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázděného na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	0,000	183,000	550,000	367,000	1 604,00	0,00	293 532,00	0,00	588 668,00	882 200,00	588 668,00	200,55%
502	941941051R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	0,000	100,000	100,000	0,000	71,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00%
503	941941191RT3	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	0,000	100,000	100,000	0,000	17,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
504	941941851R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	0,000	100,000	100,000	0,000	48,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
	<b>999</b>	<b>Nové položky</b>							<b>0,00</b>	<b>307 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 668,00</b>	<b>895 800,00</b>	<b>588 668,00</b>	<b>191,67%</b>

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11	12	13	14
		<b>Celkem</b>							<b>4 105 975,50</b>	<b>5 162 173,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 153 505,73</b>	<b>6 315 679,42</b>	<b>1 153 505,73</b>	<b>22,35%</b>

501	981511111R00	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázděného na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	cenová hladina:	pol.č. 23, SO 130.20.12
502	941941051R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	cenová hladina:	pol.č. 22, SO 130.30.03
503	941941191RT3	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	cenová hladina:	pol.č. 23, SO 130.30.03
504	941941851R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	cenová hladina:	pol.č. 24, SO 130.30.03


Za Zhotovitele:

Datum:



Za Objednatele:

Datum:



## PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 327 573,42	bez ABS
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 203 752 258,36	7=(61)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,28%	
3=(21)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,53%	8=10+3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	
4=(24)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%				
5=(27)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%				
41=(19)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,55%				ABS

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,55%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=10+5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,58%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 876 498,54 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 489 501,46	

## Skupiny změn

				- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -			- 6 -							
				Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost			Nezbytnost			Změny de minimis			Smluvní kompenzační nároky							
SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné		
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=36+37	40	
				- 102 376 507,04	108 681 219,97	6 304 712,93	- 4 049 588,92	655 768,61	- 3 393 820,31	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 79 442 873,17	82 770 446,59	3 327 573,42	162 213 319,76		0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 678 662,07	2,58%	30 876 498,54	0,00
300.1	1/1.3	SMB	Komárovské nábreží - Dornych - Kanalizace	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	1 833 396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	1/2.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	0,00	0,00	0,00	- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	3 318 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.3	1/3.3	SMB	Plotní 1. část - Kanalizace	- 2 080 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70	0,00	0,00	0,00	- 2 080 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70	3 441 680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.4	1/4.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 644 523,68	407 097,12	- 237 426,56	0,00	0,00	0,00	- 644 523,68	407 097,12	- 237 426,56	1 051 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	1/5.5	SMB	Protluková stěna, clona Dornych	0,00	348 748,42	348 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	1/6.3	SMB	Ul. Kovářská, chodníky	- 711,42	5 505,27	4 793,85	0,00	0,00	0,00	- 711,42	5 505,27	4 793,85	6 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	1/7.3	SMB	Ul. Dornych 2. část, chodníky	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	0,00	0,00	0,00	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	12 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	1/8.3	RSD	Křížovka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	0,00	0,00	0,00	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	14 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.4	1/9.3	RSD	Ul. Dornych - 3. část, komunikace	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	0,00	0,00	0,00	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	16 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2	1/10.3	RSD	Dopravní značení - II. etapa	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.2	2/11.3	TB	Parovod 2xDN250 - Dornych	- 282 816,80	3 188 589,99	2 905 773,19	0,00	0,00	0,00	- 282 816,80	3 188 589,99	2 905 773,19	3 471 406,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	2/12.3	SMB	Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, chodníky	0,00	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.1	2/13.3	SMB	Komárovské nábreží - Dornych - Kanalizace	- 62 075,20	889 009,84	826 934,64	0,00	0,00	0,00	- 62 075,20	889 009,84	826 934,64	951 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	2/14.2	RSD	Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, komunikace	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	0,00	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	2/15.2	RSD	Ul. Dornych 2. část, komunikace	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65	0,00	0,00	0,00	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	2/16.2	RSD	Křížovka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	0,00	0,00	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.4	2/17.2	RSD	Ul. Dornych 3. část, komunikace	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59	0,00	0,00	0,00	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	2/18.3	SMB	Demolice obj. Plotní č. 6a, k. ú. Třetí č. p. 768/18	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	2/19.3	SMB	Demolice obj. Plotní č. 6a, k. ú. Třetí č. p. 768/18	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	2/20.3	SMB	Demolice obj. Plotní č. 6a, k. ú. Třetí č. p. 768/18	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.1	2/21.3	RSD	Přeložky vedení E ON	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.2	2/22.3	SMB	Přeložky vedení E ON	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	0,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	5 413 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.3	2/23.3	SMB	Přeložky vedení E ON	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	0,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	2 009 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.4	2/24.3	SMB	Přeložky vedení E ON	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	0,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	6 014 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.1	2/25.3	SMB	Přeložky kabelů ČETIN oblast Svatopetrská	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	0,00	0,00	0,00	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	5 140 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.1	2/26.3	RSD	Přeložky kabelů ČETIN oblast Svatopetrská	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	0,00	0,00	0,00	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	2 418 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802.1	2/27.3	SMB	Přeložky kabelů ÚPC oblast Svatopetrská	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	0,00	0,00	0,00	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	4 253 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802.2	2/28.3	RSD	Přeložky kabelů ÚPC Dornych	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	0,00	0,00	0,00	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	2 999 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	2/29.3	SMB	STL přípojky Svatopetrská - Dornych	0,00	225 108,33	225 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	225 108,33	225 108,33	225 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	2/30.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	0,00	118 001,25	118 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	118 001,25	118 001,25	118 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00</									

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Summary table showing contract details, amounts, and percentages for the project. Includes columns for contract number, amount, and percentage of changes.

Summary table showing monitoring limits for various groups and categories, including percentages and absolute values.

Skupiny změn (Change Groups) table with columns for groups -1 to -6, detailing types of changes like 'Vyhrazená změna', 'Záměna položek', etc.

Main detailed table listing individual change items (SO, ZBV, Investor, Name, Amount, etc.) across all categories from -1 to -6.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 327 573,42	bez ABS
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 203 752 258,36	7=(61)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,28%	
3=(21)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,53%	8=170,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	
4=(24)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%				
5=(27)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%				
41=(191)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,55%	ABS			

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,55%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=170,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,58%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 876 498,54 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 489 501,46	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné		Limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné		
							22	23	24=22+23	25		26	27=25+26		28	29		30=28+29	31=28+29					32	33
				- 102 376 507,04	108 681 219,97	6 304 712,93	- 4 049 588,92	655 768,61	- 3 393 820,31	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 79 442 873,17	82 770 446,59	3 327 573,42	162 213 319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 678 662,07	2,58%	30 876 498,54	0,00
130.34	5/161.3	SMB	Protluková stěna, clona Dornych	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00			0,00			- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	27 929,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
152.24	5/162.3	SMB	Doplnění rozvaděče	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00			0,00			- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	13 975,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.16	5/163.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70			0,00			- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	10 445,70			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.26	5/164.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 2. část	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60			0,00			- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	36 924,60			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.16	5/165.3	SMB	Vodovodní řady - ulice: Kovářská	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65			0,00			- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	16 207,65			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.26	5/166.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Spěšná	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	0,00	4 757,07	0,00	4 757,07	4 757,07			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.2	5/167.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych	0,00	44 716,16	44 716,16	0,00	44 716,16	44 716,16	0,00	0,00	44 716,16	0,00	44 716,16	44 716,16			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.34	5/168.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	0,00	0,00	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	199 605,95			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.34	5/169.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	0,00	0,00	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	124 801,61			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.34	5/170.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00	0,00	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	16 327,79			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.34	5/171.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonařka	0,00	318,77	318,77	0,00	318,77	318,77	0,00	0,00	318,77	0,00	318,77	318,77			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.34	5/172.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přívoda	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	0,00	0,00	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	8 652,69			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.34	5/173.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	0,00	0,00	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	4 164,62			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.34	5/174.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Plotní, Zvonařka	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00	0,00	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	311 416,98			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.34	5/175.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	0,00	0,00	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	177 526,96			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.44	5/176.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonařka	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	0,00	5 983,46	0,00	5 983,46	5 983,46			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.44	5/177.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvonařka	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	0,00	0,00	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	63 047,71			0,00	0,00			0,00%	0,00		
130.34	5/178.3	SMB	Demolice obj. Dornych 60	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	0,00	0,00	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	1 153 505,73			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.11	5/179.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Kovářská	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	0,00	0,00	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	2 692,20			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.11	5/180.3	SMB	STL přípojky Kovářská	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	0,00	0,00	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	42 118,06			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.26	5/181.1	SMB	STL přípojky slevárně LUXA	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	0,00	0,00	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	4 465,98			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.26	5/182.1	SMB	STL přípojky obchodu LIDL	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	0,00	0,00	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	2 179,62			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.26	5/183.1	SMB	Dopojení domovních instalací Dornych, 2. a 3. část	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	0,00	0,00	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	3 600,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.26	5/184.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Zvonařka	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	0,00	0,00	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	106 442,10			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.26	5/185.1	SMB	STL přípojky Zvonařka	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	0,00	0,00	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	3 007,90			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.33	5/186.3	SMB	STL přípojky Široká	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	0,00	0,00	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	38 332,80			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.33	5/187.3	SMB	Dopojení domovních instalací Široká	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	0,00	0,00	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	43 891,75			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.33	5/188.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Svatopetrská	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	0,00	0,00	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	28 776,27			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.33	5/189.1	SMB	STL přípojky Svatopetrská	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	0,00	0,00	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	4 124,50			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.33	5/190.1	SMB	Dopojení domovních instalací Svatopetrská	- 900,00	0,00	- 900,00	- 900,00	0,00	- 900,00	0,00	0,00	- 900,00	0,00	- 900,00	900,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.34	5/191.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Plotní, 1. část	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	0,00	0,00	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	48 564,56			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.34	5/192.1	SMB	STL přípojky Plotní, 1. část	- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15	- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15	0,00	0,00	- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15	18 168,15			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.34	5/193.1	SMB	Dopojení domovních instalací Plotní, 1. část	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	0,00	0,00	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	5 040,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.34	5/194.1	SMB	STL přípojky Plotní, 2. část	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94	0,00	0,00	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94	15 437,94			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.34	5/195.1	SMB	Dopojení domovních instalací Plotní, 2. část	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	0,00	0,00	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	1 440,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.35	5/196.1	SMB	STL přípojky Železniční	- 11 476,48	5 176,59	- 6 299,89	- 11 476,48	5 176,59	- 6 299,89	0,00	0,00	- 11 476,48													