

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Nestavební náklady

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

OV+VN/1

Číslo ZBV:

5/221.3

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČ: 449 927 85

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
IČ: 255 088 81

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 933 90

Teplárny Brno, a.s.
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/221.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/221.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/221.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/221.3	-2 221 005,46	0,00	-2 221 005,46

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/221.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/221.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/221.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/221	-2 221 005,46	0,00	-2 221 005,46

ZBV - krycí list

Číslo paré:

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/221.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	OV+VN/1
Název SO/PS:	Nestavební náklady

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	27 771 169,71 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-2 221 005,46 Kč, -8,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 201 531 252,90 Kč, 100,34 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší odpočet položek v rámci ostatních a vedlejších nákladů, které nebyly vyčerpány v plné výši.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):

Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu požadované investorem.

Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uvedte důvody pro zařazení do této Skupiny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu OV+VN.

Zhotovitel na základě zvláštních obchodních podmínek, které jsou součástí smlouvy o dílo, dle Pod-článku 14.3 fakturoval "Všeobecné položky Výkazu výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 - Všeobecné konstrukce a práce", které byly ve výkazu výměr oceněny paušální cenou za celou položku po ukončení každého kalendářního čtvrtletí po dobu před uplynutím Doby pro dokončení stanovené ve Smlouvě o dílo.

Dle Pod-článku 14.3 u položek, u kterých bylo ve výkazu výměr výslovně stanoven konkrétní postup fakturace, zhotovitel postupoval dle uvedeného postupu. To se týká položky č. 13 00526f, která je charakteru "prelimináře". Jelikož tato položka není vyfakturována v plné výši, zhotovitel odečítá formou této ZBV její zbytkové množství.

Dále zhotovitel odečítá již vyfakturovanou položku č. 17 00526i, protože na požadavek investora stavby nebyly provedeny práce, které byly touto položkou stanoveny. Jelikož zhotovitel postupoval v souladu obchodních podmínek smlouvy o dílo, byla tato položka fakturována dle výše uvedeného postupu, a dále také proto, že bylo předpokládáno, že se budou tyto práce provádět na konci provádění stavebního díla v souladu s harmonogramem stavby.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu OV+VN:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
12	00526d	Finanční náklady	soubor	-1,000	-122 159,29	-100,00%
13	00526e	Finanční náklady	KČ	-0,118	-432 443,87	-11,80%
17	00526i	Finanční náklady	soubor	-1,000	-1 666 402,30	-100,00%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: .. [REDACTED]

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Nestavební náklady	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: OV+VN/1	Číslo ZBV: 5/221.3
---	---	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu OV+VN.

Zhotovitel na základě zvláštních obchodních podmínek, které jsou součástí smlouvy o dílo, dle Pod-článku 14.3 fakturoval "Všeobecné položky Výkazu výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 - Všeobecné konstrukce a práce", které byly ve výkazu výměr oceněny paušální cenou za celou položku po ukončení každého kalendářního čtvrtletí po dobu před uplynutím Doby pro dokončení stanovené ve Smlouvě o dílo.

Dle Pod-článku 14.3 u položek, u kterých bylo ve výkazu výměr výslovně stanoven konkrétní postup fakturace, zhotovitel postupoval dle uvedeného postupu. To se týká položky č. 13 00526f, která je charakteru "prelimináře". Jelikož tato položka není vyfakturována v plné výši, zhotovitel odečítá formou této ZBV její zbytkové množství.

Dále zhotovitel odečítá již vyfakturovanou položku č. 17 00526i, protože na požadavek investora stavby nebyly provedeny práce, které byly touto položkou stanoveny. Jelikož zhotovitel postupoval v souladu obchodních podmínek smlouvy o dílo, byla tato položka fakturována dle výše uvedeného postupu, a dále také proto, že bylo předpokládáno, že se budou tyto práce provádět na konci provádění stavebního díla v souladu s harmonogramem stavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 221 005,46	0,00	-2 221 005,46

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum	
Supervize	jméno		datum	
Správce stavby	jméno		datum	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	
Zhotovitel	jméno	

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/221.3**

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: OV+VN/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Nestavební náklady	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
27 771 169,71

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	27 771 169,71	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-2 221 005,46	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-2 221 005,46	25 550 164,25	-2 221 005,46	-8,00%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Statutární město Brno

Správce stavby

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/221.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: ON+VN Nestavební náklady								č. OV+VN/1					
Číslo a název rozpočtu: ON+VN Nestavební náklady								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	VN	Vedlejší náklady											
1	00511 R	Geodetické práce	Soubc	1,000	1,000	0,000	1 099 433,57	1 099 433,57	0,00	0,00	1 099 433,57	0,00	0,00%
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubc	1,000	1,000	0,000	15 514 229,24	15 514 229,24	0,00	0,00	15 514 229,24	0,00	0,00%
	VN	Vedlejší náklady						16 613 662,81	0,00	0,00	16 613 662,81	0,00	0,00%
	ON	Ostatní náklady											
3	004111010R	Průzkumné práce	Soubc	1,000	1,000	0,000	274 858,39	274 858,39	0,00	0,00	274 858,39	0,00	0,00%
4	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubc	1,000	1,000	0,000	229 048,66	229 048,66	0,00	0,00	229 048,66	0,00	0,00%
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubc	1,000	1,000	0,000	229 048,66	229 048,66	0,00	0,00	229 048,66	0,00	0,00%
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubc	1,000	1,000	0,000	1 978 980,42	1 978 980,42	0,00	0,00	1 978 980,42	0,00	0,00%
7	00523 R	Zkoušky a revize	Soubc	1,000	1,000	0,000	263 253,26	263 253,26	0,00	0,00	263 253,26	0,00	0,00%
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubc	1,000	1,000	0,000	653 796,50	653 796,50	0,00	0,00	653 796,50	0,00	0,00%
9	00526a	Finanční náklady	Soubc	1,000	1,000	0,000	641 336,25	641 336,25	0,00	0,00	641 336,25	0,00	0,00%
10	00526b	Finanční náklady	Soubc	1,000	1,000	0,000	329 830,07	329 830,07	0,00	0,00	329 830,07	0,00	0,00%
11	00526c	Finanční náklady	Soubc	1,000	1,000	0,000	371 058,83	371 058,83	0,00	0,00	371 058,83	0,00	0,00%
12	00526d	Finanční náklady	soubc	1,000	0,000	-1,000	122 159,29	122 159,29	-122 159,29	0,00	0,00	-122 159,29	-100,00%
13	00526e	Finanční náklady	KČ	1,000	0,882	-0,118	3 664 778,56	3 664 778,56	-432 443,87	0,00	3 232 334,69	-432 443,87	-11,80%
14	00526f	Finanční náklady	soubc	1,000	1,000	0,000	91 619,46	91 619,46	0,00	0,00	91 619,46	0,00	0,00%
15	00526g	Finanční náklady	soubc	1,000	1,000	0,000	244 318,57	244 318,57	0,00	0,00	244 318,57	0,00	0,00%
16	00526h	Finanční náklady	soubc	1,000	1,000	0,000	152 699,11	152 699,11	0,00	0,00	152 699,11	0,00	0,00%
17	00526i	Finanční náklady	soubc	1,000	0,000	-1,000	1 666 402,30	1 666 402,30	-1 666 402,30	0,00	0,00	-1 666 402,30	-100,00%
18	005281010R	Propagace	Soubc	1,000	1,000	0,000	244 318,57	244 318,57	0,00	0,00	244 318,57	0,00	0,00%
	ON	Ostatní náklady						11 157 506,90	-2 221 005,46	0,00	8 936 501,44	-2 221 005,46	-19,91%
		Celkem						27 771 169,71	-2 221 005,46	0,00	25 550 164,23	-2 221 005,46	-8,00%

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 106 567,96	bez ABS
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 201 531 252,90	7=(61)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,09%	
3=(21)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,34%	8=10,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%				
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%				
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,74%	ABS			

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,73%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=10,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,58%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 876 498,54 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 489 501,46	

Skupiny změn

		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -		- 5 -		- 6 -																
		Vyhrazená změna (Doměrky)	Záměna položek (Započítávání)	Nepředvídanost	Nezbytnost		Změny de minimis		Smluvní kompenzační nároky																
SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné											
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=36+37	40	
				- 104 597 512,50	108 681 219,97	4 083 707,47	- 4 049 588,92	655 768,61	- 3 393 820,31	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 81 663 878,63	82 770 446,59	1 106 567,96	164 434 325,22	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 678 662,07	2,58%	30 876 498,54	0,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 106 567,96	bez ABS
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 201 531 252,90	7=(61)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,09%	
3=(21)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,34%	8=10*3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%				
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%				
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,74%	ABS			

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,73%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,58%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 876 498,54 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 489 501,46	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -					- 2 -					- 3 -					- 4 -					- 5 -					Smluvní kompenzační nároky
							Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné							
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=36+37	40							
				- 104 597 512,50	108 681 219,97	4 083 707,47	- 4 049 588,92	655 768,61	- 3 393 820,31	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 81 663 878,63	82 770 446,59	1 106 567,96	164 434 325,22	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 678 662,07	2,58%	30 876 498,54	0,00							

Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/221.3 – SO ON+VN/1 - Nestavební náklady

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 27 771 169,71 Kč na 25 550 164,25 Kč, tedy o – **2 221 005,46 Kč**.

V předložené změně dochází pouze k úpravě výměr položek z nabídky, nové položky se zde nevyskytují.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.

V Brně dne 8. 6. 2022



