
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/223.3 – SO ON+VN/3 - Nestavební náklady

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 10 829 771,07 Kč na 9 963 657,73 Kč, tedy o – **866 113,34 Kč**.


V předložené změně dochází pouze k úpravě výměr položek z nabídky, nové položky se zde nevyskytují.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.

V Brně dne 8. 6. 2022



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Nestavební náklady

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

OV+VN/3

Číslo ZBV:

5/223.3

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČ: 449 927 85

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
IČ: 255 088 81

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 933 90

Teplárny Brno, a.s.
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/223.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/223.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/223.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/223.3	-866 113,34	0,00	-866 113,34

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/223.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/223.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/223.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/223	-866 113,34	0,00	-866 113,34

ZBV - krycí list

Číslo paré:

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/223.3**

Věcně příslušný útvar:	Dopravní podnik města Brna, a.s.
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	OV+VN/3
Název SO/PS:	Nestavební náklady

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	10 829 771,07 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-866 113,34 Kč, -8,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 200 209 057,13 Kč, 100,23 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší odpočet položek v rámci ostatních a vedlejších nákladů, které nebyly vyčerpány v plné výši.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):

Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu požadované investorem.

Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, Odst. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uvedte důvody pro zařazení do této Skupiny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu OV+VN.

Zhotovitel na základě zvláštních obchodních podmínek, které jsou součástí smlouvy o dílo, dle Pod-článku 14.3 fakturoval "Všeobecné položky Výkazu výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 - Všeobecné konstrukce a práce", které byly ve výkazu výměr oceněny paušální cenou za celou položku po ukončení každého kalendářního čtvrtletí po dobu před uplynutím Doby pro dokončení stanovené ve Smlouvě o dílo.

Dle Pod-článku 14.3 u položek, u kterých bylo ve výkazu výměr výslovně stanoven konkrétní postup fakturace, zhotovitel postupoval dle uvedeného postupu. To se týká položky č. 13 00526f, která je charakteru "prelimináře". Jelikož tato položka není vyfakturována v plné výši, zhotovitel odečítá formou této ZBV její zbytkové množství.

Dále zhotovitel odečítá již vyfakturovanou položku č. 17 00526i, protože na požadavek investora stavby nebyly provedeny práce, které byly touto položkou stanoveny. Jelikož zhotovitel postupoval v souladu obchodních podmínek smlouvy o dílo, byla tato položka fakturována dle výše uvedeného postupu, a dále také proto, že bylo předpokládáno, že se budou tyto práce provádět na konci provádění stavebního díla v souladu s harmonogramem stavby.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu OV+VN:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
12	00526d	Finanční náklady	soubor	-1,000	-47 637,79	-100,00%
13	00526e	Finanční náklady	KČ	-0,118	-168 637,77	-11,80%
17	00526i	Finanční náklady	soubor	-1,000	-649 837,78	-100,00%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Nestavební náklady	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: OV+VN/3	Číslo ZBV: 5/223.3
---	---	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu OV+VN.

Zhotovitel na základě zvláštních obchodních podmínek, které jsou součástí smlouvy o dílo, dle Pod-článku 14.3 fakturoval "Všeobecné položky Výkazu výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 - Všeobecné konstrukce a práce", které byly ve výkazu výměr oceněny paušální cenou za celou položku po ukončení každého kalendářního čtvrtletí po dobu před uplynutím Doby pro dokončení stanovené ve Smlouvě o dílo.

Dle Pod-článku 14.3 u položek, u kterých bylo ve výkazu výměr výslovně stanoven konkrétní postup fakturace, zhotovitel postupoval dle uvedeného postupu. To se týká položky č. 13 00526f, která je charakteru "prelimináře". Jelikož tato položka není vyfakturována v plné výši, zhotovitel odečítá formou této ZBV její zbytkové množství.

Dále zhotovitel odečítá již vyfakturovanou položku č. 17 00526i, protože na požadavek investora stavby nebyly provedeny práce, které byly touto položkou stanoveny. Jelikož zhotovitel postupoval v souladu obchodních podmínek smlouvy o dílo, byla tato položka fakturována dle výše uvedeného postupu, a dále také proto, že bylo předpokládáno, že se budou tyto práce provádět na konci provádění stavebního díla v souladu s harmonogramem stavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-866 113,34	0,00	-866 113,34

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum	
Supervize	jméno		datum	
Správce stavby	jméno		datum	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Dopravní podnik města Brna, a.s. (Oprávněná osoba objednatel)	jméno		datum	
Zhotovitel	jméno		datum	

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/223.3**

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: OV+VN/3	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Nestavební náklady	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
10 829 771,07

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	10 829 771,07	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-866 113,34	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-866 113,34	9 963 657,73	-866 113,34	-8,00%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (ved. střediska):

Projektant (autorský dozor):

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/223.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: OV+VN/3 Nestavební náklady								č. OV+VN/3					
Číslo a název rozpočtu: OV+VN/3 Nestavební náklady								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	VN	Vedlejší náklady											
1	00511 R	Geodetické práce	Soubc	1,000	1,000	0,000	428 740,09	428 740,09	0,00	0,00	428 740,09	0,00	0,00%
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubc	1,000	1,000	0,000	6 049 999,07	6 049 999,07	0,00	0,00	6 049 999,07	0,00	0,00%
	VN	Vedlejší náklady						6 478 739,17	0,00	0,00	6 478 739,17	0,00	0,00%
	ON	Ostatní náklady											
3	004111010R	Průzkumné práce	Soubc	1,000	1,000	0,000	107 185,02	107 185,02	0,00	0,00	107 185,02	0,00	0,00%
4	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubc	1,000	1,000	0,000	89 320,85	89 320,85	0,00	0,00	89 320,85	0,00	0,00%
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubc	1,000	1,000	0,000	89 320,85	89 320,85	0,00	0,00	89 320,85	0,00	0,00%
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubc	1,000	1,000	0,000	771 732,17	771 732,17	0,00	0,00	771 732,17	0,00	0,00%
7	00523 R	Zkoušky a revize	Soubc	1,000	1,000	0,000	102 659,43	102 659,43	0,00	0,00	102 659,43	0,00	0,00%
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubc	1,000	1,000	0,000	254 957,44	254 957,44	0,00	0,00	254 957,44	0,00	0,00%
9	00526a	Finanční náklady	Soubc	1,000	1,000	0,000	250 098,39	250 098,39	0,00	0,00	250 098,39	0,00	0,00%
10	00526b	Finanční náklady	Soubc	1,000	1,000	0,000	128 622,03	128 622,03	0,00	0,00	128 622,03	0,00	0,00%
11	00526c	Finanční náklady	Soubc	1,000	1,000	0,000	144 699,78	144 699,78	0,00	0,00	144 699,78	0,00	0,00%
12	00526d	Finanční náklady	soubc	1,000	0,000	-1,000	47 637,79	47 637,79	-47 637,79	0,00	0,00	-47 637,79	-100,00%
13	00526e	Finanční náklady	KČ	1,000	0,882	-0,118	1 429 133,64	1 429 133,64	-168 637,77	0,00	1 260 495,87	-168 637,77	-11,80%
14	00526f	Finanční náklady	soubc	1,000	1,000	0,000	35 728,34	35 728,34	0,00	0,00	35 728,34	0,00	0,00%
15	00526g	Finanční náklady	soubc	1,000	1,000	0,000	95 275,58	95 275,58	0,00	0,00	95 275,58	0,00	0,00%
16	00526h	Finanční náklady	soubc	1,000	1,000	0,000	59 547,23	59 547,23	0,00	0,00	59 547,23	0,00	0,00%
17	00526i	Finanční náklady	soubc	1,000	0,000	-1,000	649 837,78	649 837,78	-649 837,78	0,00	0,00	-649 837,78	-100,00%
18	005281010R	Propagace	Soubc	1,000	1,000	0,000	95 275,58	95 275,58	0,00	0,00	95 275,58	0,00	0,00%
	ON	Ostatní náklady						4 351 031,90	-866 113,34	0,00	3 484 918,56	-866 113,34	-19,91%
		Celkem						10 829 771,07	-866 113,34	0,00	9 963 657,73	-866 113,34	-8,00%

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Summary table showing contract details, approved amounts, and change limits for groups 3 and 4.

Summary table showing monitoring limits for groups 3 and 4, including percentages and absolute values.

Summary table showing monitoring limits for group 5, including percentages and absolute values.

Summary table for 'Skupiny změn' (Change Groups) with columns for categories -1 to -6.

Main detailed table listing individual change items with columns for SO, ZBV, Investor, Name, Change type, and various numerical values.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-215 627,81	bez ABS
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 200 209 057,13	7=(61)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,02%	
3=(21)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,23%	8=10,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	
4=(241)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%				
5=(271)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%				
41=(191)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,85%	ABS			

9=(311)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,84%	ABS
10=(351)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=10,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(391)*100	Sledování limitu 15 %	2,58%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 876 498,54 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 489 501,46	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)		Změny kladné		Smluvní kompenzační nároky		
							22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37		38=(391)*100	39=36+37
				- 105 919 708,27	108 681 219,97	2 761 511,70	- 4 049 588,92	655 768,61	- 3 393 820,31	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 82 986 074,40	82 770 446,59	- 215 627,81	165 756 520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 678 662,07	2,58%	30 876 498,54	0,00
130.34	5/161.3	SMB	Prothluková stěna, clona Dornych	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00			0,00				- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	27 929,00			0,00				0,00%	0,00	
152.24	5/162.3	SMB	Doplnění rozvaděče	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00			0,00				- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	13 975,00			0,00				0,00%	0,00	
500.16	5/163.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70			0,00				- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	10 445,70			0,00				0,00%	0,00	
500.26	5/164.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 2. část	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60			0,00				- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	36 924,60			0,00				0,00%	0,00	
200.16	5/165.3	SMB	Vodovodní řady - ulice: Kovářská	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65			0,00				- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	16 207,65			0,00				0,00%	0,00	
200.26	5/166.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Spěšná	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
200.2	5/167.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych	0,00	44 716,16	44 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44 716,16	44 716,16	44 716,16	44 716,16	44 716,16	44 716,16			0,00				0,00%	0,00	
200.34	5/168.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
200.34	5/169.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
200.34	5/170.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
200.34	5/171.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonarka	0,00	318,77	318,77	0,00	318,77	318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
200.34	5/172.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přizova	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
200.34	5/173.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotn	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
200.34	5/174.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Plotní, Zvonarka	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	311 416,98			0,00				0,00%	0,00	
200.34	5/175.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	0,00	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	177 526,96	177 526,96	0,00			0,00				0,00%	0,00	
200.44	5/176.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonarka	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
200.44	5/177.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvonarka	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	0,00	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	63 047,71	63 047,71	0,00			0,00				0,00%	0,00	
130.34	5/178.3	SMB	Demolice obj. Dornych 60	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	1 153 505,73	1 153 505,73	0,00			0,00				0,00%	0,00	
500.11	5/179.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Kovářská	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
500.11	5/180.3	SMB	STL přípojky Kovářská	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	0,00	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	42 118,06	42 118,06	0,00			0,00				0,00%	0,00	
500.26	5/181.1	SMB	STL připojení sleváren LUXA	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
500.26	5/182.1	SMB	STL připojení obchodu LIDL	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	0,00	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
500.26	5/183.1	SMB	Dopojení domovních instalací Dornych, 2. a 3. část	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
500.26	5/184.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Zvonarka	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	106 442,10	106 442,10	0,00			0,00				0,00%	0,00	
500.26	5/185.1	SMB	STL přípojky Zvonarka	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
500.33	5/186.3	SMB	STL přípojky Široká	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	38 332,80	38 332,80	0,00			0,00				0,00%	0,00	
500.33	5/187.3	SMB	Dopojení domovních instalací Široká	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	43 891,75	43 891,75	0,00			0,00				0,00%	0,00	
500.33	5/188.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Svatopetrská	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	0,00	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
500.33	5/189.1	SMB	STL přípojky Svatopetrská	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	0,00	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
500.33	5/190.1	SMB	Dopojení domovních instalací Svatopetrská	- 900,00	0,00	- 900,00	- 900,00	0,00	- 900,00	0,00	- 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
500.34	5/191.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Plotní, 1. část	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	0,00	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	101 113,36	101 113,36	0,00			0,00				0,00%	0,00	
500.34	5/192.1	SMB	STL přípojky Plotní, 1. část	- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15	- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15	0,00	- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
500.34	5/193.1	SMB	Dopojení domovních instalací Plotní, 1. část	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
500.34	5/194.1	SMB	STL přípojky Plotní, 2. část	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
500.34	5/195.1	SMB	Dopojení domovních instalací Plotní, 2. část	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
500.35	5/196.1	SMB	STL přípojky Železniční	- 11 476,48	5 176,59	- 6 299,89	- 11 476,48	5 176,59	- 6 299,89	0,00	- 11 476,48	5 176,59	- 6 299,89	0,00	0,00	0,00			0,00						