
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/214.3 – SO 100.30.1/3 – Ul. Svatopetrská – 2. část, komunikace

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 6 673 899,23 Kč na 6 930 719,23 Kč, tedy o + **256 820,00 Kč**.

V předložené třetí změně se vyskytují dvě nové položky:

- Pol. č. 501 – 916621 - VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DODÁVKA A MONTÁŽ, navrhovaná jednotková cena 2 440,00 Kč/m.

Položka se nevyskytuje na stavbě. Jednotková cena položky byla převzata z expertního ceníku OTSKP-SPK 2019. **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

- Pol. č. 502 – 9111A1 - ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ, navrhovaná jednotková cena 1 027,00 Kč/m.


Položka se nevyskytuje na stavbě. Jednotková cena položky byla převzata z expertního ceníku OTSKP-SPK 2019. **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.

V Brně dne 8. 6. 2022



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): UI. Svatopetrská - 2. část, komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 100.30.1/3	Číslo ZBV: 5/214.3
---	---	------------------------------

Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 927 85 Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno IČ: 255 088 81	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 659 933 90 Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno IČ: 463 475 34
--	---

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/214.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/214.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/214.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/214.3	0,00	256 820,00	256 820,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/214.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/214.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/214.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/214	0,00	256 820,00	256 820,00

ZBV - krycí list

Číslo paré:

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/214.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotná – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 100.30.1/3
Název SO/PS:	Ul. Svatopetrská – 2. část, komunikace

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	3 158 219,89 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	256 820,00 Kč, 8,13 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 201 960 080,55 Kč, 100,38 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší dodávku a montáž svodidel mezi tramvajovou tratí a ul. Svatopetrskou.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné nejsou vyvolány.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODSŤ. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny:

Tato změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.30.1.

V rámci zahájení zkušebního provozu tramvajové trati Plotná byla zhotovitelem na základě požadavku Drážního úřadu instalována na ul. Svatopetrská vodící stěna z betonových svodidel v délce 80 m, na které bylo nainstalováno pozinkované zábradlí v celkové délce 60 m. Uvedené zařízení odděluje obslužnou část komunikace od tramvajové trati a tvoří bezpečnostní bariéru.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 100.30.1:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
501	916621	VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ	M	80,000	195 200,00	100,00%
502	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	60,000	61 620,00	100,00%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: 

Podpis: .. 

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: 

Podpis: 

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 100.30.1/3	Číslo ZBV: 5/214.3
---	---	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4-7</td> <td style="text-align: center;">Objednatelé</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4-7	Objednatelé
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4-7	Objednatelé										

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.30.1.

V rámci zahájení zkušebního provozu tramvajové trati Plotní byla zhotovitelem na základě požadavku Drážního úřadu instalována na ul. Svatopetrská vodící stěna z betonových svodidel v délce 80 m, na které bylo nainstalováno pozinkované zábradlí v celkové délce 60 m. Uvedené zařízení odděluje obslužnou část komunikace od tramvajové trati a tvoří bezpečnostní bariéru.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	256 820,00	256 820,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum	
Supervize	jméno		datum	
Správce stavby	jméno		datum	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatelé)	jméno		datum	
Zhotovitel	jméno		datum	

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/214.3**

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.30.1/3	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 158 219,89

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	3 515 679,35	6 673 899,24	3 515 679,35

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	256 820,00	3 772 499,35	119,45%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	6 930 719,24	3 772 499,35	119,45%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):




Projektant (autorský dozor):



Statutární město Brno



Správce stavby



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/214.3															
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Číslo a název SO/PS: SO 100.30.1 Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace Číslo a název rozpočtu: SO 100.30.1 Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. SO 100.30.1/3						
									Skupina Změn: 3						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	01 PÚ	příprava území demolice, odstranění, fréza													
1	11317	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	13,205	13,205	13,205	0,000	400,00	5 282,00	5 282,00	0,00	0,00	5 282,00	0,00	0,00%
46	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	3,073	3,151	3,151	0,000	1 052,00	3 232,80	3 314,85	0,00	0,00	3 314,85	0,00	0,00%
2	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	591,457	591,457	591,457	0,000	430,00	254 326,51	254 326,51	0,00	0,00	254 326,51	0,00	0,00%
3	11343	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	318,215	462,679	462,679	0,000	995,00	316 623,93	460 365,61	0,00	0,00	460 365,61	0,00	0,00%
5	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	552,660	684,690	684,690	0,000	83,00	45 870,78	56 829,27	0,00	0,00	56 829,27	0,00	0,00%
7	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	123,030	146,144	146,144	0,000	947,00	116 509,41	138 398,37	0,00	0,00	138 398,37	0,00	0,00%
8	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	44,492	44,492	44,492	0,000	51,00	2 269,09	2 269,09	0,00	0,00	2 269,09	0,00	0,00%
2	12190	PŘEVRTVENÍ ORNICE	M3	133,476	133,476	133,476	0,000	52,00	6 940,75	6 940,75	0,00	0,00	6 940,75	0,00	0,00%
3	18481	OCHRANA STROMŮ BĚDNĚNÍM	M2	1,000	4,000	4,000	0,000	329,00	329,00	1 316,00	0,00	0,00	1 316,00	0,00	0,00%
43	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	10,000	27,470	27,470	0,000	135,00	1 350,00	3 708,45	0,00	0,00	3 708,45	0,00	0,00%
45	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	6,000	6,000	6,000	0,000	1 554,00	9 324,00	9 324,00	0,00	0,00	9 324,00	0,00	0,00%
	01 PÚ	příprava území demolice, odstranění, fréza							762 058,27	942 074,90	0,00	0,00	942 074,90	0,00	0,00%
	02 STAVBA	výkopy, sanace, násypy, drenáže, gabiony													
4	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	1 844,093	1 872,986	1 872,986	0,000	325,00	599 330,23	608 720,45	0,00	0,00	608 720,45	0,00	0,00%
10	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	30,450	30,450	30,450	0,000	391,00	11 905,95	11 905,95	0,00	0,00	11 905,95	0,00	0,00%
12	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	960,000	1 104,464	1 104,464	0,000	406,00	389 760,00	448 412,38	0,00	0,00	448 412,38	0,00	0,00%
13	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	27,100	32,263	32,263	0,000	186,00	5 040,60	6 000,92	0,00	0,00	6 000,92	0,00	0,00%
14	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	16,730	16,730	16,730	0,000	97,00	1 622,81	1 622,81	0,00	0,00	1 622,81	0,00	0,00%
15	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 923,000	2 211,928	2 211,928	0,000	13,00	24 999,00	28 755,06	0,00	0,00	28 755,06	0,00	0,00%
19	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	256,000	309,830	309,830	0,000	252,00	64 512,00	78 077,16	0,00	0,00	78 077,16	0,00	0,00%
	02 STAVBA	výkopy, sanace, násypy, drenáže, gabiony							1 097 170,59	1 183 494,74	0,00	0,00	1 183 494,74	0,00	0,00%
	02.02 CHRÁNIČKY	založení chrániček													
20	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	16,000	16,000	16,000	0,000	308,00	4 928,00	4 928,00	0,00	0,00	4 928,00	0,00	0,00%
22	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	122,000	122,000	122,000	0,000	432,00	52 704,00	52 704,00	0,00	0,00	52 704,00	0,00	0,00%
21	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	34,500	34,500	34,500	0,000	2 413,00	83 248,50	83 248,50	0,00	0,00	83 248,50	0,00	0,00%
	02.02 CHRÁNIČKY	založení chrániček							140 880,50	140 880,50	0,00	0,00	140 880,50	0,00	0,00%
	03 STAVBA	odvodnění UV, šterbiny, přídlažba, spáry, obruby													
37	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	1 008,000	1 109,900	1 109,900	0,000	121,00	121 968,00	134 297,90	0,00	0,00	134 297,90	0,00	0,00%
9	83433	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM	M	21,153	21,153	21,153	0,000	616,00	13 030,25	13 030,25	0,00	0,00	13 030,25	0,00	0,00%


Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	89712	VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	7,000	7,000	7,000	0,000	18 847,00	131 929,00	131 929,00	0,00	0,00	131 929,00	0,00	0,00%
45	897626	VPUŠT ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	7,000	7,000	7,000	0,000	8 640,00	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00	60 480,00	0,00	0,00%
44	897726	ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	3,000	3,000	3,000	0,000	7 941,00	23 823,00	23 823,00	0,00	0,00	23 823,00	0,00	0,00%
46	89949	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM	KUS	7,000	7,000	7,000	0,000	4 564,00	31 948,00	31 948,00	0,00	0,00	31 948,00	0,00	0,00%
14	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	5,999	5,999	5,999	0,000	2 413,00	14 475,59	14 475,59	0,00	0,00	14 475,59	0,00	0,00%
15	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	21,153	21,153	21,153	0,000	62,00	1 311,49	1 311,49	0,00	0,00	1 311,49	0,00	0,00%
17	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	21,153	21,153	21,153	0,000	74,00	1 565,32	1 565,32	0,00	0,00	1 565,32	0,00	0,00%
13	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	54,000	674,030	674,030	0,000	1 418,00	76 572,00	955 774,54	0,00	0,00	955 774,54	0,00	0,00%
43	935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	23,000	233,370	233,370	0,000	2 966,00	68 218,00	692 175,42	0,00	0,00	692 175,42	0,00	0,00%
	03 STAVBA	odvodnění UV, šterbiny, přídlažba, spáry, obruby						545 320,64	2 060 810,50		0,00	0,00	2 060 810,50	0,00	0,00%
	K B	konstrukce sklady B parkovací pruh tl.420													
13	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	23,000	23,000	23,000	0,000	38,00	874,00	874,00	0,00	0,00	874,00	0,00	0,00%
12	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	3,450	3,450	3,450	0,000	742,00	2 559,90	2 559,90	0,00	0,00	2 559,90	0,00	0,00%
8	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TRĚ I TL DO 150MM	M2	559,000	559,000	559,000	0,000	249,00	139 191,00	139 191,00	0,00	0,00	139 191,00	0,00	0,00%
1	56343	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM	M2	559,000	559,000	559,000	0,000	107,00	59 813,00	59 813,00	0,00	0,00	59 813,00	0,00	0,00%
11	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	559,000	559,000	559,000	0,000	456,00	254 904,00	254 904,00	0,00	0,00	254 904,00	0,00	0,00%
	K B	konstrukce sklady B parkovací pruh tl.420						457 341,90	457 341,90		0,00	0,00	457 341,90	0,00	0,00%
	K E	konstrukce sklady E tl.540													
8	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TRĚ I TL DO 150MM	M2	136,000	1 652,928	1 652,928	0,000	249,00	33 864,00	411 579,07	0,00	0,00	411 579,07	0,00	0,00%
7	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	136,000	1 652,928	1 652,928	0,000	143,00	19 448,00	236 368,70	0,00	0,00	236 368,70	0,00	0,00%
6	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	136,000	1 652,928	1 652,928	0,000	18,00	2 448,00	29 752,70	0,00	0,00	29 752,70	0,00	0,00%
2	572214.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	136,000	1 652,928	1 652,928	0,000	12,00	1 632,00	19 835,14	0,00	0,00	19 835,14	0,00	0,00%
4	572214.2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	136,000	1 652,928	1 652,928	0,000	12,00	1 632,00	19 835,14	0,00	0,00	19 835,14	0,00	0,00%
3	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	136,000	1 652,928	1 652,928	0,000	254,00	34 544,00	419 843,71	0,00	0,00	419 843,71	0,00	0,00%
5	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	136,000	1 652,928	1 652,928	0,000	254,00	34 544,00	419 843,71	0,00	0,00	419 843,71	0,00	0,00%
1	574I54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	136,000	1 652,928	1 652,928	0,000	201,00	27 336,00	332 238,53	0,00	0,00	332 238,53	0,00	0,00%
	K E	konstrukce sklady E tl.540						155 448,00	1 889 296,70		0,00	0,00	1 889 296,70	0,00	0,00%
	999	Nové položky													
501	916621	VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ	M	0,000	0,000	80,000	80,000	2 440,00	0,00	0,00	0,00	195 200,00	195 200,00	195 200,00	100,00%
		<i>dodávka a montáž bet. svodidel CTB 2000/440/500 v celkové délce 80 m</i>													

Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9		10	11	12	13	14
502	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	0,000	60,000	60,000	1 027,00	0,00	0,00	0,00	61 620,00	61 620,00	61 620,00	100,00%
		<i>pozinkované zábradlí na vodících stěnách v celkové délce 60 m</i>													
	999	Nové položky							0,00		0,00	256 820,00	256 820,00	256 820,00	100,00%
		Celkem							3 158 219,89	6 673 899,24	0,00	256 820,00	6 930 719,24	256 820,00	3,85%

501	916621	VODÍCI STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ	M	cenová hladina:		OTSKP 2019
502	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA	M	cenová hladina:		OTSKP 2019


Za Zhotovitele:

Datum:



Za Objednatel:

Datum:



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 602 093,19	bez ABS
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 201 960 080,55	7=(61)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,13%	
3=(21)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,38%	8=10*3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%				
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%				
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,55%	ABS			

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,40%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -					- 2 -					- 3 -					- 4 -					- 5 -					Smluvní kompenzační nároky
							Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné							
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=36+37	40							
				- 102 376 507,04	106 889 042,16	4 512 535,12	- 4 049 588,92	655 768,61	- 3 393 820,31	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 79 442 873,17	81 044 966,36	1 602 093,19	160 487 839,53	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 964,49	2,57%	30 809 800,96	0,00							
740.24	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení, vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00			0,00	0,00			- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	1 197 139,00			0,00	0,00			0,00%	0,00								
740.34	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00			0,00	0,00			- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	382 291,00			0,00	0,00			0,00%	0,00								
740.34	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Spěšná	0,00	26 030,00	26 030,00			0,00	0,00			0,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00			0,00	0,00			0,00%	0,00								
740.44	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Dorných 2.část	0,00	372 680,00	372 680,00			0,00	0,00			0,00	372 680,00	372 680,00	372 680,00			0,00	0,00			0,00%	0,00								
140.34	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Úzká	0,00	212 280,00	212 280,00			0,00	0,00			0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00			0,00	0,00			0,00%	0,00								
100.24	3/86.3	RSD	Křižovatka Dorných - Zvonarka, komunikace	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91			0,00	0,00			- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	156 074,65			0,00	0,00			0,00%	0,00								
100.34	3/87.3	RSD	Křižovatka Zvonarka - Plotní, komunikace	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71			0,00	0,00			- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	408 642,71			0,00	0,00			0,00%	0,00								
500.34	3/88.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní, 2.část	0,00	974 271,30	974 271,30			0,00	0,00			0,00	974 271,30	974 271,30	974 271,30			0,00	0,00			0,00%	0,00								
100.34	3/89.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00	0,00			0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00	0,00			0,00%	0,00								
100.34	3/90.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93			0,00	0,00			0,00	796 133,93	796 133,93	796 133,93			0,00	0,00			0,00%	0,00								
100.34	3/91.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	295 831,22	295 831,22			0,00	0,00			0,00	295 831,22	295 831,22	295 831,22			0,00	0,00			0,00%	0,00								
100.34	3/92.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2 719 545,42	0,23%	2 719 545,42								
100.34	3/93.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	49 926,00	49 926,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	49 926,00	0,00%	49 926,00								
100.34	3/94.5	SMB	Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodníky	0,00	27 394,20	27 394,20			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	27 394,20	0,00%	27 394,20								
100.34	3/95.5	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	205 695,84	0,02%	205 695,84								
100.24	3/96.3	SMB	Vnitroblok, komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18			0,00	0,00			- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	3 162 870,18			0,00	0,00			0,00%	0,00								
300.24	3/97.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75			0,00	0,00			- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	2 457 939,75			0,00	0,00			0,00%	0,00								
300.24	3/98.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00								
152.24	3/99.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.39 k.ú.Komárov é.p.1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00			0,00	0,00			- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	5 874 186,00			0,00	0,00			0,00%	0,00								
100.34	3/100.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, chodníky	0,00	152 953,17	152 953,17			0,00	0,00			0,00	152 953,17	152 953,17	152 953,17			0,00	0,00			0,00%	0,00								
130.34	4/101.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a.k.ú.Trnitá č.p.768/18	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19			0,00	0,00			0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	5 733 818,19			0,00	0,00			0,00%	0,00								
130.34	4/102.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.33, objektu firmy Famko	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00			0,00	0,00			- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	562 255,00			0,00	0,00			0,00%	0,00								
152.24	4/103.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.33 k.ú.Trnitá č.p.758/4 (průjezd)	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18			0,00	0,00			- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	3 064 481,18			0,00	0,00			0,00%	0,00								
203.34	4/104.5	DPMB	Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed	0,00	550 144,00	550 144,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	550 144,00	0,05%	550 144,00								
400.34	4/105.5	DPMB	Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4 549 189,20	0,38%	4 549 189,20								
100.34	4/106.5	SMB	Ulice Plotní - 2. část, komunikace	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	8 429 196,56	0,70%	8 429 196,56								
130.34	4/107.3	SMB	Demolice obj. Dorných 60	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73			0,00	0,00			- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	1 448 710,73			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00								
300.44	4/108.3	SMB	Úzká - Kanalizace	0,00	231 456,61	231 456,61			0,00	0,00			0,00	231 456,61	231 456,61	231 456,61			0,00	0,00			0,00%	0,00								
800.24	4/109.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	0,00	44 981,76	44 981,76			0,00	0,00			0,00	44 981,76	44 981,76	44 981,76			0,00	0,00			0,00%	0,00								
100.34	4/110.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37			0,00	0,00			0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	2 231 303,37			0,00	0,00			0,00%	0,00								
100.34	4/111.3	SMB	Ul. Plotní - 2. část, komunikace	0,00	878 854,46	878 854,46			0,00	0,00			0,00	878 854,46	878 854,46	878 854,46			0,00	0,00			0,00%	0,00								
140.34	4/112.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Úzká	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51			0,00	0,00			0,00	1 291 544,51	1 291 544,51	1 291 544,51			0,00	0,00			0,00%	0,00								
301.14	4/113.5	SMB	Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - I-IV	- 8 091 884,80	0,00	- 8 091 884,80			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	- 8 091 884,80	0,00	0,00%	8 091 884,80								
201.34	5/114.3	DPMB	Kamerový systém DPMB-oblast Brno jih	- 540 052,00	0,00	- 540 052,00			0,00	0,00			- 540 052,00	0,00	- 540 052,00	540 052,00			0,00	0,00			0,00%	0,00								
201.34	5/115.3	DPMB	Kamerový systém DPMB-oblast Brno střed	- 270 026,00	0,00	- 270 026,00			0,00	0,00			- 270 026,00	0,00	- 270 026,00	270 026,00			0,00	0,00			0,00%	0,00								
430.34	5/116.1	DPMB	Tramvajová trať Plotní, kabelovod DPMB	- 2 115 617,75	0,00	- 2 115 617,75	- 2 115 617,75	0,00	- 2 115 617,75	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00								
600.24	5/117.3																															

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 602 093,19	bez ABS
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 201 960 080,55	7=(61)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,13%	
3=(21)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,38%	8=10+3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	
4=(241)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%				
5=(271)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%				
41=(191)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,55%	ABS			

9=(311)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,40%	ABS
10=(351)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(391)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny kladné		
							22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37		38=(391)*100	39=36+37
				- 102 376 507,04	106 889 042,16	4 512 535,12	- 4 049 588,92	655 768,61	- 3 393 820,31	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 79 442 873,17	81 044 966,36	1 602 093,19	160 487 839,53	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 964,49	2,57%	30 809 800,96	0,00
130.34	5/161.3	SMB	Protluková stěna, clona Dornych	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00			0,00			- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	27 929,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
152.24	5/162.3	SMB	Doplnění rozvaděče	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00			0,00			- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	13 975,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.16	5/163.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70			0,00			- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	10 445,70			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.26	5/164.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 2. část	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60			0,00			- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	36 924,60			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.16	5/165.3	SMB	Vodovodní řady - ulice: Kovářská	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65			0,00			- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	16 207,65			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.26	5/166.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Spěšná	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.2	5/167.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych	0,00	44 716,16	44 716,16			0,00			0,00	44 716,16	44 716,16	44 716,16			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.34	5/168.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.34	5/169.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.34	5/170.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.34	5/171.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvoňka	0,00	318,77	318,77	0,00	318,77	318,77	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.34	5/172.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přizova	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.34	5/173.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.34	5/174.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Plotní, Zvoňka	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00		- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	311 416,98			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.34	5/175.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	0,00		- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	177 526,96			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.44	5/176.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvoňka	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
200.44	5/177.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvoňka	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	0,00		- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	63 047,71			0,00	0,00			0,00%	0,00		
130.34	5/178.3	SMB	Demolice obj. Dornych 60	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	0,00		- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	1 153 505,73			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.11	5/179.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Kovářská	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.11	5/180.3	SMB	STL přípojky Kovářská	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	0,00		- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	42 118,06			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.26	5/181.1	SMB	STL připojení sleváren LUXA	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.26	5/182.1	SMB	STL připojení obchodu LIDL	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.26	5/183.1	SMB	Dopojení domovních instalací Dornych, 2. a 3. část	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.26	5/184.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Zvoňka	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	0,00		- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	106 442,10			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.26	5/185.1	SMB	STL přípojky Zvoňka	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.33	5/186.3	SMB	STL přípojky Široká	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	0,00		- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	38 332,80			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.33	5/187.3	SMB	Dopojení domovních instalací Široká	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	0,00		- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	43 891,75			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.33	5/188.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Svatopetrská	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.33	5/189.1	SMB	STL přípojky Svatopetrská	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.33	5/190.1	SMB	Dopojení domovních instalací Svatopetrská	- 900,00	0,00	- 900,00	- 900,00	0,00	- 900,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.34	5/191.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Plotní, 1. část	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	0,00		- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	101 113,36			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.34	5/192.1	SMB	STL přípojky Plotní, 1. část	- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15	- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.34	5/193.1	SMB	Dopojení domovních instalací Plotní, 1. část	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.34	5/194.1	SMB	STL přípojky Plotní, 2. část	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.34	5/195.1	SMB	Dopojení domovních instalací Plotní, 2. část	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.35	5/196.1	SMB	STL přípojky Železniční	- 11 476,48	5 176,59	- 6 299,89	- 11 476,48	5 176,59	- 6 299,89	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.35	5/197.1	SMB	Dopojení domovních instalací Železniční	- 3 329,00	0,00	- 3 329,00	- 3 329,00	0,00	- 3 329,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.36	5/198.1	SMB	STL plynovod PE 160 - Zvoňka, 2. část	- 26 983,66	0,00	- 26 983,66	- 26 983,66	0,00	- 26 983,66	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
500.40	5/199.1	SMB	STL přípojky Dornych, 4. část	- 1 521,36																					





33796
CIT 30 - CITRISI 30200 - 1040 4
200 500 500
10000
CIT 50
100 100

2021/9/30 10:31