

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vnitroblok, komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 100.22.1/2

Číslo ZBV:

5/229.3

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/229.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/229.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/229.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/229.3	0,00	2 528 331,13	2 528 331,13

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/229.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/229.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/229.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/229	0,00	2 528 331,13	2 528 331,13

ZBV - krycí list

Číslo paré:

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/229.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 100.22.1/2
Název SO/PS:	Vnitroblok, komunikace

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	3 162 870,18 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	2 528 331,13 Kč, 79,94 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 204 048 705,87 Kč, 100,55 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

V této změně je řešena úprava plochy vnitrobloku. Vnitroblok, jehož úprava byla původně navržena a obsažena v zadávací dokumentaci, byl pomocí ZBV 3/96.3 vyjmut z plnění Zhotovitele. Na základě požadavku investora stavby, Zhotovitel provedl nově navrženou úpravu, která je předmětem této ZBV.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné nejsou vyvolány.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.22.1.

Z důvodu nemožnosti majetkového vyrovnání a odkupu nemovitosti na parcele 765/4 k.ú. Trnitá, nedošlo k realizaci komunikace SO 100.21.1 Nová Rosická a SO 100.22.1 Komunikace Vnitroblok (ZBV č. 3/96.3). Na žádost investora budou uvedené plochy srovnány, upraveny, doplněny štěrkodrtí a bude zřízena zpevněná cesta z plastových panelů.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 100.22.1:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Změně	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	m3	931,900	72 688,20	100,00%
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	465,950	7 455,20	100,00%
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	931,900	148 172,10	100,00%
14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	18 638,000	18 638,00	100,00%
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	931,900	15 842,30	100,00%

Příloha č. 4

19	199	Poplatek za skládku horniny 1- 4, 105 Kč/t	t	1 863,800	91 326,20	100,00%
40	564861113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm, prům. tloušťka 215 mm	m2	909,500	142 791,50	100,00%
501	00511 R1	Geodetické práce - kompletní geodetické práce před, během a po výstavbě	soubor	1,000	46 000,00	100,00%
502	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	10 880,000	250 240,00	100,00%
503	183400012RA0	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, strojní	m2	10 030,000	169 507,00	100,00%
504	584121111R1	Osazení silničních panelů plastových ROAD SYSTÉM RS125	M2	850,000	1 001 410,50	100,00%
505	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	37,500	6 975,00	100,00%
506	300000000R01	D+M kompletní konstrukce ocelového oplocení v. 2,2 m. Součástí jsou výkopy, prefabrikované patky,, prefabrikované podhrabové desky , ocelové sloupky, svařované poplastované pletivo s oky 100x50 mm.,	m	50,000	104 265,00	100,00%
507	300000000R02	D+M kompletní konstrukce ocelové brány š. 4200 až 5650 mm. Součástí jsou výkopy, betonové patky,, sloupky, kování, povrchová úprava , vč. přesunu hmot.	kus	1,000	49 687,60	100,00%
508	999121	Vypracování dílčí dokumentace RDS	kpl	1,000	269 100,00	100,00%
509	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	0,100	37 500,00	100,00%
510	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,100	37 500,00	100,00%
511	005121 R2	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	59 232,53	100,00%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum:

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vnitroblok, komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">SO 100.22.1/2</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">5/229.3</p>
---	--	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4-7</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4-7	Objednatel
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4-7	Objednatel										

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.22.1.

Z důvodu nemožnosti majetkového vyrovnání a odkupu nemovitosti na parcele 765/4 k.ú. Trnitá, nedošlo k realizaci komunikace SO 100.21.1 Nová Rosická a SO 100.22.1 Komunikace Vnitroblok (ZBV č. 3/96.3). Na žádost investora budou uvedené plochy srovnány, upraveny, doplněny štěrkodrtí a bude zřízena zpevněná cesta z plastových panelů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	2 528 331,13	2 528 331,13

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	podpis	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum	podpis	
Supervize	jméno		datum	podpis	
Správce stavby	jméno		datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno		datum	podpis	
Zhotovitel	jméno		datum	podpis	

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/229.3**

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.22.1/2	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vnitroblok, komunikace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 162 870,18

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-3 162 870,18	0,00	3 162 870,18	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	2 528 331,13	2 528 331,13	79,94%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-3 162 870,18	2 528 331,13	-634 539,05	-20,06%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis


Zhotovitel (stavbyvedoucí):




Projektant (autorský dozor):



Správce stavby



Statutární město Brno



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/229.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: SO 100.22.1 Vnitroblok, komunikace									č. SO 100.22.1/2						
Číslo a název rozpočtu: SO 100.22.1 Vnitroblok, komunikace									Skupina Změn: 3						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější v ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dle dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	Zemní práce													
1	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 <i>odkop zeminy mezi portálem a tratí: 750 m3 odkop pod komunikací: panely: 850 m2 * 0,2 m = 170 m3 7 % přesah přes panely: 59,5 m2 * 0,2 m = 11,9 m3</i>	m3	1 936,500	0,000	931,900	931,900	78,00	151 047,00	0,00	0,00	72 688,20	72 688,20	72 688,20	100,00%
2	122202209R00	Příplatek za lepidlost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	968,250	0,000	465,950	465,950	16,00	15 492,00	0,00	0,00	7 455,20	7 455,20	7 455,20	100,00%
3	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	29,160	0,000	0,000	0,000	143,00	4 169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	131201209R00	Příplatek za lepidlost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	14,580	0,000	0,000	0,000	22,00	320,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	41,640	0,000	0,000	0,000	287,00	11 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	132201119R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	20,820	0,000	0,000	0,000	29,00	603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	44,940	0,000	0,000	0,000	209,00	9 392,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	132201219R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	22,470	0,000	0,000	0,000	31,00	696,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	89,880	0,000	0,000	0,000	95,00	8 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	89,880	0,000	0,000	0,000	25,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	32,400	0,000	0,000	0,000	123,00	3 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	32,400	0,000	0,000	0,000	32,00	1 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2 032,591	0,000	931,900	931,900	159,00	323 182,01	0,00	0,00	148 172,10	148 172,10	148 172,10	100,00%
14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	40 651,825	0,000	18 638,000	18 638,000	1,00	40 651,83	0,00	0,00	18 638,00	18 638,00	18 638,00	100,00%
15	171101111R00	Uložení sypaniny z hornin do aktivní zóny <i>15 000 m2 * 0,15 m</i>	m3	645,500	0,000		0,000	139,00	89 724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	18,825	0,000	0,000	0,000	139,00	2 616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	2 032,591	0,000	931,900	931,900	17,00	34 554,05	0,00	0,00	15 842,30	15 842,30	15 842,30	100,00%
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, nakupovaným materiálem	m3	49,581	0,000	0,000	0,000	97,00	4 809,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	199	Poplatek za skládku horniny 1- 4, 105 Kč/t	t	4 065,183	0,000	1 863,800	1 863,800	49,00	199 193,94	0,00	0,00	91 326,20	91 326,20	91 326,20	100,00%
20	58100000	Zemina násypová vhodná - nákup a dovoz	m3	694,580	0,000	0,000	0,000	266,00	184 758,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	Zemní práce							1 088 971,37	0,00	0,00	354 122,00	354 122,00	354 122,00	100,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější v ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dle dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9		10	11	12	13	14
	18	Povrchové úpravy terénu													
21	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	319,000	0,000	0,000	0,000	17,00	5 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 392,000	0,000	0,000	0,000	13,00	18 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	319,000	0,000	0,000	0,000	29,00	9 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	319,000	0,000	0,000	0,000	6,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	185804312R00	Zalitií rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	4,785	0,000	0,000	0,000	131,00	626,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3	4,785	0,000	0,000	0,000	617,00	2 952,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	00572410R	Směs travní	kg	8,214	0,000	0,000	0,000	136,00	1 117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	10311000	Ornice - nákup a dovoz	m3	47,850	0,000	0,000	0,000	417,00	19 953,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18	Povrchové úpravy terénu							59 333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Základy a zvláštní zakládání													
29	211561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	0,987	0,000	0,000	0,000	774,00	763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	346,800	0,000	0,000	0,000	8,00	2 774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	212572111R00	Lože pod UV ze štěrkopísku tříděného, tl. 0,10 m	m3	1,944	0,000	0,000	0,000	774,00	1 504,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	212752113R00	Trativody z drenážních trubek, lože, PVC/PE DN 150 mm	m	204,000	0,000	0,000	0,000	252,00	51 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	1 291,000	0,000	0,000	0,000	8,00	10 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	67352027R	Geotextilie , separačně-filtrační, hm.min. 100gr/m2, odolnost proti protržení min. 2kN, dle TP 97	m2	1 801,580	0,000	0,000	0,000	15,00	27 023,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Základy a zvláštní zakládání							93 802,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Svislé a kompletní konstrukce													
35	388996111R00	Chráníčka kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop, DN 63	m	7,000	0,000	0,000	0,000	308,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	388996141R00	Chráníčka kabelu z HDPE do DN 110 mm, výkop, DN 110	m	33,000	0,000	0,000	0,000	370,00	12 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Svislé a kompletní konstrukce							14 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Vodorovné konstrukce													
37	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm, tl. 0,06m, š. 1,0m	m3	1,926	0,000	0,000	0,000	774,00	1 490,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	4,512	0,000	0,000	0,000	2 413,00	10 887,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15, blok u UV	m3	2,376	0,000	0,000	0,000	2 413,00	5 733,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Vodorovné konstrukce							18 111,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější v ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dle dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9		10	11	12	13	14
	5	Komunikace													
40	564861113R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 22 cm, prům. tloušťka 215 mm <i>podklad ze šterkodrti pod panely fr. 0/32: 850 m2 + 7% přesah = 850 + 59,5 = 909,5 m2</i>	m2	1 392,000	0,000	909,500	909,500	157,00	218 544,00	0,00	0,00	142 791,50	142 791,50	142 791,50	100,00%
													0,00	0,00	
41	565161211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.8 cm, ACP 22+, modifikovaný	m2	1 226,000	0,000	0,000	0,000	254,00	311 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm, SC C8/10	m2	1 392,000	0,000	0,000	0,000	249,00	346 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	573111111R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asphalt. 0,60kg/m2, v množství 0,70 kg/m2	m2	1 392,000	0,000	0,000	0,000	18,00	25 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
44	573231110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2, z modifik. kationakt. emulze, 0,35 kg/m2	m2	2 517,000	0,000	0,000	0,000	12,00	30 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	576111223R00	Kobrec asphalt.mastix SMA 11 S (AKMS) nad 3 m,4 cm, SMA 11+, modifikovaný	m2	1 291,000	0,000	0,000	0,000	201,00	259 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	577162124R00	Beton asphalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 7 cm, ACL 16+, modifikovaný	m2	1 291,000	0,000	0,000	0,000	254,00	327 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Komunikace							1 519 221,00	0,00	0,00	142 791,50	142 791,50	142 791,50	100,00%
	8	Trubní vedení													
47	831312121RT2	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150, včetně dodávky trub kamenin. DN 150 dl. 1000 mm	m	32,100	0,000	0,000	0,000	616,00	19 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV, DN 500	kus	6,000	0,000	0,000	0,000	11 496,00	68 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	899202111R00	Osazení mříží plastových s rámem do 100 kg, mříž M508D 300/500 (D400)	kus	6,000	0,000	0,000	0,000	691,00	4 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	8,195	0,000	0,000	0,000	2 413,00	19 774,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25, nXF3	m3	3,076	0,000	0,000	0,000	2 598,00	7 992,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	837304000	Napojení přípojky do kanalizace jádrovým vývrtem	kus	6,000	0,000	0,000	0,000	4 564,00	27 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	232000	Plastová vtoková mříž M508D	kus	6,000	0,000	0,000	0,000	2 746,00	16 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	552421	Litinobetonový rám pro plastovou mříž DIN 19583-9	kus	6,000	0,000	0,000	0,000	1 665,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Trubní vedení							174 513,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Doplňující práce na komunikaci													
55	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrrou,lože z C 12/15	m	434,400	0,000	0,000	0,000	241,00	104 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	59217450R	Obrubník betonový silniční 100/15/25	kus	396,526	0,000	0,000	0,000	93,00	36 876,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	42,218	0,000	0,000	0,000	73,00	3 081,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Doplňující práce na komunikaci							144 649,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější v ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dle dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9		10	11	12	13	14
	99	Staveništní přesun hmot													
58	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 102,840	0,000	0,000	0,000	12,00	25 234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	99	Staveništní přesun hmot							25 234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VN	Vedlejší náklady													
59	005121R	Zařízení staveniště	Soubc	1,000	0,000	0,000	0,000	15 418,00	15 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	005122R	Provozní vlivy	Soubc	1,000	0,000	0,000	0,000	9 249,61	9 249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VN	Vedlejší náklady							24 667,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	999	Nové položky													
501	00511 R1	Geodetické práce - kompletní geodetické práce před, během a po výstavbě	soubc	0,000	0,000	1,000	1,000	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
502	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	0,000	0,000	10 880,000	10 880,000	23,00	0,00	0,00	0,00	250 240,00	250 240,00	250 240,00	100,00%
503	183400012RA0	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, strojní zkyprění půdy nepojížděných ploch	m2	0,000	0,000	10 030,000	10 030,000	16,90	0,00	0,00	0,00	169 507,00	169 507,00	169 507,00	100,00%
504	584121111R1	Osazení silničních panelů plastových ROAD SYSTÉM RS125	M2	0,000	0,000	850,000	850,000	1 178,13	0,00	0,00	0,00	1 001 410,50	1 001 410,50	1 001 410,50	100,00%
505	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním 500 m * 0,5 m * 0,15 m	m3	0,000	0,000	37,500	37,500	186,00	0,00	0,00	0,00	6 975,00	6 975,00	6 975,00	100,00%
506	300000000R01	D+M kompletní konstrukce ocelového oplocení v. 2,2 m. Součástí jsou výkopy, prefabrikované patky,, prefabrikované podhrabové desky , ocelové sloupky, svařované poplastované pletivo s oky 100x50 mm., <i>doplnění plotu</i>	m	0,000	0,000	50,000	50,000	2 085,30	0,00	0,00	0,00	104 265,00	104 265,00	104 265,00	100,00%
507	300000000R02	D+M kompletní konstrukce ocelové brány š. 4200 až 5650 mm. Součástí jsou výkopy, betonové patky,, sloupky, kování, povrchová úprava , vč. přesunu hmot.	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	49 687,60	0,00	0,00	0,00	49 687,60	49 687,60	49 687,60	100,00%
508	999121	Vypracování dílčí dokumentace RDS	kpl	0,000	0,000	1,000	1,000	269 100,00	0,00	0,00	0,00	269 100,00	269 100,00	269 100,00	100,00%
509	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubc	0,000	0,000	0,100	0,100	375 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
		<i>Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Včetně nákladů na případné provedení kopaných sond.</i>													
510	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubc	0,000	0,000	0,100	0,100	375 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	100,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější v ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dle dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9		10	11	12	13	14
		<i>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob a zajištění bezpečnostních podmínek pro provoz staveniště</i>													
511	005121 R2	Zařízení staveniště	Soubc	0,000	0,000	1,000	1,000	59 232,53	0,00	0,00	0,00	59 232,53	59 232,53	59 232,53	100,00%
	999	Nové položky							0,00	0,00	0,00	2 031 417,63	2 031 417,63	2 031 417,63	100,00%
		Celkem							3 162 870,18	0,00	0,00	2 528 331,13	2 528 331,13	2 528 331,13	100,00%

501	00511 R1	Geodetické práce - kompletní geodetické práce před, během a po výstavbě	soubc	cenová hladina:			Rozbor ceny položky 00511 R1
502	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	cenová hladina:			pol. č. 7, SO 130.30.01
503	183400012RA0	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, strojní	m2	cenová hladina:			RTS 2022/II
504	584121111R1	Osazení silničních panelů plastových ROAD SYSTÉM RS125	M2	cenová hladina:			Rozbor ceny položky 584121111R1
505	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	cenová hladina:			cena položky stanovena dle ceny pol. č. 17130. SO 100.30.1
506	300000000R01	D+M kompletní konstrukce ocelového oplocení v. 2,2 m. Součástí jsou výkopy, prefabrikované patky,, prefabrikované podhrabové desky , ocelové sloupky, svařované poplastované pletivo s oky 100x50 mm.,	m	cenová hladina:			dle pol. č. 1, SO 100.10.2-3
507	300000000R02	D+M kompletní konstrukce ocelové brány š. 4200 až 5650 mm. Součástí jsou výkopy, betonové patky,, sloupky, kování, povrchová úprava , vč. přesunu hmot.	kus	cenová hladina:			dle pol. č. 2, SO 100.10.2-3
508	999121	Vypracování dílčí dokumentace RDS	kpl	cenová hladina:			Rozbor ceny položky 999121
509	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubc	cenová hladina:			pol. č. 4, VON
510	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubc	cenová hladina:			pol. č. 5, VON
511	005121 R2	Zařízení staveniště	Soubc	cenová hladina:			Rozbor ceny položky 005121 R2

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 624 020,93	bez ABS
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 204 048 705,97	7=(61)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,30%	
3=(21)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,55%	8=10*3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%				
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%				
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,85%	ABS			

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	14,18%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,58%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 876 498,54 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 489 501,46	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny kladné		
							22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37		38=(39/1)*100	39=36+37
				- 106 012 752,04	112 613 912,48	6 601 160,44	- 4 049 588,92	655 768,61	- 3 393 820,31	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 83 079 118,17	86 703 139,10	3 624 020,93	169 782 257,27	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 678 662,07	2,58%	30 876 498,54	0,00
740.24	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení, vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00			0,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
740.34	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00			0,00	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
740.34	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Spěšná	0,00	26 030,00	26 030,00			0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
740.44	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Dorných 2.část	0,00	372 680,00	372 680,00			0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140.34	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Úzká	0,00	212 280,00	212 280,00			0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.24	3/86.3	RSD	Křižovatka Dorných - Zvonarka, komunikace	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91			0,00	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.34	3/87.3	RSD	Křižovatka Zvonarka - Plotní, komunikace	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71			0,00	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500.34	3/88.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní, 2.část	0,00	974 271,30	974 271,30			0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.34	3/89.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.34	3/90.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93			0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.34	3/91.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	295 831,22	295 831,22			0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.34	3/92.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42			0,00	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.34	3/93.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	49 926,00	49 926,00			0,00	0,00	49 926,00	49 926,00	0,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.34	3/94.5	SMB	Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodníky	0,00	27 394,20	27 394,20			0,00	0,00	27 394,20	27 394,20	0,00	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.34	3/95.5	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84			0,00	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.24	3/96.3	SMB	Vnitroblok, komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18			0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.24	3/97.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75			0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.24	3/98.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152.24	3/99.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.39 k.ú. Komárov č.p.1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00			0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.34	3/100.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, chodníky	0,00	152 953,17	152 953,17			0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130.34	4/101.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a.k.ú. Trnitá č.p.768/18	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19			0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130.34	4/102.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.33, objektu firmy Famko	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00			0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152.24	4/103.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.33 k.ú. Trnitá č.p.758/4 (průjezd)	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18			0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203.34	4/104.5	DPMB	Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed	0,00	550 144,00	550 144,00			0,00	0,00	550 144,00	550 144,00	0,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400.34	4/105.5	DPMB	Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20			0,00	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.34	4/106.5	SMB	Ulice Plotní - 2. část, komunikace	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56			0,00	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130.34	4/107.3	SMB	Demolice obj. Dorných 60	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73			0,00	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	- 22 698,00	1 426 012,73	1 448 710,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.44	4/108.3	SMB	Úzká - Kanalizace	0,00	231 456,61	231 456,61			0,00	0,00	231 456,61	231 456,61	0,00	231 456,61	231 456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.24	4/109.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	0,00	44 981,76	44 981,76			0,00	0,00	44 981,76	44 981,76	0,00	44 981,76	44 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.34	4/110.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37			0,00	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.34	4/111.3	SMB	Ul. Plotní - 2. část, komunikace	0,00	878 854,46	878 854,46			0,00	0,00	878 854,46	878 854,46	0,00	878 854,46	878 854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.34	4/112.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Úzká	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51			0,00	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.14	4/113.5	SMB	Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - I-IV	- 8 091 884,80	0,00	- 8 091 884,80			0,00	- 8 091 884,80	0,00	- 8 091 884,80	0,00	- 8 091 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201.34	5/114.3	DPMB	Kamerový systém DPMB-oblast Brno jih	- 540 052,00	0,00	- 540 052,00			0,00	- 540 052,00															

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 624 020,93	bez ABS
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 204 048 705,87	7=(61)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,30%	
3=(21)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,55%	8=10,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	
4=(241)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%				
5=(271)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%				
41=(191)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,85%	ABS			

9=(311)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	14,18%	ABS
10=(351)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=10,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(391)*100	Sledování limitu 15 %	2,58%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 876 498,54 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 489 501,46	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny kladné		
							22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37		38=(391)*100	39=36+37
				- 106 012 752,04	112 613 912,48	6 601 160,44	- 4 049 588,92	655 768,61	- 3 393 820,31	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 83 079 118,17	86 703 139,10	3 624 020,93	169 782 257,27	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 678 662,07	2,58%	30 876 498,54	0,00
130.34	5/161.3	SMB	Protluková stěna, clona Dornych	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00			0,00						- 27 929,00	27 929,00			0,00				0,00%	0,00	
152.24	5/162.3	SMB	Doplnění rozvaděče	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00			0,00						- 13 975,00	13 975,00			0,00				0,00%	0,00	
500.16	5/163.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70			0,00						- 10 445,70	10 445,70			0,00				0,00%	0,00	
500.26	5/164.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 2. část	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60			0,00						- 36 924,60	36 924,60			0,00				0,00%	0,00	
200.16	5/165.3	SMB	Vodovodní řady - ulice: Kovářská	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65			0,00						- 16 207,65	16 207,65			0,00				0,00%	0,00	
200.26	5/166.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Spěšná	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
200.2	5/167.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych	0,00	44 716,16	44 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44 716,16	44 716,16	44 716,16	44 716,16	44 716,16	44 716,16			0,00				0,00%	0,00	
200.34	5/168.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
200.34	5/169.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
200.34	5/170.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
200.34	5/171.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvoňka	0,00	318,77	318,77	0,00	318,77	318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
200.34	5/172.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přizova	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
200.34	5/173.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotn	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
200.34	5/174.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Plotní, Zvoňka	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 311 416,98	311 416,98			0,00				0,00%	0,00	
200.34	5/175.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
200.44	5/176.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvoňka	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
200.44	5/177.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvoňka	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
130.34	5/178.3	SMB	Demolice obj. Dornych 60	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 153 505,73	1 153 505,73			0,00				0,00%	0,00	
500.11	5/179.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Kovářská	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
500.11	5/180.3	SMB	STL přípojky Kovářská	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
500.26	5/181.1	SMB	STL přípojky Kovalská	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
500.26	5/182.1	SMB	STL přípojky sleváren LUXA	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
500.26	5/183.1	SMB	Dopojení domovních instalací Dornych, 2. a 3. část	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
500.26	5/184.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Zvoňka	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 106 442,10	106 442,10			0,00				0,00%	0,00	
500.26	5/185.1	SMB	STL přípojky Zvoňka	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
500.33	5/186.3	SMB	STL přípojky Široká	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 38 332,80	38 332,80			0,00				0,00%	0,00	
500.33	5/187.3	SMB	Dopojení domovních instalací Široká	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 43 891,75	43 891,75			0,00				0,00%	0,00	
500.33	5/188.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Svatopetrská	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
500.33	5/189.1	SMB	STL přípojky Svatopetrská	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
500.33	5/190.1	SMB	Dopojení domovních instalací Svatopetrská	- 900,00	0,00	- 900,00	- 900,00	0,00	- 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
500.34	5/191.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Plotní, 1. část	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
500.34	5/192.1	SMB	STL přípojky Plotní, 1. část	- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15	- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
500.34	5/193.1	SMB	Dopojení domovních instalací Plotní, 1. část	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
500.34	5/194.1	SMB	STL přípojky Plotní, 2. část	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
500.34	5/195.1	SMB	Dopojení domovních instalací Plotní, 2. část	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
500.35	5/196.1	SMB	STL přípojky Železniční	- 11 476,48	5 176,59	- 6 299,89	- 11 476,48	5 176,59	- 6 299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
500.35	5/197.1	SMB	Dopojení domovních instalací Železniční	- 3 329,00	0,00	- 3 329,00	- 3 329,00	0,00	- 3 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
500.35	5/198.1	SMB	STL plynovod PE 160 - Zvoňka, 2. část	- 26 983,																					

IMOS Brno, a.s. Rozbor ceny položky 00511 R1

Název :	Geodetické práce - kompletní geodetické práce před, během a po výstavbě	MJ		soubor
----------------	--	-----------	--	---------------

1	Materiál	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
2	Mzdy	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
3	Odvody 34,00 % z mezd	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
4	Stroje	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady	40 000,00 Kč	86,96% z celkové JC
6	Přímé náklady [1] až [5]	40 000,00 Kč	
7	Režie výrobní 5,00 % z [6]	2 000,00 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní 5,00 % z [6]	2 000,00 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk 5,00 % z [6]	2 000,00 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady	0,00 Kč	0,00%

Celkem [6] až [10]	46 000,00 Kč
---------------------------	---------------------

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeby	Jednotková cena	Celkem
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
Materiály						0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P						0,00 Kč
Mzdy						0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
Stroje						0,00 Kč
O		CN nabídka generálního podzhotovitele	Kč	1,00000	40 000,00	40 000,00 Kč
O						0,00 Kč
Ostatní přímé náklady						40 000,00 Kč

Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.

IMOS Brno, a.s.

Rozbor ceny položky 58412111R1

Název : Osazení silničních panelů plastových ROAD SYSTÉM MJ M2
RS125

1	Materiál		901,95 Kč	76,56% z celkové JC
2	Mzdy		43,00 Kč	3,65% z celkové JC
3	Odvody	34,00 % z mezd	14,62 Kč	1,24% z celkové JC
4	Stroje		64,90 Kč	5,51% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady		0,00 Kč	0,00% z celkové JC
6	Přímé náklady [1] až [5]		1 024,47 Kč	
7	Režie výrobní	5,00 % z [6]	51,22 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní	5,00 % z [6]	51,22 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk	5,00 % z [6]	51,22 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady		0,00 Kč	0,00%
Celkem [6] až [10]			1 178,13 Kč	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeba	Jednotková cena	Celkem
M		Panel ROAD SYSTEM RS 125	m2	1,05000	859,00	901,95 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
Materiály						901,95 Kč
P	419000	STAVEBNÍ DĚLNÍK	Nh	0,10000	215,00	21,50 Kč
P	419000	STAVEBNÍ DĚLNÍK	Nh	0,10000	215,00	21,50 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P						0,00 Kč
Mzdy						43,00 Kč
S	109211070000	Nákladní vůz valník 6 - 9 MP	Sh	0,10000	649,00	64,90 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
Stroje						64,90 Kč
O			Kč			0,00 Kč
O						0,00 Kč
Ostatní přímé náklady						0,00 Kč

Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.

IMOS Brno, a.s. Rozbor ceny položky 999121

Název :	Vypracování dílčí dokumentace RDS	MJ	kpl
----------------	--	-----------	------------

1	Materiál	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
2	Mzdy	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
3	Odvody 34,00 % z mezd	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
4	Stroje	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady	234 000,00 Kč	86,96% z celkové JC
6	Přímé náklady [1] až [5]	234 000,00 Kč	
7	Režie výrobní 5,00 % z [6]	11 700,00 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní 5,00 % z [6]	11 700,00 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk 5,00 % z [6]	11 700,00 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady	0,00 Kč	0,00%

Celkem [6] až [10]	269 100,00 Kč
---------------------------	----------------------

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeba	Jednotková cena	Celkem
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
Materiály						0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P						0,00 Kč
Mzdy						0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
Stroje						0,00 Kč
O		CN generálního podzhotovitele na vypracování dílčí dokumentace RDS	Kč	1,00000	234 000,00	234 000,00 Kč
O						0,00 Kč
Ostatní přímé náklady						234 000,00 Kč

Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.

IMOS Brno, a.s.

Rozbor ceny položky 005121 R2

Název :

Zařízení staveniště

MJ

soubor


1	Materiál		17 600,00 Kč	29,71% z celkové JC
2	Mzdy		10 002,68 Kč	16,89% z celkové JC
3	Odvody	34,00 % z mezd	3 400,91 Kč	5,74% z celkové JC
4	Stroje		9 472,95 Kč	15,99% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady		11 030,00 Kč	18,62% z celkové JC
6	Přímé náklady [1] až [5]		51 506,54 Kč	
7	Režie výrobní	5,00 % z [6]	2 575,33 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní	5,00 % z [6]	2 575,33 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk	5,00 % z [6]	2 575,33 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady		0,00 Kč	0,00%
Celkem [6] až [10]			59 232,53 Kč	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeba	Jednotková cena	Celkem
M	032103001	Náklady na stavební buňky - sklad	měsíc	2,00000	1 900,00	3 800,00 Kč
M	032103002	Náklady na stavební buňky - kancelář	měsíc	2,00000	2 700,00	5 400,00 Kč
M	032103003	Náklady na stavební buňky - hygiena	měsíc	2,00000	4 200,00	8 400,00 Kč
M						0,00 Kč
Materiály						17 600,00 Kč
P	412206	MONTÁŽNÍK, PREFA, VAZAČ BŘEMEN - třída 6	Nh	15,76200	237,00	3 735,59 Kč
P	441006	ŘIDIČ STROJŮ - třída 6	Nh	7,87800	237,00	1 867,09 Kč
P	400001	ÚKLID	Nh	20,00000	220,00	4 400,00 Kč
P						0,00 Kč
Mzdy						10 002,68 Kč
S	171156460200	Jeřáb automobilní T148 AD 080.1	Sh	6,85200	693,00	4 748,44 Kč
S	100253373000	Automobil nákladní MAN F2000 (6x4)	Sh	8,52800	554,00	4 724,51 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
Stroje						9 472,95 Kč
O		Elektřina	měsíc	2,00000	3 550,00	7 100,00 Kč
O		Vodné	měsíc	2,00000	1 050,00	2 100,00 Kč
O		Odvoz a likvidace splaškových vod	vývoz	1,00000	880,00	880,00 Kč
O		Odvoz a likvidace odpadů	vývoz	1,00000	950,00	950,00 Kč
O						0,00 Kč
O						0,00 Kč
Ostatní přímé náklady						11 030,00 Kč

Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.

příloha č. 12 - SITUACE ZMĚNY



CENOVÁ NABÍDKATramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 - **ÚPRAVA PLOCHY ZS**

	popis prací	měrná jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
501 - '00511 R1	Geodetické práce - kompletní geodetické práce před, během a po výstavbě	soubor	1	40 000,00	40 000,00
	CELKEM				40 000,00

Zadání:

Kompletní provedení vytyčovací a zaměřovací prací dle TKP pro stavbu „Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 - **úprava plochy ZS**“ včetně všech ostatních geodetických prací potřebných pro úspěšné předání stavby konečnému objednateli:

- zaměření hlavních výškových bodů
- zaměření a kontrola bodu vytyčovací sítě vč. opětovného vytyčení a zaměření v případě znehodnocení např. stavební technikou
- geodetické práce nutné během vlastních stavebních prací, především podrobné vytýčení a následná dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s požadavky konečného objednatele stavby
- počty a formát vyhotovení výstupu stanovuje konečný objednatel (investor)


Požadavky na formální náležitosti:**Geometrický plán:**

Musí být vyhotoven v souladu s vyhláškou č. 87/2017 Sb. (aktuální novela, platná od dubna 2017 vyhlášky o katastru nemovitostí č. 357/2013 Sb.)

Dále je požadováno dodržování všech TKP (technické a kvalitativní podmínky) a ZTKP (zvláštní technické a kvalitativní podmínky) k dané stavbě.

Geometrický plán musí být zpracován na zaměření skutečného provedení stavby, včetně oddělení hranic dle uspořádání budoucího vlastnictví.

G.K.S spol. s r.o.
618 00 Brno
email.: gks@gks.cz
www.gks.cz
IČO: 49975421





SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno

Rozbor ceny pro vypracování dílčí dokumentace

„Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“

Na základě poptávky Vám zasíláme cenovou kalkulaci předpokládaného rozsahu projekčních prací na zpracování dokumentace na zapravení vnitrobloku mezi ulicemi Dorných a Plotní do požadovaného stavu + jejího oplocení

Pol.	Název položky	CENA (Kč)
1	Dokumentace zapravení vnitrobloku mezi ulicemi Dorných a Plotní do požadovaného stavu včetně jeho oplocení a vjezdové mechanické brány min. 6 m široké	192 000,00
2	Geodetické zaměření celé lokality včetně zpracování digitálního modelu celé lokality	42 000,00
	Celkem cena bez DPH	234 000,00
	DPH 21 %	49 140,00
	Celkem cena vč. DPH	283 140,00

Cena zahrnuje zpracování dokumentace bez inženýrské činnosti

Cena zahrnuje vyskladnění v 3ti paré+ 1x digitálně na DVD v otevřené a uzavřené verzi

Termín zpracování 30.6.2022

V Brně dne 25.4.2022

SUDOP BRNO, spol.
Kounicova 26
611 36 BRNO
7



Přihlaš. jméno:

Heslo:

[Nová registrace](#) | [Zapomenuté heslo](#)



Celková hmotnost zboží: 0,00 kg
 Celková cena bez DPH: 0,00 Kč
 Celková cena s DPH: 0,00 Kč

Rychlá navigace: [Hlavní stránka](#) » [Silniční panely ROAD SYSTEM](#)

Vyhledávání

pouze v aktuální kategorii
[Podrobné vyhledávání](#)

[Podle použití](#) [Podle názvu](#)

PRODUKTY

[Fasádní obklady](#)

[Plastové palubky](#)

[Fasádní profily a obložení špalet](#)

[Větrací profily a mřížky](#)

[Okenní parapety venkovní a vnitřní](#)

[Interiérové obklady a panely](#)

[Plotové systémy a plotovky](#)

[Zatrávňovací dlažby a obrubníky](#)

[Silniční panely ROAD SYSTEM](#)

[Terasy a terasové desky TWINSON](#)

[Výrobky pro dům a zahradu Traplast](#)

[Konstrukční profily a desky Traplast](#)

[Montážní a spojovací materiál](#)

Aktuality

Hledáme nového kolegu do kanceláře. Více informací [ZDE](#)

Silniční panel plastový ROAD SYSTEM RS125 černý - 1200x1800x12,5 mm /2,16 m²



Katalogové číslo:
 Produktová skupina:
 Záruka:

Novinka
 818 RS00 125B
[geoPRODUCT](#)
 10 let

Skladem k okamžitému odběru:
 Objednáno u dodavatelů nebo ve výrobě:
 (na termín naskladnění se informujte)

66,00 ks
 0 ks

[Zpět na seznam](#)



Podrobný popis

Podrobné informace najdete na webu [ROAD SYSTEM](#)

Rozměry panelu: 1200 x 1800 mm ±5%

Plocha panelu: 2,16 m²

Tloušťka panelu bez výstupků: 12,5 mm ± 5%

Tloušťka panelu včetně výstupků: 20 mm ±5%

Hmotnost panelu: 27 kg ±5%

Barva: **černá nebo tmavě šedá** (dle aktuální dostupnosti)

Únosnost panelu: až 45 tun na pevném podloží (na měkkém podloží se únosnost snižuje až o 30%)

Surovina pro výrobu panelu: 100 % recyklát

Dopravní zatížení (dle EN 1991:2004): ANO

Oboustranné použití - strana s nízkými výstupky je vhodná všude tam, kde se pohybují chodci. Strana panelu s vyššími výstupky je vhodná pro automobilový provoz a těžkou techniku.

Zde si můžete jednoduše přepočítat plochu na kusy a opačně: m² = ks

Objednávka

Základní ceniková cena - bez DPH:

Základní ceniková cena - s DPH:

CENA

2 245,00 Kč/ks (1 039,00 Kč/m²)

Lze objednávat pouze v násobcích 1,000 ks.

ks

[Doporučit známému](#) | [Odeslat dotaz](#) | [Našli jste lepší cenu?](#) | [Tisk](#)

Rychlé kontakty

Infolinka:

543 242 111

(7:00-16:00 hod v pracovní dny)

Prodejna a osobní odběry:

Brno, Vídeňská 93-95

Otevřeno v pracovní dny

7:00 - 16:00 hod



Na prodejně v Brně
 přijímáme platební karty

[Rozvážíme po celé ČR i SR](#)

Novinky

[Zobrazit všechny novinky](#)

[Obkladové panely do interiéru LINERIO](#)

[PANEL S-LINE - Mocca /0.115 x 2.65 m](#)

NOVINKA

[Silniční panel plastový ROAD SYSTEM RS200](#)

[černý - 1200x1800x20,0 mm /2,16 m²](#)

NOVINKA

[Silniční panel plastový ROAD SYSTEM RS125](#)

[černý - 1200x1800x12,5 mm /2,16 m²](#)

NOVINKA

Termín realizace ZBV 5/229.3:

- zahájení prací: 1. 10. 2022
- ukončení prací: 31. 12. 2022

Podmínkou realizace prací v uvedených termínech je uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a potřebná součinnost objednatele.