



## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**DZ - III. etapa**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**SO 101.30/4**

Číslo ZBV:

**5/230.3**

Objednatel: Statutární město Brno  
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
 IČ: 449 927 85

Dopravní podnik města Brna, a.s.  
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno  
 IČ: 255 088 81

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
 IČ: 659 933 90

Teplárny Brno, a.s.  
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno  
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"  
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
 IČ: 253 22 257

## Rekapitulace ZBV č. 5/230.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/230.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/230.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/230.3	0,00	676 835,35	676 835,35

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/230.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/230.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/230.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/230	0,00	676 835,35	676 835,35

ZBV - krycí list

Číslo paré:

**Průvodní list zařazení do skupiny  
pro ZBV číslo: 5/230.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101.30/4
Název SO/PS:	DZ – III. etapa

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	<b>1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);</b>
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	2 208 160,02 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	676 835,35 Kč, 30,65 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 204 725 541,22 Kč, 100,61 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší demontáž velkoformátových dopravních svislých značek, úpravu délek příčniců portálů a zpětnou montáž velkoformátových značek.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

**ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ:** Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):  
Změny záporné nejsou vyvolány.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, Odst. (3) ZZVZ:**  
(NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

**ANO / NE**

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny** (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uvedte důvody pro zařazení do této Skupiny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 101.30.

Zhotovitel provedl v rámci plnění stavby realizací portálů a poloportálů dle projektu zadávací dokumentace, na které byly osazeny velkoformátové svislé dopravní značky.

Po kompletním provedení byl vznesen požadavek od správce komunikací a dopravního značení ŘSD ČR, aby byla provedena úprava délek příčniců portálů. Bylo tedy nutné provést demontáž velkoformátových značek, poté byla provedena úprava délek příčniců firmou BKOM a poté byla provedena zpětná montáž velkoformátových značek na upravené portály.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 101.30:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
518	999122	Úprava nosníků portálů dopravního značení	kpl	1,000	220 971,35	100,00%
519	999123	Zajištění a zřízení regulace a ochranu dopravy, včetně plošiny při úpravě velkoplošného dopravního značení	kpl	1,000	109 250,00	100,00%
520	914993000R1	Demontáž velkorozměrových značek z portálu - hliník lamel, fólie tř. 2	m2	140,900	173 307,00	100,00%

521	914002811R1	Osazení velkorozměrových značek s přesunem - hliník lamel, fólie tř. 2	m2	140,900	173 307,00	100,00%
-----	-------------	--	----	---------	------------	---------

**ZPRACOVATEL:**

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: .....

**SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNÉ PRÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:**

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: .....

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>DZ - III. etapa</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;"><b>SO 101.30/4</b></p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;"><b>5/230.3</b></p>
--	--	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

**Objednatel:**

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
 Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
 Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno  
 Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

**Zhotovitel:** Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4-7</td> <td style="text-align: center;">Objednatelé</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4-7	Objednatelé
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4-7	Objednatelé										

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 101.30.

Zhotovitel provedl v rámci plnění stavby realizaci portálů a poloportálů dle projektu zadávací dokumentace, na které byly osazeny velkoformátové svíslé dopravní značky.

Po kompletním provedení byl vznesen požadavek od správce komunikací a dopravního značení ŘSD ČR, aby byla provedena úprava délek příčníků portálů. Bylo tedy nutné provést demontáž velkoformátových značek, poté byla provedena úprava délek příčníků firmou BKOM a poté byla provedena zpětná montáž velkoformátových značek na upravené portály.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,00</b>	<b>676 835,35</b>	<b>676 835,35</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	podpis	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum	podpis	
Supervize	jméno		datum	podpis	
Správce stavby	jméno		datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno		datum	podpis	
Zhotovitel	jméno		datum	podpis	

Číslo paré:

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro celou ZBV číslo: 5/230.3**

<b>Název Stavby:</b> Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	<b>Skupina</b> <b>3</b>
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 101.30/4</b>	
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> <b>DZ - III. etapa</b>	

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
2 208 160,02

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-125 641,00	2 376 201,15	4 458 720,17	2 250 560,15

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	676 835,35	3 053 036,50	138,26%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH


	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-125 641,00	5 135 555,52	2 927 395,50	132,57%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**


Zhotovitel (stavbyvedoucí):



Projektant (autorský dozor):



Správce stavby



Statutární město Brno



## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/230.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: SO 101.30 DZ - III. etapa									č. SO 101.30/4						
Číslo a název rozpočtu: SO 101.30 DZ - III. etapa									Skupina Změn: 3						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dle dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>													
1	911340112R00	Osazení a montáž svodidla betonového , výšky 800 mm	m	136,000	136,000	136,000	0,000	328,00	44 608,00	44 608,00	0,00	0,00	44 608,00	0,00	0,00%
2	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	72,000	73,000	73,000	0,000	1 271,00	91 512,00	92 783,00	0,00	0,00	92 783,00	0,00	0,00%
3	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	115,000	115,000	115,000	0,000	79,00	9 085,00	9 085,00	0,00	0,00	9 085,00	0,00	0,00%
4	914001127R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloup VOS,	kus	19,000	19,000	19,000	0,000	210,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00%
5	914002811R00	Osazení a montáž velkorozměrových svisl. značek tabule rozměrů 3500/3000, 4000/1750 mm	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	6 548,00	6 548,00	6 548,00	0,00	0,00	6 548,00	0,00	0,00%
6	915711121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 120 mm	m	1 549,333	1 549,333	1 549,333	0,000	39,00	60 424,00	60 424,00	0,00	0,00	60 424,00	0,00	0,00%
7	915712121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 250 mm	m	3 015,500	3 085,500	3 085,500	0,000	76,00	229 178,00	234 498,00	0,00	0,00	234 498,00	0,00	0,00%
8	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	989,500	989,500	989,500	0,000	393,00	388 873,50	388 873,50	0,00	0,00	388 873,50	0,00	0,00%
9	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky	m	5 091,000	5 161,000	5 161,000	0,000	2,00	10 182,00	10 322,00	0,00	0,00	10 322,00	0,00	0,00%
10	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	989,500	989,500	989,500	0,000	7,00	6 926,50	6 926,50	0,00	0,00	6 926,50	0,00	0,00%
11	915800000RPO	Vodící linie přechodu	m	141,000	141,000	141,000	0,000	537,00	75 717,00	75 717,00	0,00	0,00	75 717,00	0,00	0,00%
12	40444934.AR	značka dopravní silniční svislá; výstražná A1-A30; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem okraje,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	536,00	536,00	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00%
13	40444984.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	10,000	10,000	10,000	0,000	536,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00%
14	40444993.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P5; tvar čtverec; 500 x 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	463,00	463,00	463,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dle dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	40444999.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P6; tvar osmiúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	2,000	2,000	2,000	0,000	681,00	1 362,00	1 362,00	0,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00%
16	40445023.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	17,000	17,000	17,000	0,000	673,00	11 441,00	11 441,00	0,00	0,00	11 441,00	0,00	0,00%
17	40445032.AR	značka dopravní silniční svislá; příkazová C1-C14; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	31,000	31,000	31,000	0,000	673,00	20 863,00	20 863,00	0,00	0,00	20 863,00	0,00	0,00%
18	40445038.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP1-IP3; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	4,000	4,000	4,000	0,000	463,00	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00%
19	40445044.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	7,000	7,000	7,000	0,000	463,00	3 241,00	3 241,00	0,00	0,00	3 241,00	0,00	0,00%
20	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	10,000	10,000	10,000	0,000	555,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00%
21	40445052.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP14-IP25; tvar obdélník svislý; 1000x1500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	15,000	15,000	15,000	0,000	2 268,00	34 020,00	34 020,00	0,00	0,00	34 020,00	0,00	0,00%
22	40445067.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní směrová IS1-IS3; tvar obdélník; 1350x330 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	5,000	5,000	5,000	0,000	757,00	3 785,00	3 785,00	0,00	0,00	3 785,00	0,00	0,00%
23	40445089.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní směrová IS9-IS11; tvar obdélník svislý; 1000x1500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	2 589,00	2 589,00	2 589,00	0,00	0,00	2 589,00	0,00	0,00%
24	40445135.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní IJ4a; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	8,000	8,000	8,000	0,000	463,00	3 704,00	3 704,00	0,00	0,00	3 704,00	0,00	0,00%



Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dle dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	40445149.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E3; tvar obdélník; 500x150 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00%
26	40445165.AR	Značka dopr. dodat E12a,b, E13 700/500 fóli 1, EG 7letá	kus	12,000	12,000	12,000	0,000	555,00	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00%
27	40445175.AR	značka dopravní silniční svislá; směrovací deska Z4; tvar obdélník; 250x1000 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00%
28	40445244R	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP10a,b; tvar čtverec; 500 mm; pozink s dvoj.lisov.ohybem, reflexní folie tř.1; záruka 7 let	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	463,00	463,00	463,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00%
29	40445252R	značka dopravní silniční svislá; informativní směrová IS4a-SS; tvar obdélník; 700x200 mm; pozink s dvoj.lisov.ohybem, reflexní folie tř.1; záruka 7 let	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00%
30	40445312R	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P2; tvar čtverec; 500x500 mm; FeZn prolis, retroreflexní fólie tř.2	kus	12,000	12,000	12,000	0,000	463,00	5 556,00	5 556,00	0,00	0,00	5 556,00	0,00	0,00%
31	404459504R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3500 mm	kus	73,000	73,000	73,000	0,000	452,00	32 996,00	32 996,00	0,00	0,00	32 996,00	0,00	0,00%
32	40490000P	Velkorozměrové značky ( na portály)	ks	1,000	0,000	0,000	0,000	125 641,00	125 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
33	59216101R	svodidlo silniční betonové; s průběžným táhlem, s volným zámkem; stupeň zádržnosti H1; l = 4000,0 mm; š = 600,0 mm; h = 800,0 mm	kus	30,000	30,000	30,000	0,000	26 675,00	800 250,00	800 250,00	0,00	0,00	800 250,00	0,00	0,00%
34	59216103R	svodidlo silniční betonové; krajní, s průběžným táhlem, s volným zámkem; l = 4000,0 mm; š = 600,0 mm; h = 800,0 mm	kus	4,000	4,000	4,000	0,000	26 675,00	106 700,00	106 700,00	0,00	0,00	106 700,00	0,00	0,00%
35	59216200c	Ocelová spojka pozinkovaná pro svodidla	kus	32,000	32,000	32,000	0,000	1 114,00	35 648,00	35 648,00	0,00	0,00	35 648,00	0,00	0,00%
	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>							<b>2 136 879,00</b>	<b>2 017 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 017 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>													
36	966185000OA0	Demontáž, odvoz a likvidace stávajícího portálu	kpl	1,000	1,000	1,000	0,000	58 928,00	58 928,00	58 928,00	0,00	0,00	58 928,00	0,00	0,00%
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>							<b>58 928,00</b>	<b>58 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>													
37	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	94,298	116,151	116,151	0,000	131,00	12 353,02	15 215,76	0,00	0,00	15 215,76	0,00	0,00%
	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>							<b>12 353,02</b>	<b>15 215,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 215,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>999</b>	<b>Nové položky</b>													
501	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	0,000	9 210,400	9 210,400	0,000	25,70	0,00	236 707,28	0,00	0,00	236 707,28	0,00	0,00%
502	915712111R00	Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou	m	0,000	9 363,000	9 363,000	0,000	50,60	0,00	473 767,80	0,00	0,00	473 767,80	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dle dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
503	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	0,000	2 623,800	2 623,800	0,000	355,00	0,00	931 449,00	0,00	0,00	931 449,00	0,00	0,00%
504	915721111RT3	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	0,000	64,000	64,000	0,000	468,00	0,00	29 952,00	0,00	0,00	29 952,00	0,00	0,00%
505	914001125R2	Dodávka a montáž vodící desky Z5 jednostranné výšky do 65 cm s reflex. fólií tř. 2	kus	0,000	48,000	48,000	0,000	1 670,00	0,00	80 160,00	0,00	0,00	80 160,00	0,00	100,00%
506	914002813R1	Dodávka a montáž velkorozměrových značek, tabule 100x150 cm, ocelové, reflex. fólie tř. 2	kus	0,000	3,000	3,000	0,000	8 340,00	0,00	25 020,00	0,00	0,00	25 020,00	0,00	100,00%
507	914002811R1	Dodávka a montáž velkoplošných značek, hliníkové lamely, reflex. fólie tř. 2	m2	0,000	23,800	23,800	0,000	6 410,00	0,00	152 558,00	0,00	0,00	152 558,00	0,00	100,00%
508	999115	Přechodné dopravní značení, umístěné dočasně jako náhrada v pozici trvalého dopravního značení	kpl	0,000	1,000	1,000	0,000	173 215,30	0,00	173 215,30	0,00	0,00	173 215,30	0,00	100,00%
509	966004112R00	Odstranění betonového svodidla v.800 mm	m	0,000	108,000	108,000	0,000	140,50	0,00	15 174,00	0,00	0,00	15 174,00	0,00	100,00%
510	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	0,000	60,548	60,548	0,000	109,00	0,00	6 599,73	0,00	0,00	6 599,73	0,00	100,00%
511	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	0,000	60,548	60,548	0,000	1,00	0,00	60,55	0,00	0,00	60,55	0,00	100,00%
512	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	0,000	2,000	2,000	0,000	316,00	0,00	632,00	0,00	0,00	632,00	0,00	100,00%
513	911353121R00	Vodící stěna betonová CITI BLOC CTB 501/2 m	m	0,000	82,000	82,000	0,000	1 732,00	0,00	142 024,00	0,00	0,00	142 024,00	0,00	100,00%
514	911353123R00	Vodící stěna betonová CITI BLOC CTB 503/2 m	m	0,000	4,000	4,000	0,000	1 718,00	0,00	6 872,00	0,00	0,00	6 872,00	0,00	100,00%
515	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky do 50 mm	m	0,000	188,000	188,000	0,000	45,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	8 460,00	0,00	100,00%
516	999117	Zajištění DIO - vjezd a výjezd z OD Vaňkovka	kpl	0,000	1,000	1,000	0,000	55 775,00	0,00	55 775,00	0,00	0,00	55 775,00	0,00	100,00%
517	999123	Zajištění a zřízení regulace a ochranu dopravy, včetně plošiny při úpravě velkoplošného dopravního značení	kpl	0,000	1,000	1,000	0,000	109 250,00	0,00	109 250,00	0,00	0,00	109 250,00	0,00	100,00%
518	999122	Úprava nosníků portálů dopravního značení	kpl	0,000	0,000	1,000	1,000	220 971,35	0,00	0,00	0,00	220 971,35	220 971,35	220 971,35	100,00%
519	999123	Zajištění a zřízení regulace a ochranu dopravy, včetně plošiny při úpravě velkoplošného dopravního značení	kpl	0,000	0,000	1,000	1,000	109 250,00	0,00	0,00	0,00	109 250,00	109 250,00	109 250,00	100,00%
520	914993000R1	Demontáž velkorozměrových značek z portálu - hliník lamel, fólie tř. 2	m2	0,000	0,000	140,900	140,900	1 230,00	0,00	0,00	0,00	173 307,00	173 307,00	173 307,00	100,00%
521	914002811R1	Osazení velkorozměrových značek s přesunem - hliník lamel, fólie tř. 2	m2	0,000	0,000	140,900	140,900	1 230,00	0,00	0,00	0,00	173 307,00	173 307,00	173 307,00	100,00%
	<b>999</b>	<b>Nové položky</b>							<b>0,00</b>	<b>2 447 676,66</b>	<b>0,00</b>	<b>676 835,35</b>	<b>3 124 512,01</b>	<b>676 835,35</b>	<b>27,65%</b>
		<b>Celkem</b>							<b>2 208 160,02</b>	<b>4 539 789,42</b>	<b>0,00</b>	<b>676 835,35</b>	<b>5 216 624,77</b>	<b>676 835,35</b>	<b>14,91%</b>

501	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	cenová hladina:			RTS 2019/I
-----	--------------	---	---	-----------------	--	--	------------

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dle dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12	13	14
502	915712111R00	Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou	m	cenová hladina:			RTS 2019/I								
503	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	cenová hladina:			RTS 2019/I								
504	915721111RT3	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	cenová hladina:			RTS 2019/I								
505	914001125R2	Dodávka a montáž vodící desky Z5 jednostranné výšky do 65 cm s reflex. fólií tř. 2	kus	cenová hladina:			dle pol. 916411 z ceníku OTSKP 2021								
506	914002813R1	Dodávka a montáž velkorozměrových značek, tabule 100x150 cm, ocelové, reflex. fólie tř. 2	kus	cenová hladina:			dle pol. 914431 z ceníku OTSKP 2021								
507	914002811R1	Dodávka a montáž velkoplošných značek, hliníkové lamely, reflex. fólie tř. 2	m2	cenová hladina:			dle pol. 914561 z ceníku OTSKP 2021								
508	999115	Přechodné dopravní značení, umístěné dočasně jako náhrada v pozici trvalého dopravního značení	kpl	cenová hladina:			Rozbor ceny položky 999115								
509	966004112R00	Odstranění betonového svodidla v.800 mm	m	cenová hladina:			RTS 2021/II								
510	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	cenová hladina:			dle pol. č. 63, SO 100.40.2								
511	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	cenová hladina:			dle pol. č. 64, SO 100.40.2								
512	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	cenová hladina:			dle pol. č. 42, SO 100.35.2								
513	911353121R00	Vodící stěna betonová CITI BLOC CTB 501/2 m	m	cenová hladina:			RTS 2021/II								
514	911353123R00	Vodící stěna betonová CITI BLOC CTB 503/2 m	m	cenová hladina:			RTS 2021/II								
515	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky do 50 mm	m	cenová hladina:			dle pol. č. 24. SO 100.20.4-1								
516	999117	Zajištění DIO - vjezd a výjezd z OD Vaňkovka	kpl	cenová hladina:			Rozbor ceny položky 999117								
517	999123	Zajištění a zřízení regulace a ochranu dopravy,	kpl	cenová hladina:			Rozbor ceny položky 999118								
518	999122	Úprava nosníků portálů dopravního značení	kpl	cenová hladina:			Rozbor ceny položky 999122								
519	999123	Zajištění a zřízení regulace a ochranu dopravy, včetně plošiny při úpravě velkoplošného dopravního značení	kpl	cenová hladina:			Rozbor ceny položky 999123								
520	914993000R1	Demontáž velkorozměrových značek z portálu - hliník lamel, fólie tř. 2	m2	cenová hladina:			cena jedn. ceny stanovena dle pol. 914567 z ceníku OTSKP 2021								
521	914002811R1	Osazení velkorozměrových značek s přesunem - hliník lamel, fólie tř. 2	m2	cenová hladina:			cena jedn. ceny stanovena dle pol. 914562 z ceníku OTSKP 2021								

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	4 300 856,28	bez ABS
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 204 725 541,22	7=(61)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,36%	
3=(21)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,61%	8=10*3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%				
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%				
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,85%	ABS			

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	14,24%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,58%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 876 498,54 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 489 501,46	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné				
							22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33				34=32+33	35=32+33	36	37
				- 106 012 752,04	113 290 747,83	7 277 995,79	- 4 049 588,92	655 768,61	- 3 393 820,31	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 83 079 118,17	87 379 974,45	4 300 856,28	170 459 092,62	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 678 662,07	2,58%	30 876 498,54	0,00
740.2	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení, vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00			0,00				- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	1 197 139,00			0,00				0,00%	0,00	
740.3	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00			0,00				- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	382 291,00			0,00				0,00%	0,00	
740.4	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Spěšná	0,00	26 030,00	26 030,00			0,00				0,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00			0,00				0,00%	0,00	
740.4	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Dorných 2.část	0,00	372 680,00	372 680,00			0,00				0,00	372 680,00	372 680,00	372 680,00			0,00				0,00%	0,00	
140.3	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Úzká	0,00	212 280,00	212 280,00			0,00				0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00			0,00				0,00%	0,00	
100.2	3/86.3	RSD	Křižovatka Dorných - Zvonarka, komunikace	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91			0,00				- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	156 074,65			0,00				0,00%	0,00	
100.3	3/87.3	RSD	Křižovatka Zvonarka - Plotní, komunikace	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71			0,00				- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	408 642,71			0,00				0,00%	0,00	
500.3	3/88.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní, 2.část	0,00	974 271,30	974 271,30			0,00				0,00	974 271,30	974 271,30	974 271,30			0,00				0,00%	0,00	
100.3	3/89.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00				0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00				0,00%	0,00	
100.3	3/90.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93			0,00				0,00	796 133,93	796 133,93	796 133,93			0,00				0,00%	0,00	
100.3	3/91.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	295 831,22	295 831,22			0,00				0,00	295 831,22	295 831,22	295 831,22			0,00				0,00%	0,00	
100.3	3/92.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
100.3	3/93.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	49 926,00	49 926,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	49 926,00	
100.3	3/94.5	SMB	Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodníky	0,00	27 394,20	27 394,20			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	27 394,20	
100.3	3/95.5	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,02%	205 695,84	
100.2	3/96.3	SMB	Vnitroblok, komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18			0,00				- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	3 162 870,18			0,00				0,00%	0,00	
300.2	3/97.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75			0,00				- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	2 457 939,75			0,00				0,00%	0,00	
300.2	3/98.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
152.2	3/99.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.39 k.ú.Komárov é.p.1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00			0,00				- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	5 874 186,00			0,00				0,00%	0,00	
100.3	3/100.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, chodníky	0,00	152 953,17	152 953,17			0,00				0,00	152 953,17	152 953,17	152 953,17			0,00				0,00%	0,00	
130.3	4/101.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a.k.ú.Trnitá č.p.768/18	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19			0,00				0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	5 733 818,19			0,00				0,00%	0,00	
130.3	4/102.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.33, objektu firmy Famko	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00			0,00				- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	562 255,00			0,00				0,00%	0,00	
152.2	4/103.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.33 k.ú.Trnitá č.p.758/4 (průjezd)	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18			0,00				- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	3 064 481,18			0,00				0,00%	0,00	
203.3	4/104.5	DPMB	Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed	0,00	550 144,00	550 144,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,05%	550 144,00	
400.3	4/105.5	DPMB	Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,38%	4 549 189,20	
100.3	4/106.5	SMB	Ulice Plotní - 2. část, komunikace	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,70%	8 429 196,56	
130.3	4/107.3	SMB	Demolice obj. Dorných 60	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73			0,00				- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	1 448 710,73			0,00				0,00%	0,00	
300.4	4/108.3	SMB	Úzká - Kanalizace	0,00	231 456,61	231 456,61			0,00				0,00	231 456,61	231 456,61	231 456,61			0,00				0,00%	0,00	
800.2	4/109.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	0,00	44 981,76	44 981,76			0,00				0,00	44 981,76	44 981,76	44 981,76			0,00				0,00%	0,00	
100.3	4/110.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37			0,00				0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	2 231 303,37			0,00				0,00%	0,00	
100.3	4/111.3	SMB	Ul. Plotní - 2. část, komunikace	0,00	878 854,46	878 854,46			0,00				0,00	878 854,46	878 854,46	878 854,46			0,00				0,00%	0,00	
140.3	4/112.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dorných - Úzká	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51			0,00				0,00	1 291 544,51	1 291 544,51	1 291 544,51			0,00				0,00%	0,00	
301.1	4/113.5	SMB	Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - I-IV	- 8 091 884,80	0,00	- 8 091 884,80			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
201.3	5/114.3	DPMB	Kamerový systém DPMB-oblast Brno jih	- 540 052,00	0,00	- 540 052,00			0,00				- 540 052,00	0,00	- 540 052,00	540 052,00			0,00				0,00%	0,00	
201.3	5/115.3	DPMB	Kamerový systém DPMB-oblast Brno střed	- 270 026,00	0,00	- 270 026,00			0,00				- 270 026,00	0,00	- 270 026,00	270 026,00			0,00				0,00%	0,00	
430.3	5/116.1	DPMB	Tramvajová trať Plotní, kabelovod DPMB	- 2 115 617,75	0,00	- 2 115 617,75	- 2 115 617,75	0,00	- 2 115 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
600.2	5/117.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	- 1 047 964,68	0,00	- 1 047 964,68			0,00				- 1 047 964,68	0,00	- 1 047 964,68	1 047 964,68			0,00				0,00%	0,00	
100.1	5/118.2	RSD	Ul. Svatopetrská - Dorných 1.část, komunikace	- 1 154 400,00	1 136 850,00	- 17 550,00			0,00	- 1 154 400,00	1 136 850,00	- 17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
800.1	5/119.1	SMB	Kabelovod Dorných - Svatopetrská	- 6 261,36	0,00	- 6 261,36			0,00	- 6 261,36	0,00	- 6 261,36	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00%	0,00	
800.3	5/120.1	SMB	Kabelovod Plotní	- 900 237,70	0,00	- 900 237,70																			

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	4 300 856,28	bez ABS
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 204 725 541,22	7=(61)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,36%	
3=(21)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,61%	8=10+3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	
4=(241)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%				
5=(271)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%				
41=(191)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,85%				ABS

9=(311)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	14,24%	ABS
10=(351)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(391)*100	Sledování limitu 15 %	2,58%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 876 498,54 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 489 501,46	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny kladné		
							22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37		38=(39/1)*100	39=36+37
				- 106 012 752,04	113 290 747,83	7 277 995,79	- 4 049 588,92	655 768,61	- 3 393 820,31	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 83 079 118,17	87 379 974,45	4 300 856,28	170 459 092,62	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 678 662,07	2,58%	30 876 498,54	0,00
130.34	5/161.3	SMB	Prothluková stěna, clona Dornych	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00			0,00				- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	27 929,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
152.24	5/162.3	SMB	Doplnění rozvaděče	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00			0,00				- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	13 975,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.10	5/163.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70			0,00				- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	10 445,70			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.20	5/164.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 2. část	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60			0,00				- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	36 924,60			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.10	5/165.3	SMB	Vodovodní řady - ulice: Kovářská	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65			0,00				- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	16 207,65			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.20	5/166.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Spěšná	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.20	5/167.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych	0,00	44 716,16	44 716,16	0,00	44 716,16	44 716,16	0,00	0,00	0,00	44 716,16	44 716,16	44 716,16	44 716,16			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.30	5/168.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.30	5/169.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.30	5/170.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.30	5/171.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonarka	0,00	318,77	318,77	0,00	318,77	318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.30	5/172.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přizova	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.30	5/173.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotn	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.30	5/174.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Plotní, Zvonarka	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00	0,00	0,00	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	311 416,98			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.30	5/175.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	0,00	0,00	0,00	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	177 526,96			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.40	5/176.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonarka	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.40	5/177.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvonarka	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	0,00	0,00	0,00	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	63 047,71			0,00	0,00			0,00%	0,00	
130.34	5/178.3	SMB	Demolice obj. Dornych 60	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	0,00	0,00	0,00	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	1 153 505,73			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.11	5/179.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Kovářská	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.11	5/180.3	SMB	STL přípojky Kovářská	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	0,00	0,00	0,00	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	42 118,06			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.20	5/181.1	SMB	STL připojení sleváren LUXA	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	0,00	0,00	0,00	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	4 465,98			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.20	5/182.1	SMB	STL připojení obchodu LIDL	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	0,00	0,00	0,00	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.20	5/183.1	SMB	Dopojení domovních instalací Dornych, 2. a 3. část	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	0,00	0,00	0,00	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	3 600,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.20	5/184.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Zvonarka	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	0,00	0,00	0,00	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	106 442,10			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.20	5/185.1	SMB	STL přípojky Zvonarka	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	0,00	0,00	0,00	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	3 007,90			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.30	5/186.3	SMB	STL přípojky Široká	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	0,00	0,00	0,00	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	38 332,80			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.30	5/187.3	SMB	Dopojení domovních instalací Široká	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	0,00	0,00	0,00	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	43 891,75			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.30	5/188.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Svatopetrská	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.30	5/189.1	SMB	STL přípojky Svatopetrská	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	0,00	0,00	0,00	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.30	5/190.1	SMB	Dopojení domovních instalací Svatopetrská	- 900,00	0,00	- 900,00	- 900,00	0,00	- 900,00	0,00	0,00	0,00	- 900,00	0,00	- 900,00	900,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.34	5/191.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Plotní, 1. část	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	0,00	0,00	0,00	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	101 113,36			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.34	5/192.1	SMB	STL přípojky Plotní, 1. část	- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15	- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.34	5/193.1	SMB	Dopojení domovních instalací Plotní, 1. část	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	0,00	0,00	0,00	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	5 040,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.34	5/194.1	SMB	STL přípojky Plotní, 2. část	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94	0,00	0,00	0,00	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94	15 437,94			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.34	5/195.1	SMB	Dopojení domovních instalací Plotní, 2. část	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	0,00	0,00	0,00	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	1 440,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.35	5/196.1	SMB	STL přípojky Železniční	- 11 476,48	5 176,59	- 6 299,89	- 11 476,48	5 1																	

**IMOS Brno, a.s.      Rozbor ceny položky      999122**

<b>Název :</b>	<b>Úprava nosníků portálů dopravního značení</b>	<b>MJ</b>	<b>kpl</b>
----------------	--	-----------	------------

1	Materiál	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
2	Mzdy	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
3	Odvody      34,00 % z mezd	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
4	Stroje	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady	192 149,00 Kč	86,96% z celkové JC
6	<b>Přímé náklady [1] až [5]</b>	<b>192 149,00 Kč</b>	
7	Režie výrobní      5,00 % z [6]	9 607,45 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní      5,00 % z [6]	9 607,45 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk      5,00 % z [6]	9 607,45 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady	0,00 Kč	0,00%
<b>Celkem [6] až [10]</b>		<b>220 971,35 Kč</b>	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeba	Jednotková cena	Celkem
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
<b>Materiály</b>						<b>0,00 Kč</b>
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P						0,00 Kč
<b>Mzdy</b>						<b>0,00 Kč</b>
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
<b>Stroje</b>						<b>0,00 Kč</b>
O		Dle CN generálního podzhotovitele	Kč	1,00000	192 149,00	192 149,00 Kč
O						0,00 Kč
<b>Ostatní přímé náklady</b>						<b>192 149,00 Kč</b>

## Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.

**IMOS Brno, a.s.      Rozbor ceny položky      999123**

<b>Název :</b>	<b>Zajištění a zřízení regulace a ochranu dopravy, včetně plošiny při úpravě velkoplošného dopravního značení</b>	<b>MJ</b>	<b>kpl</b>
----------------	---	-----------	------------

1	Materiál	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
2	Mzdy	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
3	Odvody      34,00 % z mezd	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
4	Stroje	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady	95 000,00 Kč	86,96% z celkové JC
6	<b>Přímé náklady [1] až [5]</b>	<b>95 000,00 Kč</b>	
7	Režie výrobní      5,00 % z [6]	4 750,00 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní      5,00 % z [6]	4 750,00 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk      5,00 % z [6]	4 750,00 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady	0,00 Kč	0,00%
<b>Celkem [6] až [10]</b>		<b>109 250,00 Kč</b>	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeba	Jednotková cena	Celkem
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
<b>Materiály</b>						<b>0,00 Kč</b>
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P						0,00 Kč
<b>Mzdy</b>						<b>0,00 Kč</b>
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
<b>Stroje</b>						<b>0,00 Kč</b>
O		Dle CN generálního podzhotovitele na zajištění DIO	Kč	1,00000	95 000,00	95 000,00 Kč
O						0,00 Kč
<b>Ostatní přímé náklady</b>						<b>95 000,00 Kč</b>

Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.



Evidenční číslo: ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ

 Počet stran  
 Počet výtisků  
 Výtisk číslo  
 Klasifikace PI

## Zápis z 92. kontrolního dne stavby „Tramvaj Plotní – soubor staveb, etapa 2-4“

Kontrolní den			
číslo	<b>92</b>	konaný dne	<b>11. 5. 2022</b> v zasedací místnosti B-KOM, ul. Veselá, Brno

Účastníci
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina

Program kontrolního dne
1. Kontrola úkolů z minulých KD
2. Různé – nové úkoly
3. Závěr

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu
29.4.1	<b><u>Napojení ulice Plotní přes ÚAN</u></b> Smlouva mezi SMB a ÚAN uzavřena, zveřejněna. Ve smlouvě dohodnut výjezd silniční dopravy z Plotní přes ÚAN na Trnitou a současně výjezd BUS z ÚAN do ulice Plotní. Dopravní značení ze strany ÚAN odsouhlaseno, aktuálně odesláno na Stanovení. Ve vazbě na definitivní stanovení na ulici Širokou (změna směru) nebudeme dále řešit. <b>Ve vazbě na podepsanou smlouvu s ÚAN, však je nutné dopravní značení osadit – viz. nový bod 92.1</b>	
29.4.2	<b><u>Úprava prostoru na rohu Plotní – Zvonařka</u></b> ÚAN požaduje řešit celý prostor (jako uvedení do původního stavu před výstavbou ocelové lávky). OI SMB požaduje po B-KOM dořešení problematiky v rámci příkazní smlouvy. AD vydal upravenou dokumentaci, B-KOM projedná s p. Večeřou předložené technické řešení, zhotovitel připraví ZBV k projednání. Z navržených úprav projednána realizace pouze chodníku v délce ca 30 bm, IO SMB prověří, zda ve vazbě na výhledovou investici v tomto prostoru bude realizováno naší stavbou, zhotovitel zašle na IO SMB skicu chodníku. <b>Dohodnuto, že by měl realizovat náš zhotovitel, definitivně bude potvrzeno na jednání u [redacted] které svolá [redacted]</b>	<b>Termín 15. 6. 2022</b>
56.5.	<b><u>Napojení Nová – Rosická na ulici Dornych</u></b> Komunikace provedena jako sjezd z ulice Dornych na územní řízení. Aktuálně osazeny semaforey, ty jsou v provozu, nebrání plynulosti dopravy. Problematika v referátu [redacted] [redacted] specifikoval ústně návrh úprav světelného zařízení na straně zařízení staveniště v hodnotě ca 15 tis. Kč. Dle zhotovitele je nutné, aby tento návrh specifikoval [redacted] písemně, dále je nutné dořešit levé odbočení z Dornych na plochu zařízení staveniště. Zhotovitel ve spolupráci s p. Nečasem připraví dokumentaci k projednání trvalé úpravy značení (Aktuálně osazená „Z“ jsou stanovena jako dočasná úprava). <b>Na pokyn IMOS řeší a projedná DOKA</b>	
62.5	<b><u>Měření hluku na ulici Dornych</u></b> Měření hluku provedeno firmou SQZ v 10/2021 (Ing. Dušková), <b>protokol vystaven, zhotovitel protokol projednal s [redacted] Závěry jednání</b> - v současné době není potřeba konat žádná protihluková opatření, hluková zátěž v předepsaných hodnotách Současně však Hygiena předpokládá, že hluková zátěž v roce 2030 vyhovovat nebude, proto Hygiena očekává písemný závazek investora k měření a sledování hlukové zátěže a současně závazek, pokud bude tato zátěž nevyhovující, k provedení protihlukových opatření. IO SMB obdržel návrh závazku, souhlasí, <b>zhotovitel zaslal tento text jako koncept na HZS s návrhem měření hluku v letech 2027 a 2030. Po obdržení stanoviska HZS bude informován i ŘSD o potenciálním závazku.</b>	

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 92. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/3

68.5	<p><b>Přechod pro pěší u Bílé růže</b>  Projektová dokumentaci bez světelné signalizace je zpracována, ovšem bez potvrzení autorizovanou osobou, protože rozhledové úhly neodpovídají. OI SMB proto rozšířil poptávku na provedení se světelnou signalizací, Potvrzeno, že signalizace bude silničního provedení, povolovacím orgánem pravděpodobně p. Fajkus z MMB. Dle mailového stanoviska [REDAKCE] nelze zřídit silniční provedení signalizace. DPMB opětovně žádá o zpracování dokumentace bez světelné signalizace s osazením návěstí, které zamezí vjezdu druhé tramvaje k nástupišti. <b>Po opětovném prověření, že nelze realizovat bez osazení světelné signalizace tento bod z jednání KD vypouštíme.</b></p>	
74.1	<p><b>Dělicí pruh na ul. Svatopetrská</b>  ŘSD osadí betonové dělicí prvky v souhrnné délce 40 m. Dle aktuálního sdělení ŘSD do konce roku 2021 – <b>betonové prvky nejsou aktuálně k dispozici</b>  <b>ŘSD pro osazení prvků zajistí stanovení – na žádost ŘSD zajistí IMOS</b></p>	Termín 06/2022
74.5	<p><b>Zavedení zkušebního provozu TT</b>  Zkušební provoz zaveden k 30.6.2021. V zápisu o zavedení zkušebního provozu uvedl drážní úřad 3 nedodělky, které požaduje odstranit do 31.8.2021, a to:  - přístup k nástupišti Železniční (<b>začernění části vodorovného značení</b>)  - zábradlí před částí přechodu Železniční – <b>tyto dvě odrážky fyzicky zajistí zhotovitel</b>  - zábradlí u autobusového nádraží – SpSt žádá AD o zdůvodnění, proč nešlo v daném prostoru vybudovat dělicí stěnu. Koncept AD zaslal, dle dohody text doplní za údernější  <b>Splněno, upravený text AD zaslal.</b>  „Vyhodnocení zkušebního provozu“ – pro umožnění kolaudace objektů, uvedených v zavedení zkušebního provozu. <b>Dohodnuto, že zhotovitel vyžádá samostatná vyjádření (hodnocení) od jednotlivých správců (kolej, trolej, kabelová síť)</b></p>	Termín 05/2022
74.11	<p><b>DORN, požadavek na opravu kamenného obkladu soklu, trhlin zdiva</b>  Jednání na místě samém proběhlo, došlo k předběžné dohodě na:  a) z kamenného obkladu budou opraveny pouze 2 desky  b) ve věci prasklin na pilířích zajistí zhotovitel odborné posouzení, následně bude rozhodnuto o způsobu opravy.  Po vzájemné mailové korespondenci proběhne navazující schůzka s p. Kavalcem.  <b>DORN bude dořešen kompromisním řešením ze strany zhotovitele</b></p>	
78.1.a	<p><b>Doplnění vodorovného dopravního značení v křižovatce Plotní – Zvonařka</b>  DPMB žádá zhotovitele a SpSt o dodatečné projednání vodorovného dopravního značení zákazu zastavení (žluté kříže) v prostoru této křižovatky.  Dokumentace připravena, povoluje Ing. Toman (ve vazbě na křižovatku u LIDL), <b>problematiku dořeší DOKA.</b></p>	
80.2	<p><b>Dorných 60 (garáže) – dobourání</b>  Pokyn k dobourání OI SMB zaslal, [REDAKCE] připraví úpravu dokumentace k projednání změny stavby před dokončením. Zhotovitel požaduje předat staveniště, p. Huska nesouhlasí s provedením pasportizace jeho vnitřních prostor  Staveniště zhotoviteli bylo předáno, bourací práce obnoveny, předpoklad dokončení do konce 04/2022. <b>Bourání provedeno, v pondělí 16. 5. 2022 schůzka s [REDAKCE] který požaduje dobourání štítové zdi garáží (nutné stanovisko statika).</b></p>	Termín 04/2022
84.1	<p><b>Úprava výjezdu z Vaňkovky na ulici Dorných</b>  Na pokyn OI SMB projednává atelier DPK, Ing. Soldán, s Policií ČR možnost levého odbočení přes BUS pruh tak, aby byl umožněn odjezd zákazníků směrem na Bratislavu. Ing. Soldán svolal jednání s vedením SMB. To proběhlo, dokumentace na projednání stanovení na B-KOM, AD dopravuje dokumentaci tak, aby zhotovitel mohl zpracovat ZBV. <b>Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn ke zpracování kompletní dokumentace, k jejímu projednání a následnému provedení</b></p>	Termín 05/2022
84.2	<p><b>Pro trvalé dopravní značení nutno dořešit:</b>  1) Výjezd z Vaňkovky  2) Křižovatka Nová - Rosická a Dorných jak na straně LIDL, tak ZS  3) Křižovatka Nová – Rosická a Plotní a vjezdu do ÚAN  4) Žluté kříže v křižovatce Plotní – Zvonařka  <b>Správce stavby tímto vydává zhotoviteli pokyn ke zpracování dokumentace pro projednání trvalého značení a její projednání.</b></p>	Termín 04/2022

85.3	Smlouva mezi SZ a SMB OI žádá B-KOM, [redacted] o přípravu k uzavření smlouvy mezi SŽ a OI SMB o ztížené podmínce – železniční most nad Plotní, viz. Vyjádření SŽ ke stavbě. <b>Dohodnuto, že bude dořešeno v rámci ŽUB.</b>	Termín 12/2021
86.2	<b>Změnové listy</b> Zhotovitel připraví veškeré doměřovací ZBV, do konce 05/2022 ZBV na všechny dodatečně vyžádané VCP	Termín 05/2022
91.1. a	DPMB uplatňuje reklamaci na zatopenou část kabelovodů na ulici Plotní Zhotovitel potvrzuje, že voda byla vyčerpána a 3 ks průsaků opraveny	
91.1.b	DPMB současně žádá IO SMB o dotažení realizace monitoringu hladiny vody v jednotlivých kabelovodních šachtách.	
91.2	ŘSD žádá B-KOM o stanovisko, ke kterému datu se předpokládá kolaudace objektů ŘSD – zde vazba na stanovisko KHS k hluku.	
91.3	<b>Úprava ploch po ZS</b> AD připraví koncept dokumentace na úpravu ploch ZS včetně příjezdu k p. Huskovi a vstupní brány AD potvrzuje, že dokumentace včetně výkazu výměr bude hotova do poloviny 06/22	Termín 05/2022

## 2. Různé – nové úkoly:

92.1	<b>Průjezd ÚAN</b> O stanovení svislého i vodorovného značení požádá ÚAN (B KOM opětovně připraví podklady), realizaci zajistí B KOM v rámci příkazní smlouvy	Termín 06/2022
------	--	-------------------

## 3. Závěr

Datum konání příštího KD **Ve středu 15. 6. 2022 od 13:00 hod v zasedací místnosti B-KOM Veselá 5, II. patro**

Všichni podepsáni na prezenční listině se se zápisem seznámili a s jeho obsahem souhlasí.

Zapsal

Přílohy	
Číslo	Název
1	Prezenční listina

## Rozdělovník

Rozeslání bude provedeno elektronicky po schválení znění všemi zúčastněnými – zajistí SpSt (Správce stavby).

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 92. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/3





IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174  
627 00 Brno

Datum: 10.6.2022

**Věc: CENOVÁ NABÍDKA na úpravu nosníků portálů dopravního značení**

 Zkrácení nosníků dopravního značení				
	m.j.	množství	Kč/m.j.	celkem
Elektrocentrála	hod.	24	179,00	4 296,00
2x Plošina s obsluhou	hod.	24	2 532,00	60 768,00
Použití světelné rampy + PDZ	ks	7	1 555,00	10 885,00
Práce 6 lidí v hod. tarifu	hod.	40	2 490,00	99 600,00
Výkon technika	hod.	24	525,00	12 600,00
Antikorozní nátěr	ks	8	500,00	4 000,00
<b>Celkem za akci bez DPH:</b>				<b>192 149,00</b>

  
mistr svislého dopravního značení  
středisko dopravního značení a světelné signalizace



## **CENOVÁ NABÍDKA**

**INVESTOR: IMOS Brno, a.s.**

**STAVBA: Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4**

**DATUM: 21.6.2022**


**Předmět nabídky:**

**ZAJIŠTĚNÍ A ZŘÍZENÍ REGULACE A OCHRANU DOPRAVY, VČETNĚ PLOŠINY PŘI  
ÚPRAVĚ VELKOPLOŠNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ**

**CELKOVÁ CENA CENOVÉ NABÍDKY BEZ DPH:**

**95 000,- Kč/KPL**

**Platnost cenové nabídky: 30 dní**



SVITAVY  
Centrum  
Letiště  
Výstaviště  
Nákupní zóna  
41

DOBRÉPODLAHY VYHRAJTE S NAMI 3x 100 000 Kč LIDL 50 m

BAUHAUS



LÍŠEŇ  
ŽIDENICE  
Letiště ✈️  
42 02 03

HODONÍN  
TUŘANY  
KOMÁROV  
41

SVITAVY  
BYSTRC  
BOHUNICE  
Výstaviště  
42 02 03

LOUDA  
AUTO  
BRNO - KOMÁROV

SEAT CUPRA

↑ 2,7 km







SVITAVY  
BYSTRC  
BOHUNICE  
Výstaviště  
Centrum  
42 02 03

LÍŠEŇ  
ŽIDENICE  
Letiště  
42 02 03





SVITAVY  
Centrum  
Letiště  
Výstaviště  
41

HODONÍN  
TUŘANY  
KOMÁROV  
41



Termín realizace ZBV 5/230.3:

- zahájení prací: 1. 10. 2022
- ukončení prací: 31. 12. 2022

Podmínkou realizace prací v uvedených termínech je uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a potřebná součinnost objednatele.