

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Demolice obj. Dornych 60

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 130.30.04/5

Číslo ZBV:

5/231.3

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/231.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/231.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/231.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/231.3	0,00	1 372 270,16	1 372 270,16

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/231.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/231.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/231.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/231	0,00	1 372 270,16	1 372 270,16

ZBV - krycí list

Číslo paré:

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/231.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 130.30.04/5
Název SO/PS:	Demolice obj. Dornych 60

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	4 105 975,50 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	1 372 270,13 Kč, 33,42 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 206 097 811,38 Kč, 100,72 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Předmětem této ZBV je zapravení nosné zdi nemovitosti Zvonařka č.p. 10, která byla přímo stykově sousedící s již zdemolovanou nemovitostí Dornych 60.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné nejsou vyvolány.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 130.30.04.

Na základě požadavku investora a soukromého majitele nemovitosti, která byla přímo stykově sousedící s nemovitostí Dornych 60, která byla zdemolována viz ZBV č. 5/220.3, bylo Zhotovitelem provedena oprava a povrchová úprava nosné zdi této přímo sousedící nemovitosti (Zvonařka č.p. 10).

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 130.30.04:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
505	938443000RPO	Očištění zdiva otryskáním tlakovou vodou do 1000bar	m2	240,000	41 520,00	100,00%
506	602021104R00	Adhézní nátěr stěn Baumit Betonkontakt, ručně	m2	240,000	18 168,00	100,00%
507	602011112RT5	Omítka jádrová Cemix 082, ručně	m2	240,000	100 440,00	100,00%
508	622471111R00	Ochranný nátěr vnějších stěn proti řasám a houbám	m2	240,000	24 120,00	100,00%
510	632481211R00	Výztuž z armovací sklovláknité tkaniny do potěrů	m2	240,000	19 080,00	100,00%
511	622413101R00	Penetrační nátěr savých podkladů, slož.1-2, Hasit	m2	240,000	9 312,00	100,00%

512	622412214RT6	Nátěr stěn vnějších ,slož.1-2, BASF, silikon. hydrof.	m2	240,000	65 280,00	100,00%
513	632478127RT2	Reprofilace-cement.hmota BASF tl.do 30 mm	m2	240,000	414 000,00	100,00%
514	632478129RT2	Reprofilace-cement.hmota BASF tl.do 40 mm	m2	240,000	548 400,00	100,00%
515	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	240,000	16 344,00	100,00%
516	941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	240,000	13 344,00	100,00%
517	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	240,000	13 344,00	100,00%
518	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	240,000	8 712,00	100,00%
519	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín	m2	120,000	9 576,00	100,00%
520	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,000	640,00	100,00%
521	964054111R00	Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,36 m2	m3	0,500	2 135,00	100,00%
522	764391841R00	Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 45°	m	20,000	888,00	100,00%
523	764391291R00	Montáž závětrné lišty Pz	m	20,000	5 710,00	100,00%
524	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	11,840	1 041,92	100,00%
525	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	71,040	71,04	100,00%
526	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm	t	11,840	1 018,24	100,00%
527	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	46,056	13 125,96	100,00%
528	999114	Statické posouzení stavu nosného zdiva	kpl	1,000	46 000,00	100,00%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: Podpis: 

datum:

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: Podpis: 

datum:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Demolice obj. Dornych 60	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 130.30.04/5	Číslo ZBV: 5/231.3
---	--	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 130.30.04.

Na základě požadavku investora a soukromého majitele nemovitosti, která byla přímo stykově sousedící s nemovitostí Dornych 60, která byla zdemolována viz ZBV č. 5/220.3, bylo Zhotovitelem provedena oprava a povrchová úprava nosné zdi této přímo sousedící nemovitosti (Zvonařka č.p. 10).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 372 270,16	1 372 270,16

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	podpis	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum	podpis	
Supervize	jméno		datum	podpis	
Správce stavby	jméno		datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno		datum	podpis	
Zhotovitel	jméno		datum	podpis	

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/231.3**

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 130.30.04/5	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Demolice obj. Dornych 60	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 105 975,50

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-1 644 091,08	3 853 795,00	6 315 679,42	2 209 703,92

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	1 372 270,16	5 226 065,16	127,28%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-1 644 091,08	7 687 949,58	3 581 974,08	87,24%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis


Zhotovitel (stavbyvedoucí):



Projektant (autorský dozor):



Správce stavby



Statutární město Brno



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/231.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Číslo a název SO/PS: SO 130.30.04/5 Demolice obj. Dornych 60 Číslo a název rozpočtu: SO 130.30.04 Demolice obj. Dornych 60									ZMĚNA SOUPOISU PRACÍ (SO/PS) č. SO 130.30.04/5						
									Skupina Změn: 3						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	Zemní práce													
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	100,000	100,000	100,000	0,000	45,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
2	120901121RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou	m3	600,000	563,000	563,000	0,000	2 489,00	1 493 400,00	1 401 307,00	0,00	0,00	1 401 307,00	0,00	0,00%
3	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou	m3	150,000	155,000	155,000	0,000	3 740,00	561 000,00	579 700,00	0,00	0,00	579 700,00	0,00	0,00%
4	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	750,000	860,000	860,000	0,000	153,00	114 750,00	131 580,00	0,00	0,00	131 580,00	0,00	0,00%
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	1 500,000	1 720,000	1 720,000	0,000	45,00	67 500,00	77 400,00	0,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00%
6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	750,000	860,000	860,000	0,000	81,00	60 750,00	69 660,00	0,00	0,00	69 660,00	0,00	0,00%
7	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 50 m	m3	750,000	710,000	710,000	0,000	192,00	144 000,00	136 320,00	0,00	0,00	136 320,00	0,00	0,00%
	1	Zemní práce							2 445 900,00	2 400 467,00	0,00	0,00	2 400 467,00	0,00	0,00%
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách													
8	950900010RA0	Demontáže střešních konstrukcí krov, s krytinou pálenou	m2	180,000	240,000	240,000	0,000	406,00	73 080,00	97 440,00	0,00	0,00	97 440,00	0,00	0,00%
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							73 080,00	97 440,00	0,00	0,00	97 440,00	0,00	0,00%
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot													
9	979990000T00	Likvidace kovového odpadu	t	12,000	12,000	12,000	0,000	-500,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00%
10	979990102T00	Likvidace suti - smés betonu a cihel	t	1 508,000	6 034,510	6 034,510	0,000	257,00	387 556,00	1 550 869,07	0,00	0,00	1 550 869,07	0,00	0,00%
11	979990108T0	Likvidace suti - železobeton	t	400,000	350,000	350,000	0,000	596,50	238 600,00	208 775,00	0,00	0,00	208 775,00	0,00	0,00%
12	979990121T00	Likvidace suti - asfaltové pásy	t	6,000	6,400	6,400	0,000	8 287,00	49 722,00	53 036,80	0,00	0,00	53 036,80	0,00	0,00%
13	979990162T00	Likvidace suti - dřevo+sklo	t	55,000	72,629	72,629	0,000	449,00	24 695,00	32 610,51	0,00	0,00	32 610,51	0,00	0,00%
14	979990181T00	Likvidace suti - PVC podlahová krytina	t	12,500	12,500	12,500	0,000	553,00	6 912,50	6 912,50	0,00	0,00	6 912,50	0,00	0,00%
15	979990201T00	Likvidac suti - azbestocementové výrobky	t	80,000	0,000	0,000	0,000	2 417,00	193 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							894 845,50	1 846 203,88	0,00	0,00	1 846 203,88	0,00	0,00%
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách													
16	950900030RA0	Demontáže střešních konstrukcí krov, s krytinou z pozink. plechu	m2	500,000	660,000	660,000	0,000	295,00	147 500,00	194 700,00	0,00	0,00	194 700,00	0,00	0,00%

Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							147 500,00	194 700,00	0,00	0,00	194 700,00	0,00	0,00%
	96	Bourání konstrukcí													
17	962300011RA0	Bourání kominů z cihel, s jedním průduchem	m	30,000	30,000	30,000	0,000	338,00	10 140,00	10 140,00	0,00	0,00	10 140,00	0,00	0,00%
	96	Bourání konstrukcí							10 140,00	10 140,00	0,00	0,00	10 140,00	0,00	0,00%
	98	Demolice													
18	981012313R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 20 %, MVC	m3	1 190,000	2 633,910	2 633,910	0,000	194,00	230 860,00	510 978,54	0,00	0,00	510 978,54	0,00	0,00%
	98	Demolice							230 860,00	510 978,54	0,00	0,00	510 978,54	0,00	0,00%
	712	Povlakové krytiny													
19	712400832RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	520,000	660,000	660,000	0,000	45,00	23 400,00	29 700,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00%
	712	Povlakové krytiny							23 400,00	29 700,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00%
	762	Konstrukce tesařské													
20	762631802R00	Demontáž vrat včetně kování plochy do 8 m2	m2	50,000	50,000	50,000	0,000	605,00	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00%
	762	Konstrukce tesařské							30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00%
	767	Konstrukce zámečnické													
21	767996804R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	10 000,000	12 000,000	12 000,000	0,000	25,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	767	Konstrukce zámečnické							250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	999	Nové položky													
501	981511111R00	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázděného na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	0,000	550,000	550,000	0,000	1 604,00	0,00	882 200,00	0,00	0,00	882 200,00	0,00	0,00%
502	941941051R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	0,000	100,000	100,000	0,000	71,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00%
503	941941191RT3	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	0,000	100,000	100,000	0,000	17,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
504	941941851R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	0,000	100,000	100,000	0,000	48,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00%

Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
505	938443000RP0	Očištění zdiva otryskáním tlakovou vodou do 1000bar	m2	0,000	0,000	240,000	240,000	173,00	0,00	0,00	0,00	41 520,00	41 520,00	41 520,00	100,00%
506	602021104R00	Adhézní nátěr stěn Baumit Betonkontakt, ručně	m2	0,000	0,000	240,000	240,000	75,70	0,00	0,00	0,00	18 168,00	18 168,00	18 168,00	100,00%
507	602011112RT5	Omítka jádrová Cemix 082, ručně	m2	0,000	0,000	240,000	240,000	418,50	0,00	0,00	0,00	100 440,00	100 440,00	100 440,00	100,00%
508	622471111R00	Ochranný nátěr vnějších stěn proti řasám a houbám	m2	0,000	0,000	240,000	240,000	100,50	0,00	0,00	0,00	24 120,00	24 120,00	24 120,00	100,00%
510	632481211R00	Výztuž z armovací sklovláknité tkaniny do potěrů	m2	0,000	0,000	240,000	240,000	79,50	0,00	0,00	0,00	19 080,00	19 080,00	19 080,00	100,00%
511	622413101R00	Penetrační nátěr savých podkladů, slož.1-2, Hasit	m2	0,000	0,000	240,000	240,000	38,80	0,00	0,00	0,00	9 312,00	9 312,00	9 312,00	100,00%
512	622412214RT6	Nátěr stěn vnějších ,slož.1-2, BASF, silikon. hydrof.	m2	0,000	0,000	240,000	240,000	272,00	0,00	0,00	0,00	65 280,00	65 280,00	65 280,00	100,00%
513	632478127RT2	Reprofilace-cement.hmota BASF tl.do 30 mm	m2	0,000	0,000	240,000	240,000	1 725,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	100,00%
514	632478129RT2	Reprofilace-cement.hmota BASF tl.do 40 mm	m2	0,000	0,000	240,000	240,000	2 285,00	0,00	0,00	0,00	548 400,00	548 400,00	548 400,00	100,00%
515	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	0,000	0,000	240,000	240,000	68,10	0,00	0,00	0,00	16 344,00	16 344,00	16 344,00	100,00%
516	941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	0,000	0,000	240,000	240,000	55,60	0,00	0,00	0,00	13 344,00	13 344,00	13 344,00	100,00%
517	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	0,000	0,000	240,000	240,000	55,60	0,00	0,00	0,00	13 344,00	13 344,00	13 344,00	100,00%
518	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	0,000	0,000	240,000	240,000	36,30	0,00	0,00	0,00	8 712,00	8 712,00	8 712,00	100,00%
519	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín	m2	0,000	0,000	120,000	120,000	79,80	0,00	0,00	0,00	9 576,00	9 576,00	9 576,00	100,00%
520	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0,000	0,000	1,000	1,000	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	100,00%
521	964054111R00	Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,36 m2	m3	0,000	0,000	0,500	0,500	4 270,00	0,00	0,00	0,00	2 135,00	2 135,00	2 135,00	100,00%
522	764391841R00	Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 45°	m	0,000	0,000	20,000	20,000	44,40	0,00	0,00	0,00	888,00	888,00	888,00	100,00%
523	764391291R00	Montáž závětrné lišty Pz	m	0,000	0,000	20,000	20,000	285,50	0,00	0,00	0,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00	100,00%
524	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	0,000	0,000	11,840	11,840	88,00	0,00	0,00	0,00	1 041,92	1 041,92	1 041,92	100,00%
		pol. č. 516: 240*0,029 = 6,96 t pol. č. 517: 120*0,014 = 1,68 t pol. č. 518: 1*1,95 = 1,95 t pol. č. 519: 0,5*2,4 = 1,2 t pol. č. 520: 20*0,0025 = 0,05 t Celkem: 11,84 t													
525	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m 6*11,84	t	0,000	0,000	71,040	71,040	1,00	0,00	0,00	0,00	71,04	71,04	71,04	100,00%

Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
526	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm	t	0,000	0,000	11,840	11,840	86,00	0,00	0,00	0,00	1 018,24	1 018,24	1 018,24	100,00%
527	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,000	0,000	46,056	46,056	285,00	0,00	0,00	0,00	13 125,96	13 125,96	13 125,96	100,00%
528	999114	Statické posouzení stavu nosného zdiva	kpl	0,000	0,000	1,000	1,000	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
	999	Nové položky							0,00	895 800,00	0,00	1 372 270,16	2 268 070,16	1 372 270,16	153,19%
		Celkem							4 105 975,50	6 315 679,42	0,00	1 372 270,16	7 687 949,58	1 372 270,16	21,73%

501	98151111R00	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázděného na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	cenová hladina:	pol.č. 23, SO 130.20.12
502	941941051R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	cenová hladina:	pol.č. 22, SO 130.30.03
503	941941191RT3	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	cenová hladina:	pol.č. 23, SO 130.30.03
504	941941851R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	cenová hladina:	pol.č. 24, SO 130.30.03
505	938443000RP0	Očištění zdiva otryskáním tlakovou vodou do 1000bar	m2	cenová hladina:	pol. č. 70, SO 100.10.1-1
506	602021104R00	Adhézní nátěr stěn Baumit Betonkontakt, ručně	m2	cenová hladina:	dle RTS 2022/I
507	602011112RT5	Omítka jádrová Cemix 082, ručně	m2	cenová hladina:	dle RTS 2022/I
508	622471111R00	Ochranný nátěr vnějších stěn proti řasám a houbám	m2	cenová hladina:	dle RTS 2022/I
510	632481211R00	Výztuž z armovací sklovláknité tkaniny do potěrů	m2	cenová hladina:	dle RTS 2022/I
511	622413101R00	Penetrační nátěr savých podkladů, slož.1-2, Hasit	m2	cenová hladina:	dle RTS 2022/I
512	622412214RT6	Nátěr stěn vnějších ,slož.1-2, BASF, silikon. hydrof.	m2	cenová hladina:	dle RTS 2022/I
513	632478127RT2	Reprofilace-cement.hmota BASF tl.do 30 mm	m2	cenová hladina:	dle RTS 2022/I
514	632478129RT2	Reprofilace-cement.hmota BASF tl.do 40 mm	m2	cenová hladina:	dle RTS 2022/I
515	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	cenová hladina:	dle RTS 2022/I
516	941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	cenová hladina:	dle RTS 2022/I
517	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	cenová hladina:	dle RTS 2022/I
518	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	cenová hladina:	dle RTS 2022/I

Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11	12	13	14
519	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín	m2	cenová hladina:			dle RTS 2022/I								
520	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	cenová hladina:			pol. č. 112, SO 152.20.20								
521	964054111R00	Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,36 m2	m3	cenová hladina:			dle RTS 2022/I								
522	764391841R00	Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do	m	cenová hladina:			dle RTS 2022/I								
523	764391291R00	Montáž závětrné lišty Pz	m	cenová hladina:			dle RTS 2022/I								
524	979082113R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m	t	cenová hladina:			pol. č. 93, SO 100.10.1-1								
525	979082119R00	Příplatek k přesunu sutí za každých dalších 1000 m	t	cenová hladina:			pol. č. 94, SO 100.10.1-1								
526	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm	t	cenová hladina:			pol. č. 111, SO 100.10.1-1								
527	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	cenová hladina:			pol. č. 89, SO 152.20.01A								
528	999114	Statické posouzení stavu nosného zdiva	kpl	cenová hladina:			viz Rozbor ceny položky 999114								

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 206 097 811,38
3=(21)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,72%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,85%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	5 673 126,44
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,47%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	14,35%
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,58%
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 876 498,54 Kč
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 489 501,46

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Skupiny změn						Sledování limitů						Smluvní kompenzační nároky						
							Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné							
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=[36]+37	40
				- 106 012 752,04	114 663 017,99	8 650 265,95	- 4 049 588,92	655 768,61	- 3 393 820,31	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 83 079 118,17	88 752 244,61	5 673 126,44	171 831 362,78	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 678 662,07	2,58%	30 876 498,54	0,00
300.1	1/1.3	SMB	Komárovské nábřeží – Dornych - Kanalizace	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	0,00	0,00	0,00	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	1 833 396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	1/2.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	0,00	0,00	0,00	- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	3 318 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.3	1/3.3	SMB	Plotní 1. část - Kanalizace	- 2 080 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70	0,00	0,00	0,00	- 2 080 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70	3 441 680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.4	1/4.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 644 523,68	407 097,12	- 237 426,56	0,00	0,00	0,00	- 644 523,68	407 097,12	- 237 426,56	1 051 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	1/5.5	SMB	Protluková stěna, clona Dornych	0,00	348 748,42	348 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	1/6.3	SMB	Ul. Kovářská, chodníky	- 711,42	5 505,27	4 793,85	0,00	0,00	0,00	- 711,42	5 505,27	4 793,85	6 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	1/7.3	SMB	Ul. Dornych 2.část, chodníky	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	0,00	0,00	0,00	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	12 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	1/8.3	RSD	Křižovatka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	0,00	0,00	0,00	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	14 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.4	1/9.3	RSD	Ul. Dornych - 3.část, komunikace	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	0,00	0,00	0,00	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	16 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2	1/10.3	RSD	Dopravní značení - II. etapa	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.2	2/11.3	TB	Parovod 2xDN250 - Dornych	- 282 816,80	3 188 589,99	2 905 773,19	0,00	0,00	0,00	- 282 816,80	3 188 589,99	2 905 773,19	3 471 406,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	2/12.3	SMB	Ul. Svatopetrská – Dornych 1.část, chodníky	0,00	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.1	2/13.3	SMB	Komárovské nábřeží – Dornych - Kanalizace	- 62 075,20	889 009,84	826 934,64	0,00	0,00	0,00	- 62 075,20	889 009,84	826 934,64	951 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	2/14.2	RSD	Ul. Svatopetrská – Dornych 1.část, komunikace	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	0,00	0,00	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	2/15.2	RSD	Ul. Dornych 2.část, komunikace	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65	0,00	0,00	0,00	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.2	2/16.2	RSD	Křižovatka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	0,00	0,00	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.4	2/17.2	RSD	Ul. Dornych 3.část, komunikace	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59	0,00	0,00	0,00	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	2/18.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a.k.ú.Třtíá.č.p.768/18	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	2/19.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a.k.ú.Třtíá.č.p.768/18	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	2/20.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a.k.ú.Třtíá.č.p.768/18	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.1	2/21.3	RSD	Přelůžky vedení E ON	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.2	2/22.3	SMB	Přelůžky vedení E ON	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	0,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	5 413 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.3	2/23.3	SMB	Přelůžky vedení E ON	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	0,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	2 009 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.4	2/24.3	SMB	Přelůžky vedení E ON	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	0,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	6 014 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.1	2/25.3	SMB	Přelůžky kabelů CETIN oblast Svatopetrská	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	0,00	0,00	0,00	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	5 140 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.1	2/26.3	RSD	Přelůžky kabelů CETIN oblast Svatopetrská	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	0,00	0,00	0,00	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	2 418 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802.1	2/27.3	SMB	Přelůžky kabelů ÚPC oblast Svatopetrská	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	0,00	0,00	0,00	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	4 253 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802.2	2/28.3	RSD	Přelůžky kabelů ÚPC Dornych	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	0,00	0,00	0,00	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	2 999 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	2/29.3	SMB	STL přípojky Svatopetrská - Dornych	0,00	225 108,33	225 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	225 108,33	225 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1	2/30.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	0,00	118 001,25	118 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	118 001,25	118 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.4	2/31.3	SMB	Ul. Plotní - 3. část, komunikace	0,00	3 215 237,13	3 215 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 237,13	3 215 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1	2/32.3	SMB	Ul. Svatopetrská – Dornych 1.část, chodníky	0,00	3 014 141,44	3 014 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 141,44	3 014 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00									

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	5 673 126,44	bez ABS
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 206 097 811,38	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,47%	
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,72%	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%				
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%				
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,85%	ABS			

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	14,35%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,58%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 876 498,54 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 489 501,46	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)		Změny kladné		limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné	Smluvní kompenzační nároky			
							22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33					34=32+33	35= 32 +33	36
				- 106 012 752,04	114 663 017,99	8 650 265,95	- 4 049 588,92	655 768,61	- 3 393 820,31	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 83 079 118,17	88 752 244,61	5 673 126,44	171 831 362,78	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 678 662,07	2,58%	30 876 498,54	0,00
740.2	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení, vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00			0,00		0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	1 197 139,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
740.3	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00			0,00		0,00	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	382 291,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
740.4	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Společná	0,00	26 030,00	26 030,00			0,00		0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
740.4	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Dornych 2.část	0,00	372 680,00	372 680,00			0,00		0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	372 680,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
140.3	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12 Dornych - Úzká	0,00	212 280,00	212 280,00			0,00		0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
100.2	3/86.3	RSD	Křižovatka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91			0,00		0,00	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	156 074,65			0,00	0,00			0,00%	0,00		
100.3	3/87.3	RSD	Křižovatka Zvonarka - Plotní, komunikace	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71			0,00		0,00	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	408 642,71			0,00	0,00			0,00%	0,00		
600.3	3/88.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní, 2.část	0,00	974 271,30	974 271,30			0,00		0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	974 271,30			0,00	0,00			0,00%	0,00		
100.3	3/89.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00		0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12			0,00	0,00			0,00%	0,00		
100.3	3/90.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93			0,00		0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	796 133,93			0,00	0,00			0,00%	0,00		
100.3	3/91.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	295 831,22	295 831,22			0,00		0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	295 831,22			0,00	0,00			0,00%	0,00		
100.3	3/92.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42			0,00		0,00	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	2 719 545,42			0,00	0,00	0,00	2 719 545,42	0,23%	2 719 545,42		
100.3	3/93.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	49 926,00	49 926,00			0,00		0,00	0,00	49 926,00	49 926,00	49 926,00			0,00	0,00		49 926,00	0,00%	49 926,00		
100.3	3/94.5	SMB	Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodníky	0,00	27 394,20	27 394,20			0,00		0,00	0,00	27 394,20	27 394,20	27 394,20			0,00	0,00	0,00	27 394,20	0,00%	27 394,20		
100.3	3/95.5	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84			0,00		0,00	0,00	205 695,84	205 695,84	205 695,84			0,00	0,00	0,00	205 695,84	0,02%	205 695,84		
100.2	3/96.3	SMB	Vnitroblok, komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18			0,00		0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	3 162 870,18			0,00	0,00			0,00%	0,00		
300.2	3/97.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75			0,00		0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	2 457 939,75			0,00	0,00			0,00%	0,00		
300.2	3/98.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
152.2	3/99.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.39 k.ú. Komárov č.p.1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00			0,00		0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	5 874 186,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
100.3	3/100.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, chodníky	0,00	152 953,17	152 953,17			0,00		0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	152 953,17			0,00	0,00			0,00%	0,00		
130.3	4/101.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.63 k.ú. Trnávka č.p.768/18	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19			0,00		0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	5 733 818,19			0,00	0,00			0,00%	0,00		
130.3	4/102.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.33, objektu firmy Famko	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00			0,00		0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	562 255,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
152.2	4/103.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.33 k.ú. Trnávka č.p.758/4 (průjezd)	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18			0,00		0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	3 064 481,18			0,00	0,00			0,00%	0,00		
203.3	4/104.5	DPMB	Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed	0,00	550 144,00	550 144,00			0,00		0,00	0,00	550 144,00	550 144,00	550 144,00			0,00	0,00	0,00	550 144,00	0,05%	550 144,00		
400.3	4/105.5	DPMB	Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20			0,00		0,00	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	4 549 189,20			0,00	0,00	0,00	4 549 189,20	0,38%	4 549 189,20		
100.3	4/106.5	SMB	Ulice Plotní - 2. část, komunikace	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56			0,00		0,00	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56	8 429 196,56			0,00	0,00	0,00	8 429 196,56	0,70%	8 429 196,56		
130.3	4/107.3	SMB	Demolice obj. Dornych 60	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73			0,00		0,00	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	1 448 710,73			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
300.4	4/108.3	SMB	Úzká - Kanalizace	0,00	231 456,61	231 456,61			0,00		0,00	0,00	231 456,61	231 456,61	231 456,61			0,00	0,00			0,00%	0,00		
800.2	4/109.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	0,00	44 981,76	44 981,76			0,00		0,00	0,00	44 981,76	44 981,76	44 981,76			0,00	0,00			0,00%	0,00		
100.3	4/110.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37			0,00		0,00	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	2 231 303,37			0,00	0,00			0,00%	0,00		
100.3	4/111.3	SMB	Ul. Plotní - 2. část, komunikace	0,00	878 854,46	878 854,46			0,00		0,00	0,00	878 854,46	878 854,46	878 854,46			0,00	0,00			0,00%	0,00		
140.3	4/112.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12 Dornych - Úzká	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51			0,00		0,00	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51	1 291 544,51			0,00	0,00			0,00%	0,00		
301.1	4/113.5	SMB	Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - J-IV	- 8 091 884,80	0,00	- 8 091 884,80			0,00		0,00	- 8 091 884,80	0,00	- 8 091 884,80	8 091 884,80			0,00	0,00	- 8 091 884,80	0,00	0,00%	8 091 884,80		
201.3	5/114.3	DPMB	Kamerový systém DPMB-oblast Brno jih	- 540 052,00	0,00	- 540 052,00			0,00		0,00	- 540 052,00	0,00	- 540 052,00	540 052,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
201.3	5/115.3	DPMB	Kamerový systém DPMB-oblast Brno střed	- 270 026,00	0,00	- 270 026,00			0,00		0,00	- 270 026,00	0,00	- 270 026,00	270 026,00			0,00	0,00			0,00%	0,00		
430.3	5/116.1	DPMB	Tramvajová trať Plotní, kabelovod DPMB	- 2 115 617,75	0,00	- 2 115 617,75			0,00		0,00	- 2 115 617,75	0,00	- 2 115 617,75	2 115 617,75			0,00	0,00			0,00%	0,00		
600.2	5/117.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	- 1 047 964,68	0,00	- 1 047 964,68			0,00		0,00	- 1 047 964,68	0,00	- 1 047 964,68	1 047 964,68			0,00	0,00			0,00%	0,00		
100.1	5/118.2	RSD	Ul. Svatopetrská - Dornych 1.část, komunikace	- 1 154 400,00	1 136 850,0																				

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	5 673 126,44	bez ABS
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 206 097 811,38	7=(6')*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,47%	
3=(21)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,72%	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	
4=(241)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%				
5=(271)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%				
41=(191)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,85%	ABS			

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	14,35%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,58%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 876 498,54 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 489 501,46	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -			- 6 -			
							Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné	
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=[36]+37	40
				- 106 012 752,04	114 663 017,99	8 650 265,95	- 4 049 588,92	655 768,61	- 3 393 820,31	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 83 079 118,17	88 752 244,61	5 673 126,44	171 831 362,78	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 678 662,07	2,58%	30 876 498,54	0,00
130.3	5/161.3	SMB	Prothluková stěna, clona Dornych	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00			0,00				- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	27 929,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
152.2	5/162.3	SMB	Doplňní rozvaděče	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00			0,00				- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	13 975,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.1	5/163.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70			0,00				- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	10 445,70			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.2	5/164.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 2. část	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60			0,00				- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	36 924,60			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.1	5/165.3	SMB	Vodovodní řady - ulice: Kovářská	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65			0,00				- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	16 207,65			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.2	5/166.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Spěšná	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.2	5/167.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych	0,00	44 716,16	44 716,16	0,00	44 716,16	44 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44 716,16	44 716,16	44 716,16			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.3	5/168.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95			0,00				- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	199 605,95			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.3	5/169.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.3	5/170.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79			0,00				- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	16 327,79			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.3	5/171.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvoňka	0,00	318,77	318,77	0,00	318,77	318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.3	5/172.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Přivova	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.3	5/173.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.3	5/174.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Plotní, Zvoňka	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98			0,00				- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	311 416,98			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.3	5/175.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.4	5/176.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvoňka	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
200.4	5/177.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvoňka	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	0,00	0,00	0,00	0,00	611,12	- 61 825,47	63 047,71			0,00	0,00			0,00%	0,00	
130.3	5/178.3	SMB	Demolice obj. Dornych 80	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73			0,00				- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	1 153 505,73			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.1	5/179.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Kovářská	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20			0,00				- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	2 692,20			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.1	5/180.3	SMB	STL přípojky Kovářská	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.2	5/181.1	SMB	STL přípojky ulice: LUKA	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98			0,00				- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	4 465,98			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.2	5/182.1	SMB	STL přípojky obchodu LIDL	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.2	5/183.1	SMB	Dopojení domovních instalací Dornych, 2. a 3. část	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00			0,00				- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	3 600,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.2	5/184.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Zvoňka	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10			0,00				- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	106 442,10			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.2	5/185.1	SMB	STL přípojky Zvoňka	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90			0,00				- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	3 007,90			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/186.3	SMB	STL přípojky Široká	- 38 332,80	0,00	- 38 332,80			0,00				- 38 332,80	0,00	- 38 332,80	38 332,80			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/187.3	SMB	Dopojení domovních instalací Široká	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75			0,00				- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	43 891,75			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/188.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Svatopetrská	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/189.1	SMB	STL přípojky Svatopetrská	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/190.1	SMB	Dopojení domovních instalací Svatopetrská	- 900,00	0,00	- 900,00			0,00				- 900,00	0,00	- 900,00	900,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/191.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Plotní, 1. část	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/192.1	SMB	STL přípojky Plotní, 1. část	- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15	- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/193.1	SMB	Dopojení domovních instalací Plotní, 1. část	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00			0,00				- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	5 040,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/194.1	SMB	STL přípojky Plotní, 2. část	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94			0,00				- 15 437,94	0,00	- 15 437,94	15 437,94			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/195.1	SMB	Dopojení domovních instalací Plotní, 2. část	- 1 440,00	0,00	- 1 440,00			0,00				- 1 440,00	0,00	- 1 440,00	1 440,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/196.1	SMB	STL přípojky Železniční	- 11 476,48	5 176,59	- 6 299,89	- 11 476,48	5 176,59	- 6 299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00	
500.3	5/197.1	SMB	Dopojení domovních instalací Železniční	- 3 329,00	0,00	- 3 329,00			0,00				- 3 329,00	0,00	- 3 329,00	3 329,00</									

IMOS Brno, a.s.

Rozbor ceny položky 999114

Název :	Statické posouzení stavu nosného zdiva	MJ	kpl
---------	---	-----------	------------

1	Materiál	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
2	Mzdy	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
3	Odvody 34,00 % z mezd	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
4	Stroje	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady	40 000,00 Kč	86,96% z celkové JC
6	Přímé náklady [1] až [5]	40 000,00 Kč	
7	Režie výrobní 5,00 % z [6]	2 000,00 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní 5,00 % z [6]	2 000,00 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk 5,00 % z [6]	2 000,00 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady	0,00 Kč	0,00%

Celkem [6] až [10]**46 000,00 Kč**

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeby	Jednotková cena	Celkem
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
Materiály						0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P						0,00 Kč
Mzdy						0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
Stroje						0,00 Kč
O		CN generálního podzhotovitele na vypracování statického posouzení stavu nosné zdi	Kč	1,00000	40 000,00	40 000,00 Kč
O						0,00 Kč
Ostatní přímé náklady						40 000,00 Kč

Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.

Dobrý den!

Pane inženýre, níže vám posíláme nabídky.

1) Stěna Plotní

- Průzkum.
- Sondy.
- Návrh opravy stěny v 1.NP a 2.NP.
- Technická zpráva s popisem stávajícího a nového stavu, s uvedením skladeb a prvků.
- Kompletace v počtu 4 paré.
- Cena bez DPH ... 40 000,- Kč
- Termín odevzdání do konce 07/2022.





Termín realizace ZBV 5/231.3:

- zahájení prací: 1. 10. 2022
- ukončení prací: 31. 12. 2022

Podmínkou realizace prací v uvedených termínech součinnost objednatele.