
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/144.3 – SO 100.21.2/1 – Ul. Nová (Rosická), chodníky

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 943 756,13 Kč na 210 436,00 Kč, tedy o – **733 320,13 Kč**.


V předložené změně dochází pouze k úpravě výměr položek. Nové položky se zde nevyskytují.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.

V Brně dne 3. 12. 2021



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Ul. Nová (Rosická), chodníky

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 100.21.2/1

Číslo ZBV:

5/144.3

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/144.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/144.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/144.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/144.3	-733 320,13	0,00	-733 320,13

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/144.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/144.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/144.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/144	-733 320,13	0,00	-733 320,13

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/144.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 100.21.2/1
Název SO/PS:	Ul. Nová (Rosická), chodníky

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	943 756,13 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-733 320,13 Kč, -70,37 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 201 932 271,47 Kč, 100,37 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší změnu na SO 100.21.2. Investor navrhnul změnu stavebního objektu v prostoru mezi ulicemi Dorných a Plotní, kde měla být původně dle ZDS realizována ulice Nová (Rosická).

Tato ulice nebude realizována v rozsahu, který byl dán projektem, ale dle nového návrhu investora. Na tuto změnu byla provedena nová projektová dokumentace.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změny a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):

Změny záporné jsou vyvolány z důvodu neprovedení prací v množství, které bylo předpokládáno zadávací dokumentací. Ve skutečnosti byly tyto práce nahrazeny jinými pracemi z důvodu změny projektu a provedeny v rozsahu dle skutečnosti.

Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Tato ZBV řeší změny ve stavebním objektu SO 100.21.2.

V ZDS bylo předpokládáno, že ul. Nová bude realizována dle projektové dokumentace v ZDS. Během provádění stavby investor navrhnul změnu stavebního objektu SO 100.21.2, dle které požaduje realizaci chodníků v ul. Nové v prostoru mezi ulicemi Zvonařka a Plotní. Jelikož tato skutečnost vyvstala až během provádění stavby, nemohl zhotovitel tuto změnu předpokládat.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 100.21.2:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	-339,110	-26 450,58	-60,01%
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	-169,555	-2 712,88	-60,01%
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-320,410	-50 945,19	-60,18%

Příloha č. 4

4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-6 389,200	-6 389,20	-60,00%
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhtutněných	m3	-19,700	-2 738,30	-60,24%
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	-320,410	-5 446,97	-60,18%
7	199000002R	Poplatek za skládku horniny 1- 4, 105 Kč/t	t	-639,820	-31 351,18	-60,09%
8	180402111R00	Založení trávníku výsevem v rovině	m2	-196,200	-3 335,40	-100,00%
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-486,300	-6 321,90	-60,24%
10	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2, tl. 15 cm	m2	-196,200	-5 689,80	-100,00%
11	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	-196,200	-1 177,20	-100,00%
12	185804312R00	Zalitií rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	-2,943	-385,53	-100,00%
13	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3	-2,943	-1 815,83	-100,00%
14	00572410R	Směs travní	kg	-5,052	-687,09	-100,00%
15	10311000	Ornice - nákup a dovoz	m3	-29,430	-12 272,31	-100,00%
16	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	-780,100	-55 387,10	-100,00%
17	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-486,300	-52 034,10	-60,24%
18	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm, SC C8/10	m2	-27,200	-6 772,80	-100,00%
19	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-779,500	-148 884,50	-100,00%
20	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-27,800	-5 365,40	-100,00%
21	592451170R	Dlažba betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	-20,705	-4 244,53	-100,00%
22	592452630R	Dlažba betonová 20x20x6 šedá	m2	-765,681	-127 868,73	-100,00%
23	59245264R	Dlažba betonová reliéfní červená pro nevidomé 20x10x8	m2	-6,767	-2 578,23	-100,00%
24	59245266R	Dlažba betonová červená 20x10x8	m2	-0,606	-161,20	-100,00%
25	59245267R	Dlažba betonová reliéfní červená pro nevidomé 20x10x6	m2	-21,614	-6 808,41	-100,00%
26	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	-488,700	-117 776,70	-72,22%
27	59217410R	Obrubník chodníkový 100/10/25	kus	-251,280	-18 846,00	-75,85%
28	59217450R	Obrubník betonový silniční 100/15/25	kus	-214,212	-19 921,72	-70,42%
29	59217476R	Obrubník betonový silniční nájezdový 1000/150/150	kus	-29,975	-2 188,18	-62,48%

Příloha č. 4

30	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-563,599	-6 763,19	-72,11%
----	--------------	---	---	----------	-----------	---------

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 11. 01. 2022

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: . [REDACTED]

datum: ..20..06..2022

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 100.21.2/1	Číslo ZBV: 5/144.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Ul. Nová (Rosická), chodníky		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno		
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Přijemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatel
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.21.2. V ZDS bylo předpokládáno, že ul. Nová bude realizována dle projektové dokumentace v ZDS. Během provádění stavby investor navrhl změnu stavebního objektu SO 100.21.2, dle které požaduje realizaci chodníků v Ul. Nové v prostoru mezi ulicemi Zvonařka a Plotní. Jelikož tato skutečnost vyvstala až během provádění stavby, nemohl zhotovitel tuto změnu předpokládat. Na tuto změnu byla vytvořena nová projektová dokumentace.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-733 320,13	0,00	-733 320,13
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 4.1.2022 podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum podpis
Supervize	jméno	datum podpis
Správce stavby	jméno	datum 11. 01. 2022 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jmeňem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatele)	jméno	datum 20. 04. 2022 podpis
Zhotovitel	jméno	datum 10. 01. 2022 podpis
		Číslo paré: 1

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/144.3

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.21.2/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Ul. Nová (Rosická), chodníky	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
943 756,13

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	943 756,13	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-733 320,13	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-733 320,13	210 436,00	-733 320,13	-77,70%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

[Redacted]

[Redacted]

10. 01. 2022

SOUHLASÍM

[Redacted]

Projektant (autorský dozor):

[Redacted]

[Redacted]

4.2.2022
SOUHLASÍM

Správce stavby

[Redacted]

11. 01. 2022

SOUHLASÍM

[Redacted]

Statutární město Brno

[Redacted]

[Redacted]

20. 04. 2022

[Redacted]

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/144.3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: SO 100.21.2/1 Ul. Nová (Rosická), chodníky							č. SO 100.21.2/1						
Číslo a název rozpočtu: SO 100.21.2/1 Ul. Nová (Rosická), chodníky							Skupina Změn: 3						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zemní práce											
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	565,110	226,000	-339,110	78,00	44 078,58	-26 450,58	0,00	17 628,00	-26 450,58	-60,01%
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	282,555	113,000	-169,555	16,00	4 520,88	-2 712,88	0,00	1 808,00	-2 712,88	-60,01%
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	532,410	212,000	-320,410	159,00	84 653,19	-50 945,19	0,00	33 708,00	-50 945,19	-60,18%
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	10 648,200	4 259,000	-6 389,200	1,00	10 648,20	-6 389,20	0,00	4 259,00	-6 389,20	-60,00%
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	32,700	13,000	-19,700	139,00	4 545,30	-2 738,30	0,00	1 807,00	-2 738,30	-60,24%
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	532,410	212,000	-320,410	17,00	9 050,97	-5 446,97	0,00	3 604,00	-5 446,97	-60,18%
7	199000002R	Poplatek za skládku horniny 1- 4, 105 Kč/t	t	1 064,820	425,000	-639,820	49,00	52 176,18	-31 351,18	0,00	20 825,00	-31 351,18	-60,09%
1		Zemní práce						209 673,30	-126 034,30	0,00	83 639,00	-126 034,30	-60,11%
18		Povrchové úpravy terénu											
8	180402111R00	Založení trávníku výsevem v rovině	m2	196,200	0,000	-196,200	17,00	3 335,40	-3 335,40	0,00	0,00	-3 335,40	-100,00%
9	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	807,300	321,000	-486,300	13,00	10 494,90	-6 321,90	0,00	4 173,00	-6 321,90	-60,24%
10	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2, tl. 15 cm	m2	196,200	0,000	-196,200	29,00	5 689,80	-5 689,80	0,00	0,00	-5 689,80	-100,00%
11	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	196,200	0,000	-196,200	6,00	1 177,20	-1 177,20	0,00	0,00	-1 177,20	-100,00%
12	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	2,943	0,000	-2,943	131,00	385,53	-385,53	0,00	0,00	-385,53	-100,00%
13	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	2,943	0,000	-2,943	617,00	1 815,83	-1 815,83	0,00	0,00	-1 815,83	-100,00%
14	00572410R	Směs travní	kg	5,052	0,000	-5,052	136,00	687,09	-687,09	0,00	0,00	-687,09	-100,00%
15	10311000	Ornice - nákup a dovoz	m3	29,430	0,000	-29,430	417,00	12 272,31	-12 272,31	0,00	0,00	-12 272,31	-100,00%
18		Povrchové úpravy terénu						35 858,07	-31 685,07	0,00	4 173,00	-31 685,07	-88,36%
5		Komunikace											
16	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	780,100	0,000	-780,100	71,00	55 387,10	-55 387,10	0,00	0,00	-55 387,10	-100,00%
17	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	807,300	321,000	-486,300	107,00	86 381,10	-52 034,10	0,00	34 347,00	-52 034,10	-60,24%
18	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm, SC C8/10	m2	27,200	0,000	-27,200	249,00	6 772,80	-6 772,80	0,00	0,00	-6 772,80	-100,00%
19	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	779,500	0,000	-779,500	191,00	148 884,50	-148 884,50	0,00	0,00	-148 884,50	-100,00%
20	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	27,800	0,000	-27,800	193,00	5 365,40	-5 365,40	0,00	0,00	-5 365,40	-100,00%
21	592451170R	Dlažba betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	20,705	0,000	-20,705	205,00	4 244,53	-4 244,53	0,00	0,00	-4 244,53	-100,00%
22	592452630R	Dlažba betonová 20x20x6 šedá	m2	765,681	0,000	-765,681	167,00	127 868,73	-127 868,73	0,00	0,00	-127 868,73	-100,00%
23	59245264R	Dlažba betonová reliéfní červená pro nevidomé 20x10x8	m2	6,767	0,000	-6,767	381,00	2 578,23	-2 578,23	0,00	0,00	-2 578,23	-100,00%
24	59245266R	Dlažba betonová červená 20x10x8	m2	0,606	0,000	-0,606	266,00	161,20	-161,20	0,00	0,00	-161,20	-100,00%
25	59245267R	Dlažba betonová reliéfní červená pro nevidomé 20x10x6	m2	21,614	0,000	-21,614	315,00	6 808,41	-6 808,41	0,00	0,00	-6 808,41	-100,00%
5		Komunikace						444 451,99	-410 104,99	0,00	34 347,00	-410 104,99	-92,27%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9	Ostatní konstrukce, bourání											
26	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	676,700	188,000	-488,700	241,00	163 084,70	-117 776,70	0,00	45 308,00	-117 776,70	-72,22%
27	59217410R	Obrubník chodníkový 100/10/25	kus	331,280	80,000	-251,280	75,00	24 846,00	-18 846,00	0,00	6 000,00	-18 846,00	-75,85%
28	59217450R	Obrubník betonový silniční 100/15/25	kus	304,212	90,000	-214,212	93,00	28 291,72	-19 921,72	0,00	8 370,00	-19 921,72	-70,42%
29	59217476R	Obrubník betonový silniční nájezdový 1000/150/150	kus	47,975	18,000	-29,975	73,00	3 502,18	-2 188,18	0,00	1 314,00	-2 188,18	-62,48%
	9	Ostatní konstrukce, bourání						219 724,59	-158 732,59	0,00	60 992,00	-158 732,59	-72,24%
	99	Staveništní přesun hmot											
30	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	781,599	218,000	-563,599	12,00	9 379,19	-6 763,19	0,00	2 616,00	-6 763,19	-72,11%
	99	Staveništní přesun hmot						9 379,19	-6 763,19	0,00	2 616,00	-6 763,19	-72,11%
	VN	Vedlejší náklady											
31	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	1,000	0,000	15 418,00	15 418,00	0,00	0,00	15 418,00	0,00	0,00%
32	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,000	1,000	0,000	9 251,00	9 251,00	0,00	0,00	9 251,00	0,00	0,00%
	VN	Vedlejší náklady						24 669,00	0,00	0,00	24 669,00	0,00	0,00%
		Celkem						943 756,13	-733 320,13	0,00	210 436,00	-733 320,13	-77,70%

Za Zhotovitele:

Datum:

10. 01. 2022

Za Objednatele:

Datum:

11. 01. 2022

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Summary table with 2 columns: Category and Value. Rows include 'Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH' (1 197 447 545,43), 'Aktuální smluvní částka (cena stavby)' (1 201 932 271,47), 'Procento změny Přijaté smluvní částky' (100,37%), 'Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)' (-0,25%), 'Sledování změny položek (Skupina 2)' (-0,01%), and 'Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)' (8,15% ABS).

Summary table for 'Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4' (1 233 425,45) and 'Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4' (0,10%).

Summary table for 'Sledování limitu 50 % Skupina 3' (12,70% ABS), 'Sledování limitu 50 % Skupina 4' (0,00% ABS), and 'Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4' (598 723 772,72 Kč).

Summary table for 'Sledování limitu 15 %' (2,57% ABS), 'Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč' (30 809 800,96 Kč ABS), and 'Zbývá do limitu' (106 556 199,04).

Main data table with columns for SO, ZBV č., Investor, and various 'Změny záporné' and 'Změny kladné' categories across 6 groups (-1 to -6). Includes a 'Smluvní kompenzační nárok' column.

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny. Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.