

DODATEK Č.1

KUPNÍ SMLOUVY

„DODÁVKA INSPEKČNÍHO PLAVIDLA ŘVC INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE S ALTERNATIVNÍM POHONEM“

č. S/ŘVC/061/OSE/KUP/2021 (evid. číslo SMLOUVY KUPUJÍCÍHO)

č. (evid. číslo SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍHO)

uzavřené mezi:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 03. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

se sídlem: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zastoupená: Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem

IČ: 679 81 801

DIČ: CZ67981801

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 1

Číslo účtu: 2006-8322071/0710

(„Kupující“)

a

Korporace: AQUA S .P.P., s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 212827

se sídlem: Želetická 2170/27, Litoměřice 41201, Česká republika

Zastoupená: Rudolfem Ďurčou

IČ: 25497421

DIČ: CZ25497421

a Podnikatel: **Ing. Miroslav CINK**

se sídlem/místem podnikání: Píšťany 88, 41101, Česká republika

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Litoměřice

IČO: 11363754

„SUN RIVER II AQUA - CINK“

(„Prodávající“)

(Kupující a Prodávající dále také jako „smluvní strany“)

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN se z důvodu zajištění plynulého financování dodávek speciálních technologií plavidla SMLUVNÍMI STRANAMI způsob úhrady kupní ceny za plnění v KUPNÍ SMLOUVĚ č. S/ŘVC/061/OSE/KUP/2021 (evidenční číslo SMLOUVY KUPUJÍCÍHO) ze dne 7.7.2022 upravuje takto:

1) Do čl. VII. se doplňuje nový odstavec 1a. následujícího znění:

„KUPUJÍCÍ poskytne prodávajícímu platby za řádné dílčí věcné plnění PRODÁVAJÍCÍHO v podobě dodání konkrétních výrobků do místa stavby plavidla, jež budou instalovány do Plavidla stavěného za podmínek vymezených čl. II Smlouvy, a to do celkové výše 40 % Kupní ceny dle odst. 1. Platby budou zaplacený KUPUJÍCÍM po obdržení faktury na dílčí platbu a přehledu dílčího plnění představujícího seznam s konkrétní identifikací dodaných výrobků, jejich pořizovací cenou a potvrzením kontaktní osobou KUPUJÍCÍHO o řádném dodání výrobku do místa stavby plavidla. Na vyžádání PRODÁVAJÍCÍ doloží KUPUJÍCÍMU skutečnou pořizovací cenu výrobků.“

Ostatní podmínky a ujednání SMLOUVY č. **S/ŘVC/061/OSE/KUP/2021** (evidenční číslo SMLOUVY KUPUJÍCÍHO) ze dne 7.7.2022 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle KUPUJÍCÍ. KUPUJÍCÍ po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu PRODÁVAJÍCÍMU.

V Praze

V Litoměřicích

Za KUPUJÍCÍHO

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Za PRODÁVAJÍCÍHO


jednatel společnosti
zplnomocněn

Uveřejněno v Registru smluv dne

Kupující:	Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt:	Inspekční plavidlo ŘVC ČR (inovativní technologie s alternativním pohonem)						
Projekt/stavba:	DODÁVKA INSPEKČNÍHO PLOVIDLA ŘVC INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE S ALTERNATIVNÍM POHONEM						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi kupujícím a dodavatelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele kupujícího.							
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1		
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1		
Datum vydání:	16.12.2022	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	Ředitelství vodních cest ČR						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Z důvodu zajištění plynulého financování dodávek speciálních technologií plavidla SMLUVNÍMI STRANAMI se mění způsob úhrady kupní ceny za plnění v KUPNÍ SMLOUVĚ č. S/ŘVC/061/OSE/KUP/2021 (evidenční číslo SMLOUVY KUPUJÍCÍHO) ze dne 7.7.2022, kdy je umožněno dílčí věcné plnění PRODÁVAJÍCÍHO v podobě dodání konkrétních výrobků do místa stavby plavidla, jež budou instalovány do Plavidla stavěného za podmínek smlouvou, a to do celkové výše 40 % Kupní ceny. Platby budou zaplacený KUPUJÍCÍM po obdržení faktury na dílčí platbu a přehledu dílčího plnění představujícího seznam s konkrétní identifikací dodaných výrobků, jejich pořizovací cenou a potvrzením kontaktní osobou KUPUJÍCÍHO o řádném dodání výrobku do místa stavby plavidla. Na vyžádání PRODÁVAJÍCÍ doloží KUPUJÍCÍMU skutečnou pořizovací cenu výrobků.						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	není						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny						16.12.2022
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Díky prodloužení procesu zadávání zakázky dochází ke snížení objemu čerpání rozpočtu roku 2022 oproti alokaci vymezené pro příslušnou investiční akci. V rámci stavby plavidla dochází k dodávkám řady nákladných zařízení speciálních technologií, které jsou návazně instalovány na do plavidla. Zároveň aktuální nestabilní cenová situace dodávek zařízení na světovém trhu má dopad zvýšených rizik pro dostupnost těchto technologií, včetně radarů, AIS a měřících zařízení. Uskutečnění dílčího plnění za skutečně dodaná zařízení nepředstavuje riziko pro kupujícího, neboť se jedná o zařízení kompletní. Celková cena ani termín dodání se nemění.							
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.							
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, tato změna se týká dílčího plnění v průběhu realizace stavby celého plavidla. Pro výběr dodavatele byla určující schopnost realizovat tuto specializovanou stavbu a umožnění tohoto dílčího plnění tak nemohlo být rozhodujícím faktorem pro uskutečnění výběru. Ve prospěch dodavatele se nemění ekonomická rovnováha, neboť dodání výrobků musel dodavatel uskutečnit a naopak dodání výrobků v co nejdřívejší fázi stavby plavidla umožní optimalizaci jejich konfigurací a nastavení, než pokud by došlo k dodávkám až v závěrečné fázi stavby. K žádnému rozšíření předmětu nedochází.							
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní							
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:							
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní							
b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní							
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní							

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	17 988 788,88	
Cena SoD po změně	17 988 788,88	
jedná se o změnu o 0,00 %	0	
		Časový vliv na termín dokončení díla:
		<i>Termín plnění se nemění</i>
VYJÁDŘENÍ TDS:		
<i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
<i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
<i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnami dle tohoto změnového listu</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/061/OSE/KUP/2021	předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)	Předpokládaný termín úhady
týká se bodu: dílčí plnění	8 706 573,80 Kč	12/2022, v případě vyčerpání prostředků 1/2023
týká se bodu: závěrečná platba po odečtení zálohy	5 864 345,17 Kč	VI.23
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	