
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/161.3 – SO 130.30.01-01/3 – Protihluková stěna, clona
Dornych

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 3 638 360,26 Kč na 3 610 431,26 Kč,
tedy o - 27 929,00 Kč.

V předložené třetí změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky a nejsou zde nové položky.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.

V Brně dne 11. 1. 2022



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Protihluková stěna, clona Dornych

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 130.30.01-01/3

Číslo ZBV:

5/161.3

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/161.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/161.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/161.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/161.3	-27 929,00	0,00	-27 929,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/161.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/161.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/161.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/161	-27 929,00	0,00	-27 929,00

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/161.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 130.30.01-01/3
Název SO/PS:	Protihluková stěna, clona Dornych

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	3 120 146,60 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-27 929,00 Kč, -0,90 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 203 673 787,89 Kč, 100,52 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Předmětem této doměrkové ZBV je upřesnění celkové množství provedených prací již zrealizovaného objektu SO 130.30.01-01.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):

Změny záporné jsou vyvolány z důvodu neprovedení prací v množství, které bylo předpokládáno zadávací dokumentací. Ve skutečnosti byly tyto práce nahrazeny jinými pracemi z důvodu změny projektu a provedeny v rozsahu dle skutečnosti.

Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny:

Tato ZBV řeší změny ve stavebním objektu SO 130.30.01-01.

Tato změna řeší přesné provedení množství prací v souladu s projektem dle realizační dokumentace. Po celkovém provedení tohoto stavebního objektu bylo upřesněno množství položek, které byly provedeny dle skutečnosti.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 130.30.01-01:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
22	59330460T	Panel stěnový 1-str. pohltivý	kus	-4,000	-12 444,00	-3,03%
23	59330461T	Panel stěnový 1-str. pohltivý, 1/2	kus	-4,000	-6 224,00	-36,76%
30	899712111R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	-6,000	-2 382,00	-100,00%
35	210064008R00	Venkovní vedení vvn číslování stožárů, venkovní vvn, , ,	kus	-30,000	-6 270,00	-100,00%

36	979981101R00	Odvoz a likvidace sutí bez příměsí - kontejnerem Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	-1,740	-609,00	-0,62%
----	--------------	---	---	--------	---------	--------

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: ... 24. 01. 2022

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNÉ PRÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 20. 04. 2022

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Protihluková stěna, clona Dornych	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 130.30.01-01/3	Číslo ZBV: 5/161.3
--	---	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 130.30.01-01.

Tato změna řeší přesné provedení množství prací v souladu s projektem dle realizační dokumentace. Po celkovém provedení tohoto stavebního objektu bylo upřesněno množství položek, které byly provedeny dle skutečnosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-27 929,00	0,00	-27 929,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Číslo paré:

1

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/161.3**

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 130.30.01-01/3	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Protihluková stěna, clona Dornych	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 120 143,60

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	518 216,66	3 638 360,26	518 216,66

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-27 929,00	0,00	518 216,66	16,61%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-27 929,00	3 610 431,26	490 287,66	15,71%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

20. 01. 2022

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor):

4. 2. 2022

SOUHLASÍM

Správce stavby

24. 01. 2022

Statutární město Brno

SOUHLASÍM

20. 04. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/161.3															
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4															
Číslo a název SO/PS: SO 130.30.01-01 Protihluková stěna, clona Dorných															
Číslo a název rozpočtu: SO 130.30.01-01 Protihluková stěna, clona Dorných															
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě 5	Množství dříve ZBV 6	Množství ve Změně 6	Množství ve rozdílu 7	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9	Cena celkem v dřívějších ZBV 10	Změny záporné v Kč 10	Skupina Změn: 3			Rozdíl cen celkem v Kč 14
												Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdíl cen celkem v Kč 13	
1															
1	139601102R00	Zemní práce													
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	7,602	10,780	10,780	0,000	1 058,00	8 043,29	11 405,24	0,00	0,00	11 405,24	0,00%	
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	7,602	10,780	10,780	0,000	50,00	380,10	539,00	0,00	0,00	539,00	0,00%	
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	7,602	10,780	10,780	0,000	92,00	699,38	991,76	0,00	0,00	991,76	0,00%	
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	7,602	10,780	10,780	0,000	81,00	615,76	873,18	0,00	0,00	873,18	0,00%	
5	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	14,210	16,845	16,845	0,000	23,00	325,83	387,44	0,00	0,00	387,44	0,00%	
1		Zemní práce							10 065,96	14 196,62	0,00	0,00	14 196,62	0,00%	
2		Základy a zvláštní zakládání													
6	211971110R00	Zřízení opíštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5.	m2	58,000	60,025	60,025	0,000	21,00	1 218,00	1 260,53	0,00	0,00	1 260,53	0,00%	
7	224311611R00	Výpří pilot z vodostavebního betonu prostého XD2, bez suspenze	m3	60,000	60,000	60,000	0,000	3 583,00	214 980,00	214 980,00	0,00	0,00	214 980,00	0,00%	
8	224361111R00	Výztuž pilot betonových do země z oceli 10216 (E)	t	3,451	3,510	3,510	0,000	28 890,00	99 699,39	101 403,90	0,00	0,00	101 403,90	0,00%	
9	224361114R00	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505	t	25,955	25,955	25,955	0,000	28 124,00	729 958,42	729 958,42	0,00	0,00	729 958,42	0,00%	
10	224383111R00	Zřízení pilot.vyřez.pažnic, z Žb do 10 m, D 650 mm	m	191,400	191,400	191,400	0,000	995,00	190 443,00	190 443,00	0,00	0,00	190 443,00	0,00%	
11	264411412R00	Vrty pro piloty nezapažené, svíslé průměr přes 550 do 650 mm, hloubka přes 5 m, hornina třídy 4	m	191,400	191,400	191,400	0,000	1 604,00	307 005,60	307 005,60	0,00	0,00	307 005,60	0,00%	
12	271531111RK1	Polštář z hutněné pod základy kamenlivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm	m3	0,128	0,392	0,392	0,000	966,00	123,54	378,57	0,00	0,00	378,57	0,00%	
13	275316131RU1	Základové patky z betonu prostého vodostavebního třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XC4 - odolnost proti korozi způsobené karbonátem	m3	5,175	8,431	8,431	0,000	4 214,00	21 805,64	35 528,23	0,00	0,00	35 528,23	0,00%	
14	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	34,421	41,141	41,141	0,000	511,00	17 588,97	21 023,05	0,00	0,00	21 023,05	0,00%	
15	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	34,421	41,141	41,141	0,000	145,00	4 991,05	5 965,45	0,00	0,00	5 965,45	0,00%	
16	69366202R	geotextilie PES; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,30 mm; tl. při 200 kPa 1,10 mm	m2	63,800	66,028	66,028	0,000	32,00	2 041,60	2 112,90	0,00	0,00	2 112,90	0,00%	
2		Základy a zvláštní zakládání							1 589 855,21	1 610 059,65	0,00	0,00	1 610 059,65	0,00%	
3		Svíslé a kompletní konstrukce													

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
17	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	5,27162	5,45189	5,45189	0,00000	19 153,00	100 967,34	104 420,05	0,00	0,00	104 420,05	0,00	0,00%
18	327121111T00	Osazení dílců PHS z ŽB do 5 t	kus	140,000	173,600	173,600	0,000	660,00	92 400,00	114 576,00	0,00	0,00	114 576,00	0,00	0,00%
19	13385440T	Tyč průřezu UE160, střední, jakost oceli S235, 11375	t	0,04250	0,04250	0,04250	0,00000	62 050,00	2 637,13	2 637,13	0,00	0,00	2 637,13	0,00	0,00%
20	13388440T	Tyč průřezu HEB160, střední, jakost oceli S235, 11375	t	3,33558	3,45060	3,45060	0,00000	63 396,00	211 462,43	218 754,24	0,00	0,00	218 754,24	0,00	0,00%
21	13530838T	Ocel široká jakost S235 JRG2 500x 30 mm	t	1,89400	1,95925	1,95925	0,00000	62 050,00	117 522,70	121 571,46	0,00	0,00	121 571,46	0,00	0,00%
22	59330460T	Panel stěnový 1-str. pohltivý	kus	108,000	132,000	128,000	-4,000	3 111,00	335 988,00	410 652,00	-12 444,00	0,00	398 208,00	-12 444,00	-3,03%
23	59330461T	Panel stěnový 1-str. pohltivý, 1/2	kus	4,000	10,880	6,880	-4,000	1 556,00	6 224,00	16 929,28	-6 224,00	0,00	10 705,28	-6 224,00	-36,76%
24	59330470T	Panel stěnový soklový	kus	27,000	28,000	28,000	0,000	3 750,00	101 250,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00%
25	59330471T	Panel stěnový soklový, 1/2	kus	1,000	2,720	2,720	0,000	1 874,00	1 874,00	5 097,28	0,00	0,00	5 097,28	0,00	0,00%
3		Svislé a kompletní konstrukce						970 325,60	1 099 637,44	1 099 637,44	-18 668,00	0,00	1 080 969,44	-18 668,00	-1,70%
4		Vodorovné konstrukce													
26	451475131R00	Podkladní vrstva z plastbetonu epoxidový plastbeton, 1. vrstva, tloušťka 10 mm	m2	7,250	8,525	8,525	0,000	2 049,00	14 855,25	17 467,73	0,00	0,00	17 467,73	0,00	0,00%
27	457311115R00	Vyrovňovací beton C 12/15	m3	3,560	3,722	3,722	0,000	2 986,00	10 630,16	11 113,89	0,00	0,00	11 113,89	0,00	0,00%
4		Vodorovné konstrukce						25 485,41	28 581,62	28 581,62	0,00	0,00	28 581,62	0,00	0,00%
62		Úpravy povrchů vnější													
28	622100050RAA	Oprava vnějších omítek vápencementových štukových sířizostí 3, oprava, z 50%, nátěr silikonovou fasádní barvou	m2	60,000	62,025	62,025	0,000	1 019,00	61 140,00	63 203,48	0,00	0,00	63 203,48	0,00	0,00%
62		Úpravy povrchů vnější							61 140,00	63 203,48	0,00	0,00	63 203,48	0,00	0,00%
64		Výplně otvorů													
29	643231 OA0	VRATA S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÁ OTEVÍRAVÁ	m2	30,000	30,000	30,000	0,000	5 238,00	157 140,00	157 140,00	0,00	0,00	157 140,00	0,00	0,00%
64		Výplně otvorů							157 140,00	157 140,00	0,00	0,00	157 140,00	0,00	0,00%
8		Trubní vedení													
30	899712111R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	6,000	6,000	0,000	-6,000	397,00	2 382,00	2 382,00	-2 382,00	0,00	0,00	-2 382,00	-100,00%
8		Trubní vedení							2 382,00	2 382,00	-2 382,00	0,00	0,00	-2 382,00	-100,00%
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách													
31	953961215T00	Kotva chem patr M20 hl 17cm Žbyvrt	kus	122,000	126,000	126,000	0,000	455,00	55 510,00	57 330,00	0,00	0,00	57 330,00	0,00	0,00%
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							55 510,00	57 330,00	0,00	0,00	57 330,00	0,00	0,00%
99		Staveništní přesun hmot													
32	998152111R00	Přesun hmot, zdt a valy samostatné z dílců do 20 t	m	299,000	329,404	329,404	0,000	275,00	82 225,02	90 586,12	0,00	0,00	90 586,12	0,00	0,00%
99		Staveništní přesun hmot							82 225,02	90 586,12	0,00	0,00	90 586,12	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
33	71112006RZ3	Izolace proti vodě Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzi, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m ²	m ²	58,000	60,025	60,025	0,000	57,00	3 306,00	3 421,43	0,00	0,00	3 421,43	0,00	0,00%
34	71112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m ²	116,000	120,050	120,050	0,000	90,00	10 440,00	10 804,50	0,00	0,00	10 804,50	0,00	0,00%
711		Izolace proti vodě							13 746,00	14 225,93	0,00	0,00	14 225,93	0,00	0,00%
M21		Elektromontáže													
35	210064008R00	Venkovní vedení vvn číslování stožárů, venkovní vvn, , , ,	kus	30,000	30,000	0,000	-30,000	209,00	6 270,00	6 270,00	-6 270,00	0,00	0,00	-6 270,00	-100,00%
M21		Elektromontáže							6 270,00	6 270,00	-6 270,00	0,00	0,00	-6 270,00	-100,00%
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot													
36	979981101R00	Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem Kontejner, sut bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	1,740	281,670	279,930	-1,740	350,00	609,00	98 584,50	-609,00	0,00	97 975,50	-609,00	-0,62%
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot							609,00	98 584,50	-609,00	0,00	97 975,50	-609,00	-0,62%
VN		Vedlejší náklady													
37	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,000	1,000	1,000	0,000	12 315,00	12 315,00	12 315,00	0,00	0,00	12 315,00	0,00	0,00%
38	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	1,000	1,000	0,000	108 668,00	108 668,00	108 668,00	0,00	0,00	108 668,00	0,00	0,00%
VN		Vedlejší náklady							120 983,00	120 983,00	0,00	0,00	120 983,00	0,00	0,00%
ON		Ostatní náklady													
39	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,000	1,000	1,000	0,000	15 714,00	15 714,00	15 714,00	0,00	0,00	15 714,00	0,00	0,00%
40	005211020R	Ochrana stávajících nženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,000	1,000	1,000	0,000	8 693,00	8 693,00	8 693,00	0,00	0,00	8 693,00	0,00	0,00%
ON		Ostatní náklady							24 407,00	24 407,00	0,00	0,00	24 407,00	0,00	0,00%
999		Nové položky													
501	966073812T00	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m ²	kus	0,000	2,000	2,000	0,000	610,60	0,00	1 221,20	0,00	0,00	1 221,20	0,00	0,00%
502	98151112R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MC	m ³	0,000	98,685	98,685	0,000	1 573,00	0,00	155 231,51	0,00	0,00	155 231,51	0,00	0,00%
503	98151116T00	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebráním	m ³	0,000	34,400	34,400	0,000	2 432,60	0,00	83 681,44	0,00	0,00	83 681,44	0,00	0,00%
504	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³	0,000	34,400	34,400	0,000	97,11	0,00	3 340,58	0,00	0,00	3 340,58	0,00	0,00%
505	589811220	recykliát betonový frakce 0/32	t	0,000	67,252	67,252	0,000	108,52	0,00	7 298,19	0,00	0,00	7 298,19	0,00	0,00%

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství Změně	Množství Změně	Množství Změně	Množství Změně	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
999		Nové položky						0,00		250 772,92		0,00	0,00	250 772,92	0,00	0,00%
		Celkem						3 120 143,60		3 638 360,28		-27 929,00	0,00	3 610 431,28	-27 929,00	-0,77%

501	966073812T00	Rozebrání vrat a vrátek k oplácení plochy do 10 m2	kus	cenová hladina:	pol. č. 10 - SO 100.20.1-2
502	981511112R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MC	m3	cenová hladina:	pol. č. 12 - SO 100.20.1-2
503	981511116T00	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebráním	m3	cenová hladina:	pol. č. 13 - SO 100.20.1-2
504	174101101R00	Zásyp jam, ojh, šachet se zhuštěním	m3	cenová hladina:	pol. č. 5 - SO 152.20.13C
505	589811220	recykliát betonový frakce 0/32	t	cenová hladina:	pol. č. 9 - SO 150.00.01

Za Zhotovitele:

Datum: 20. 01. 2022

Za Objednatatele:

Datum: 24. 01. 2022

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Summary table showing contract status and change percentages. Rows include 'Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH', 'Aktuální smluvní částka (cena stavby)', 'Procento změny Přijáté smluvní částky', 'Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)', 'Sledování záměny položek (Skupina 2)', and 'Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (f), písm. b)'. Values range from 1,197,447,545.43 to -0.01%.

Summary table for Group 4 changes. Rows include 'Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4', 'Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4', and 'Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4'. Values range from 3,062,828.24 to 359,234,263.63 Kč.

Summary table for Group 3 monitoring. Rows include 'Sledování limitu 50 % Skupina 3', 'Sledování limitu 50 % Skupina 4', and 'Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4'. Values range from 13.06% to 598,723,772.72 Kč.

Summary table for 15% limit monitoring. Rows include 'Sledování limitu 15 %', 'Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč', and 'Zbývá do limitu'. Values range from 2.57% to 30,809,800.96 Kč.

Main data table titled 'Skupiny změn' with 6 columns: -1- (Vyhrazená změna), -2- (Záměna položek), -3- (Nepředvidanost), -4- (Nezbytnost), -5- (Změny de minimis), and -6- (Smluvní kompenzační nároky). Each column contains detailed rows of items, their descriptions, and various numerical values.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 203 673 787,89
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,52%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,26%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,26%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 062 828,24	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,26%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,06%	ABS
10=(36/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=148224000:39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -			- 6 -			
							Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné	
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=(28)+29	32	33	34=32+33	35=(32)+33	36	37	38=(38/1)*100	39=(38)+37	40
				- 98 870 908,06	105 106 150,52	6 226 242,46	- 3 359 927,68	219 079,66	- 3 140 848,02	- 6 688 208,46	6 676 342,70	- 109 865,78	- 78 635 935,43	79 698 783,67	3 062 828,24	166 334 699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 964,49	2,57%	30 809 800,96	0,00
101.4	5/158.3	ŘSD	DZ - IV. etapa	- 112 449,00	194 864,00	82 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 112 449,00	194 864,00	82 415,00	307 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.2	5/159.3	SMB	Portály dopravního značení	0,00	672 166,92	672 166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	672 166,92	672 166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.4	5.160.3	SMB	Úzká - Kanalizace	0,00	33 994,00	33 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 994,00	33 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	5/161.3	SMB	Protihluková stěna, cizna Domych	- 27 629,00	0,00	- 27 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 27 629,00	0,00	- 27 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.