
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/163.3 – SO 500.10.01/3 – STL plynovod PE 225 –
Dornych, 1. část

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 3 058 444,92 Kč na 3 047 999,22 Kč,
tedy o - **10 445,70 Kč**.


V předložené třetí změně dochází pouze k úpravě výměr položek z nabídky. Nové položky se
zde nevyskytují.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.

V Brně dne 11. 1. 2021





Č. j.:

Odd.: Zpracoval: Linka:



Věc:
Změna během výstavby, číslo ZBV: 5/163.3

Evidenční číslo Stavby:
Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4

Číslo změny SO/PS:
STL plynovod PE 225 – Dornych, 1. část

Skupina změn v ZBV: 3

Spis předchozí:

Spis následující:


Spisy vyřízené zároveň:

Lhůta:

| | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|
| Záznamy | | | | | |
| | | | | | |

Předpisy pro oběh spisu:

Předkládá:




Schvaluje:



Do podatelny došlo dne:

6.5.2022

Odesláno dne:



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 500.10.01/3

Číslo ZBV:

5/163.3

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/163.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 5/163.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 5/163.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 5/163.3 | -10 445,70 | 0,00 | -10 445,70 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 5/163.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 5/163.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 5/163.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 5/163 | -10 445,70 | 0,00 | -10 445,70 |

Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/163.3

| | |
|----------------------------------|--|
| Věcně příslušný útvar: | Ředitelství silnic a dálnic ČR |
| Název stavby: | Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4 |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | SO 500.10.01/3 |
| Název SO/PS: | STL plynovod PE 225 – Dornych, 1. část |

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

| | |
|---|--|
| Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): | 1 197 447 545,43 Kč (bez DPH); |
| Celková cena SO/PS dle Smlouvy: | 2 883 755,27 Kč (bez DPH) |
| Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: | -10 445,70 Kč, -0,36 % z ceny SO/PS dle Smlouvy |
| Orientační cena navrhovaných Změn kladných: | 0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy |
| Aktuální orientační smluvní částka: | 1 203 649 367,19 Kč, 100,52 % z Přijaté smluvní částky |

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Předmětem této doměrkové ZBV je upřesnění celkové množství provedených prací již zrealizovaného objektu SO 500.10.01.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změny a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
 Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu požadované investorem.
 Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, Odst. (3) ZZVZ:
 (NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny:

Tato ZBV řeší změny ve stavebním objektu SO 500.10.01.

Tato změna řeší přesné provedení množství prací v souladu s projektem dle realizační dokumentace. Po celkovém provedení tohoto stavebního objektu bylo upřesněno množství položek, které byly provedeny dle skutečnosti.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 500.10.01:

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství rozdílu | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|--|------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 17 | 87645 | CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 300MM | M | -2,100 | -6 531,00 | -3,72% |
| 18 | 87834 | NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 200MM DO CHRÁNIČKY | M | -2,100 | -3 395,70 | -3,28% |
| 23 | 899305 | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY | KS | -2,000 | -3 732,00 | -100,00% |

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 500.10.01 - B.2.1.6:

| Poř. č. pol. | Katalogové číslo | Název položky | m.j. | Množství rozdílu | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|------------------|-------------------------------------|------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 20 | 17 04 05 | železný šrot - konstrukce,kolejnice | t | -16,650 | 8 325,00 | -100,00% |
| 28 | 17 03 01 | dehtové izolace proti vlhku | t | -4,260 | -5 112,00 | -100,00% |

ZPRACOVATEL:

Asistent Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 24. 01. 2022

Asistent Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 19-05-2022

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNÉ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum:

Změnový list

| | | | |
|--|---------------------------------|--|---|
| Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 | | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 500.10.01/3 | Číslo ZBV: 5/163.3 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část | | | |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva): | | | |
| Objednatel: | | | |
| Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno | | | |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 | | | |
| Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno | | | |
| Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno | | | |
| Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno | | | |
| <u>Přílohy Změnového listu:</u> | | Paré č. | Příjemce |
| Rozpis ocenění změn položek | | 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) |
| | | 2 | Zhotovitel |
| | | 3 | Projektant |
| | | 4-7 | Objednatel |
| Iniciátor změny: Zhotovitel | | | |
| Popis Změny: | | | |
| Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 500.10.01. | | | |
| Tato změna řeší přesné provedení množství prací v souladu s projektem dle realizační dokumentace. Po celkovém provedení tohoto stavebního objektu bylo upřesněno množství položek, které byly provedeny dle skutečnosti. | | | |
| Údaje v Kč bez DPH: | | | |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | |
| -10 445,70 | 0,00 | -10 445,70 | |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: | | | |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | datum 4.2.2022 | podpis |
| Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV | jméno | datum 19-05-2022 | podpis |
| Supervize | jméno | datum | podpis |
| Asistent správce stavby | jméno | datum 24.01.2022 | podpis |
| Správce stavby | jméno | datum | podpis |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR (Oprávněná osoba objednatel) | jméno | datum | podpis |
| Zhotovitel | jméno | datum 20. 01. 2022 | podpis |
| | | | Číslo paré: 1 |

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/163.3**

| | |
|--|--------------|
| Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 | Skupina 3 |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 500.10.01/3 | |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): STL plynovod PE 225 - Dorných, 1. část | |

Údaje v Kč bez DPH

| |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat |
| 2 883 755,27 |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 174 689,65 | 3 058 444,92 | 174 689,65 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=(10/1)*100 |
| stavební/montážní práce | -10 445,70 | 0,00 | 174 689,65 | 6,06% |

Cena SO/PS po této ZBV:

p

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=(15/1)*100 |
| stavební/montážní práce | -10 445,70 | 3 047 999,22 | 164 243,95 | 5,70% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

20. 01. 2022

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor):

4. 2. 2022

SOUHLASÍM

Asistent Správce stavby

24. 01. 2022

SOUHLASÍM

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání změny:

Správce stavby

19. 05. 2022

SOUHLASÍM

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/163.3 | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|-----------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 | | | | | | | | | |
| Číslo a název SO/PS: SO 500.10.01 STL plynovod PE 225 - Dorných, 1. část | | | | | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: SO 500.10.01 Rekapitulace | | | | | | | | | |
| Příloha č. | Číslo rozpočtu: | Název položky | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Cena celkem v dřívějších ZBV | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Příloha č. 9.1 | SO 500.10.01 | STL plynovod PE 225 - Dorných, 1. část | 2 756 194,67 | 2 928 926,98 | -13 658,70 | 0,00 | 2 915 268,28 | 159 073,61 | -0,47% |
| Příloha č. 9.2 | SO 500.10.01 | B.2.1.6 Poplatky za uložení na skládku | 127 560,60 | 129 517,94 | 3 213,00 | 0,00 | 132 730,94 | 5 170,34 | 2,48% |
| | | Celkem | 2 883 755,27 | 3 058 444,92 | -10 445,70 | 0,00 | 3 047 999,22 | 164 243,95 | -0,34% |

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/163.3

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. SO 500.10.01/3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Číslo a název SO/PS: SO 500.10.01 STL plynovod PE 225 - Dorných, 1. část
Číslo a název rozpočtu: SO 500.10.01 STL plynovod PE 225 - Dorných, 1. část

Skupina Změn: 3

| Prof. č. spol. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----------------|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílů | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 01 | | Zemní práce | | | | | | | | | | | |
| 1 | 11511 | ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN | HOD | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 145,00 | 7 250,00 | 0,00 | 0,00 | 7 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | 113138 | ODSTRANĚNÍ KRYTÍ VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 114,800 | 119,248 | 0,000 | 1 787,00 | 205 147,60 | 0,00 | 0,00 | 213 096,18 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | 113328 | ODSTRANĚNÍ PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 43,050 | 44,718 | 0,000 | 1 553,00 | 66 856,65 | 0,00 | 0,00 | 69 447,05 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | 113348 | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 57,400 | 59,624 | 0,000 | 2 007,00 | 115 201,80 | 0,00 | 0,00 | 119 665,37 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | 121104 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM | M3 | 11,200 | 11,200 | 0,000 | 267,00 | 2 990,40 | 0,00 | 0,00 | 2 990,40 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | 132218 | HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ I NEPAŽÍ TR 3 DO 5KM | M3 | 360,800 | 371,921 | 0,000 | 601,00 | 216 840,80 | 0,00 | 0,00 | 223 524,52 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | 17120 | ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT | M3 | 360,800 | 371,921 | 0,000 | 16,00 | 5 772,80 | 0,00 | 0,00 | 5 950,74 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | 17411 | ZÁSVP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT | M3 | 36,080 | 37,192 | 0,000 | 89,00 | 3 211,12 | 0,00 | 0,00 | 3 310,09 | 0,00 | 0,00% |
| 9 | 17581 | OBVYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 310,800 | 320,407 | 0,000 | 825,00 | 256 410,00 | 0,00 | 0,00 | 264 335,78 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | 18210 | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ | M2 | 56,000 | 56,000 | 0,000 | 21,00 | 1 176,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | 18230 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ | M3 | 11,200 | 11,200 | 0,000 | 120,00 | 1 344,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12 | 18241 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM | M2 | 56,000 | 56,000 | 0,000 | 9,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | 18247 | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | M2 | 56,000 | 56,000 | 0,000 | 3,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00% |
| 01 | | Zemní práce | | | | | | 882 873,17 | 912 762,13 | 0,00 | 912 762,13 | 0,00 | 0,00% |
| 05 | | Komunikace | | | | | | | | | | | |
| 14 | 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M2 | 287,000 | 298,121 | 0,000 | 164,00 | 47 068,00 | 0,00 | 0,00 | 48 891,84 | 0,00 | 0,00% |
| 15 | 567306 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU | M3 | 114,800 | 119,248 | 0,000 | 470,00 | 53 956,00 | 0,00 | 0,00 | 56 046,56 | 0,00 | 0,00% |
| 05 | | Komunikace | | | | | | 101 024,00 | 104 938,40 | 0,00 | 104 938,40 | 0,00 | 0,00% |
| 08 | | Potrubi | | | | | | | | | | | |
| 16 | 87334 | POTRUBÍ Z TRUB PLAST SVAR DN DO 200MM | M | 328,000 | 338,110 | 0,000 | 1 990,00 | 652 720,00 | 0,00 | 0,00 | 672 838,90 | 0,00 | 0,00% |
| 17 | 87645 | CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 300MM | M | 56,500 | 54,400 | -2,100 | 3 110,00 | 175 715,00 | -6 531,00 | 0,00 | 169 184,00 | -6 531,00 | -3,72% |
| 18 | 87834 | NASUNUTÝ PLAST TRUB DN DO 200MM DO CHRÁNIČKY | M | 56,500 | 61,900 | -2,100 | 1 617,00 | 91 360,50 | -3 395,70 | 0,00 | 100 092,30 | -3 395,70 | -3,28% |
| 19 | 891134 | ŠOUPÁTKA DN DO 200MM | KS | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 52 249,00 | 52 249,00 | 0,00 | 0,00 | 52 249,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20 | 891934 | ZEMNÍ SOUPRAVY DO DN 200MM S POKLOPEM | KS | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 3 049,00 | 3 049,00 | 0,00 | 0,00 | 3 049,00 | 0,00 | 0,00% |
| 21 | 899308 | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČNÍ VODIČ | M | 328,000 | 338,110 | 0,000 | 18,00 | 5 904,00 | 6 085,98 | 0,00 | 6 085,98 | 0,00 | 0,00% |
| 22 | 899303 | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - (KVO DO POKLOPU) | KS | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 3 110,00 | 3 110,00 | 0,00 | 0,00 | 3 110,00 | 0,00 | 0,00% |
| 23 | 899305 | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ORIENTAČNÍ SLOUPKY | KS | 2,000 | 2,000 | -2,000 | 1 866,00 | 3 732,00 | -3 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 24 | 899309 | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE | M | 328,000 | 345,610 | 0,000 | 13,00 | 4 264,00 | 4 492,93 | 0,00 | 4 492,93 | 0,00 | 0,00% |
| 25 | 899341 | DOPL. NA PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM - PROPOJE STL | KS | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 55 982,00 | 55 982,00 | 0,00 | 0,00 | 55 982,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26 | 899341 | DOPL. NA PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM - ODPOJE NTL | KS | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 55 982,00 | 55 982,00 | 0,00 | 0,00 | 55 982,00 | 0,00 | 0,00% |
| 27 | 899351 | DOPL. NA PLYN POTRUBÍ DN DO 300MM - ODPOJE NTL | KS | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 55 982,00 | 55 982,00 | 0,00 | 0,00 | 55 982,00 | 0,00 | 0,00% |

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství dříveš. ZBV | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Cena celkem v dřívějších ZBV | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|--|------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 899641 | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM | M | 328,000 | 338,110 | 338,110 | 0,000 | 49,00 | 16 072,00 | 16 567,39 | 0,00 | 0,00 | 16 567,39 | 0,00 | 0,00% |
| 29 | 900 R 001 | ZASOBOVÁNÍ TLAKOVÝM VOZEM | KPL | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 322 294,00 | 322 294,00 | 322 294,00 | 0,00 | 0,00 | 322 294,00 | 0,00 | 0,00% |
| 30 | 900 R 002 | HZS - nezmetřitelné práce (práce RWE na propojích a odpojích 1x, STO 200, 1x NTO 200, 1x NTO 300) | HZS | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0,000 | 855,00 | 102 600,00 | 102 600,00 | 0,00 | 0,00 | 102 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | 900 R 003 | HZS - nezmetřitelné práce (zkoušky v rámci mont. prací) | HZS | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0,000 | 425,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 0,00 | 0,00 | 12 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | 900 R 004 | HZS - revize | HZS | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0,000 | 581,00 | 14 525,00 | 14 525,00 | 0,00 | 0,00 | 14 525,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 08 | Potrubi | | | | | | 1 628 290,50 | 1 661 443,20 | 1 661 443,20 | -13 658,70 | 0,00 | 1 647 784,50 | -13 658,70 | -0,82% |
| | 09 | Ostatní práce | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 96931 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH | M | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0,000 | 92,00 | 1 104,00 | 1 104,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104,00 | 0,00 | 0,00% |
| 34 | 96932 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH | M | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 131,00 | 6 550,00 | 6 550,00 | 0,00 | 0,00 | 6 550,00 | 0,00 | 0,00% |
| 35 | 969334 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM PLYNOVÝCH | M | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 0,000 | 243,00 | 71 199,00 | 71 199,00 | 0,00 | 0,00 | 71 199,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | 969345 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM PLYNOVÝCH | M | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 0,000 | 328,00 | 34 440,00 | 34 440,00 | 0,00 | 0,00 | 34 440,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 | 96941 | PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM | M | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0,000 | 31,00 | 372,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | 96942 | PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM | M | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 45,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 39 | 969434 | PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM | M | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 0,000 | 69,00 | 20 217,00 | 20 217,00 | 0,00 | 0,00 | 20 217,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | 969445 | PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 300MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM | M | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 0,000 | 75,00 | 7 875,00 | 7 875,00 | 0,00 | 0,00 | 7 875,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 09 | Ostatní práce | | | | | | 144 007,00 | 144 007,00 | 144 007,00 | 0,00 | 0,00 | 144 007,00 | 0,00 | 0,00% |
| 501 | 87834R | Nové položky CHRÁNIČKY Z TRUB pozinkovaná ocel DN DO 300MM, žičkačka, uliční poklop a podkladní deska pod poklop | M | 0,000 | 7,500 | 7,500 | 0,000 | 14 103,50 | 0,00 | 105 776,25 | 105 776,25 | 0,00 | 0,00 | 105 776,25 | 0,00% |
| | 999 | Nové položky | | | | | | 0,00 | 0,00 | 105 776,25 | 0,00 | 0,00 | 105 776,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | Celkem | | | | | | 2 756 194,67 | 2 928 926,98 | 2 928 926,98 | -13 658,70 | 0,00 | 2 915 268,28 | -13 658,70 | -0,47% |

Za Zhotovitele:

Za Objednatel:

Datum:

Datum:

20. 01. 2022

24. 01. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/163.3

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. SO 500.10.01/3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Číslo a název SO/PS: SO 500.10.01 STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část
Číslo a název rozpočtu: SO 500.10.01 B.2.1.6 Poplatky za uložení na skládku

| Poř. č. | Katalogové číslo | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílů | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Cena celkem v dřívějších ZBV | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|---------|------------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 17 05 04 | výkopová zemina čistá (zemina 1-3) | t | 577,280 | 595,074 | 0,000 | 110,00 | 63 500,80 | 65 458,14 | 0,00 | 0,00 | 65 458,14 | 0,00 | 0,00% |
| 1a | 17 05 04 | výkopová zemina (překročení limitních hodnot uložení na skládku) | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | 17 05 03 | zemina kontam. ropnými látkami (biodegradace) - skládka | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | 17 05 08 | šetrk čistý | t | 180,810 | 180,810 | 0,000 | 80,00 | 14 464,80 | 14 464,80 | 0,00 | 0,00 | 14 464,80 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | 17 05 07 | šetrk kontam. ropnými látkami - biodegradace | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | 17 05 07 | lokálně zneč. šetrk (výhybky) / skládka | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | 17 01 07 | stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních materiálů) | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | 17 09 04 | směsné stavební a demoliční odpady (z interiérů budov) | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | 17 01 01 | beton z demolic objektů, základů TV | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9 | 17 01 06 | úlomy betonu znečištěné škodlivinami | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | 17 01 06 | kontaminovaná stavební suť a betony z demolic | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | 17 03 02 | výbourný asf.beton (demolice vozovky) | t | 229,600 | 229,600 | 0,000 | 230,00 | 52 808,00 | 52 808,00 | 0,00 | 0,00 | 52 808,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12 | 17 02 01 | dřevo po stav.použití, z demolic | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | 17 09 02 | stavební suť a zemina s PCB | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14 | 02 01 03 | smýcené stromy a keře | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15 | 17 02 04 | železniční pražce dřevěné | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16 | 17 01 01 | železniční pražce betonové | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17 | 17 01 01 | kůly a sloupky betonové | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 18 | 17 02 04 | kůly a sloupky dřevěné | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19 | 17 04 04 | mostnice - podlahy z ocelových mostů | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20 | 17 04 05 | železný šrot - konstrukce,kolejnice | t | 16,650 | 16,650 | -16,650 | -500,00 | -8 325,00 | -8 325,00 | 8 325,00 | 0,00 | 0,00 | 8 325,00 | -100,00% |
| 21 | 12 01 01 | piliny ze železných kovů | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22 | 12 01 03 | piliny z neželezných kovů | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 23 | 17 04 07 | šrot neželezných kovů | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 24 | 17 04 09 | výhybky znečištěné mazadly | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 25 | 17 04 02 | odpad hliníku | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26 | 17 04 01 | odpad mědi a jejích slitin | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 27 | 17 04 11 | zbytky kabelů vodičů | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 28 | 17 03 01 | dehtové izolace proti vlhku | t | 4,260 | 4,260 | -4,260 | 1 200,00 | 5 112,00 | 5 112,00 | -5 112,00 | 0,00 | 0,00 | -5 112,00 | -100,00% |
| 29 | 17 03 02 | asf.stavební nátěry | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 30 | 08 01 11 | odpadní nátěr:hmoty | kg | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | 08 01 17 | odpadní ředidla, zbytky | kg | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | 08 01 17 | staré nátěr. hmoty + písek z otryskání | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 33 | 15 01 10 | obaly od nátěrových hmot | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 34 | 15 01 02 | obaly plastové | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 35 | 15 01 01 | obaly papírové | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | 15 01 03 | obaly dřevěné | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 | 16 02 14 | transformátory bez PCB | kg | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | 16 02 14 | likvidované sđěl. + zab.zař. | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 39 | 16 02 14 | ostatní vyřazené zařízení | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 40 | 16 06 01 | olověné akumulátory | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Poř. č. pol. | katalogové číslo | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství dřívější ZBV | Množství/ ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Cena celkem v dřívější ZBV | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|-----------------|------------------|--------------------------------------|------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 41 | 16 06 02 | Ni-Cd akumulátory | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 17 01 03 | izolátory porcelánové | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 17 01 03 | odpojovače-ocel, porcelán 100 kg | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 07 02 99 | pražcové podložky | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 17 02 03 | PE podložky | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 17 06 05 | stavební materiály s obsahem azbestu | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 17 02 04 | rámý oken se skleněnou výplní | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 02 01 03 | pařezy | t | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Celkem | | | | | | 127 560,60 | 129 517,94 | 129 517,94 | 3 213,00 | 0,00 | 132 730,94 | 3 213,00 | 2,48% |

Za Zhotovitele:

Datum:

20. 01. 2022

Za Objednatelē:

Datum:

24. 01. 2022

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

| | | |
|---------------|--|------------------|
| 1 | Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH | 1 197 447 545,43 |
| 2=1+10+20 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) | 1 203 649 367,19 |
| 3=(2/1)*100 | Procento změny Přijáté smluvní částky | 100,52% |
| 4=(24/1)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) | -0,26% |
| 5=(27/1)*100 | Sledování zájmových položek (Skupina 2) | -0,01% |
| 41=(19/1)*100 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) | 8,25% |

| | | | |
|------------|---|-------------------|---------|
| 6=30/34 | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 3 038 407,54 | bez ABS |
| 7=10/1*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | 0,25% | |
| 8=1*10,3 | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 359 234 263,63 Kč | |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-----|
| 9=(31/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 3 | 13,06% | ABS |
| 10=(35/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4 | 0,00% | ABS |
| 11=1*0,5 | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 598 723 772,72 Kč | |

| | | | |
|-----------------|--|------------------|-----|
| 12=(38/1)*100 | Sledování limitu 15 % | 2,57% | ABS |
| 13=30 | Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč | 30 809 800,96 Kč | ABS |
| 14=149224000-30 | Zbývá do limitu | 106 556 199,04 | |

Skupiny změn

| SO | ZBV č. | Investor | Název SO/PS / předmět Změny | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Hodnota ZBV | Skupiny změn | | | | | | Změny de minimis | | | | Smluvní kompenzační nároky | | | | | | | | |
|----|--------|----------|-----------------------------|--|----------------|--------------|------------------------------------|------------|--|----------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------|----------|------|-----------------|---------------|------------|---------------|------|
| | | | | | | | - 1 - Vyhrazená změna (Doměrky) | | - 2 - Záměna položek (Započítávání) | | - 3 - Nepředvídanost | | - 4 - Nezbytnost | | - 5 - Změny de minimis | | | | | | | | | | |
| 16 | 17 | 18 | 19=22+25+28+32+36 | 20=23+26+29+33+37+40 | 21=19+20 | 22 | 23 | 24=22+23 | 25 | 26 | 27=25+26 | 28 | 29 | 30=28+29 | 31=28+29 | 32 | 33 | 34=32+33 | 35=32+33 | 36 | 37 | 38=(36/1)*100 | 39=(36+37) | 40 | |
| | | | | - 98 904 328,76 | 105 106 150,52 | 6 201 821,76 | - 3 359 927,88 | 219 079,00 | - 3 140 848,88 | - 6 686 208,48 | 6 576 342,70 | - 109 865,78 | - 78 680 356,13 | 79 698 783,67 | 3 038 407,54 | 156 350 119,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 12 197 636,47 | 18 611 984,40 | 2,57% | 30 809 800,96 | 0,00 |

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

| Název a evidenční číslo Stavby: | Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 | |
|---------------------------------|--|------------------|
| 1 | Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH | 1 197 447 545,43 |
| 2=1+19+20 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) | 1 203 649 367,19 |
| 3=(2/1)*100 | Procento změny Přijáté smluvní částky | 100,52% |
| 4=(24/1)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) | -0,26% |
| 5=(27/1)*100 | Sledování záměny položek (Skupina 2) | -0,01% |
| 41=(19/1)*100 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 19, odst. (5), písm. b) | 8,26% ABS |

| | | | |
|-------------|---|-------------------|---------|
| 6=30+34 | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 3 038 407,54 | bez ABS |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | 0,25% | |
| 8=1*0,3 | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 359 234 263,63 Kč | |

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| 9=(31/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 3 | 13,06% ABS |
| 10=(35/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4 | 0,00% ABS |
| 11=1*0,5 | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 598 723 772,72 Kč |

| | | |
|-----------------|--|----------------------|
| 12=(38/1)*100 | Sledování limitu 15 % | 2,57% ABS |
| 13=39 | Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč | 30 809 800,96 Kč ABS |
| 14=149224000-39 | Zbývá do limitu | 106 556 199,04 |

| | | Skupiny změn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---------------------------|-----------------------------|--|----------------------|--------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|---|--|--------------|-------------------------------------|--|--|---------------|-------------------------------------|--|--|------------------|------------|---|--------------|--|--|----------------------------|
| | | - 1 - | | | | | | - 2 - | | | | | | - 3 - | | | | | | - 4 - | | | | | | - 5 - | | | | | | - 6 - |
| | | Vyhrazená změna (Doměrky) | | | | | | Záměna položek (Započítávání) | | | | | | Nepředvídanost | | | | | | Nabýtnost | | | | | | Změny de minimis | | | | | | Smluvní kompenzační nároky |
| BO | ZBV č. | Investor | Název SO/PS / předmět změny | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Hodnota ZBV | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | limit 15 % | Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných | Změny kladné | | | |
| 16 | 17 | | 18 | 19=22+25+28+32+36 | 20=23+26+29+33+37+40 | 21=19+20 | 22 | 23 | 24=22+23 | 25 | 26 | 27=25+26 | 28 | 29 | 30=28+29 | 31=28+29 | 32 | 33 | 34=32+33 | 35=32+33 | 36 | 37 | 38=(36/1)*100 | 39=36+37 | 40 | | | | | | | |
| | | | | - 98 004 328,76 | 105 106 150,52 | 6 201 821,76 | - 3 359 927,68 | 219 079,66 | - 3 140 848,02 | - 6 689 208,43 | 6 576 342,70 | - 109 865,76 | - 76 600 356,13 | 79 699 763,67 | 3 038 407,54 | 156 359 119,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 12 197 836,47 | 18 611 684,49 | 2,57% | 30 809 800,96 | 0,00 | | | | | | | |

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

| | | |
|---------------|--|------------------|
| 1 | Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH | 1 197 447 545,43 |
| 2=1+19+20 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) | 1 203 649 367,19 |
| 3=(2/1)*100 | Procento změny Přijaté smluvní částky | 100,52% |
| 4=(24/1)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) | -0,26% |
| 5=(27/1)*100 | Sledování záměny položek (Skupina 2) | -0,01% |
| 41=(19/1)*100 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (b), písm. b) | 8,26% |

| | | | |
|-------------|---|-------------------|---------|
| 6=30+34 | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 3 038 407,54 | bez ABS |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | 0,25% | |
| 8=1*0,3 | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 359 234 263,63 Kč | |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-----|
| 9=(31/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 3 | 13,06% | ABS |
| 10=(35/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4 | 0,00% | ABS |
| 11=1*0,5 | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 598 723 772,72 Kč | |

| | | | |
|-----------------|--|------------------|-----|
| 12=(39/1)*100 | Sledování limitu 15 % | 2,57% | ABS |
| 13=39 | Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč | 30 809 800,96 Kč | ABS |
| 14=149224000-39 | Zbývá do limitu | 106 556 199,04 | |

Skupiny změn

| SO | ZBV č. | Investor | Název SO/PS / předmět Změny | Změny záporné (žadát se znaménkem mínus) | Změny kladné | Hodnota ZBV | - 1 - | | - 2 - | | | - 3 - | | | - 4 - | | | - 5 - | | | - 6 - | | | | |
|-------|---------|----------|--|--|----------------------|--------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|--|--------------|-------------------------------------|---|--|--------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|------|
| | | | | | | | Vyhrazená změna (Doměrky) | | Záměna položek (Započítávání) | | | Nepředvídanost | | | Nezbytnost | | | Změny de minimis | | | Smluvní kompenzační nároky | | | | |
| | | | | | | | Změny záporné (žadát se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadát se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadát se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadát se znaménkem mínus) | Změny kladné | limit 15 % | Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných | Změny kladné | | | |
| 16 | 17 | | 18 | 19=22+25+28+32+38 | 20=23+26+29+33+37+40 | 21=19+20 | 22 | 23 | 24=22+23 | 25 | 26 | 27=25+26 | 28 | 29 | 30=28+29 | 31=(28)+29 | 32 | 33 | 34=32+33 | 35=(32)+33 | 36 | 37 | 38=(39/1)*100 | 39=(38)+37 | 40 |
| | | | | - 98 904 328,78 | 105 108 150,52 | 6 201 821,76 | - 3 359 927,68 | 219 079,66 | - 3 140 848,02 | - 6 688 208,48 | 6 676 342,70 | - 109 865,78 | - 78 660 356,13 | 79 698 763,67 | 3 038 407,54 | 158 359 119,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 12 197 836,47 | 18 611 964,49 | 2,57% | 30 809 800,96 | 0,00 |
| 101.4 | 5/158.3 | ŘSD | D2 - IV, etapa | - 112 449,00 | 194 964,00 | 82 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 112 449,00 | 194 964,00 | 82 415,00 | 307 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102.2 | 5/159.3 | SMB | Portály dopravního značení | 0,00 | 672 166,92 | 672 166,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672 166,92 | 672 166,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 300.4 | 5.160.3 | SMB | Úžká - Kanalizace | 0,00 | 33 994,00 | 33 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 994,00 | 33 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130.3 | 5/161.3 | SMB | Protihluková stěna, cizna Dorných | - 27 929,00 | 0,00 | - 27 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 27 929,00 | 0,00 | - 27 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 162.2 | 5/162.3 | SMB | Doplňková rozvaděče | - 13 975,00 | 0,00 | - 13 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 13 975,00 | 0,00 | - 13 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 500.1 | 5/163.3 | ŘSD | STL plynovod PE 225 - Dorných, 1. část | - 10 445,70 | 0,00 | - 10 445,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 10 445,70 | 0,00 | - 10 445,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.