
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: **Vyjádření k předložené ZBV č. 5/178.3 – SO 130.30.04/3 - Demolice obj. Dornych 60**

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 6 315 679,42 Kč na 5 162 173,69, tedy o – 1 153 505,73 Kč.

V předložené třetí změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky, nové položky se zde nevyskytují. Dochází zde k upřesnění množství nové položky č. 501 a k vynulování nových položek č. 502 – 504 z předchozího ZBV.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.

V Brně dne 11. 1. 2022



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Demolice obj. Dorných 60

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 130.30.04/3

Číslo ZBV:

5/178.3

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/178.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/178.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/178.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/178.3	-1 153 505,73	0,00	-1 153 505,73

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/178.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/178.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/178.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/178	-1 153 505,73	0,00	-1 153 505,73

Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/178.3

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 130.30.04/3
Název SO/PS:	Demolice obj. Dornych 60

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	4 105 975,50 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-1 153 505,73 Kč, -28,09 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 201 697 685,75 Kč, 100,35 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Předmětem této doměrkové ZBV je upřesnění celkové množství provedených prací již zrealizovaného objektu SO 130.30.04.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):

Změny záporné jsou vyvolány z důvodu neprovedení prací v množství, které bylo předpokládáno zadávací dokumentací. Ve skutečnosti byly tyto práce nahrazeny jinými pracemi z důvodu změny projektu a provedeny v rozsahu dle skutečnosti.

Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
 (NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny:

Tato změna řeší přesné provedení množství prací v souladu s projektem dle realizační dokumentace. Po celkovém provedení tohoto stavebního objektu bylo upřesněno množství položek, které byly provedeny dle skutečnosti.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 130.30.04:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
2	120901121RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou	m3	-22,400	-55 753,60	-3,98%
3	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou	m3	-15,000	-56 100,00	-9,68%
4	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	-110,000	-16 830,00	-12,79%
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	-220,000	-9 900,00	-12,79%

Příloha č. 4

6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-110,000	-8 910,00	-12,79%
7	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 50 m	m3	-110,000	-21 120,00	-15,49%
8	950900010RA0	Demontáže střešních konstrukcí krov, s krytinou pálenou	m2	-40,000	-16 240,00	-16,67%
10	979990102T00	Likvidace suti - směs betonu a cihel	t	-1 046,510	-268 953,07	-17,34%
11	979990108T0	Likvidace suti - železobeton	t	-37,500	-22 368,75	-10,71%
12	979990121T00	Likvidace suti - asfaltové pásy	t	-1,400	-11 601,80	-21,88%
13	979990162T00	Likvidace suti - dřevo+sklo	t	-17,629	-7 915,51	-24,27%
16	950900030RA0	Demontáže střešních konstrukcí krov, s krytinou z pozink. plechu	m2	-107,000	-31 565,00	-16,21%
19	712400832RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	-94,000	-4 230,00	-14,24%
21	767996804R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	-1 334,000	-33 350,00	-11,12%
501	981511111R00	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázděného na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	-367,000	-588 668,00	100,00%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 24. 01. 2022

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 20. 04. 2022

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Demolice obj. Dorných 60	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 130.30.04/3	Číslo ZBV: 5/178.3
---	--	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hiinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 130.30.04.

Tato změna řeší přesné provedení množství prací v souladu dle požadavku investora. Zbylé množství, které je odečítáno, bylo stanoveno na základě zadávací dokumentace a následně upřesněno v ZBV č. 4/107.3. Po provedení prací v rozsahu, který byl stanoven investorem, ale který neodpovídá rozsahu dle zadávací dokumentace a ZBV č. 4/107.3, Zhotovitel provedl odečtení zbylého množství prací dle skutečnosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 153 505,73	0,00	-1 153 505,73

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 4.2.2022	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 24.01.2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno	datum 20.04.2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 20.01.2022	podpis

Číslo paré:

1

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/178.3**

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 130.30.04/3	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Demolice obj. Dorných 60	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 105 975,50

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-490 585,35	2 700 289,27	6 315 679,42	2 209 703,92

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-1 153 505,73	0,00	2 700 289,27	65,76%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-1 644 091,08	5 162 173,69	1 056 198,19	25,72%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

[Redacted]

[Redacted]

20. 01. 2022
SOUHLASÍM

[Redacted]

Projektant (autorský dozor):

[Redacted]

[Redacted]

4.2.2022
SOUHLASÍM

Správce stavby

[Redacted]

24. 01. 2022

[Redacted]

SOUHLASÍM

Statutární město Brno

[Redacted]

souhlasím

[Redacted]

20. 04. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/178.3															
ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS) č. SO 130.30.04/3															
Skupina Změn: 3															
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	113106121R00	Zemní práce Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro paší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	100,000	100,000	100,000	0,000	45,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
2	120901121RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou	m3	600,000	563,000	540,600	-22,400	2 489,00	1 493 400,00	1 401 307,00	-55 753,60	0,00	1 345 553,40	-55 753,60	-3,98%
3	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou	m3	150,000	155,000	140,000	-15,000	3 740,00	561 000,00	579 700,00	-56 100,00	0,00	523 600,00	-56 100,00	-9,68%
4	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	750,000	860,000	750,000	-110,000	153,00	114 750,00	131 580,00	-16 830,00	0,00	114 750,00	-16 830,00	-12,79%
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	1 500,000	1 720,000	1 500,000	-220,000	45,00	67 500,00	77 400,00	-9 900,00	0,00	67 500,00	-9 900,00	-12,79%
6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	750,000	860,000	750,000	-110,000	81,00	60 750,00	69 660,00	-8 910,00	0,00	60 750,00	-8 910,00	-12,79%
7	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 50 m	m3	750,000	710,000	600,000	-110,000	192,00	144 000,00	136 320,00	-21 120,00	0,00	115 200,00	-21 120,00	-15,49%
1		Zemní práce				2 445 900,00			2 400 467,00	-168 613,60	0,00	2 231 853,40	-168 613,60	-7,02%	
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách													
8	950900010RA0	Demontáže střešních konstrukcí krov, s krytinou pálenou	m2	180,000	240,000	200,000	-40,000	406,00	73 080,00	97 440,00	-16 240,00	0,00	81 200,00	-16 240,00	-16,67%
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							73 080,00	97 440,00	-16 240,00	0,00	81 200,00	-16 240,00	11,11%
D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot													
9	979990000T00	Likvidace kovového odpadu	t	12,000	12,000	12,000	0,000	-500,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00%
10	979990102T00	Likvidace sutí - směs betonu a cihel	t	1 508,000	6 034,510	4 988,000	-1 046,510	257,00	387 556,00	1 550 869,07	-2 688 953,07	0,00	1 281 916,00	-2 688 953,07	-17,34%
11	979990108T00	Likvidace sutí - železobeton	t	400,000	350,000	312,500	-37,500	596,50	238 600,00	208 775,00	-22 368,75	0,00	186 406,25	-22 368,75	-10,71%
12	979990121T00	Likvidace sutí - asfaltové pásy	t	6,000	6,400	5,000	-1,400	8 287,00	49 722,00	53 036,80	-11 601,80	0,00	41 435,00	-11 601,80	-21,88%
13	979990162T00	Likvidace sutí - dřevosklo	t	55,000	72,629	55,000	-17,629	249,00	24 695,00	32 610,51	-7 915,51	0,00	24 695,00	-7 915,51	-24,27%
14	979990181T00	Likvidace sutí - PVC podlahová krytina	t	12,500	12,500	12,500	0,000	553,00	6 912,50	6 912,50	0,00	0,00	6 912,50	0,00	0,00%
15	979990201T00	Likvidace sutí - azbestocementové výrobky	t	80,000	0,000	0,000	0,000	2 417,00	193 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				894 845,50			1 846 203,88	-310 839,13	0,00	1 535 364,75	-310 839,13	71,58%	
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách													
16	950900030RA0	Demontáže střešních konstrukcí krov, s krytinou z pozink. plechu	m2	500,000	660,000	553,000	-107,000	295,00	147 500,00	194 700,00	-31 565,00	0,00	163 135,00	-31 565,00	-16,21%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Por. č. polož.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
95		Dokontovací konstrukce na pozemních stavebách							147 500,00	194 700,00	0,00	163 135,00	-31 565,00	10,60%
96		Bourání konstrukcí												
17	962300011RA0	Bourání kominů z chel, s jedním průduchem	m	30,000	30,000	30,000	0,000	338,00	10 140,00	10 140,00	0,00	10 140,00	0,00	0,00%
96		Bourání konstrukcí							10 140,00	10 140,00	0,00	10 140,00	0,00	0,00%
98		Demolice												
18	981012313R00	Demolice budov, zdívo, podíl konstr. do 20 %, MVC	m3	1 190,000	2 633,910	2 633,910	0,000	194,00	230 860,00	510 978,54	0,00	510 978,54	0,00	0,00%
98		Demolice							230 860,00	510 978,54	0,00	510 978,54	0,00	121,34%
712		Povlakové krytiny												
19	712400832RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny dvourvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	520,000	660,000	566,000	-94,000	45,00	23 400,00	29 700,00	0,00	25 470,00	-4 230,00	-14,24%
712		Povlakové krytiny							23 400,00	29 700,00	0,00	25 470,00	-4 230,00	8,85%
762		Konstrukce tesařské												
20	762631802R00	Demontáž vrat včetně kování plochy do 8 m2	m2	50,000	50,000	50,000	0,000	605,00	30 250,00	30 250,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00%
762		Konstrukce tesařské							30 250,00	30 250,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00%
767		Konstrukce zámečnické												
21	767996804R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	10 000,000	12 000,000	10 666,000	-1 334,000	25,00	250 000,00	300 000,00	0,00	266 650,00	-33 350,00	-11,12%
767		Konstrukce zámečnické							250 000,00	300 000,00	0,00	266 650,00	-33 350,00	0,00%
999		Nové položky												
501	981511111R00	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z chel, tvárníc, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázděného na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	0,000	550,000	183,000	-367,000	1 604,00	0,00	882 200,00	0,00	293 532,00	-588 668,00	100,00%
502	941941051R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	0,000	100,000	100,000	0,000	71,00	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	100,00%
503	941941191RT3	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	0,000	100,000	100,000	0,000	17,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	100,00%
504	941941851R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	0,000	100,000	100,000	0,000	48,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	100,00%
999		Nové položky							0,00	895 800,00	-588 668,00	307 132,00	-588 668,00	100,00%
		Celkem							4 105 975,50	6 315 679,42	-1 153 505,73	5 162 173,69	-1 153 505,73	25,72%

Por. č. přel.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívější ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

501	981511111R00	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hráztěného na maltu vápennou nebo vaječnocementovou	m3	cenová hladina:			polič. 23, SO 130.20.12								
502	941941051R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	cenová hladina:			polič. 22, SO 130.30.03								
503	941941191RT3	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	cenová hladina:			polič. 23, SO 130.30.03								
504	941941851R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	cenová hladina:			polič. 24, SO 130.30.03								

Za Zhotovitele:

Datum:

20. 01. 2022

Za Objednatel:

Datum:

21. 01. 2022



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Summary table for project details:
1 Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43
2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 201 697 685,75
3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,35%
4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) -0,29%
5=(27/1)*100 Sledování záporných položek (Skupina 2) -0,01%
41=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (1), písm. b) 8,43%

Summary table for group changes:
6=30+34 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 1 383 114,53 bez ABS
7=(6/1)*100 Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 0,12%
8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 359 234 263,63 Kč

Summary table for monitoring limits:
9=(31/1)*100 Sledování limitu 50 % Skupina 3 13,21% ABS
10=(35/1)*100 Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00% ABS
11=1*0,5 Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 598 723 772,72 Kč

Summary table for monitoring limits:
12=(39/1)*100 Sledování limitu 15 % 2,57% ABS
13=39 Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč 30 809 800,96 Kč ABS
14=149224000-39 Zbývá do limitu 106 556 199,04

Main table with columns: SO, ZBV č., Investor, Název SO/PS / předmět Změny, Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus), Změny kladné, Hodnota ZBV, Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus), Změny kladné, Suma Změn záporných a Změn kladných, Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus), Změny kladné, Limit 15 %, Suma Změn záporných a Změn kladných, Změny kladné.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 201 697 685,75
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,35%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,29%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 18, odst. (5), písm. b)	8,43%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 383 114,53	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,12%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,21%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -			- 6 - Smluvní kompenzační nároky			
							Vyhrazená změna (Doměrky)	Změna položek (Započítávání)	Nepředvídanost	Nezbytnost	Změny de minimis														
							Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné		
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36=(39/1)*100	39=(36+37)	40		
				- 100 987 200,82	105 237 341,14	4 250 140,32	- 3 713 480,34	276 243,89	- 3 437 236,45	- 8 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 78 389 675,53	79 772 790,06	1 383 114,53	158 162 465,59	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 864,49	2,57%	30 809 800,96	0,00
130.3	5/161.3	SMB	Protihluková stěna, clona Dornych	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	0,00	0,00	0,00	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	27 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
182.2	5/162.3	SMB	Doplňná rozvaděče	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	0,00	0,00	0,00	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	13 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
500.1	5/163.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	0,00	0,00	0,00	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	10 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
500.2	5/164.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 2. část	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	0,00	0,00	0,00	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	36 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
200.1	5/165.3	SMB	Vodovodní řady - ulice: Kovářská	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	0,00	0,00	0,00	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	16 207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
200.2	5/166.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Spěšná	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
200.2	5/167.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych	0,00	44 716,16	44 716,16	0,00	44 716,16	44 716,16	0,00	44 716,16	44 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
200.3	5/168.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
200.3	5/169.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	0,00	- 116 918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
200.3	5/170.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00	0,00	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
200.3	5/171.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonarka	0,00	318,77	318,77	0,00	318,77	318,77	0,00	318,77	318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
200.3	5/172.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přízova	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	0,00	- 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
200.3	5/173.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotní	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	0,00	25 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
200.3	5/174.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Plotní, Zvonarka	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00	0,00	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
200.3	5/175.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	0,00	- 120 128,74	177 526,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
200.4	5/176.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonarka	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
200.4	5/177.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvonarka	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	0,00	- 61 825,47	63 047,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
130.3	5/178.3	SMB	Demolice obj. Dornych 60	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	0,00	0,00	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	1 153 505,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.