

---

**Odborné vyjádření**

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/170.1 – SO 200.30.03/1 – Vodovodní řady – ulice: Plotní, Železniční

---

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 1 586 978,49 Kč na 1 570 650,70 Kč, tedy o – 16 327,79 Kč.


V předložené změně dochází pouze k úpravě výměr položek z nabídky. Nové položky se zde nevyskytují.

**Závěr:**

**Veškeré přílohy směrnice GŘ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.**

**Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.**

V Brně dne 11. 1. 2022





## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**SO 200.30.03/1**

Číslo ZBV:

**5/170.1**

Objednatel: Statutární město Brno  
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
 IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
 IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.  
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno  
 IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.  
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno  
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"  
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
 IČ: 253 22 257

## Rekapitulace ZBV č. 5/170.1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/170.1	-16 327,79	0,00	-16 327,79

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/170.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/170.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/170.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/170.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/170.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/170	-16 327,79	0,00	-16 327,79

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

**Průvodní list zařazení do skupiny  
pro ZBV číslo: 5/170.1**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 200.30.03/1
Název SO/PS:	Vodovodní řady – ulice: Plotní, Železniční

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	<b>1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);</b>
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	1 586 978,49 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-16 327,79 Kč, -1,03 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 203 312 856,39 Kč, 100,49 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 200.30.03 dle geodetického zaměření.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

**ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ:** Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):  
Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu požadované investorem.  
Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:**  
(NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

**ANO / NE**

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 – Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), zejména: Uveďte, z jakého důvodu se jedná o doměření:**

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 200.30.03 dle geodetického zaměření.

Délka vodovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby:

DN 200 = 23,62 m

DN 250 = 98,08 m

Délka vodovodního potrubí dle geodetického zaměření:

DN 200 = 19,54 m

DN 250 = 98,08 m

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 200.30.03:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	-1,500	-132,00	-1,00%
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	-0,070	-9,10	-1,00%

## Příloha č. 4

3	115109001 R	Čerpací jímka DN 600 mm	kus	-0,040	-203,60	-1,00%
4	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	-0,066	-20,46	-1,00%
5	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	-0,154	-36,34	-1,00%
6	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-0,406	-130,73	-1,00%
7	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	-0,938	-109,75	-1,00%
8	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 objemu do 1000 m3	m3	-0,504	-101,81	-1,00%
9	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-1,008	-203,62	-1,00%
10	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-0,298	-12,22	-0,99%
11	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	-0,168	-46,87	-1,00%
12	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-0,046	-2,62	-0,91%
13	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-4,068	-254,66	-1,00%
14	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	-0,689	-79,23	-1,00%
15	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-4,068	-69,16	-1,00%
16	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	-0,689	-15,85	-1,00%
17	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-1,680	-110,88	-1,00%
18	162201102 R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-2,415	-193,20	-1,00%
19	162701105 R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-1,680	-255,36	-1,00%
20	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-1,680	-31,92	-1,00%
21	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-2,688	-295,68	-1,00%
22	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-1,688	-173,86	-1,00%
23	583441970	šterkodrť frakce 0-63	t	-1,300	-249,60	-1,00%
24	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	-1,517	-91,02	-1,00%
25	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-0,727	-215,19	-1,01%
26	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	-1,245	-295,06	-1,00%
27	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	-0,204	-166,26	-1,02%
31	00	Obecný popis		-1,000	-1,00	-100,00%

33	851351131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	m	-4,080	-1 505,52	-17,27%
34	552 0901 R	trouba tlaková litinová hrdlová, DN 200, zesílená protikorozní ochrana se zámkovými spoji vč. manžet	m	-4,121	-9 540,11	-17,27%
90	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	-8,160	-326,40	-17,27%
91	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	-4,080	-497,76	-17,27%
105	899719002	Výstražná páska modré barvy z nápisem "VODOVOD"	m	-1,740	-34,80	-1,43%
106	899719003	Identifikační vodič	m	-3,500	-87,50	-0,95%
107	997013501 R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	-0,030	-2,28	-1,01%
108	997221551 R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů	t	-1,877	-255,27	-1,00%
109	997229181 R	Poplatek za uložení suti s příměsí na skládce (skládkovné)	t	-1,877	-394,17	-1,00%
110	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	-0,641	-176,92	-1,01%

**ZPRACOVATEL:**

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 24. 01. 2022

**SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:**

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 20. 04. 2022

## Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční</b>	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: <b>SO 200.30.03/1</b>	Číslo ZBV: <b>5/170.1</b>
---	--	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

**Objednatel:**

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno  
Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

**Zhotovitel:** Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Čemovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

**Popis Změny:**

Tato změna řeší změny v provozním souboru SO 200.30.03.

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečností na stavebním objektu SO 200.30.02 dle geodetického zaměření.

Délka vodovodního potrubí dle zadávací dokumentace stavby:

DN 200 = 23,62 m

DN 250 = 98,08 m m

Délka vodovodního potrubí dle geodetického zaměření:

DN 200 = 19,54 m

DN 250 = 98,08 m

## Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-16 327,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 327,79</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatele)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo paré: <b>1</b>

## ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro celou ZBV číslo: 5/170.1

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 1
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 200.30.03/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 586 978,49

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 586 978,49	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-16 327,79	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-16 327,79	1 570 650,70	-16 327,79	-1,03%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

20. 01. 2022

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor):

4. 2. 2022

SOUHLASÍM

Správce stavby

24. 01. 2022

SOUHLASÍM

Statutární město Brno

Soubor staveb

20. 04. 2022



## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/170.1

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)  
č. SO 200.30.03/1

## Skupina Změn: 1

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 200.30.03 Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční

Číslo a název rozpočtu: SO 200.30.03 Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1		<b>Zemní práce</b>											
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	150,000	148,500	-1,500	88,00	13 200,00	-132,00	0,00	13 068,00	-132,00	-1,00%
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	7,000	6,930	-0,070	130,00	910,00	-9,10	0,00	900,90	-9,10	-1,00%
3	115109001 R	Čerpací jímka DN 600 mm	kus	4,000	3,960	-0,040	5 090,00	20 360,00	-203,60	0,00	20 156,40	-203,60	-1,00%
4	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	6,600	6,534	-0,066	310,00	2 046,00	-20,46	0,00	2 025,54	-20,46	-1,00%
5	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	15,400	15,246	-0,154	236,00	3 634,40	-36,34	0,00	3 598,06	-36,34	-1,00%
6	130001101	Příplatek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení	m3	40,600	40,194	-0,406	322,00	13 073,20	-130,73	0,00	12 942,47	-130,73	-1,00%
7	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	93,710	92,772	-0,938	117,00	10 964,07	-109,75	0,00	10 854,32	-109,75	-1,00%
8	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 2 objemu do 1000 m3	m3	50,400	49,896	-0,504	202,00	10 180,80	-101,81	0,00	10 078,99	-101,81	-1,00%
9	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	100,800	99,792	-1,008	202,00	20 361,60	-203,62	0,00	20 157,98	-203,62	-1,00%
10	132201209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	30,240	29,942	-0,298	41,00	1 239,84	-12,22	0,00	1 227,62	-12,22	-0,99%
11	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	16,800	16,632	-0,168	279,00	4 687,20	-46,87	0,00	4 640,33	-46,87	-1,00%
12	132301209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	5,040	4,994	-0,046	57,00	287,28	-2,62	0,00	284,66	-2,62	-0,91%
13	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	406,800	402,732	-4,068	62,60	25 465,68	-254,66	0,00	25 211,02	-254,66	-1,00%
14	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	69,030	68,341	-0,689	115,00	7 938,45	-79,24	0,00	7 859,22	-79,23	-1,00%
15	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	406,800	402,732	-4,068	17,00	6 915,60	-69,16	0,00	6 846,44	-69,16	-1,00%
16	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	69,030	68,341	-0,689	23,00	1 587,69	-15,85	0,00	1 571,84	-15,85	-1,00%
17	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	168,000	166,320	-1,680	66,00	11 088,00	-110,88	0,00	10 977,12	-110,88	-1,00%
18	162201102 R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	241,629	239,214	-2,415	80,00	19 330,32	-193,20	0,00	19 137,12	-193,20	-1,00%
19	162701105 R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	168,000	166,320	-1,680	152,00	25 536,00	-255,36	0,00	25 280,64	-255,36	-1,00%
20	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	168,000	166,320	-1,680	19,00	3 192,00	-31,92	0,00	3 160,08	-31,92	-1,00%

Příloha č. 9

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství ve rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč.	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	268,800	266,112	-2,688	110,00	29 568,00	-295,68	0,00	29 272,32	-295,68	-1,00%
22	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	169,300	167,612	-1,688	103,00	17 437,90	-173,86	0,00	17 264,04	-173,86	-1,00%
23	583441970	šterkodrť frakce 0-63	t	129,788	128,488	-1,300	192,00	24 919,30	-249,60	0,00	24 669,70	-249,60	-1,00%
24	589811080	recyklat směsný frakce 0/32	t	151,435	149,918	-1,517	60,00	9 086,10	-91,02	0,00	8 995,08	-91,02	-1,00%
25	175151101	Obsypání potrubí strojní sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	72,329	71,602	-0,727	296,00	21 409,38	-215,19	0,00	21 194,19	-215,19	-1,01%
26	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	124,189	122,944	-1,245	237,00	29 432,79	-295,06	0,00	29 137,73	-295,06	-1,00%
1		<b>Zemní práce</b>						<b>333 851,60</b>	<b>-3 339,79</b>	<b>0,00</b>	<b>330 511,81</b>	<b>-3 339,79</b>	<b>-1,00%</b>
4		<b>Vodorovné konstrukce</b>											
27	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenná drobného těženého	m3	20,081	19,877	-0,204	815,00	16 366,02	-166,26	0,00	16 199,76	-166,26	-1,02%
28	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	3,500	3,500	0,000	3 562,00	12 467,00	0,00	0,00	12 467,00	0,00	0,00%
29	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	8,700	8,700	0,000	482,00	4 193,40	0,00	0,00	4 193,40	0,00	0,00%
30	452368113	Výztuž podkladních bloků otevřený výkop z betonářské oceli 10 505	t	0,650	0,650	0,000	27 888,00	18 127,20	0,00	0,00	18 127,20	0,00	0,00%
4		<b>Vodorovné konstrukce</b>						<b>51 153,62</b>	<b>-166,26</b>	<b>0,00</b>	<b>50 987,36</b>	<b>-166,26</b>	<b>-0,33%</b>
8		<b>Trubní vedení</b>											
31	00	Obecný popis	kus	1,000	0,000	-1,000	1,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	-100,00%
32	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 100	kus	1,000	1,000	0,000	3 525,00	3 525,00	0,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00%
33	851351131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	m	23,620	19,540	-4,080	369,00	8 715,78	-1 505,52	0,00	7 210,26	-1 505,52	-17,27%
34	552 0901 R	montáž potrubí DN 200 dl. 19,54 m trouba tlaková litinová hrdlová, DN 200, zesílená protikorozní ochrana se zámkovými spoji vč. manžet 19,54 * 1,01	m	23,856	19,735	-4,121	2 315,00	55 226,64	-9 540,12	0,00	45 686,53	-9 540,11	-17,27%
35	851361131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250	m	98,080	98,080	0,000	416,00	40 801,28	0,00	0,00	40 801,28	0,00	0,00%
36	552 0902 R	trouba tlaková litinová hrdlová, DN 250, zesílená protikorozní ochrana se zámkovými spoji vč. manžet	m	99,061	99,061	0,000	3 179,00	314 914,92	0,00	0,00	314 914,92	0,00	0,00%
37	852242121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	4,000	4,000	0,000	1 816,00	7 264,00	0,00	0,00	7 264,00	0,00	0,00%
38	552523350	trouba přírubová litinová práškovým epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 200 mm	kus	2,020	2,020	0,000	1 660,00	3 353,20	0,00	0,00	3 353,20	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve	Množství ve	Množství ve	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
				Smlouvě	Změně	10								
39	552532390	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 400 mm	kus	1,010	1,010	0,000	0,000	1 952,00	1 951,32	0,00	0,00	1 951,32	0,00	0,00%
40	552532410	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 500 mm	kus	1,010	1,010	0,000	0,000	2 598,00	2 623,98	0,00	0,00	2 623,98	0,00	0,00%
41	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřených výkop DN 80	kus	4,000	4,000	0,000	0,000	1 816,00	7 264,00	0,00	0,00	7 264,00	0,00	0,00%
42	552536860	příruba zaslepovací z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm XG DN 80 mm závit 1"	kus	2,020	2,020	0,000	0,000	604,00	1 220,08	0,00	0,00	1 220,08	0,00	0,00%
43	552540470	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm	kus	2,020	2,020	0,000	0,000	1 814,00	3 664,28	0,00	0,00	3 664,28	0,00	0,00%
44	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřených výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	3,000	3,000	0,000	0,000	1 190,00	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00%
45	552 0903 R	koleno hrdlové spoj z TL,práškový epoxid, tl.250µm MMK- kus DN 100- 22°	kus	3,030	3,030	0,000	0,000	2 934,00	8 890,02	0,00	0,00	8 890,02	0,00	0,00%
46	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřených výkop DN 100	kus	2,000	2,000	0,000	0,000	1 935,00	3 870,00	0,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00%
47	552534900	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid, tl.250µm F-kus DN 100 mm	kus	2,020	2,020	0,000	0,000	1 387,00	2 801,74	0,00	0,00	2 801,74	0,00	0,00%
48	857269001	Demontáž litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 100	kus	2,000	2,000	0,000	0,000	562,00	1 124,00	0,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00%
49	857351131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřených výkop s integrovaným těsněním DN 200	kus	2,000	2,000	0,000	0,000	1 592,00	3 184,00	0,00	0,00	3 184,00	0,00	0,00%
50	552 0904 R	koleno hrdlové spoj z TL,práškový epoxid, tl.250µm MMK- kus DN 200- 22°	kus	2,020	2,020	0,000	0,000	6 687,00	13 507,74	0,00	0,00	13 507,74	0,00	0,00%
51	857352121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřených výkop DN 200	kus	3,000	3,000	0,000	0,000	3 338,00	10 014,00	0,00	0,00	10 014,00	0,00	0,00%
52	552534930	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid, tl.250µm F-kus DN 200 mm	kus	1,010	1,010	0,000	0,000	3 023,00	3 053,23	0,00	0,00	3 053,23	0,00	0,00%
53	552 0905 R	tvarovka přírubová s hrdlem z TL,práškový epoxid, tl.250µm E-kus DN 200	kus	2,020	2,020	0,000	0,000	4 432,00	8 952,64	0,00	0,00	8 952,64	0,00	0,00%
54	857354121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřených výkop DN 200	kus	2,000	2,000	0,000	0,000	5 429,00	10 858,00	0,00	0,00	10 858,00	0,00	0,00%
55	552535320	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 200/80 mm	kus	2,020	2,020	0,000	0,000	5 308,00	10 722,16	0,00	0,00	10 722,16	0,00	0,00%
56	857359005	Demontáž litinových tvarovek odbočných hrdlových DN 200	kus	1,000	1,000	0,000	0,000	831,00	831,00	0,00	0,00	831,00	0,00	0,00%
57	857359006	Demontáž litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 200	kus	3,000	3,000	0,000	0,000	755,00	2 265,00	0,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství ve Změně 6	Množství rozdílu 7	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdíl cen celkem v Kč 13	Rozdíl cen celkem v % 14
58	857361131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 250	kus	4,000	4,000	0,000	2 017,00	8 068,00	0,00	0,00	8 068,00	0,00	0,00%
59	552 0906 R	koleno hrdlové spoj z TL,práškový epoxid, tl.250µm MMK- kus DN 250- 22°	kus	4,040	4,040	0,000	8 274,00	33 426,96	0,00	0,00	33 426,96	0,00	0,00%
60	857362121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 250	kus	6,000	6,000	0,000	4 621,00	27 726,00	0,00	0,00	27 726,00	0,00	0,00%
61	552 0907 R	tvarovka přírubová s hrdlem z TL,práškový epoxid, tl.250µm E-kus DN 250	kus	1,000	1,000	0,000	7 315,00	7 315,00	0,00	0,00	7 315,00	0,00	0,00%
62	552598240	přechod přírubový RP tvárná litina DN200/100 L200 mm	kus	1,010	1,010	0,000	2 934,00	2 963,34	0,00	0,00	2 963,34	0,00	0,00%
63	552598300	přechod přírubový RP tvárná litina DN250/200 L300 mm	kus	1,010	1,010	0,000	4 688,00	4 734,88	0,00	0,00	4 734,88	0,00	0,00%
64	552534940	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid, tl.250µm F-kus DN 250 mm	kus	3,030	3,030	0,000	4 277,00	12 959,31	0,00	0,00	12 959,31	0,00	0,00%
65	857363131	Montáž litinových tvarovek obočkových hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 250	kus	5,000	5,000	0,000	2 637,00	13 185,00	0,00	0,00	13 185,00	0,00	0,00%
66	552 0908 R	tvarovka hrdlová s přírubovou obočkovou, TL MMA DN 250/80	kus	5,050	5,050	0,000	10 816,00	54 620,80	0,00	0,00	54 620,80	0,00	0,00%
67	857364121	Montáž litinových tvarovek obočkových přírubových otevřený výkop DN 250	kus	3,000	3,000	0,000	7 475,00	22 425,00	0,00	0,00	22 425,00	0,00	0,00%
68	552535430	tvarovka přírubová litinová s přírubovou obočkovou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 250/250 mm	kus	1,010	1,010	0,000	11 029,00	11 139,29	0,00	0,00	11 139,29	0,00	0,00%
69	552535390	tvarovka přírubová litinová s přírubovou obočkovou,práškový epoxid, tl.250µmT-kus DN 250/100 mm	kus	1,010	1,010	0,000	9 403,00	9 497,03	0,00	0,00	9 497,03	0,00	0,00%
70	552535380	tvarovka přírubová litinová s přírubovou obočkovou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 250/80 mm	kus	1,010	1,010	0,000	8 753,00	8 840,53	0,00	0,00	8 840,53	0,00	0,00%
71	891 9001 R	D+ M Přesuvná tvarovka DN 100, jištěná proti posunu	kus	3,000	3,000	0,000	5 216,00	15 648,00	0,00	0,00	15 648,00	0,00	0,00%
72	891 9002 R	Tvarovky a armatury k tlakovým zkouškám	kpl	1,000	1,000	0,000	50 362,00	50 362,00	0,00	0,00	50 362,00	0,00	0,00%
73	891163111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25	kus	4,000	4,000	0,000	262,00	1 048,00	0,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00%
74	260003402516	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DN 25	KS	4,000	4,000	0,000	2 175,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00%
75	422 9013 R	Zemní teleskopická souprava DN 25 pro krytí díle U.T.	kus	4,000	4,000	0,000	899,00	3 596,00	0,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00%
76	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	2,000	0,000	2 432,00	4 864,00	0,00	0,00	4 864,00	0,00	0,00%
77	422 9001 R	Šoupátko přírubové F5 DN 80, PN 10	kus	2,000	2,000	0,000	2 801,00	5 602,00	0,00	0,00	5 602,00	0,00	0,00%
78	422 9003 R	Zemní teleskopická souprava DN 80 pro krytí 1,30-1,80 m	kus	2,000	2,000	0,000	1 124,00	2 248,00	0,00	0,00	2 248,00	0,00	0,00%

## Příloha č. 9

Poř. č. poř.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
79	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	2,000	0,000	1 623,00	3 246,00	0,00	0,00	3 246,00	0,00	0,00%
80	422735890	hydrant podzemní DN 80 PN16 tvárná litina, jednoduchý uzávěr, krycí výška 955 mm	kus	2,000	2,000	0,000	6 099,00	12 198,00	0,00	0,00	12 198,00	0,00	0,00%
81	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1,000	0,000	2 702,00	2 702,00	0,00	0,00	2 702,00	0,00	0,00%
82	422 9007 R	Šoupátko přírubové F5 DN 100, PN 10	kus	1,000	1,000	0,000	3 664,00	3 664,00	0,00	0,00	3 664,00	0,00	0,00%
83	422 9008 R	Zemní teleskopická souprava DN 100 pro krytí dle U.T.	kus	1,000	1,000	0,000	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00%
84	891351111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	kus	2,000	2,000	0,000	4 499,00	8 998,00	0,00	0,00	8 998,00	0,00	0,00%
85	422 9009 R	Šoupátko přírubové F5 DN 200, PN 10	kus	2,000	2,000	0,000	10 290,00	20 580,00	0,00	0,00	20 580,00	0,00	0,00%
86	422 9010 R	Zemní teleskopická souprava DN 200 pro krytí dle U.T.	kus	2,000	2,000	0,000	1 545,00	3 090,00	0,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00%
87	891361111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 250	kus	4,000	4,000	0,000	5 924,00	23 696,00	0,00	0,00	23 696,00	0,00	0,00%
88	422 9011 R	Šoupátko přírubové F5 DN 250, PN 10	kus	4,000	4,000	0,000	16 507,00	66 028,00	0,00	0,00	66 028,00	0,00	0,00%
89	422 9012 R	Zemní teleskopická souprava DN 250 pro krytí dle U.T.	kus	4,000	4,000	0,000	1 776,00	7 104,00	0,00	0,00	7 104,00	0,00	0,00%
90	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	47,240	39,080	-8,160	40,00	1 889,60	-326,40	0,00	1 563,20	-326,40	-17,27%
91	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	23,620	19,540	-4,080	122,00	2 881,64	-497,76	0,00	2 383,88	-497,76	-17,27%
92	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	6,000	6,000	0,000	3 791,00	22 746,00	0,00	0,00	22 746,00	0,00	0,00%
93	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	196,160	196,160	0,000	62,00	12 161,92	0,00	0,00	12 161,92	0,00	0,00%
94	892383122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	98,080	98,080	0,000	177,00	17 360,16	0,00	0,00	17 360,16	0,00	0,00%
95	899 9001	Demontáž stávajícího potrubí DN 100	m	145,000	145,000	0,000	157,00	22 765,00	0,00	0,00	22 765,00	0,00	0,00%
96	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	13,000	13,000	0,000	431,00	5 603,00	0,00	0,00	5 603,00	0,00	0,00%
97	422913520	poklop litinový šoupátkový	kus	13,000	13,000	0,000	500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
98	422 9005 R	podkladní deska pod poklop šoupátkový	kus	13,000	13,000	0,000	86,00	1 118,00	0,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00%
99	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	2,000	0,000	590,00	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00%
100	422914520	poklop litinový hydrantový	kus	2,000	2,000	0,000	1 208,00	2 416,00	0,00	0,00	2 416,00	0,00	0,00%
101	422 9006 R	podkladní deska pod hydrantový poklop + drenáž	kus	2,000	2,000	0,000	814,00	1 628,00	0,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00%
102	899712111 R	Orientační tabulky modré pro uzávěry	kus	13,000	13,000	0,000	397,00	5 161,00	0,00	0,00	5 161,00	0,00	0,00%
103	899712112 R	Orientační tabulky na zdlivu - červená pro hydranty	kus	2,000	2,000	0,000	397,00	794,00	0,00	0,00	794,00	0,00	0,00%
104	899719001	Vyhledávací prstencové markery	kus	11,000	11,000	0,000	713,00	7 843,00	0,00	0,00	7 843,00	0,00	0,00%
105	899719002	Výstražná páska modré barvy z nápisem "VODOVOD"	m	122,000	120,260	-1,740	20,00	2 440,00	-34,80	0,00	2 405,20	-34,80	-1,43%
106	899719003	Identifikační vodič	m	370,000	366,500	-3,500	25,00	9 250,00	-87,50	0,00	9 162,50	-87,50	-0,95%
8		Trubní vedení						1 119 305,47	-11 993,10	0,00	1 107 312,38	-11 993,09	-1,07%

Poř. č. pol.	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství ve Změně 6	Množství rozdílu 7	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdíl cen celkem v Kč 13	Rozdíl cen celkem v % 14
107	997013501 R	Přesun sítě Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením	t	2,985	2,955	-0,030	76,00	226,86	-2,28	0,00	224,58	-2,28	-1,01%
108	997221551 R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů	t	187,420	185,543	-1,877	136,00	25 489,12	-255,27	0,00	25 233,85	-255,27	-1,00%
109	9972229181 R	Poplatek za uložení suti s příměsí na skládce (skládkovné)	t	187,420	185,543	-1,877	210,00	39 358,20	-394,17	0,00	38 964,03	-394,17	-1,00%
997		Přesun sítě						<b>65 074,18</b>	<b>-651,72</b>	<b>0,00</b>	<b>64 422,46</b>	<b>-651,72</b>	<b>-1,00%</b>
998		Přesun hmot											
110	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	63,745	63,104	-0,641	276,00	17 593,62	-176,92	0,00	17 416,70	-176,92	-1,01%
998		Přesun hmot						<b>17 593,62</b>	<b>-176,92</b>	<b>0,00</b>	<b>17 416,70</b>	<b>-176,92</b>	<b>-1,01%</b>
VRN3		Zařízení staveniště											
111	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VRN3		Zařízení staveniště						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
VRN7		Provozní vlivy											
112	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VRN7		Provozní vlivy						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Celkem</b>						<b>1 586 978,49</b>	<b>-16 327,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 570 650,71</b>	<b>-16 327,78</b>	<b>-1,03%</b>

Za Zhotovitele:

Datum:

20. 01. 2022

Za Objednatele:

Datum:

24. 01. 2022



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 203 312 856,39
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,49%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,29%
5=(27/1)*100	Sledování změny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,29%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 029 991,45	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,25%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,07%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(36/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=140224000-39	Zbývá do limitu	108 556 199,04	

Skupiny změn

BO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)		Změny kladné		Smluvní kompenzační nároky		
							22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37		38=(36/1)*100	39=(36+37)
16	17		16	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(36/1)*100	39=(36+37)	40
				- 99 298 196,38	105 163 507,32	5 865 310,98	- 3 700 653,03	231 720,30	- 3 468 942,73	- 6 598 208,48	6 578 342,70	- 100 865,78	- 76 713 488,38	79 743 479,83	3 029 991,45	166 456 988,21	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 187 836,47	18 611 964,49	2,57%	30 809 800,96	0,00
740.2	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	0,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.3	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Plotní	- 48 561,00	333 700,00	285 139,00	0,00	0,00	0,00	- 48 561,00	333 700,00	285 139,00	0,00	- 48 561,00	333 700,00	285 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.3	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Spěšná	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740.3	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Dornych 2. část	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.3	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Úzká	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/86.3	RSD	Křizovka Dornych - Zvonafka komunikace	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	0,00	0,00	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/87.3	RSD	Křizovka Zvonafka - Plotní komunikace	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	0,00	0,00	0,00	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	0,00	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.3	3/88.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní 2. část	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/89.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/90.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/91.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část chodníky	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/92.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,23%	2 719 545,42
100.3	3/93.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část chodníky	0,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 926,00	49 926,00	0,00%	49 926,00
100.3	3/94.5	SMB	Ul. Nová AGROZET Komárovská - Plotní chodníky	0,00	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 394,20	27 394,20	0,00%	27 394,20
100.3	3/95.5	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 695,84	205 695,84	0,02%	205 695,84
100.2	3/96.3	SMB	Vnitroblok komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	0,00	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	3/97.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 936,75	0,00	- 2 457 936,75	0,00	0,00	0,00	- 2 457 936,75	0,00	- 2 457 936,75	0,00	- 2 457 936,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.2	3/98.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	0,00	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.2	3/99.3	SMB	Stavební úpravy ob. Plotní č.39 k.u.Komárov č.p.1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	0,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/100.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část chodníky	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	4/101.3	SMB	Demolice ob. Plotní č.6a k.u.Trnitá č.p.768/16	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3	4/102.3	SMB	Demolice ob. Plotní č.33 objekty firmy Famko	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	0,00	0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.2	4/103.3	SMB	Stavební úpravy ob. Plotní č.33 k.u.Trnitá č.p.758/4 (průjezd)	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	0,00	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.3	4/104.5	DPMB	Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed	0,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 144,00	550 144,00	0,95%	550 144,00
400.3	4/105.5	DPMB	Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	0,38%	4 549 189,20
100.3	4/106.5	SMB	Ulice Plotní - 2. část komunikace	0,00	8 429 198,56	8 429 198,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429 198,56	8 429 198,56	0,00	0,00	8 429 198,56	8 429 198,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429 198,56	8 429 198,56	0,70%	8 429 198,56
130.3	4/107.3	SMB	Demolice ob. Dornych 60	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	0,00	0,00	0,00	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	0,00	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.4	4/108.3	SMB	Úzká - Kanalizace	0,00	231 456,61	231 456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	231 456,61	231 456,61	0,00	0,00	231 456,61	231 456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.2	4/109.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	0,00	44 981,76	44 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44 981,76	44 981,76	0,00	0,00	44 981,76	44 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	4/110.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	0,00	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.3	4/111.3	SMB	Ul. Plotní - 2. část komunikace	0,00	878 854,46	878 854,46	0,00	0,00	0																



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 203 312 856,39
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,49%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,29%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (f), písm. b)	8,29% ABS

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 029 991,45	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,25%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,07%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(36/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=146224000-39	Zbývá do limitu	106 556 199,04	

Skupiny změn

BO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -			- 6 -			
							Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné	
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(38/1)*100	39= 36 +37	40
				- 99 298 196,36	105 163 607,32	5 885 310,96	- 3 700 663,03	231 720,30	- 3 468 942,73	- 8 986 208,48	6 576 342,70	- 109 866,78	- 76 713 488,38	79 743 479,63	3 029 991,45	156 456 968,21	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 611 964,49	2,57%	30 809 800,96	0,00
130.3	5/161.3	SMB	Protihluková stěna, cóna Dornych	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	0,00	0,00	0,00	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00	27 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
162.2	5/162.3	SMB	Doplňení rozvaděče	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	0,00	0,00	0,00	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00	13 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
500.1	5/163.3	ŘSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	0,00	0,00	0,00	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70	10 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
500.2	5/164.3	ŘSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 2. část	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	0,00	0,00	0,00	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60	36 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
200.1	5/165.3	SMB	Vodovodní řady - ulice: Kovářská	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	0,00	0,00	0,00	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65	16 207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
200.2	5/166.1	ŘSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Společná	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	0,00	4 757,07	0,00	4 757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
200.2	5/167.3	SMB	Vodovodní řady - ulice: Dornych	0,00	44 716,16	44 716,16	0,00	44 716,16	44 716,16	0,00	0,00	44 716,16	0,00	44 716,16	44 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
200.3	5/168.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
200.3	5/169.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská	- 124 601,61	7 883,57	- 116 718,04	- 124 601,61	7 883,57	- 116 718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
200.3	5/170.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

stavba: Tramvaj Plotní-soubor staveb II.-IV.etapa

<i>objekt</i>	<i>úsek</i>	<i>materiál</i>	<i>DN</i>	<i>délka skut.</i>
<b>200.10.01</b>	A1	LT	200	137,23
	P1	LT	200	1,2
	P2	LT	200	1,27
	A2	LT	100	291,43
	P A1+A2	LT	100	5,37
<b>200.20.01</b>	B1	LT	200	321,44
	B2	LT	200	131,75
	B3	LT	200	237,1
	B4	LT	200	6,92
	P3	LT	200	2,81
	P4	LT	100	19,02
	H12+H13	LT	100	9,54
<b>200.40.01</b>	D1	LT	200	296,76
<b>200.30.06</b>	D2	LT	250	1,08
		LT	200	27,65
		LT	100	2,07
<b>200.20.02</b>	D3	LT	150	77,79
<b>200.10.03</b>	A6	LT	100	232,07
<b>200.30.01</b>	C1	LT	200	43,24
	C2	LT	200	108,08
	C2a	LT	200	0
	P pro C2a	LT	200	2,92
	C2	LT	100	132,15
<b>200.30.05</b>	C7	LT	150	82,87
<b>200.30.07</b>	A4	LT	100	54,28
		LT	250	52,84
	A8	LT	250	41,78
<b>200.30.03</b>	C4	LT	200	19,54
		LT	250	90,3
	C9	LT	250	7,78
<b>200.30.02</b>	C8	LT	200	91,03
	C3	LT	200	837,19
	C6	LT	200	107,84
	C5	LT	150	9,83
	P5	LT	100	33,37
<b>200.40.02</b>	D4	LT	150	59,25
			<b>DN100</b>	<b>779,3</b>
			<b>DN150</b>	<b>229,74</b>
			<b>DN200</b>	<b>2373,97</b>
			<b>DN250</b>	<b>193,78</b>
			<b>celkem</b>	<b>3576,79</b>

